

Cronograma de Desembolso

Orçamento: 1334601 - REFORMA NA EEEFM DE JOASSUBA "SR ANTONIO PATRICIO DE FONTOURA"

Data Base: Abril/2023

Plan.	Objeto da Planilha
1	CANTEIRO DE OBRAS
2	REFORMA
3	SALA PROVISÓRIA (UPBC)
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5	CABEAMENTO ESTRUTURADO
6	LOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO

MÊS	% SIMPLES	% ACUMULADO
MÊS 01	1,94% x VTO	1,94% x VTO
MÊS 02	2,71% x VTO	4,65% x VTO
MÊS 03	3,62% x VTO	8,27% x VTO
MÊS 04	4,65% x VTO	12,92% x VTO
MÊS 05	5,72% x VTO	18,64% x VTO
MÊS 06	6,75% x VTO	25,39% x VTO
MÊS 07	7,65% x VTO	33,04% x VTO
MÊS 08	8,31% x VTO	41,35% x VTO
MÊS 09	8,66% x VTO	50,01% x VTO
MÊS 10	8,66% x VTO	58,67% x VTO
MÊS 11	8,31% x VTO	66,98% x VTO
MÊS 12	7,65% x VTO	74,63% x VTO
MÊS 13	6,75% x VTO	81,38% x VTO
MÊS 14	5,02% x VTO	86,40% x VTO
MÊS 15	3,60% x VTO	90,00% x VTO
MÊS 16	2,89% x VTO	92,89% x VTO
MÊS 17	2,11% x VTO	95,00% x VTO
MÊS 18	5,00% x VTO	100,00% x VTO

Valor Total do Orçamento de Referência: R\$ 4.368.949,11

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação

Guido Manoel Scardua Tavares
Engº Civil - CREA-ES 010624/D
CONSÓRCIO CONTROLTEC/SETEC

Cronograma de Desembolso

Orçamento: 1334601 - REFORMA NA EEEFM DE JOASSUBA "SR ANTONIO PATRICIO DE FONTOURA"

Data Base: Abril/2023

Plan.	Objeto da Planilha
1	CANTEIRO DE OBRAS
2	REFORMA
3	SALA PROVISÓRIA (UPBC)
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5	CABEAMENTO ESTRUTURADO
6	LOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO

Bethina Aguiar do Rosário
Eng^a Eletricista - CREA-ES 052595/D
CONSÓRCIO CONTROLTEC/SETEC

ASSINATURAS (5)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

WILSON RODRIGUES GONÇALVES
COORDENADOR DE PROJETOS - CONTROLTEC
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 07/07/2023 16:15:37 -03:00

GUSTAVO ALMEIDA DE OLIVEIRA CHAVES
ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL - CONTROLTEC
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 07/07/2023 15:56:21 -03:00

MARCELO AMORIM GONCALVES
GERENTE QCE-03
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 07/07/2023 16:20:44 -03:00

GUIDO MANOEL SCARDUA TAVARES
ENGENHEIRO CIVIL - CONTROLTEC
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 07/07/2023 15:38:56 -03:00

BETHINA AGUIAR DO ROSÁRIO
ENG. ELETRICISTA JR - CONTROLTEC
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 07/07/2023 15:54:10 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 07/07/2023 16:20:44 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CRISTIANE SILVA MONTEIRO (ENGENHEIRO CIVIL - CONTROLTEC - GERFE - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-99F25Z>