



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONSÓRCIO
CONTROL TEC | SETEC

ORÇAMENTO: 1068401 - EXECUÇÃO DE REFORMA DO CEEFMTI BRÁULIO FRANCO

DATA BASE: mar/21

Plan. Objeto da Planilha

- 1 ÁREA EXTERNA E CANTEIRO DE OBRAS
- 2 OBRAS CIVIS - REFORMA DO EDIFÍCIO ESCOLAR
- 3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
- 4 SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

MÊS	% SIMPLES (xVTO)	% ACUMULADO (xVTO)
MÊS 01	2,40%	2,40%
MÊS 02	3,50%	5,90%
MÊS 03	4,90%	10,80%
MÊS 04	6,50%	17,30%
MÊS 05	8,00%	25,30%
MÊS 06	9,30%	34,60%
MÊS 07	10,20%	44,80%
MÊS 08	10,40%	55,20%
MÊS 09	10,20%	65,40%
MÊS 10	9,30%	74,70%
MÊS 11	8,00%	82,70%
MÊS 12	6,50%	89,20%
MÊS 13	4,90%	94,10%
MÊS 14	3,50%	97,60%
MÊS 15	2,40%	100,00%

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação

Valor Total do Orçamento de Referência: R\$ 1.964.503,63

ASSINATURAS (3)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

DANIEL SILVA VIEIRA LIMA
ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03
SEDU - GERFE
assinado em 09/06/2021 13:58:30 -03:00

ERICO DA SILVA GUERRA
ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL
SEDU - GERFE
assinado em 09/06/2021 09:49:56 -03:00

WILSON RODRIGUES GONÇALVES
COORDENADOR DE PROJETOS
SEDU - GERFE
assinado em 09/06/2021 15:07:17 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 09/06/2021 15:07:17 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAIZA VARGAS VENTURIM BARRETO (ENG. CIVIL - SEDU - GERFE)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2021-PZB81Z>