

### Cronograma de Desembolso

Orçamento: 1312401 - RECONSTRUÇÃO DE CASTELO D'ÁGUA E REFORMA NA CEEFMTI MARITA MOTTA SANTOS

Data Base: Janeiro/2023

Plan.	Objeto da Planilha
1	CANTEIRO DE OBRAS
2	RECONSTRUÇÃO CASTELO D'ÁGUA E SERVIÇOS EXTERNOS
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

MÊS	% SIMPLES	% ACUMULADO
MÊS 01	6,38% x VTO	6,38% x VTO
MÊS 02	16,67% x VTO	23,05% x VTO
MÊS 03	26,94% x VTO	49,99% x VTO
MÊS 04	26,94% x VTO	76,93% x VTO
MÊS 05	16,67% x VTO	93,60% x VTO
MÊS 06	6,40% x VTO	100,00% x VTO

Valor Total do Orçamento de Referência: R\$ 942.214,67

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação

---

**Guido Manoel Scardua Tavares**  
Engº Civil - CREA-ES 010624/D  
CONSÓRCIO CONTROLTEC/SETEC

---

**Bethina Aguiar do Rosário**  
Engª Eletricista - CREA-ES 052595/D  
CONSÓRCIO CONTROLTEC/SETEC

## ASSINATURAS (5)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**WILSON RODRIGUES GONÇALVES**  
COORDENADOR DE PROJETOS - CONTROLTEC  
GERFE - SEDU - GOVES  
assinado em 22/03/2023 12:39:30 -03:00

**GUSTAVO ALMEIDA DE OLIVEIRA CHAVES**  
ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL - CONTROLTEC  
GERFE - SEDU - GOVES  
assinado em 22/03/2023 13:41:32 -03:00

**GUIDO MANOEL SCARDUA TAVARES**  
ENGENHEIRO CIVIL - CONTROLTEC  
GERFE - SEDU - GOVES  
assinado em 22/03/2023 11:20:30 -03:00

**BETHINA AGUIAR DO ROSÁRIO**  
ENG. ELETRICISTA JR - CONTROLTEC  
GERFE - SEDU - GOVES  
assinado em 22/03/2023 13:21:41 -03:00

**MARCELO AMORIM GONCALVES**  
GERENTE QCE-03  
GERFE - SEDU - GOVES  
assinado em 22/03/2023 11:52:28 -03:00



### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 22/03/2023 13:41:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por CRISTIANE SILVA MONTEIRO (ENGENHEIRO CIVIL - CONTROLTEC - GERFE - SEDU - GOVES)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-J538M6>