

Cronograma de Desembolso

Orçamento: 1346201 - RECONSTRUÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA E CLIMATIZAÇÃO NA EEEFM HUNNEY
EVEREST PIOVESAN

Data Base: Abril/2023

Plan.	Objeto da Planilha
1	CANTEIRO DE OBRAS
2	RECONSTRUÇÃO CASTELO
3	DRENAGEM AR CONDICIONADO
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5	LOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO

MÊS	% SIMPLES	% ACUMULADO
MÊS 01	4,02% x VTO	4,02% x VTO
MÊS 02	7,74% x VTO	11,76% x VTO
MÊS 03	12,37% x VTO	24,13% x VTO
MÊS 04	16,38% x VTO	40,51% x VTO
MÊS 05	18,00% x VTO	58,51% x VTO
MÊS 06	16,38% x VTO	74,89% x VTO
MÊS 07	12,37% x VTO	87,26% x VTO
MÊS 08	7,74% x VTO	95,00% x VTO
MÊS 09	5,00% x VTO	100,00% x VTO

Valor Total do Orçamento de Referência: R\$ 1.452.276,44

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação

Guido Manoel Scardua Tavares

Engº Civil - CREA-ES 010624/D
CONSÓRCIO CONTROLTEC/SETEC

Bethina Aguiar do Rosário

Engª Eletricista - CREA-ES 052595/D
CONSÓRCIO CONTROLTEC/SETEC

ASSINATURAS (5)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

WILSON RODRIGUES GONÇALVES
COORDENADOR DE PROJETOS - CONTROLTEC
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 13/07/2023 11:34:37 -03:00

BETHINA AGUIAR DO ROSÁRIO
ENG. ELETRICISTA JR - CONTROLTEC
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 12/07/2023 16:03:28 -03:00

GUSTAVO ALMEIDA DE OLIVEIRA CHAVES
ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL - CONTROLTEC
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 13/07/2023 08:06:09 -03:00

MARCELO AMORIM GONCALVES
GERENTE QCE-03
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 12/07/2023 17:40:29 -03:00

GUIDO MANOEL SCARDUA TAVARES
ENGENHEIRO CIVIL - CONTROLTEC
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 12/07/2023 15:31:20 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 13/07/2023 11:34:37 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CRISTIANE SILVA MONTEIRO (ENGENHEIRO CIVIL - CONTROLTEC - GERFE - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-SNQJZ4>