

Cronograma de Desembolso

Orçamento: 1364601 - CONSTRUÇÃO DE MURO EM TERRENO PERTENCENTE A SEDU - PONTA DA FRUTA

Data Base: Junho/2023

Plan.	Objeto da Planilha
1	CANTEIRO DE OBRAS
2	MURO DE ARRIMO
3	MURO FECHAMENTO E DEMOLIÇÕES

MÊS	% SIMPLES	% ACUMULADO
MÊS 01	6,38% x VTO	6,38% x VTO
MÊS 02	16,67% x VTO	23,05% x VTO
MÊS 03	26,94% x VTO	49,99% x VTO
MÊS 04	26,94% x VTO	76,93% x VTO
MÊS 05	16,67% x VTO	93,60% x VTO
MÊS 06	6,40% x VTO	100,00% x VTO

Valor Total do Orçamento de Referência: R\$ 1.203.004,58

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação

Guido Manoel Scardua Tavares
Engº Civil - CREA-ES 010624/D
CONSÓRCIO CONTROLTEC/SETEC

Cristiane Silva Monteiro
Engª Civil - CREA-ES 07424/D
CONSÓRCIO CONTROLTEC/SETEC

ASSINATURAS (5)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CRISTIANE SILVA MONTEIRO
ENGENHEIRO CIVIL - CONTROLTEC
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 31/08/2023 13:16:26 -03:00

WILSON RODRIGUES GONÇALVES
COORDENADOR DE PROJETOS - CONTROLTEC
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 31/08/2023 09:40:55 -03:00

GUSTAVO ALMEIDA DE OLIVEIRA CHAVES
ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL - CONTROLTEC
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 31/08/2023 09:42:39 -03:00

GUIDO MANOEL SCARDUA TAVARES
ENGENHEIRO CIVIL - CONTROLTEC
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 31/08/2023 10:34:39 -03:00

MARCELO AMORIM GONCALVES
GERENTE QCE-03
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 31/08/2023 10:44:07 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 31/08/2023 13:16:26 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CRISTIANE SILVA MONTEIRO (ENGENHEIRO CIVIL - CONTROLTEC - GERFE - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-00FNH4>