



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação – SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO



ORÇAMENTO: 801701 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEFM LARANJEIRAS

Data Base: Dezembro/2018

Plan. Objeto da Planilha

- 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS
- 2 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR - INTERVENÇÕES CIVIS
- 3 REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA - INTERVENÇÕES CIVIS
- 4 URBANIZAÇÃO E ÁREA EXTERNA - INTERVENÇÕES CIVIS
- 5 SALAS PROVISÓRIAS - INTERVENÇÕES CIVIS
- 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
- 7 CABEAMENTO ESTRUTURADO
- 8 SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
- 9 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
- 10 ADEQUAÇÃO ELÉTRICA PARA SALAS PROVISÓRIAS

MÊS	% SIMPLES	% ACUMULADO
MÊS 01	1,95% x VTO	1,95% x VTO
MÊS 02	2,75% x VTO	4,70% x VTO
MÊS 03	3,60% x VTO	8,30% x VTO
MÊS 04	4,60% x VTO	12,90% x VTO
MÊS 05	5,70% x VTO	18,60% x VTO
MÊS 06	6,80% x VTO	25,40% x VTO
MÊS 07	7,60% x VTO	33,00% x VTO
MÊS 08	8,30% x VTO	41,30% x VTO
MÊS 09	8,70% x VTO	50,00% x VTO
MÊS 10	8,70% x VTO	58,70% x VTO
MÊS 11	8,30% x VTO	67,00% x VTO
MÊS 12	7,60% x VTO	74,60% x VTO
MÊS 13	6,80% x VTO	81,40% x VTO
MÊS 14	5,70% x VTO	87,10% x VTO
MÊS 15	4,60% x VTO	91,70% x VTO
MÊS 16	3,60% x VTO	95,30% x VTO
MÊS 17	2,75% x VTO	98,05% x VTO
MÊS 18	1,95% x VTO	100,00% x VTO

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação

Valor Total do Orçamento de Referência: R\$ 2.999.145,54