

### Cronograma de Desembolso

Orçamento: 1299601 - CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO E VEDAÇÃO NA EEEFM ECOPORANGA

Data Base: Dezembro/2022

Plan.	Objeto da Planilha
1	CANTEIRO DE OBRAS
2	ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO E VEDAÇÃO
3	CISTERNA

MÊS	% SIMPLES	% ACUMULADO
MÊS 01	6,38% x VTO	6,38% x VTO
MÊS 02	16,67% x VTO	23,05% x VTO
MÊS 03	26,94% x VTO	49,99% x VTO
MÊS 04	26,94% x VTO	76,93% x VTO
MÊS 05	16,67% x VTO	93,60% x VTO
MÊS 06	6,40% x VTO	100,00% x VTO

Valor Total do Orçamento de Referência: R\$ 471.612,23

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação

---

**Guido Manoel Scardua Tavares**

Engº Civil - CREA-ES 010624/D  
CONSÓRCIO CONTROLTEC/SETEC

---

**Vitor Damasceno Sales**

Engº Eletricista - CREA-MG 165022/D  
CONSÓRCIO CONTROLTEC/SETEC

## ASSINATURAS (5)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**WILSON RODRIGUES GONÇALVES**  
COORDENADOR DE PROJETOS - CONTROLTEC  
GERFE - SEDU - GOVES  
assinado em 14/02/2023 16:33:04 -03:00

**GUIDO MANOEL SCARDUA TAVARES**  
ENGENHEIRO CIVIL - CONTROLTEC  
GERFE - SEDU - GOVES  
assinado em 14/02/2023 14:58:24 -03:00

**VITOR DAMASCENO SALES**  
ENGENHEIRO ELETRICISTA - CONTROLTEC  
GERFE - SEDU - GOVES  
assinado em 15/02/2023 09:28:56 -03:00

**GUSTAVO ALMEIDA DE OLIVEIRA CHAVES**  
ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL - CONTROLTEC  
GERFE - SEDU - GOVES  
assinado em 15/02/2023 08:51:14 -03:00

**MARCELO AMORIM GONCALVES**  
GERENTE QCE-03  
GERFE - SEDU - GOVES  
assinado em 15/02/2023 09:25:06 -03:00



### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 15/02/2023 09:28:56 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por WILSON RODRIGUES GONÇALVES (COORDENADOR DE PROJETOS - CONTROLTEC - GERFE - SEDU - GOVES)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-LLPHS6>