

**CRONOGRAMA DE TRABALHOS**

	TAREFAS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08
<b>01</b>	<b>FASE 01 - CONCEITUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO: ESTUDO PRELIMINAR</b>								
01.01	CONCEPÇÃO DO PRODUTO								
01.01.01	LEVANTAMENTO DE DADOS (LV)								
01.01.02	ESTUDO DE VIABILIDADE (EV)								
01.02	DEFINIÇÃO DO PRODUTO								
01.02.01	ESTUDO PRELIMINAR (EP)								
01.03	IDENTIFICAÇÃO E SOLUÇÃO DE INTERFACES								
01.03.01	ANTEPROJETO (AP)								
01.04	PROJETO LEGAL								
<b>02</b>	<b>FASE 02 - DETALHAMENTO DO PROJETO</b>								
02.01	PROJETO BÁSICO								
02.02	PROJETO EXECUTIVO								

## ASSINATURAS (2)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**WILSON RODRIGUES GONÇALVES**

ARQUITETO COORD SR

SEDU - GERFE

assinado em 09/12/2020 10:20:36 -03:00

**THAIZA VARGAS VENTURIM BARRETO**

ENG CIVIL PL

SEDU - GERFE

assinado em 09/12/2020 09:35:13 -03:00



### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 09/12/2020 10:20:36 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por WILSON RODRIGUES GONÇALVES (ARQUITETO COORD SR - SEDU - GERFE)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2020-1LRSB7>