GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educação - SEDU
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educação - SESE/GERFE

Consórcio Avança Educação

Cronograma de Desembolso

Orçamento: 1543701 - CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE EEEFM MARCÍLIO DIAS

Data Base: JULHO/2025

Plan.	Objeto da Planilha
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2	ÁREA EXTERNA
3	CONSTRUÇÃO DO NOVO EDIFÍCIO ESCOLAR
4	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA
5	CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO
6	CONSTRUÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA
7	CONSTRUÇÃO DA GUARITA
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA
9	CABEAMENTO ESTRUTURADO
10	CLIMATIZAÇÃO
11	SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

MÊS	PRAZO (DIAS)	% SIMPLES	% ACUMULADO
MÊS 01	30	0,95% x VTO	0,95% x VTO
MÊS 02	30	1,15% x VTO	2,10% x VTO
MÊS 03	30	1,40% x VTO	3,50% x VTO
MÊS 04	30	2,00% x VTO	5,50% x VTO
MÊS 05	30	2,34% x VTO	7,84% x VTO
MÊS 06	30	2,70% x VTO	10,54% x VTO
MÊS 07	30	3,07% x VTO	13,61% x VTO
MÊS 08	30	3,44% x VTO	17,05% x VTO
MÊS 09	30	3,80% x VTO	20,85% x VTO
MÊS 10	30	4,14% x VTO	24,99% x VTO
MÊS 11	30	4,45% x VTO	29,44% x VTO
MÊS 12	30	4,71% x VTO	34,15% x VTO
MÊS 13	30	5,06% x VTO	39,21% x VTO
MÊS 14	30	5,13% x VTO	44,34% x VTO
MÊS 15	30	5,21% x VTO	49,55% x VTO
MÊS 16	30	5,21% x VTO	54,76% x VTO
MÊS 17	30	4,71% x VTO	59,47% x VTO
MÊS 18	30	4,45% x VTO	63,92% x VTO
MÊS 19	30	4,14% x VTO	68,06% x VTO
MÊS 20	30	3,90% x VTO	71,96% x VTO
MÊS 21	30	3,65% x VTO	75,61% x VTO
MÊS 22	30	3,25% x VTO	78,86% x VTO
MÊS 23	30	3,05% x VTO	81,91% x VTO
MÊS 24	30	2,70% x VTO	84,61% x VTO
MÊS 25	30	2,34% x VTO	86,95% x VTO

2026-WC7152 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/06/2026 12:03 PÁGINA 1 / 3

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educação - SEDU
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educação - SESE/GERFE

Consórcio Avança Educação

Cronograma de Desembolso

Orçamento: 1543701 - CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE EEEFM MARCÍLIO DIAS

Data Base: JULHO/2025

MÊS 26	30	2,00% x VTO	88,95% x VTO
MÊS 27	30	1,80% x VTO	90,75% x VTO
MÊS 28	30	1,25% x VTO	92,00% x VTO
MÊS 29	30	3,00% x VTO	95,00% x VTO
MÊS 30	30	5,00% x VTO	100,00% x VTO
TOTAL	**900**	**DIAS**	

Valor Total do Orçamento de Referência: R$ 23.344.624,80

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação

Sabrina Alves da Silva
Arquiteta CAU A59650-7
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

2026-WC7152 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/06/2026 12:03 PÁGINA 2 / 3

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

SABRINA ALVES DA SILVA
ARQUITETO PLENO - CONSÓRCIO AVANÇA EDUCAÇÃO
SUPROJ - SEDU - GOVES
assinado em 08/06/2026 12:03:42 -03:00

MARCELO AMORIM GONCALVES
GERENTE QCE-03
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 08/06/2026 11:52:44 -03:00

DANIELLE D AVILA BEZERRA
CIDADÃO
assinado em 08/06/2026 11:52:47 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 08/06/2026 12:03:42 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SABRINA ALVES DA SILVA (ARQUITETO PLENO - CONSÓRCIO AVANÇA EDUCAÇÃO - SUPROJ - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-WC7152