GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE

MAIA MELO ENGENHARIA

Cronograma de Desembolso

Orçamento: 1730001 - REFORMA DA EEEM DR. SILVA MELLO E RECONSTRUÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA

Data Base: Março/2026

PRAZO DE EXECUÇÃO:	**240 dias**

Plan.	**Objeto da Planilha**
1	**CANTEIRO DE OBRAS**
2	**CASTELO D'ÁGUA**
3	**ÁREA EXTERNA**
4	**BLOCO ESCOLAR**
5	**QUADRA POLIESPORTIVA**
6	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

PERÍODO	PRAZO (dias)	% SIMPLES	% ACUMULADO
MÊS 01	30	4,62% x VTO	4,62% x VTO
MÊS 02	30	9,62% x VTO	14,24% x VTO
MÊS 03	30	15,70% x VTO	29,94% x VTO
MÊS 04	30	20,06% x VTO	50,00% x VTO
MÊS 05	30	20,06% x VTO	70,06% x VTO
MÊS 06	30	15,70% x VTO	85,76% x VTO
MÊS 07	30	9,62% x VTO	95,38% x VTO
MÊS 08	30	4,62% x VTO	100,00% x VTO
TOTAL	240 dias		

Valor Total do Orçamento de Referência: R$ 1.790.753,50

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa participante da Licitação

Kiara Chagas
Engª. Civil - CREA-ES 0049762/D
MAIA MELO ENGENHARIA

Matheus Dimanski Coutinho
Engº. Eletricista - CREA-ES 052339/D
MAIA MELO ENGENHARIA

HASH: 35ab5c6c6debf3de838a2e26bcc4d4a24b638801e9d7000223dfc1c349cfa4e6. Documento assinado digitalmente, valide em https://siades.es.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MNT7-3SQQ-92KP-STTP. Assinado por: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC em 25/06/2026. Juntado em 13/10/2026 10:35:42 - 2026-170PJ-ATT-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/06/2026 16:12 PÁGINA 1 / 2

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

KIARA CHAGAS
ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR - MAIA MELO ENGENHARIA
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 25/06/2026 13:28:44 -03:00

MATHEUS DIMANSKI COUTINHO
ENGENHEIRO ELETRICISTA JÚNIOR - MAIA MELO ENGENHARIA
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 25/06/2026 13:59:51 -03:00

MARCELO AMORIM GONCALVES
GERENTE QCE-03
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 25/06/2026 16:12:20 -03:00

VITOR DAMASCENO SALES
COORDENADOR SETORIAL DE DIAGNÓSTICO, LEVANTAMENTO E DESENVOLVIMENTO - MAIA MELO ENGENHARIA
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 25/06/2026 13:40:23 -03:00

SERGIO ULISSES MACHADO NETO
COORDENADOR GERAL - MAIA MELO ENGENHARIA
SUFOB - SEDU - GOVES
assinado em 25/06/2026 14:17:23 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 25/06/2026 16:12:21 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KIARA CHAGAS (ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR - MAIA MELO ENGENHARIA - GERFE - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-79PJFT

HASH: 35ab5c6c6debf3de838a2e26bcc4d4a24b638801e9d7000223dfc1c349cfa4e6. Documento assinado digitalmente, valide em https://siades.es.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MNT7-3SQQ-92KP-STTP. Assinado por: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC em 25/06/2026. Juntado em 13/10/2026 10:35:42 -03:00 por KIARA CHAGAS - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 25/06/2026 16:12 PÁGINA 2 / 2
2026-79PJFT