
Data Base: Outubro/2021
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1,94% x VTO 1,94% x VTO

2,71% x VTO 4,65% x VTO

3,62% x VTO 8,27% x VTO

4,65% x VTO 12,92% x VTO

5,72% x VTO 18,64% x VTO

6,75% x VTO 25,39% x VTO

7,65% x VTO 33,04% x VTO

8,31% x VTO 41,35% x VTO

8,66% x VTO 50,01% x VTO

8,66% x VTO 58,67% x VTO

8,31% x VTO 66,98% x VTO

7,65% x VTO 74,63% x VTO

6,75% x VTO 81,38% x VTO

5,72% x VTO 87,10% x VTO

4,65% x VTO 91,75% x VTO

3,62% x VTO 95,37% x VTO

2,71% x VTO 98,08% x VTO

1,92% x VTO 100,00% x VTO

% ACUMULADO

Objeto da Planilha

CANTEIRO DE OBRAS, CONSTRUÇÃO MUROS/GRADIS, CISTERNA, PAVIMENTAÇÃO E 

URBANIZAÇÃO

REFORMA DO PRÉDIO PRINCIPAL - INTERVENÇÕES CIVIS

CONSTRUÇÃO DA CAIXA DE ESCADA ANEXA À EDIFICAÇÃO PRINCIPAL

MÊS % SIMPLES

ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO ANEXO P/ INST. PROVISÓRIAS DURANTE PERÍODO DA OBRA 

- OBRAS CIVIS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

CLIMATIZAÇÃO E CONFORTO AMBIENTAL

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Cronograma de Desembolso

Orçamento: 1097501 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE 

SÃO MATEUS

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educação - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE

3.884.423,31R$                      

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação
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ASSINATURAS (4)
Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

GUIDO MANOEL SCARDUA TAVARES
ENG. CIVIL

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 31/01/2022 09:48:44 -03:00

WILSON RODRIGUES GONÇALVES
COORDENADOR DE PROJETOS

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 31/01/2022 10:03:45 -03:00

GUSTAVO ALMEIDA DE OLIVEIRA CHAVES
COORDENADOR DO CONSÓRCIO

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 31/01/2022 16:02:24 -03:00

ERICO DA SILVA GUERRA
ENG. COORDENADOR GERAL MASTER

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 31/01/2022 09:43:54 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 31/01/2022 16:40:56 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANDRÉIA SEGLIA (TÉCNICA EDIFICAÇÕES - GERFE - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2022-ZC23NL
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