
Data Base: Fevereiro/2023
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2,29% x VTO 2,29% x VTO

3,40% x VTO 5,69% x VTO

4,77% x VTO 10,46% x VTO

6,27% x VTO 16,73% x VTO

7,78% x VTO 24,51% x VTO

9,07% x VTO 33,58% x VTO

9,95% x VTO 43,53% x VTO

10,24% x VTO 53,77% x VTO

9,94% x VTO 63,71% x VTO

9,07% x VTO 72,78% x VTO

7,78% x VTO 80,56% x VTO

6,27% x VTO 86,83% x VTO

4,77% x VTO 91,60% x VTO

3,40% x VTO 95,00% x VTO

5,00% x VTO 100,00% x VTO

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educação - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE

% ACUMULADO

Objeto da Planilha

CANTEIRO DE OBRAS

BLOCO PRINCIPAL

ÁREA EXTERNA

MÊS % SIMPLES

Cronograma de Desembolso

Orçamento: 1326501 - REFORMA NA EEEF PATRIMÔNIO PRATA DOS BAIANOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CABEAMENTO ESTRUTURADO

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

INSTALAÇÃO DE SALAS PROVISÓRIAS (UPBC)

CONSÓRCIO CONTROLTEC/SETEC

Guido Manoel Scardua Tavares

Engº Civil - CREA-ES 010624/D

CONSÓRCIO CONTROLTEC/SETEC

Vitor Damasceno Sales

Engº Eletricista - CREA-MG 165022/D

MÊS 15

2.621.659,13R$                      

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação

Valor Total do Orçamento de Referência: 
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INSTALAÇÃO DE SALAS PROVISÓRIAS (UPBC) - ELÉTRICA
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ASSINATURAS (5)
Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

WILSON RODRIGUES GONÇALVES
COORDENADOR DE PROJETOS - CONTROLTEC

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 15/05/2023 10:33:52 -03:00

GUSTAVO ALMEIDA DE OLIVEIRA CHAVES
ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL - CONTROLTEC

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 15/05/2023 14:23:26 -03:00

MARCELO AMORIM GONCALVES
GERENTE QCE-03

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 15/05/2023 14:00:03 -03:00

GUIDO MANOEL SCARDUA TAVARES
ENGENHEIRO CIVIL - CONTROLTEC

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 15/05/2023 10:03:53 -03:00

VITOR DAMASCENO SALES
ENGENHEIRO ELETRICISTA - CONTROLTEC

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 15/05/2023 10:31:03 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 15/05/2023 14:23:27 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CRISTIANE SILVA MONTEIRO (ENGENHEIRO CIVIL - CONTROLTEC - GERFE - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2023-44HHFQ
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