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1. OBJETO  

O objeto deste Termo de Referência é a contratação de empresa multidisciplinar especializada em 

serviços técnicos para ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÕES 

DE UNIDADES EDUCACIONAIS E ADMINITRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE’S  DE VILA 

VELHA E AFONSO CLAUDIO, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA, 

GUARAPARI, PIUMA, ALFREDO CHAVES, ANCHIETA, BREJETUBA, LARANJA DA TERRA, 

AFONSO CLAUDIO, CONCEIÇÃO DO CASTELO, DOMINGOS MARTINS, SANTA MARIA DE 

JETIBÁ E VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 

 

Para dar subsídio às regularizações das edificações junto aos órgãos competentes, como primeira 

PEÇA TÉCNICA a ser elaborada pela contratada, impõem-se a apresentação do RELATÓRIO DE 

VISTORIA TÉCNICA (RT – DIAGNÓSTICO) E LAUDO DE ESTABILIDADE DA CONSTRUÇÃO 

(VER ANEXO 1 e 2), que irá detalhar à fiscalização, a situação existente em seus pormenores.  

O RT – DIAGNÓSTICO irá estabelecer as diretrizes a serem executadas pela contratada em 

relação à cada ESCOLA a ser regularizada.  

Também está previsto no objeto de contratação a elaboração dos seguintes projetos e peças 

técnicas: 

- PROJETOS DE AS BUILT – ARQUITETURA  

- PROJETOS DE AS BUILT– INSTALAÇÕES E DISPOSITIVOS DE PREVENÇÃO E COMBATE À 

INCÊNDIO E PÂNICO  

- LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO 

- PROJETO ARQUITETÔNICO 

- PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO – PCI 

- LEVANTAMENTO HIDROSSANITÁRIO 

- LEVANTAMENTO DE REDES ELÉTRICAS 

- PROJETO DE REDES ELÉTRICAS 

- PROJETO SPDA 

- PROJETO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS METÁLICAS 

- PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO INCLUSIVE FUNDAÇÕES  

- PROJETO HIDROSSANITÁRIO  

- MEMORIAIS DESCRITIVOS 

- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

- LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (QUANDO APLICÁVEL) 

- SONDAGENS (QUANDO APLICÁVEL) 
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O objetivo da produção das peças técnicas, projetos, memoriais e planilhas é a REGULARIZAÇÃO 

DAS EDIFICAÇÕES NO CORPO DE BOMBEIROS (APROVAÇÃO DE PROJETO DE 

PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PANICO) E REGULARIZAÇÃO NAS PREFEITURAS 

MUNICIPAIS (APROVAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO). 

 

2. DO OBJETIVO 

O objetivo deste termo de referência é definir diretrizes e condições da licitação e do sucessivo 

contrato, bem como estabelecer os requisitos técnicos e administrativos para contratação de 

empresa especializada para a REGULARIZAÇÃO JUNTO ÀS PREFEITURAS MUNICIPAIS E 

CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CBMES, PROJETO LEGAL DE 

ARQUITETURA PARA PREFEITURAS E PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

E PÂNICO OBSERVANDO OS NORMATIVOS VIGENTES PARA A ACESSIBILIDADE 

UNIVERSAL, DAS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE VILA 

VELHA, GUARAPARI, PIUMA, ALFREDO CHAVES, ANCHIETA, BREJETUBA, LARANJA DA 

TERRA, AFONSO CLAUDIO, CONCEIÇÃO DO CASTELO, DOMINGOS MARTINS, SANTA 

MARIA DE JETIBÁ E VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 

 

Em resumo, a contratação tem como principal objetivo a regularização das edificações (prefeitura e 

Corpo de Bombeiros e atendimento à acessibilidade de PNE) localizadas nos municípios em 

referência.  

 

3. JUSTIFICATIVA 

A Secretaria de Estado da Educação possui sob sua reponsabilidade 467 unidades escolares, 

distribuídas em 78 municípios, amparando um número expressivo de usuários, sendo 

imprescindível a regularização dos edifícios com o fim de promover a todos, ambiente seguro e 

legalmente provido, de acordo com as atuais Normas de Segurança. 

De uma forma geral as escolas possuem diferentes tipologias construtivas. Erguidas nas décadas 

de 50, 60, 70 e 80 (algumas antes disso), as construções, muitas vezes, não se compatibilizam com 

as atuais normas de prevenção e combate à incêndio e não possuem qualquer regularização na 

prefeitura. 

Seguindo os critérios técnicos adotados na atualidade e a necessidade de obtenção de áreas 

edificadas regulares junto aos municípios, norteados por diversas normas de segurança e 
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acessibilidade, é imperativo que as ações sejam coordenadas de forma simultânea e organizada, 

objetivando a regularização integral das edificações.  

As questões mencionadas implicam em ações efetivas dessa SEDU a fim de realizar as devidas 

regularizações nos edifícios, levando em consideração as especificidades de cada um. Observa-se 

que os serviços a serem realizados são diversificados, sendo primordial a atuação de equipe de 

profissionais multidisciplinares qualificados para os inúmeros desafios. 

Levando em consideração o grande número de escolas, atender a toda a demanda contando 

apenas com a equipe técnica atuante na Gerência de Rede Física (GERFE/SEDU) tornou-se 

inviável, haja vista a diversidade e escala dos atendimentos realizados pela equipe interna.  

Nesse cenário, a equipe técnica, analisou as características dos serviços a serem executados 

visando balizar a melhor estratégia e avançar na resolução do problema e, não havendo 

possibilidade de se priorizar uma escola em detrimento de outra, planeja-se empreender esse 

recurso até que todas estejam regulares. 

Foram então elencadas 69 unidades escolares localizadas no Município de Vila Velha, Guarapari, 

Piuma, Alfredo Chaves, Anchieta, Brejetuba, Laranja da Terra, Afonso Claudio, Conceição do 

Castelo, Domingos Martins, Santa Maria de Jetibá e Venda Nova do Imigrante, todas elas sob a 

coordenação das Superintendências Regionais do Estado de Vila Velha e Afonso Claudio, 

representando um percentual significativo de toda a rede.  

Entende-se que a equipe da SEDU/GERFE, por ter conhecimento técnico de sua real necessidade, 

conduzirá com segurança as ações no contrato de forma a atingir os resultados almejados.  

Considerando a abrangência do caso, os serviços a serem executados irão variar conforme a 

análise “in loco” de cada uma das unidades e a situação atual das infraestruturas existentes, o que 

será resumido no LAUDO DE VISITA TÉCNICA - DIAGNÓSTICO. 

O resultado almejado é a obtenção de Projetos Legais Aprovados nas Prefeituras Municipais e de 

Projetos Técnicos aprovados Junto ao Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo, para todas 

as unidades listadas neste termo de referência (nos casos em que se apliquem e nos outros casos), 

com devidos Memoriais de Quantitativos, Memoriais Descritivos e Planilhas Orçamentárias dos 

serviços a serem executados para a obtenção das regularizações. 

O produto final será objeto de Procedimentos Licitatórios para a execução dos serviços, e obtenção 

dos Alvarás de Incêndio, Habite-se e Alvarás de Funcionamento. 
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4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

A contratação será de adequação das escolas que estão sob a jurisdição das SRE Vila Velha e 

SRE Afonso Claudio, somando o quantitativo de 69 escolas distribuídas nos municípios de Vila 

Velha, Guarapari, Piuma, Alfredo Chaves, Anchieta, Brejetuba, Laranja da Terra, Afonso Claudio, 

Conceição do Castelo, Domingos Martins, Santa Maria de Jetibá e Venda Nova do Imigrante.              

(VER ANEXO 3)  

Visando organizar as demandas e estabelecer um critério de classificação e descrição dos serviços, 

a contratação se organiza a partir de 3 situações pré-identificadas: 

1) REGULARIZAÇÃO - SITUAÇÃO 01: ESCOLAS QUE POSSUEM PROJETOS DE 

PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO APROVADOS COM PENDÊNCIAS. 

Edificações pertencentes à rede sedu que possuem projetos aprovados, mas que possuem 

pendências e por não atendimento às mesmas não possuem alvará. Demandam também a 

modificação de projeto técnico já aprovado no Corpo de Bombeiro do Estado do Espírito 

Santo - CBMES ou aprovação na Prefeitura Municipal de seu conjunto edificado, arquitetura 

e vigilância sanitária, quando aplicável. (para compreender o fluxo de trabalho                                      

VER ANEXO 8 - Fluxograma dos Serviços – Situação 01) 

 

2) REGULARIZAÇÃO - SITUAÇÃO 02: ESCOLAS QUE DEMANDAM PROJETO TÉCNICO – 

EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA ACIMA DE 900,00 M². 

Edificações pertencentes à rede SEDU, que não possuem projetos técnicos aprovados no 

CBMES e que demandam elaboração de projetos técnicos e quaisquer outras peças 

técnicas necessárias para obtenção da regularização. Demandam também aprovação na 

Prefeitura Municipal de seu conjunto edificado, arquitetura e vigilancia sanitária.(para 

compreender o fluxo de trabalho VER ANEXO 9 - Fluxograma dos Serviços – Situação 02) 

 

3) REGULARIZAÇÃO - SITUAÇÃO 03: ESCOLAS MENORES QUE 900,00 m²  

Edificações pertencentes à rede SEDU, com área construída menor que 900,00 m² sem 

exigência de aprovação de projeto técnico junto ao CBMES e que necessitam de projetos 

aprovados junto aos municípios. (para compreender o fluxo de trabalho VER ANEXO 10 - 

Fluxograma dos Serviços – Situação 03) 

Os serviços serão iniciados pelo levantamento “in loco”, com análise do terreno e suas edificações, 

legislações incidentes, bem como o cruzamento de dados fornecidos pela SEDU, o que culminará 
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na elaboração do RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (RT - DIAGNÓSTICO) (VER ANEXO 1) e 

EMISSÃO DE LAUDO DE ESTABILIDADE DA CONSTRUÇÃO (VER ANEXO 2), que deverão ser 

submetidos à fiscalização, que por sua vez definirá a matriz de ação adequada a cada necessidade.  

Todos os outros projetos e peças técnicas serão definidos em seguida, observando as exigências 

normatizadas pelos respectivos Munícipios (conforme a exigência de cada Plano Diretor Municipal 

e Código de Obras) e pelo CBMES (com as adequações de acessibilidade e em conformidade com 

as Normas Técnicas vigentes observando os diversos quesitos como unidades de passagem, rotas 

de fuga, reserva técnica de incêndio, etc).  

Abaixo serão descritas as situações tipificadas conforme as necessidades:  

a) REGULARIZAÇÃO - SITUAÇÃO 01: ESCOLAS QUE POSSUEM PROJETOS DE 

PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO APROVADOS COM PENDÊNCIAS.  

A primeira etapa será a realização da visita “in loco” para proceder com o “as Built” do Projeto 

Técnico Aprovado junto ao CBMES e com os projetos disponibilizados pela SEDU com a edificação 

existente, para a elaboração do RT – DIAGNÓSTICO e atualização do Projeto Arquitetônico Digital. 

Nesta fase, a GERFE/SEDU através de sua fiscalização fornecerá os dados relativos às escolas 

em referência, trabalhando como apoio. 

O RT – DIAGNÓSTICO, deverá conter informações precisas sobre a situação atual da edificação e 

se a mesma está de acordo com o projeto técnico aprovado no CBMES, havendo discordância 

serão então descritas a ações a serem realizadas, inclusive as intervenções de obra necessárias 

para o atendimento ao Projeto. Também deverá ser analisada a situação legal do processo no 

CBMES, pormenorizando as ações para a regularização definitiva do projeto. (VER ANEXO 01) 

Nessa fase, a GERFE/SEDU através de sua fiscalização fornecerá os dados relativos às escolas 

em referência que venham a auxiliar na regularização.  

O RT – DIAGNÓSTICO irá definir os projetos arquitetônicos de reforma e complementares que 

serão necessários, haja vista a possibilidade da adaptação dos edifícios para acessibilidade (rampa, 

elevadores e banheiros adaptados, rota de fuga, SPDA, luminárias de emergência, implantação de 

castelo d’água, etc). 

O RT – DIAGNÓSTICO irá definir a necessidade do levantamento topográfico e de sondagem do 

terreno.  
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O contratante deverá proceder ao mesmo tempo com a entrega do RT – DIAGNÓSTICO e com o 

Projeto Arquitetônico atualizado. Caso o material não apresente informações suficientes, a 

fiscalização solicitará revisão até que esteja de acordo com as demandas supracitadas. 

A GERFE/SEDU através de sua fiscalização se manifestará em tempo hábil para evitar atrasos.  

Nesse interim deverá ser realizado o As Built e atualização de projeto arquitetônico digital para 

subsidiar a formatação de Projeto Legal para aprovação nas Prefeituras Municipais, obrigando a 

contratada a observar a legislação vigente de cada Munícipio.  

Na segunda etapa dar-se-á o início da fase de aprovação de Projeto Arquitetônico Legal junto ao 

Município e modificação de Projeto Técnico Aprovado no CBMES. Ficará a contratada obrigada a 

entregar as cópias dos protocolos e após a finalização do processo nos referidos órgãos, serão 

exigidos a entrega dos projetos originais aprovados. 

A terceira etapa, poderá ser ou não concomitante à segunda etapa, momento em que serão 

desenvolvidos e entregues o Projeto Arquitetônico de Reforma e os Projetos Complementares, 

memoriais descritivos, memorial de quantitativos e planilhas orçamentárias, estando o aceite 

vinculado a avaliação da fiscalização da GERFE/SEDU. 

 

Abaixo estão relacionadas as escolas para a REGULARIZAÇÃO - SITUAÇÃO 01:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICÍPIO NOME DA ESCOLA

BREJETUBA EEEFM LEOGILDO SEVERIANO DE SOUZA

LARANJA DA TERRA EEEM SOBREIRO

VILA VELHA CEEFMTI ASSISOLINA ASSIS ANDRADE

VILA VELHA CEEMTI PROF MAURA ABAURRE

VILA VELHA CEEFMTI PASTOR OLIVEIRA DE ARAUJO

VILA VELHA CEEFTI GALDINO ANTONIO VIEIRA  

VILA VELHA EEEFM PROFESSOR AGENOR RORIZ

VILA VELHA EEEFM BENICIO GONCALVES

VILA VELHA EEEM ORMANDA GONCALVES

GUARAPARI EEEFM LEANDRO ESCOBAR

GUARAPARI EEEM GUARAPARI

SITUAÇÃO 01 - PROJETOS PCI APROVADOS COM PENDENCIAS
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b) REGULARIZAÇÃO - SITUAÇÃO 02: ESCOLAS QUE DEMANDAM PROJETO TÉCNICO – 

EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA ACIMA DE 900,00 M² 

 

A primeira etapa será a realização da visita “in loco” para proceder com o levantamento para a 

elaboração de Projeto Arquitetônico, que irá subsidiar a elaboração do Projeto Legal e do Projeto 

Técnico de Combate a Incêndio e Pânico para a elaboração do RT – DIAGNÓSTICO e elaboração 

do Projeto Arquitetônico Digital. 

Nesta fase a GERFE/SEDU através de sua fiscalização fornecerá os dados relativos às escolas em 

referência, trabalhando como apoio. 

O RT – DIAGNÓSTICO deverá conter informações precisas sobre a situação atual da edificação e 

quais intervenções serão necessárias para proceder com as Regularizações, inclusive as 

intervenções de obra necessárias para a adaptação do Edifício conforme as exigências das normas 

técnicas do CBMES e das Legislações Municipais. (ANEXO 1) 

O RT – DIAGNÓSTICO irá definir os projetos arquitetônicos de reforma e complementares que 

serão necessários, haja vista a possibilidade da adaptação dos edifícios para acessibilidade (rampa, 

elevadores e banheiros adaptados, rota de fuga, SPDA, luminárias de emergência, implantação de 

castelo d’água, etc). 

O contratante deverá proceder ao mesmo tempo com a entrega do RT – DIAGNÓSTICO e com o 

Projeto Arquitetônico atualizado. Caso o material não apresente informações suficientes, a 

fiscalização solicitará revisão até que esteja de acordo com as demandas supracitadas. 

A GERFE/SEDU através de sua fiscalização se manifestará em tempo hábil para evitar atrasos no 

desenvolvimento dos trabalhos. 

Na segunda etapa dar-se-á o início da fase de aprovação de Projeto Arquitetônico Legal junto ao 

Município e de Projeto Técnico junto ao CBMES. Fica a contratada obrigada a entregar as cópias 

dos protocolos e após a finalização do processo nos referidos órgãos serão exigidos a entrega dos 

projetos originais aprovados. 

A terceira etapa, poderá ser ou não concomitante a segunda etapa, momento em que serão 

desenvolvidos e entregues o Projeto Arquitetônico de Reforma e os Projetos Complementares, 

memoriais descritivos, memorial de quantitativos e planilhas orçamentárias, estando o aceite 

vinculado à avaliação da fiscalização da GERFE/SEDU.   
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MUNICÍPIO NOME DA ESCOLA
AFONSO CLAUDIO EE JOSE CUPERTINO

AFONSO CLAUDIO EEEFM ELVIRA BARROS

AFONSO CLAUDIO EEEFM JOSE ROBERTO CHRISTO

AFONSO CLAUDIO EEEFM MARIA DE ABREU ALVIM

BREJETUBA EEEFM ALVARO CASTELO

BREJETUBA EEEFM FAZENDA CAMPORES

BREJETUBA EEEFM SAO JORGE

CONCEICAO DO CASTELO EEEFM PROFª ALDY SOARES MERCON VARGAS

DOMINGOS MARTINS EEEFM GISELA SALLOKER FAYET

DOMINGOS MARTINS EEEFM PEDREIRAS

DOMINGOS MARTINS EEEFM TEOFILO PAULINO

LARANJA DA TERRA EEEFM JOAQUIM CAETANO DE PAIVA

LARANJA DA TERRA EEEFM LUIZ JOUFFROY

SANTA MARIA DE JETIBA EEEFM ALTO RIO POSSMOSER

SANTA MARIA DE JETIBA EEEFM FREDERICO BOLDT

SANTA MARIA DE JETIBA EEEFM GRACA ARANHA

SANTA MARIA DE JETIBA EEEFM PROF HERMANN BERGER

VENDA NOVA DO IMIGRANTE EEEF DOMINGOS PERIM

VENDA NOVA DO IMIGRANTE EEEF LIBERAL ZANDONADI

VENDA NOVA DO IMIGRANTE EEEFM FIORAVANTE CALIMAN

VILA VELHA EEEFM ADOLFINA ZAMPROGNO

VILA VELHA EEEFM CATHARINA CHEQUER

VILA VELHA EEEFM DR FRANCISCO FREITAS LIMA

VILA VELHA CEET VASCO COUTINHO

VILA VELHA EEEFM AGENOR DE SOUZA LE

VILA VELHA EEEFM FLORENTINO AVIDOS

VILA VELHA EEEFM FRANCELINA CARNEIRO SETUBAL

VILA VELHA EEEFM LUIZ MANOEL VELLOZO

VILA VELHA EEEFM P HUMBERTO PIACENTE

VILA VELHA EEEFM PROF GERALDO COSTA ALVES

VILA VELHA EEEFM TERRA VERMELHA

VILA VELHA EEEM GODOFREDO SCHNEIDER

VILA VELHA EEEM MARIO GURGEL

GUARAPARI EEEFM ANGELICA PAIXAO

GUARAPARI EEEFM ZENOBIA LEAO

GUARAPARI EEEFM LYRA RIBEIRO SANTOS

GUARAPARI EEEFM ZULEIMA FORTES FARIA

PIUMA EEEFM PROF FILOMENA QUITIBA

ALFREDO CHAVES EEEFM CAMILA MOTTA

ANCHIETA EEEFM CORONEL GOMES DE OLIVEIRA

SITUAÇÃO 02 - ESCOLAS QUE DEMANDAM PROJETO TÉCNICO ÁREA  

ACIMA DE 900M²
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c) REGULARIZAÇÃO - SITUAÇÃO 03: EDIFICAÇÕES PERTENCENTES À REDE SEDU, 

COM ÁREAS CONSTRUÍDAS MENORES QUE 900,00 M², SEM EXIGÊNCIA DE 

APROVAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO JUNTO CBMES E QUE NECESSITAM DE 

PROJETOS APROVADOS JUNTO AOS MUNICÍPIOS. 

 

A primeira etapa será a realização da visita “in loco” para proceder com o Levantamento e 

elaboração de Projeto Arquitetônico, o que irá subsidiar a formatação do Projeto Arquitetônico Legal 

para aprovação nas Prefeituras Municipais, obrigando a contratada a observar a legislação vigente 

de cada Munícipio.  

O RT – DIAGNÓSTICO deverá conter informações precisas sobre a situação atual da edificação e 

quais intervenções serão necessárias para proceder com a aprovação de Projeto junto as 

Prefeituras Municipais, atentando para as exigências contidas nas Legislações Municipais. (VER 

ANEXO 1). 

Nesta fase, a GERFE/SEDU através de sua fiscalização fornecerá os dados relativos às escolas 

em referência, auxiliando no processo de regularização. 

O RT – DIAGNÓSTICO irá definir a necessidade do levantamento topográfico e de sondagem do 

terreno. 

O contratante deverá proceder ao mesmo tempo com a entrega do  RT – DIAGNÓSTICO e com o 

Projeto Arquitetônico atualizado. Caso o material não apresente informações suficientes, a 

fiscalização solicitará revisão até que esteja de acordo com as demandas supracitadas.  

A GERFE/SEDU através de sua fiscalização se manifestará em tempo hábil para evitar atrasos.  

Na segunda etapa dar-se-á o início da fase de aprovação de projeto junto ao Município e fica a 

contratada obrigada a entregar cópia do protocolo e após a finalização do processo nos referidos 

órgãos serão exigidos a entrega dos projetos originais aprovados. 

Abaixo estão relacionadas as escolas para a REGULARIZAÇÃO - SITUAÇÃO 03:  
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Todos os serviços descritos deverão ser executados com excelência, cabendo a contratada:  

I. Garantir que os serviços sejam executados de acordo com as exigências das Normas 

Técnicas da ABNT, bem como as Normas Técnicas do CBMES e todas a demais aplicáveis 

para as devidas Regularizações, conforme o escopo do contrato e MANUAIS DE 

PROCEDIMENTOS PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DO IOPES 

(https://iopes.es.gov.br/GrupodeArquivos/manuais-criterios-e-instrucoes-normativas), 

inclusive suas alterações/revisões. 

II. Executar todos os serviços em conformidade com a legislação ambiental, em particular, ao 

disposto no Decreto 2.830-R de 19 Agosto de 2011;  

III. Deverão ser aplicados à execução do contrato, no que couberem, os critérios estabelecidos 

no Decreto 2.830-R de 19 Agosto de 2011;  

MUNICÍPIO NOME DA ESCOLA

AFONSO CLAUDIO EEEFM JOSE GIESTAS

BREJETUBA EEEFM MARLENE BRANDAO

DOMINGOS 

MARTINS
EEEFM PONTO DO ALTO

SANTA MARIA DE 

JETIBA
EEEFM FAZENDA EMILIO SCHROEDER

SANTA MARIA DE 

JETIBA
EEEFM SAO LUIS

SANTA MARIA DE 

JETIBA
EEEM FRANCISCO GUILHERME

VILA VELHA EEEFM JUDITH DA SILVA GOES COUTINHO

VILA VELHA EEEFM SILVIO ROCIO

VILA VELHA EEEF DESEMBARGADOR CÂNDIDO MARINHO

VILA VELHA EEEF DANTE MICHELINI

VILA VELHA EEEF DOMINGOS JOSÉ MARTINS - VILA VELHA

VILA VELHA EEEFM MARCILIO DIAS

VILA VELHA EEE OR AUD PROF. ALECIA FERREIRA COUTO

VILA VELHA EEEF BARAO DO RIO BRANCO

VILA VELHA EEEF PROF JORGE ANIZIO BORJAILLE

GUARAPARI EEEFM LEANDRO ESCOBAR

GUARAPARI EEEFM RIO CLARO

GUARAPARI EEEF MANOEL ROSINDO DA SILVA

GUARAPARI EEEF CELITA BASTOS GARCIA

GUARAPARI EEEFM JOVENTINA SIMOES

SITUAÇÃO 03 - ESCOLAS MENORES QUE 900M²

https://iopes.es.gov.br/GrupodeArquivos/manuais-criterios-e-instrucoes-normativas
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IV. Propor à SEDU alternativas técnicas para solução de problemas que venham a ocorrer no 

transcurso dos serviços, levando em consideração os aspectos técnicos e econômicos 

envolvidos, de modo a reduzir incertezas; 

V. Alertar à SEDU quanto às condições de cumprimento dos prazos estipulados para a 

execução dos serviços; 

VI. Destinar equipes e pessoal suficientes para o desenvolvimento de trabalhos, considerando 

casos de simultaneidade de ações e solicitações a serem realizadas; 

VII. Disponibilizar materiais e equipamentos que proporcionem a perfeita execução dos serviços, 

bem como sua mobilização e desmobilização; 

VIII. Contratar pessoal devidamente habilitado para a função a ser exercida para a execução dos 

serviços, em seu nome, observando rigorosamente todas as prescrições relativas às leis 

trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, sendo considerada, 

nesse particular, única empregadora; 

IX. Providenciar transporte, alimentação e hospedagem dos seus empregados às suas 

expensas, bem como guarda e/ou vigilância dos equipamentos utilizados; 

X. Atender rigorosamente às normas de segurança, higiene e medicina do trabalho; 

XI. Proporcionar e fiscalizar os funcionários quanto à utilização de uniformes, acessórios e 

equipamentos de segurança, conforme exigência das Normas Reguladoras sobre 

Segurança e Medicina do Trabalho vigentes; 

XII. Adotar medidas, precauções e cuidados especiais para evitar danos materiais e pessoais a 

terceiros, pelos quais será inteiramente responsável; 

XIII. Responsabilizar-se por quaisquer casos atípicos não mencionados neste Termo de 

Referência e apresentar à fiscalização para que seja feita, por esta, a sua definição e 

determinação. 

XIV. A empresa contratada deverá manter escritório na Grande Vitória, que possibilite 

interação entre a equipe técnica contratada e a equipe técnica da SEDU.  

 

 

5. TIPO DE PROJETOS E SERVIÇOS  

Serão descritos os tipos de projeto e serviços base para o objeto deste Termo de Referência. 

a) Elaboração de relatório técnico diagnóstico e laudo de estabilidade física completo da 

construção e suas instalações. 
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• RT – DIAGNÓSTICO, Relatório de Visita Técnica: está disponível para o contratado o 

relatório padrão SEDU no ANEXO 1; deverá conter o relato e fotos das informações 

necessárias para o diagnóstico das situações 01, 02 e 03. 

• Laudo de Estabilidade da Construção: é uma atividade técnica com a finalidade de realizar 

um minucioso e criterioso diagnóstico da edificação a ser periciada, informando quais as 

condições reais em que o imóvel se encontra. (VER ANEXO 2) 

 

b) Elaboração de Projeto "AS BUILT" arquitetônico. 

AS BUILT: a expressão significa “Como Construído”; deverá ser realizada a atualização do 

projeto arquitetônico fornecido pela SEDU, de forma que estes projetos sejam atualizados 

conforme construídos e disponibilizados na versão digital, padrão IOPES 

(https://iopes.es.gov.br/GrupodeArquivos/manuais-criterios-e-instrucoes-normativas), incluído 

as especificidades das instalações estruturais, elétrica e hidrossanitária. 

 

c) Elaboração de Projeto "AS BUILT" das instalações e dispositivos de segurança e combate 

a incêndio e pânico. 

AS BUILT: a expressão significa “Como Construído”. Deverá ser realizada a aferição dos 

dipositivos previstos no projeto de prevenção e combate à incêndio e pânico que foi aprovado, 

disponibilizando graficamente as informações na arquitetura. Todas as informações devem ser 

compatibilizadas e, se necessário, complementadas de forma que estes projetos representem 

as informações dos equipamentos existentes e instalados no local, subsidiando, quando cabível, 

a revalidação do Projeto de Incêndio junto ao Corpo de Bombeiro, conforme as normas técnicas 

do CBMES. 

 

d) Projeto Arquitetônico 

O projeto arquitetônico ou projeto de arquitetura é uma atividade técnica de criação, pela qual é 

concebida uma obra de arquitetura. Para atendimento ao objeto do termo de referência, faz-se 

necessário o referido projeto para as situações que incluírem a concepção de novas soluções 

arquitetônicas para atendimento às regularizações. Neste caso, serão desenvolvidos os 

Projetos Arquitetônicos de Reforma. Deverão ser disponibilizados na versão digital, padrão 

IOPES. (https://iopes.es.gov.br/GrupodeArquivos/manuais-criterios-e-instrucoes-normativas). 

https://iopes.es.gov.br/GrupodeArquivos/manuais-criterios-e-instrucoes-normativas
https://iopes.es.gov.br/GrupodeArquivos/manuais-criterios-e-instrucoes-normativas
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Junto ao projeto deve produzido o memorial descritivo que passa por um documento que detalha 

todo o projeto a ser realizado, onde estão relacionados, um a um, todos os itens da edificação 

a ser construída: estruturas, acabamentos, instalações, tudo deverá ser informado de acordo 

com o que será realizado na obra. 

 

e) Levantamento Arquitetônico 

O levantamento arquitetônico é o serviço de obtenção, através de aferição de cotas “in loco”, de 

todos os elementos edificados, para que seja possível a elaboração das peças gráficas - 

desenhos técnicos de todo o conjunto arquitetônico. 

 

f) Análise, e se necessário a modificação de projeto técnico de prevenção e combate à 

incêndio e pânico aprovado junto ao CBMES. 

Após a execução do AS BUILT dos elementos e dispositivos de prevenção e combate á incêndio 

e pânico, dispostos graficamente, o técnico irá avaliar as condições do que está executado e 

conforme seu julgamento, inserir novos elementos ou mesmo modificar os existentes no 

desenho técnico, visando submetê-lo novamente à análise técnica do CBMES, visando à 

aprovação /regularização da edificação. 

 

g) Projeto de prevenção e combate à incêndio e pânico 

A NT 01/2015 - CBMES Procedimentos Administrativos Parte 2 - Apresentação de Projeto 

Técnico, define este projeto como um “Conjunto de peças gráficas ou digitais necessárias para 

a definição das características principais das medidas de segurança contra incêndio e pânico, 

composto de plantas de segurança, seções, elevações, detalhes e perspectivas isométricas e, 

inclusive, das especificações de materiais e equipamentos”. 

 

h) Formatação de Projeto Arquitetônico Legal e regularização da edificação 

O Projeto Arquitetônico Legal deve conter informações necessárias e suficientes ao atendimento 

das exigências legais para os procedimentos de análise e de aprovação do projeto junto às 

Prefeituras Municipais. Para as devidas regularizações, objeto desse termo de referência, é 

essencial a formatação deste Projeto, visando à aprovação /regularização da edificação. 
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A SEDU, como proprietária dos imóveis objeto deste termo de referência, irá disponibilizar os 

documentos exigidos pelas Prefeituras Municipais e pelo CBMES para as devidas 

regularizações.  

Será de responsabilidade da SEDU quaisquer ônus relacionados às taxas decorridas dos 

processos de aprovações/regularizações. 

 

i) Levantamento Hidrossanitário 

O levantamento hidrossanitário é um serviço realizado para se obter as medidas de todos os 

elementos hidrossanitários da edificação. Será fundamental para os serviços descritos neste 

termo de referência. Deve-se considerar o levantamento dos elementos hidrossanitários que 

irão subsidiar a produção dos Projetos Técnico de Incêndio e Pânico para atendimento as 

normas técnicas, visando à aprovação no CBMES, inclusive a obtenção do Alvará da Vigilancia 

Sanitária. 

 

j) Projeto Hidrossanitário 

O projeto hidrossanitário compreende os sistemas de distribuição de água e recolhimento dos 

esgotos. Para atendimento aos serviços objeto deste termo de referência, faz-se necessário a 

produção deste tipo de projeto conforme o atendimento as exigências das normas técnicas, 

visando à aprovação no CBMES, inclusive a obtenção do Alvará da Vigilancia Sanitária. 

 

k) Levantamento de redes elétricas 

O levantamento das redes elétricas é um serviço realizado para se obter as medidas de todos 

os elementos elétricos da edificação. Será fundamental para os serviços objeto deste termo de 

referência, o levantamento dos elementos elétricos que irão subsidiar a produção dos Projetos 

Técnicos de Incêndio e Pânico para atendimento as normas técnicas, visando à aprovação no 

CBMES. 

 

l) Projeto de SPDA 

A instalação de SPDA (Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas) é uma exigência 

do Corpo de Bombeiros, regulamentada pela ABNT segundo a Norma NBR 5419/2005, e tem 
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como objetivo evitar e/ou minimizar o impacto dos efeitos das descargas atmosféricas, que 

podem ocasionar incêndios, explosões, danos materiais e, até mesmo, risco à vida de pessoas 

e animais. Tendo em vista o objeto deste termo de referência, será relevante a produção deste 

tipo de projeto. 

 

m) Projeto de redes elétricas 

O Projeto de Redes Elétricas é a previsão escrita da instalação, com todos os seus detalhes, 

localização dos pontos de utilização da energia elétrica, comandos, trajeto dos condutores, 

divisão em circuitos, seção dos condutores, dispositivos de manobra, carga de cada circuito, 

carga total, dentre outros. Para atendimento aos serviços objeto deste termo de referência, faz-

se necessário a produção deste tipo de projeto, conforme o atendimento as exigências das 

normas técnicas, visando à aprovação no CBMES. 

 

n) Projeto de estruturas metálicas 

O Projeto Estrutural Metálico determina os elementos estruturais (fundação, pilares e vigas e 

lajes) que têm como objetivo sustentar a edificação, transmitindo suas cargas acidentais e 

permanentes ao solo. O material utilizado para execução da obra é o aço. Além dessas 

atividades principais, o serviços podem demandar projetos específicos como sustentação e 

telhados, marquises ou outros elementos arquitetônico para atendimento às exigências das 

normas técnicas, visando à aprovação no CBMES. 

 

o) Projeto de estrutura de concreto, inclusive fundações 

O Projeto estrutural de concreto determina os elementos estruturais (fundação, pilares e vigas 

e lajes) que têm como objetivo sustentar a edificação, transmitindo suas cargas acidentais e 

permanentes ao solo. O material utilizado para execução da obra é o concreto, para atendimento 

as exigências das normas técnicas, visando à aprovação no CBMES. 

 

p) Memorial de quantitativos/memória de cálculo para planilha orçamentária 

O memorial de quantitativos/memória de cálculo descreve e define a quantidades de todos os 

itens dos serviços que serão utilizados para a execução da obra. Deve-se seguir as premissas 
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indicadas no sítio eletrônico do IOPES (Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo). Link: 

https://iopes.es.gov.br/Containers/Item/Display/1513. Ver: “ROTEIRO PARA 

PROCEDIMENTOS DE LEVANTAMENTOS LABOR-IOPES” 

 

q) Planilha orçamentária, composições de custos unitários, cronograma físico-financeiro e 

cotações de preços, conforme diretrizes pré-estabelecidas pelo IOPES 

A planilha orçamentária descreve e define a quantidades de todos os itens e os valores dos 

serviços que serão utilizados para a execução da obra. A contratada deve também elaborar o 

cronograma físico-financeiro, que define os prazo da obra.  Deve-se seguir as premissas 

indicadas no sítio eletrônico do IOPES. Link: 

https://iopes.es.gov.br/Containers/Item/Display/1513. Ver: “MANUAL DE ELABORAÇÃO DE 

ORÇAMENTOS-OBRAS” 

 

Para alguns casos definidos pelo RT - DIAGNÓSTICO haverá necessidade de levantamentos 

topográficos e de investigações geotécnicas, conforme indicações abaixo:  

r) Levantamento planialtimétrico cadastral de área superior a 2.000,00 m2 a 4.000,00 m2 

s) Levantamento planialtimétrico cadastral de área superior a 4.000,00 m2 até 10.000,00 m2 

O Levantamento planialtimétrico é um documento que descreve o terreno com exatidão e nele 

são anotadas as medidas planas, ângulos e diferenças de nível (inclinação). Neste caso, a 

contratada poderá diagnosticar em quais terrenos irá se aplicar esse serviço. 

t) Mobilização e desmobilização de equipe/equipamentos para a realização de serviços de 

topografia em locais com distância superior a 50km até 150km (inclusive) da Catedral 

Metropolitana, localizada no Centro de Vitória /ES 

 

u) Sondagem SPT na Grande Vitória/ES (Vitória, Cariacica, Vila Velha, Serra, Viana, Fundão 

e Guarapari) 

A Sondagem SPT, também conhecida como sondagem à percussão ou sondagem de simples 

reconhecimento, é um processo de exploração e reconhecimento do solo usado normalmente 

para solos granulares, solos coesivos e rochas brandas. Neste caso, a contratada poderá 

diagnosticar quais terrenos irá se aplicar esse serviço.  

 

https://iopes.es.gov.br/Containers/Item/Display/1513
https://iopes.es.gov.br/Containers/Item/Display/1513
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6. SUBCONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A contratada, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes 

da execução dos serviços, até o limite 30% do valor global do contrato. 

 

7. TIPO DE LICITAÇÃO/MODALIDADE 

A licitação originada deste Termo de Referência deverá ser na modalidade do tipo MENOR PREÇO 

sob forma de EXECUÇÃO INDIRETA no regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. 

 

8. CONDIÇÕES GERAIS 

As quantidades para fins de orçamento estão apresentadas no ANEXO 7.  

A aprovação dos Serviços pela SEDU não exime a CONTRATADA das responsabilidades 

estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislação pertinentes às atividades profissionais e a 

Administração Pública.  

A SEDU deterá o direito de propriedade intelectual dos serviços desenvolvidos, assim como de toda 

a documentação produzida na execução do contrato, ficando proibida a sua utilização sem que 

exista a sua autorização expressa.  

A contratada será a única responsável pela precisão das cotas, das distâncias; pela fidelidade dos 

detalhes, mapas e desenhos. Deverão ser emitidas ART´s ou RRT´s para cada situação sem 

nenhum custo para a contratante.  

Todos os custos com plotagens e impressões que forem necessárias correrão por conta da 

contratada.  

Importante destacar que os projetos a serem elaborados pela empresa contratada deverão refletir 

as condições do local com a precisão determinada pelas normas técnicas, pois uma informação 

equivocada pode prejudicar de sobremaneira a execução das obras e da possível regularização. É, 

portanto, fundamental a realização visita técnica e elaboração do diagnóstico do local, realização 

dos projetos em conformidade com as edificações e infraestrutura (local e urbana) existentes. 

Deverá ser seguida a legislação urbanística vigente e todas as Normas Brasileiras Registradas 

(NBR) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e as normas técnicas do CBMES 

pertinentes a cada projeto e vigentes na data do recebimento definitivo dos mesmos, principalmente 

quanto às leis de uso e ocupação do solo e planos diretores. 
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Os projetos deverão ser desenvolvidos conforme orientações e definições contidas nos Manuais de 

Apresentação de Projetos do IOPES (https://iopes.es.gov.br/GrupodeArquivos/manuais-criterios-e-

instrucoes-normativas). 

Além das orientações definidas nos manuais, deverão ser atendidas todas às normas técnicas 

aplicáveis a elaboração dos projetos além, é claro, das exigências de cada um dos órgãos de 

aprovação, tais como: Prefeituras Municipais e Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo.  

 

9. LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços serão concentrados em várias escolas públicas estaduais localizadas nos municípios 

de VILA VELHA, GUARAPARI, PIUMA, ALFREDO CHAVES, ANCHIETA, BREJETUBA, LARANJA 

DA TERRA, AFONSO CLAUDIO, CONCEIÇÃO DO CASTELO, DOMINGOS MARTINS, SANTA 

MARIA DE JETIBÁ E VENDA NOVA DO IMIGRANTE. (VER ANEXO 3).  

 

10.  FORMA DE APRESENTAÇAO E ENTREGA DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

• RT-DIAGNÓSTICO – VERSÃO FÍSICA (VER ANEXO 1)  

• PROJETOS DE ENGENHARIA - VERSÃO FÍSICA 

A versão física deverá ser entregue impressa em papel sulfite, obedecendo aos procedimentos 

constantes neste Termo de Referência bem como no MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA 

APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DO IOPES e suas eventuais alterações/revisões. Deverá ser 

composta de todos os documentos pertinentes ao levantamento executado e em quantidades 

definidas conforme relação abaixo: 

a) A versão final deverá ser entregue em 01 (uma) via impressa; 

b) Uma cópia do Memorial Descritivo dos Serviços; 

c) Duas cópias da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e/ou do Registro de 

Responsabilidade Técnica – RRT de cada trabalho devidamente quitada; 

O serviço será considerado entregue, somente quando as duas versões, tanto a digital quanto a 

física, estiverem sido entregues e aceitas pelo gestor/fiscal do contrato. 

Para fins de medição serão realizados os pagamentos conforme as entregas dos produtos, devendo 

ser observadas SITUAÇÃO 01, SITUAÇÃO 02 e SITUAÇÃO 03. Em anexo, segue cronograma 

com o prazo de 18 meses (VER ANEXO 6), cujo os parâmetros para a entrega e recebimento estão 

descritos de acordo com o nível de dificuldade observados para os procedimentos necessários as 

regularizações no CBMES e Prefeituras Municipais. 

 

https://iopes.es.gov.br/GrupodeArquivos/manuais-criterios-e-instrucoes-normativas
https://iopes.es.gov.br/GrupodeArquivos/manuais-criterios-e-instrucoes-normativas
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• VERSÃO DIGITAL 

As mídias digitais (CD, DVD ROM ou Unidade de memória removível) das peças técnicas deverão 

conter os arquivos relacionados na VERSÃO FÍSICA, organizados rigorosamente em suas 

respectivas pastas, em suas versões editáveis e protegidas. 

Os arquivos dos projetos aprovados deverão ser digitalizados em formato PDF. Os arquivos de 

Texto deverão estar em extensão .doc. Os arquivos de desenho em versão AutoCAD 2010 ou 

inferior. As Planilhas deverão estar em versão Excel 2007 ou inferior. 

 

11. INTELECTUAL, DIREITOS PATRIMONIAIS E AUTORIZAÇÕES 

A SEDU deterá o direito de propriedade intelectual sobre os serviços desenvolvidos assim como 

sobre toda a documentação produzida na execução do contrato, ficando proibida a sua utilização 

sem que exista autorização expressa e, por escrito, da SEDU; 

Os autores dos projetos e dos serviços complementares elaborados por meio deste termo de 

referência autorizam expressamente os ajustes e adequações, que se fizerem necessários, nos 

projetos para sua construção e cedem o direito para a replicação e adequação dos projetos 

elaborados no âmbito das ações da SEDU, sendo que os profissionais que fizerem as alterações 

ou adequações obrigam-se a recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro 

de Responsabilidade Técnica – RRT e responder integralmente pelas modificações realizadas; 

Os autores dos projetos deverão também, ceder os direitos patrimoniais do projeto relativo ao 

objeto deste Termo de Referência, para o fim de a Administração utilizá-lo a seu critério, nos termos 

do disposto no Art. 111 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

Ficam vedados, à empresa contratada, seus empregados, colaboradores e/ou profissionais 

contratados, dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, qualquer documento, administrativo 

ou técnico, descritivo ou gráfico, preparado ou recebido, para a execução dos serviços, salvo com 

prévia autorização da SEDU. 

A cessão dos direitos para a replicação, bem como a autorização expressa para promover 

adequações, não isenta ou exime, de forma alguma, a empresa contratada e os respectivos 

autores dos projetos elaborados, de suas obrigações e responsabilidades, nem tampouco transfere 

a SEDU, a responsabilidade pela não aplicação das normas e procedimentos técnicos. 
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12. COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS E PEÇAS TÉCNICAS 

Todas as peças gráficas e elementos técnicos que compõem um projeto não constituem apenas 

produtos de especialidades técnicas. Elas fazem parte de um complexo processo cujo insucesso 

ou deficiência comprometem, sobremaneira, as etapas seguintes. Interferem diretamente no 

sucesso da licitação, da contratação de executores, do acompanhamento da execução, da 

qualidade do produto final e de sua manutenção. 

Devem ainda garantir, o completo saneamento de todas as interferências físicas e construtivas entre 

as diversas especialidades e subsistemas que comporão a obra, devendo ainda apresentar, 

graficamente ou discricionariamente, todas as soluções técnicas adotadas para a promoção da 

melhor convivência entre as disciplinas para facilitar a etapa executiva, ou seja, a execução da obra. 

Para isto, faz-se necessário o uso de uma importante ferramenta para promover a integração das 

diversas disciplinas que compõe a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura, a 

Compatibilização. Compatibilizar os projetos de arquitetura e seus complementares de engenharia 

visa integrar, todos os projetos necessários para a concretização de uma edificação ou obra, assim 

como seus aspectos de custos, soluções técnicas e prazos, em conformidade com os parâmetros 

preliminares estabelecidos pelo cliente e pelas exigências legais edilícias ou administrativas. 

Não se limita apenas a avaliar as informações descritas nos diversos projetos, ou ajustá-las. Deve-

se considerar todas as condições de mercado, a viabilidade técnico-econômica do bem a ser 

edificado, sua construtibilidade e a qualidade do processo de produção dos projetos. Portanto, não 

compreende apenas a revisão de projetos ou co-projetar, atribuições atinentes aos projetistas 

contratados, mas busca promover a completa integração das atividades intrínsecas ao complexo 

processo de elaboração de projetos. 

Neste contexto, são apresentados a seguir, alguns regramentos para esta importante atividade, 

cabendo à contratada a aplicação de procedimentos próprios para garantir a perfeita interação entre 

as disciplinas. 

Os projetos das diferentes especialidades deverão apresentar perfeita compatibilização entre si, 

refletidas também nas peças de memorial e planilhas orçamentárias do conjunto, de modo a não 

suscitar dúvidas, omissões, conflitos ou outras interpretações que venham a prejudicar sua integral 

execução. Será de responsabilidade da contratada, a execução desta compatibilização, emitindo, 

após seu término, DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIZAÇÃO, cujo modelo encontra-se no ANEXO 

04 – Modelo de declaração de compatibilização.  
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Em reunião específica, serão apresentados e estabelecidos os critérios em que a compatibilidade 

das fases ou etapas será verificada pela SEDU. Isto, porém, não desobriga a contratada a verificar 

continuamente todas as integrações e compatibilidades das diversas disciplinas, sendo, portanto, 

atividade obrigatória para garantia da qualidade do projeto. Ao final, a contratada e todos os autores 

dos projetos deverão emitir a DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIZAÇÃO, conforme modelo 

apresentado no ANEXO 04 deste Termo de Referência.  

 

13. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E ORÇAMENTO 

Ao fazer a citação de qualquer marca de materiais, metais, tintas, aparelhos, produtos e 

equipamentos, visam somente caracterizar o material e/ou equipamento, e o termo similar significa 

RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, inclusive nas tonalidades das tintas, pois uma 

mesma cor varia de tonalidade de acordo com o fabricante. Caso a referência de qualquer marca 

ou modelo seja indispensável como referência de qualidade ou facilitação da descrição do objeto, 

deve esta ser seguida das expressões “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”, 

descrevendo detalhadamente as características e desempenho técnico, de modo a permitir a 

verificação e comprovação da equivalência com outros modelos e fabricantes; 

Todo material especificado deverá estar disponível no mercado local e nacional, e todas as marcas 

indicadas devem possuir concorrentes similares, sendo indicadas ao menos em grupos de três. 

Ainda, nos projetos, especificações técnicas e orçamentos deverão obrigatoriamente constar, de 

maneira clara que "as marcas comerciais citadas são referências de mercado que servem 

exclusivamente para indicar o tipo de material e sua qualidade, que se deseja empregar". 

Para a especificação dos materiais, deverá ser dada prioridade aos serviços constantes da base de 

preços publicados pelo LABOR/UFES no sítio eletrônico do IOPES. Caso o material especificado 

não encontre similaridade no material publicado, deverá ser elaborada justificativa para sua 

utilização. 

A elaboração dos projetos deverá primar ainda pela racionalização de custos e aproveitamento de 

recursos que propiciem maximização de eficiência energética e menor impacto ambiental. 

Elaborar os orçamentos, estimativas de custos e estudos de viabilidade tendo como base a tabela 

de preços referenciais do IOPES. Os orçamentos e estimativas de custo deverão conter, no mínimo, 

os seguintes documentos: planilha de quantidades e preços, ARTs ou RRTs, memória de cálculo 

de todos os quantitativos da planilha, composições de preços unitários e cotações de equipamentos 

e serviços específicos que não constarem na tabela de preços referenciais do IOPES. Todos estes 

elementos deverão ser elaborados de acordo com o MANUAL PARA ELABORAÇÃO DE 
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ORÇAMENTOS DE OBRAS PÚBLICAS, padrão do IOPES 

(https://iopes.es.gov.br/Media/iopes/Fa%C3%A7a%20Certo/Manual%20de%20Elabora%C3%A7%

C3%A3o%20de%20Or%C3%A7amentos%20-%20Obras.pdf). 

Em princípio, a elaboração das listas de materiais dos projetos complementares de engenharia, 

está sob responsabilidade dos profissionais que desenvolveram os respectivos projetos. À critério 

da contratada, outros profissionais habilitados poderão ser os responsáveis pela elaboração das 

listas que deverão estar acompanhadas dos devidos registros nos conselhos profissionais 

competentes. 

As planilhas orçamentárias e de quantitativos deverão acompanhar as correções/ajustes dos 

projetos decorrentes das aprovações dos mesmos nos órgãos competentes e da compatibilização 

entre si. 

 

14. LEVANTAMENTO DE CAMPO E VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO QUE JÁ ESTÁ 

EXECUTADO 

O levantamento de campo deverá ser pautado pela análise e verificação completa da região de 

implantação da obra. Não poderá se restringir somente à projeção das edificações existentes. 

Deverão ser devidamente cadastradas todas as redes externas executadas, bem como a verificação 

de que atendem às normas técnicas de fornecimento e condições de segurança sanitária; 

Caso sejam verificados incompatibilidades entre o que está executado e o projeto originalmente 

elaborado, bem como, descompasso entre o projeto original e as normas técnicas pertinentes, 

deverá ser desenvolvido relatório técnico fundamentado, apresentando todas as situações 

encontradas e memória de cálculo utilizada para a verificação do atendimento às normas. Este 

relatório subsidiará e norteará a decisão de se rever o projeto inicial da escola. 

Portanto, a tomada de decisão, tanto pela manutenção do que está executado, quanto pela 

elaboração de novo projeto e consequente refazimento dos serviços, depende quase que 

exclusivamente do correto levantamento, verificação e diagnóstico. 

Sendo assim, as informações prestadas pela empresa executora deverão refletir, com a precisão 

determinada pelas normas técnicas, as reais condições, pois, uma informação equivocada pode 

prejudicar, sobremaneira, a solução adotada e a decisão tomada. 
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15.  PRAZOS, MEDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 

O prazo de vigência do contrato deverá ser de 18 meses contados do dia posterior à data de sua 

publicação no diário oficial, vedada sua prorrogação. 

O prazo para execução dos serviços deverá seguir o cronograma, VER ANEXO 6 . 

Serão realizadas medições mensais pelo gestor e/ou fiscal do contrato com o acompanhamento da 

contratada até o quinto dia útil de cada mês, as quais contemplarão as etapas dos serviços 

concluídas e aprovadas no mês imediatamente anterior, tomando-se por referência a discriminação 

dos itens do ANEXO 7  – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. 

Os critérios de medição constam no ANEXO 6 e deverão seguir estritamente o que indica o: 

I. MANUAIS DE APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA 

DO IOPES;   

II. ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2006 DO IBRAOP.  

O pagamento será efetuado em dezoito medições, ficando cada uma condicionada ao aceite pleno 

por parte dos analistas da SEDU do fiscal do contrato de todo o material que deve ser entregue 

na(s) fase(s) de projeto que constitui cada etapa, conforme ANEXO 5.  

Especificamente para o pagamento/medição dos projetos de arquitetura e engenharia (item 

07 da Planilha Orçamentária), deverá ser aprovada pela fiscalização conforme ANEXOS 11 E 

12. 

 

16. EQUIPE TÉCNICA E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

Deverá ser apresentada relação da equipe técnica que atuará na execução dos serviços. Os 

Responsáveis Técnicos deverão dispor de Atestado(s) de capacidade técnica emitido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, chancelado(s) pelo CREA/CAU, acompanhado(s) da(s) 

correspondente(s) Certidão(oes) de Acervo Técnico - CAT que comprove(m) a execução dos 

serviços de maior relevância e valor significativo, conforme discriminado abaixo: 

 

a) Para o(s) Coordenador(es) Geral(ais): 

a.1) COORDENAÇÃO E/OU GERENCIAMENTO da execução de regularização e/ 

ou Projetos para construção de edificações ou conjunto de edificações.  
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b) Para o(s) Responsável(eis) Técnico(s) de Projetos de Arquitetura: 

b.1) AUTORIA de Projetos de Arquitetura de edificações ou conjunto de edificações. 

 

c) Para o(s) Responsável(eis) Técnico(s) de Projetos de Estruturas: 

c.1) AUTORIA de Projetos de Estruturas em concreto armado e Estruturas Metálicas. 

 

d) Para o(s) Responsável(eis) Técnico(s) de Projetos de Redes Elétricas: 

d.1) AUTORIA de Projetos de Redes Elétricas  

 

e) Para o(s) Responsável(eis) Técnico(s) de Projetos de prevenção e combate á 

incêndio 

e.1) AUTORIA de Projetos de Projetos de prevenção e combate á incêndio 

 

f) Para o Responsável Técnica para Elaboração de Projeto Hidrossanitário 

f.1) AUTORIA de Projeto Hidrossanitário para edificações ou conjunto de edificações. 

 

g) Para o Responsável Técnica para Elaboração de Planilha 

f.1) AUTORIA de Planilha Orçamentaria. 

 

Cada Profissional indicado, respeitadas as atribuições legais do respectivo título e a comprovação 

de aptidão mediante atestados de desempenho, poderá acumular, no máximo, 02 (duas) funções 

indicadas na equipe técnica. 

Sendo assim serão necessários constar na equipe técnica no mínimo: 1 Arquiteto, 1 Engenheiro 

Civil ; 1 Engenheiro Eletricista; 

 

A empresa licitante deverá comprovar, antes da emissão da ordem de serviço, que os responsáveis 

técnicos apresentados para a execução dos serviços possuem vinculação permanente ao seu 

quadro técnico, e que estão devidamente habilitados para os serviços, objeto da licitação, 

reconhecida pelo CREA ou CAU.  

A qualificação técnica profissional exigida decorre da qualidade na prestação dos serviços que se 

pretende contratar, e visa compatibilizar o equilíbrio entre a segurança da Administração quanto ao 

cumprimento das obrigações por parte do contratado, e a preservação da necessária 

competitividade daqueles que possuam, minimamente, condições técnicas e econômicas para 

contratar com o Poder Público. 
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QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL 

A empresa licitante deverá comprovar que os responsáveis técnicos apresentados para a execução 

dos serviços possuem vinculação permanente ao seu quadro técnico, e que estão devidamente 

habilitados para os serviços, objeto da licitação, reconhecida pelo CREA ou CAU, conforme tabela 

abaixo: 

 

A qualificação técnica profissional exigida decorre da qualidade na prestação dos serviços que se 

pretende contratar, e visa compatibilizar o equilíbrio entre a segurança da Administração quanto ao 

cumprimento das obrigações por parte do contratado, e a preservação da necessária 

competitividade daqueles que possuam, minimamente, condições técnicas e econômicas para 

contratar com o Poder Público. 

 

17.  ALTERAÇÕES NAS EQUIPES TÉCNICAS 

Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da qualificação técnica e como 

integrantes das equipes técnicas deverão, efetivamente, trabalhar na execução do contrato, além 

de serem os interlocutores diretos junto ao gestor e/ou fiscal do contrato, admitindo-se a substituição 

por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela SEDU. 

A eventual substituição de algum deles somente será possível mediante solicitação por escrito a 

SEDU, devidamente justificada. Para a análise e possível aprovação da substituição, deverão ser 

apresentados pela contratada, documentos que comprovem que o substituto possui a mesma 

qualificação técnica do substituído. 

 

18.  PREÇO 

Os valores totais dos serviços deste termo de referência estão estabelecidos como seguem no 

ANEXO 7 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. 

 
19.  DOCUMENTOS ANEXOS 

Anexo 1 –  Relatório Técnico – Diagnóstico (modelo) 

Anexo 2 – Laudo de Estabilidade(modelo)  

Item Descrição dos serviços Mínimo 

I Execução de projeto de prevenção e combate à incêndio  10.000,00 m2 

II Execução de regularização de edificações ou projetos de arquitetura 10.000,00 m² 

III Execução de projetos de redes elétricas 10.000,00 m² 

IV Execução de projetos estrutural (concreto e/ou metalica) 3.000,00 m² 
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Anexo 3 – Planilha Endereços 

Anexo 4 –Declaração de Compatiblilização (modelo) 

Anexo 5 – Cronograma  

Anexo 6 – Critério de Medição  

Anexo 7 – Planilha Orçamentária 

Anexo 8 – Fluxograma dos Serviços – Situação 01 

Anexo 9 – Fluxograma dos Serviços  – Situação 02 

Anexo 10 – Fluxograma dos Serviços– Situação 03 

Anexo 11 – Planilha de Verificação de Aceitabilidade – Fase 01 

Anexo 12 – Planilha de Verificaçãod e Aceitabilidade – Fase 02  

 

 

20.  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

I. Manual – Manual de Procedimentos Para Apresentação de Projetos de Arquitetura e 

Engenharia do IOPES – Versão inicial e revisões; 

II. LEI 8.666. Lei – Institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, de 21 

de junho de 1993. 1993; 

III. RESOLUÇÃO 218. Resolução CONFEA – Discrimina atividades das diferentes modalidades 

profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia; 

IV. Lei Federal 6.496/77 - Institui a Anotação de Responsabilidade Técnica; 

V. Orientação Técnica 001/2006 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – 

IBRAOP – Orientação sobre Projeto Básico; 

VI. Lei Federal 5.194/66 - Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e 

Engenheiro Agrônomo; 

VII. Normas técnicas CB/PMES  
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21.  QUANTITATIVO TOTAL ESTIMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Unid. Quant.

01

0101 m2 85.603,63          

0102 m2 32.547,70          

0103 m2 77.480,03          

0104 m2 16.308,37          

0105 m2 8.604,04            

02

0201 m2 77.480,03          

0202 m2 77.480,03          

0203 m2 20,00                  

03

0301 m 300,00                

0302 und 10,00                  

04

0401 und                     71,00 

05

0501 m2            32.547,70 

0502 m2          135.740,85 

06

0601 m2               2.342,27 

0602 m2            88.451,00 

0603 m2            16.308,37 

0604 m2            12.028,18 

0605 m2            16.308,37 

0606 m2               4.730,04 

0607 m2               8.154,18 

07

0701 m2            88.451,00 

0702 m2            88.451,00 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Memorial de quantitativos/memória de cálculo para planilha 

orçamentária

Planilha orçamentária, composições de custos unitários, cronograma 

físico-financeiro e cotações de preços, conforme diretrizes 

estabelecidas no Manual do IOPES disponível no link "Faça Certo" no 

site www.iopes.es.gov.br

PLANILHA: 1 -ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RELATÓRIOS

LOCAL: AVENIDA CESAR HILAL Nº 1111 , SANTA LÚCIA, VITÓRIA/ES

Projeto hidrossanitário

Projeto de SPDA

Projeto de redes elétricas

Projeto de estruturas metálicas

Projeto de estrutura de concreto, inclusive fundações

SERVIÇOS DE SONDAGEM

RELATÓRIOS TÉCNICOS E LAUDOS

REGULARIZAÇÕES

PROJETOS PARA REGULARIZAÇÃO

Projeto de prevenção e combate à incêndio e pânico

Especificação do Serviço

PROJETOS AS BUILT E LEVANTAMENTOS

Elaboração de projeto "as built" arquitetônico

SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educação - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE

Gerência de Rede Física - GERFE

Planilha Orçamentária

Elaboração de projeto "as built" dos dispositivos de prevenção e 

combate à incêndio e pânico

Levantamento arquitetônico

Levantamento hidrossanitário

Levantamento de redes elétricas

Formatação de projeto arquitetônico legal para aprovação nas 

prefeituras municipais

Projeto arquitetônico

MEMORIAL DE QUANTITATIVO

OBJETO: 879601 - REGULARIZAÇÃO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DAS  SRE's VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO

Mobilização e desmobilização de equipes/equipamentos para 

sondagem em locais com até 50 km (inclusive) de distância da 

Catedral Metropolitana, localizada no Centro de Vitória/ES. (IOPES)

Elaboração de relatório técnico diagnóstico e laudo de estabilidade 

física completo da construção e suas instalações

Análise, adequação e modificação de projeto técnico de prevenção e 

combate à incêndio e pânico aprovado no CBMES

Levantamento planialtimétrico cadastral de área superior a 2.000,00 

m2 a 4.000,00 m2, inclusive

Levantamento planialtimétrico cadastral de área superior a 4.000,00 

m2 a 10.000,00 m2, inclusive

Mobilização e desmobilização de equipes/equipamentos para a 

realização de serviços de topografia em locais com distância superior 

a 50 Km até 150 Km (inclusive) da Catedral Metropolitana, localizada 

no Centro de Vitória/ES

Sondagem SPT – na Grande Vitória/ES (Vitória, Cariacica, Vila Velha, 

Serra, Viana, Fundão e Guarapari) (IOPES)
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Wilson Rodrigues Gonçalves 
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Escola XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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Nome do arquivo: RELATÓRIO TÉCNICO-v3.docx 

 

1. OBJETO 

Visita técnica à (NOME DA ESCOLA) visando analisar as condições atuais dos dispositivos 

de prevenção e combate à incêndio e demais elementos construtivos que possibilitem a 

regularização junto ao CB e PREFEITURA MUNICIPAL.  

 

2. DESENVOLVIMENTO 

- Informações da unidade ensino (número de alunos, turnos de funcionamento, séries que são 

atendidas na unidade de ensino). 

- Listar solicitações da diretora indicadas durante a reunião realizada antes do início da 

inspeção.  

 

2.1 INSTALAÇÕES CIVIS 

- Listar as características dos ambientes que serão inspecionados.  

Ex: Condições do piso, pintura, estrutura do telhado, banheiros, esquadrias (metálica e 

madeira), entre outros. 

As avaliações devem ser realizadas observando as exigências contidas nas NT’S do CBMES. 

- Caso a solicitação seja pontual, realizar inspeção neste ambiente e ficar atento com 

situações de risco iminente, insalubridade e acessibilidade na unidade de ensino. 

 

2.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

- Inspeção do padrão de entrada de energia (indicar principais características do padrão – 

disjuntor geral, seção dos condutores, corrente por fase, níveis de tensão entre fases e entre 

fase e neutro. Além disso, observar condições gerais dos componentes do padrão, distância 

do padrão ao transformador, verificar se entrada é aérea ou subterrânea); 
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- Identificação dos quadros de distribuição de energia da unidade. Caso a visita seja completa 

deve-se levantar as características de todos os quadros de distribuição. Se a visita for pontual 

apenas as características do quadro de distribuição responsável pela distribuição na área em 

que a inspeção é realizada deverão ser levantadas; 

 

- Avaliar condições e características dos aparelhos elétricos e da infraestrutura da rede num 

todo (ficar atento às situações que apresentem riscos e as necessidades da escola); 

 

3. CONCLUSÃO 

- Com base nas informações levantadas durante a visita indicar quais ações são necessárias 

para atender as solicitações de REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO AO CB e 

PREFEITURA; 

- Deve-se fazer pró-análises da legislação municipal  

 - Também devem ser levantados todos os pontos caso seja explicito, de risco iminente, 

insalubridade e acessibilidade que se relacionam com o tema de referência. 

- Indicar ações que serão tomadas imediatamente e que serão realizadas posteriormente; 

- Listar no relatório quais orientações foram dadas aos representantes da unidade escolar; 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA VISITA TÉCNICA 

 

 

 

 

 Foto com altura de 5 cm e largura ajustável 

 

 

 

 

Foto nº  1 – Descrição da situação ilustrada na foto. 

 

 

 

 

Foto com altura de 5 cm e largura ajustável 

 

 

 

 

Foto nº 2 – Descrição da situação ilustrada na foto. 

 

 

 

 

 Foto com altura de 5 cm e largura ajustável 

 

 

 

 

Foto nº  3 – Descrição da situação ilustrada na foto. 

 

 

 

 

Foto com altura de 5 cm e largura ajustável 

 

 

 

 

Foto nº 4 – Descrição da situação ilustrada na foto. 
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(MODELO) 

 

LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA, ESTABILIDADE, SALUBRIDADE E 

HABITABILIDADE PARA IMÓVEL CONSTRUÍDO 

 

1.OBJETO 

O presente Laudo Técnico tem por finalidade compor a documentação exigida   pela Prefeitura 

Municipal de Cariacica para regularização de imóvel existente, informando as condições de 

estabilidade estrutural, segurança e habitabilidade, neste caso, referente a escola EEEF 

VENTINO DA COSTA BRANDÃO. 

 

2.IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL A SER REGULARIZADO 

a. Uso: escola estadual de ensino fundamental. 

b. Endereço completo: Rua Amazonas, nº 52, Rosa da Penha, Cariacica, ES. 

c. N° de pavimentos: 1 pavimento. 

d. Criação da Escola pela Portaria n° 1.595/1981 em 07/10/1981. 

e. Área do terreno: 1.046,79m2. 

f. Área construída existente: 716,06m2. 

 

3.DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

Para melhor compreensão do imóvel a ser regularizado, deve-se consultar em auxílio ao 

presente Laudo Técnico, o Projeto Arquitetônico de Regularização, a ser protocolado na 

Prefeitura de Cariacica, que representa o levantamento cadastral das edificações existentes. 

Seguem abaixo as características técnicas e avaliações das condições do imóvel: 

 

3.1.Implantação  

O imóvel possui divisa com 3 vias públicas, descritas abaixo: 

- Rua Amazonas: onde se localiza a entrada principal à oeste 

- Rua São Benedito: rua lateral ao norte 

- Rua Boa Vista: onde se localiza a entrada secundária de acesso a quadra à leste 

Após vistoria nas vias adjacentes, verificou-se que existe rede pública de coleta de esgoto, 

com uma caixa de ligação na Rua São Benedito, porém, não foi encontrada nenhuma rede de 

drenagem pública. 
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3.2.Tipologia Construtiva 

O imóvel é composto por 4 blocos edificados, compostos da seguinte forma: 

- bloco 1: com área construída de 52,11m2, possui 1 sala de aula, sendo constituído por 

estrutura de concreto armado com vedação em alvenaria de blocos cerâmicos, laje em 

concreto armado, janelas em aço galvanizado e vidro, vãos de ventilação em cobogós,  porta 

em madeira maciça, piso com revestimento cerâmico e cobertura com telhas de fibrocimento 

e estrutura em madeira, cercados por platibandas em alvenaria. 

- bloco 2: com área construída de 376,37m2, possui: 4 salas de aula, secretaria, diretoria, 

coordenação, sala de professores, copa, depósito de material de limpeza, copa, sanitários 

masculino de alunos, sanitários feminino de alunos e sanitários de funcionários, sendo 

constituído por estrutura de concreto armado com vedação em alvenaria de blocos cerâmicos, 

laje em concreto armado, janelas em aço galvanizado e vidro, vãos de ventilação em cobogós,  

portas em madeira maciça, piso com revestimento cerâmico e cobertura com telhas de 

fibrocimento e estrutura em madeira, cercados por platibandas em alvenaria. 

- bloco 3: com área construída de 107,58m2, possui: 2 salas de aula, cozinha e estoque de 

alimentos, sendo constituído por estrutura de concreto armado com vedação em alvenaria de 

blocos cerâmicos, sem laje de concreto com teto em forro de PVC, janelas em aço galvanizado 

e vidro, vãos de ventilação em cobogós,  portas em madeira maciça, piso com revestimento 

cerâmico e cobertura com telhas de fibrocimento e estrutura em madeira aparente sem 

platibandas. 

- bloco 4: com área construída de 180,00m2, sendo constituído pela quadra coberta com 

estrutura metálica, com pilares metálicos treliçados com base em concreto, vigas metálicos 

treliçadas em arco, coberta por telhas metálicas onduladas e piso em concreto desempenado. 

3.3.Estabilidade Estrutural 

Após análise visual dos elementos construtivos dos blocos edificados: 1, 2 e 3, verificou-se 

que os mesmos apresentam estabilidade estrutural nas estruturas de concreto armado, por 

não apresentarem trincas ou rachaduras aparentes, no entanto, torna-se necessário a reforma 

da cobertura para conter as infiltrações que ao longo do tempo, poderão causar patologias 

nas lajes de teto das edificações. 

Após análise visual dos elementos construtivos do bloco 4, referente a quadra coberta, 

verificou-se a ocorrência de oxidação avançada na estrutura metálica cuja pintura está 

deteriorada, bem como, verificou-se que a quadra coberta apresenta perda de espessuras 
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nos elementos estruturais nas bases de 2 pilares metálicos, e verificou-se também que 2 

calhas metálicas estão danificadas e apresentam instabilidade. Desta forma, a quadra coberta 

não apresenta condições para se afirmar, por análise visual, que a mesma possui estabilidade 

estrutural, necessitando desta forma, de manutenção em curto prazo. 

3.4.Segurança e Habitabilidade 

Com relação a equipamentos de combate à incêndios e ao pânico, devido a área da edificação 

ser menor que 900,00m2 e a mesma possuir apenas 1 pavimento, não é obrigatório a 

aprovação de projeto no Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, neste caso, também não se 

enquadra na obrigatoriedade de possuir rede de hidrantes, porém o imóvel necessita de 

modernização da central de gás, instalação de extintores, luminárias de emergência e placas 

de sinalização. Informa-se que as edificações possuem circulações voltadas para as áreas 

externas que possibilitam a eventual evacuação dos usuários em caso de acidentes. 

Com relação as instalações elétricas, as mesmas necessitam de reforma geral, por estarem 

obsoletas tendo em vista a modernização das normas técnicas específicas, bem como, devido 

as novas tecnologias que apresentam equipamentos e materiais mais seguros e que 

apresentam menor consumo de energia. 

Com relação a habitabilidade no que se refere a acessibilidade universal, por se tratar de 

imóvel antigo, torna-se necessário a adequação aos normas vigentes de acessibilidade com 

adequação das rampas existentes e instalação de sanitário adaptado. 

Com relação a habitabilidade no que se refere a salubridade dos ambientes em geral, por se 

tratar de imóvel antigo, com telhas de fibrocimento desgastadas, torna-se necessário a 

reforma completa da cobertura, que apresenta vários pontos de infiltração, pois devido a 

cobertura ser embutida, ou seja, cercada por platibandas de alvenaria, e possuir várias calhas 

embutidas e rufos, a cobertura é suscetível a infiltrações e requer manutenções constantes. 

Com relação a habitabilidade no que se refere a salubridade dos sanitários e cozinha, o imóvel 

necessita de reforma com a substituição dos equipamentos hidráulicos obsoletos, bem como, 

substituição dos revestimentos cerâmicos de pisos e paredes, que estão desgastados, 

visando a melhoria das condições de utilização desses ambientes.  

 

4.CONCLUSÃO 

Diante ao exposto anteriormente, no presente Laudo Técnico, torna-se necessário, para 

garantir a plena e duradoura estabilidade estrutural, segurança e habitabilidade do imóvel, 
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uma reforma geral das edificações. Desta forma, é imprescindível a aprovação e execução do 

Projeto Arquitetônico de Reforma, a ser protocolado na Prefeitura de Cariacica, buscando 

viabilizar o Processo Licitatório para contratação da referida obra pública. 

Visando destacar as intervenções mais relevantes, contempladas no Projeto Arquitetônico de 

Reforma, bem como, nos Projetos Complementares de Engenharia, segue abaixo o escopo 

principal da obra de reforma necessária, para garantia da plena e duradoura estabilidade 

estrutural, segurança e habitabilidade do imóvel: 

• Substituição completa da cobertura existente, por nova cobertura com estrutura 

metálica e telhas termo-acústicas nos blocos 1, 2 e 3;  

• Manutenção geral da estrutura metálica do bloco 4 ( quadra coberta ), com reposição 

dos elementos estruturais das bases dos pilares, remoção e recomposição das calhas, 

substituição parcial de telhas em aço galvanizado, remoção das partículas oxidadas 

(carepa) das superfícies e execução de nova pintura em toda  a estrutura metálica;  

• Alterações no lay out dos ambientes de apoio ( sanitários, copa, cozinha, áreas de 

serviço, depósitos, áreas administrativas ) para melhor atender o programa de 

necessidades, bem como, dotando a escola de maior funcionalidade; 

• Substituição geral das esquadrias e pintura geral, para melhorar a ambiência, 

iluminação e ventilação naturais; 

• Substituição dos revestimentos cerâmicos e modernização dos equipamentos 

hidrossanitários das áreas molhadas: sanitários, copa, cozinha, áreas de serviço, 

etc....) para melhorar a higiene, bem como, para racionalizar o consumo de água com 

a utilização de equipamentos economizadores;  

• Readequação das rampas e instalação de sanitário PNE, bem como adequação das 

calçadas públicas, para atendimento as normas de acessibilidade universal; 

• Instalação de extintores, luminárias de emergência e placas de sinalização, bem como, 

modernização da central de gás; 

• Readequação das instalações elétricas de toda a unidade escolar, considerando 

lançamento de cabos e redistribuição dos circuitos terminais, realização de 

infraestrutura e instalação de novos aparelhos; 
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Foto aérea – localização do imóvel 

 

 

EEEF VENTINO DA COSTA BRANDÃO  RUA SÃO BENEDITO 

 

 

 

 

      RUA AMAZONAS         RUA BOA VISTA 

 

FONTE: https://www.google.com/earth/ 
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Foto aérea ampliada – implantação do imóvel 

 

LIMITE DO TERRENO DA EEEF VENTINO DA COSTA BRANDÃO  

  

ACESSO PRINCIPAL    BLOCO 3 BLOCO 4 ( QUADRA ) 

 

 

 

 

 

                BLOCO 1  BLOCO 2  ACESSO SECUNDÁRIO  

 

FONTE: https://www.google.com/earth/ 
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Relatório fotográfico 

 

 

Foto nº  1 – Vista das fachadas do Bloco 2 a esquerda e Bloco 1 a direira 

 

 

Foto nº 2 – Vista da fachada do Bloco 2  

 

 

Foto nº 3 – Vista da cobertura do Bloco 2 

 

 

Foto nº 4 – Vista da cobertura do Bloco 1 

 

 

Foto nº 5 – Vista da cobertura do Bloco 3 
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Foto nº 6 – Vista da entrada secundária pela Rua Boa 
Vista com a Quadra ao fundo 

 

 

Foto nº 7 – Vista interna da quadra coberta 

 

 

Foto nº  8 – Detalhe da viga metálica da quadra 
coberta apresentando oxidação 

 

 

Foto nº 9 – Detalhe do pilar metálico da quadra 
coberta apresentando oxidação 

 

 

Foto nº  10 – Detalhe do piso da quadra coberta em 
concreto desempenado 

 

 

Foto nº 11 –  Detalhe do pilar metálico da quadra 
coberta apresentando perda de espessuras 
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Foto nº 12 – Sinais de infiltração no teto da sala de 
aula do Bloco 1 

 

 

Foto nº 13 – Sinais de infiltração na parede da sala 
de aula do Bloco 2 

 

 

Foto nº 14 – Janelas antigas na sala de aula do Bloco 
1, a serem substituídas por novas esquasrias 

 

 

Foto nº 15 – Reparos com outros tipos de piso nas 
salas de aula do Bloco 2 

 

 

Foto nº 16 – Vista interna de sala de aula Bloco 3 

 

 

Foto nº 17 - Vista interna de sala de aula Bloco 3 com 
destaque para os condicionadores de ar 

 



 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria Estadual da Educação – SEDU 

Subsecretaria de suporte a Educação – SESE/GERFE 

LAUDO TÉCNICO 

LOGO DA  

EMPRESA 

 

 

       

       

       

10 de 12 

 

 

 

Foto nº 18 –  Sanitário dos funcionários localizado no 
Bloco 2 

 

 

Foto nº  19 – Porta de entrada do sanitário masculino 
dos alunos localizado no Bloco 2 

 

 

Foto nº  20 – Vista interna do sanitário masculino dos 
alunos localizado no Bloco 2 

 

 

Foto nº  21 – Vista interna da copa localizada no 
Bloco 2 

 

 

Foto nº 22 –  Vista interna da cozinha localizada no 
Bloco 3 

 

 

Foto nº 23 –  Vista interna do estoque de alimentos 
localizado no Bloco 3 
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Foto nº 24 – Vista interna da coordenação localizada 
no Bloco 2  

 

Foto nº 25 – Detalhe das vigas e pilares em concreto 
armado da coordenação localizada no Bloco 2 

 

Foto nº 26 – Vista interna do refeitório localizado no 
Bloco 2, com destaque para saída de emergência ao 
fundo 

 

Foto nº 27 – Vista das rampas existentes entre o 
Bloco 3 a esquerda e Quadra a direita 

 

Foto nº 28 – Detalhe das rampas existentes entre a 
Quadra a esquerda e o Bloco 3 a direita 

 

Foto nº 29 – Detalhe da calçada na Rua São benedito 
com caixa de ligação de esgoto para rede pública 
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Município Escola Endereço DDD TELEFONE

AFONSO CLAUDIO EE JOSE CUPERTINO
RUA UTE AMÉLIA GASTIN PÁDUA, 49 - SÃO 

TARCISIO 

27 36367600

AFONSO CLAUDIO EEEFM ELVIRA BARROS AVENIDA LEVY DIAS DE CARVALHO,200,SERRA 

PELADA

27 37357014

AFONSO CLAUDIO EEEFM JOSE GIESTAS RUA WERNER RUCHDESCHEL,227,VILA PONTOES 27 37355026

AFONSO CLAUDIO EEEFM JOSE ROBERTO CHRISTO RUA ALIPIO VIEIRA DA CUNHA,307,PIRACEMA

AFONSO CLAUDIO EEEFM MARIA DE ABREU ALVIM RUA ANTONIETA SOUZA LIMA, FAZENDA GUANDU 27 37358056/9759

9343

BREJETUBA EEEFM ALVARO CASTELO RUA PRAÇA 15 DE DEZEMBRO,100 BELRAMINO 

ULIANA

27 96249756

BREJETUBA EEEFM FAZENDA CAMPORES VILA RANCHO DANTAS, ZONA RURAL 27 37331116

BREJETUBA EEEFM LEOGILDO SEVERIANO DE SOUZA FAZENDA LEOGILDO,ZONA RURAL

BREJETUBA EEEFM MARLENE BRANDAO ESTRADA DE BREJAUBINHA,120, ZONA RURAL 27 37331030

BREJETUBA EEEFM SAO JORGE RUA NEPHTALY ANTONIO CAETANO,160, SÃO 

JORGE DE OLIVEIRA

27 37334026

CONCEICAO DO 

CASTELO

EEEFM PROFª ALDY SOARES MERCON VARGAS PRACA DA MATRIZ,9, CENTRO 28 35471030

DOMINGOS 

MARTINS

EEEFM DE PONTO DO ALTO RUA REINOLDO KIEFER,92, PONTO ALTO 27 32495139

DOMINGOS 

MARTINS

EEEFM GISELA SALLOKER FAYET ESTRADA PRINCIPAL,35, PARAJU 27 32491046

DOMINGOS 

MARTINS

EEEFM PEDREIRAS RUA PETERLE,PEDRA AZUL 27 32481312

DOMINGOS 

MARTINS

EEEFM TEOFILO PAULINO ALAMEDA DOS PINHAIS 27 32681824

 ENDEREÇO DAS ESCOLAS ESTADUAIS SRE VILA VELHA E SRE  AFONSO CLAUDIO 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Gerência de Rede Física - GERFE



LARANJA DA TERRA EEEFM JOAQUIM CAETANO DE PAIVA RUA GUILHERME PIZZAIA, JOATUBA 27 37365124

LARANJA DA TERRA EEEFM LUIZ JOUFFROY AVENIDA CARLOS PALACIO, 264, CENTRO 27 37361375

LARANJA DA TERRA EEEM SOBREIRO RUA PRINCIPAL, SOBREIRO 27 37364024

SANTA MARIA DE 

JETIBA

EEEFM ALTO RIO POSSMOSER AVENIDA GERMANO MARQUARDT, ALTO RIO 

POSSMOSE

27

SANTA MARIA DE 

JETIBA

EEEFM FAZENDA EMILIO SCHROEDER ALTO ALTO SANTA MARIA, ZONA RURAL 27

SANTA MARIA DE 

JETIBA

EEEFM FREDERICO BOLDT RUA ARTHUR LEMKE, CARAMURU 27

SANTA MARIA DE 

JETIBA

EEEFM GRACA ARANHA RUA HERMANN ROELKE,131, CENTRO 27 32631765

SANTA MARIA DE 

JETIBA

EEEFM PROF HERMANN BERGER RODOVIA DR AFONSO SCHWAB KM5, SÃO 

SEBASTIÃO

27 32631031

SANTA MARIA DE 

JETIBA

EEEFM SAO LUIS RUA HENRIQUE JJ KUSTER,355, SÃO LUIS 27 32631665/9809

6668

SANTA MARIA DE 

JETIBA

EEEM FRANCISCO GUILHERME AVENIDA JOÃO PEDRO LAUVERS,GARRAFÃO

VENDA NOVA DO 

IMIGRANTE

EEEF DOMINGOS PERIM RUA LA VILLE, 134, TRINTA DE DEZEMBRO 28 35462517

VENDA NOVA DO 

IMIGRANTE

EEEF LIBERAL ZANDONADI RUA DOM JOAO BATISTA, 51, VILA BETANIA 28

VENDA NOVA DO 

IMIGRANTE

EEEFM FIORAVANTE CALIMAN AVENIDA EVANDI AMERICO COMARELA,675, 

CENTRO

28 35462390

ALFREDO CHAVES EEEFM CAMILA MOTTA RUA NELSON DA COSTA MELLO,197, OURO 

BRANCO

27 32691550

ANCHIETA EEEFM CORONEL GOMES DE OLIVEIRA RODOVIA ESTRADA DE RODAGEM,1078, ANCHIETA 28

GUARAPARI EEEF CELITA BASTOS GARCIA PRACA CENTRAL DE UMA, UMA 27 32621431/9888

9587

GUARAPARI EEEF MANOEL ROSINDO DA SILVA AVENIDA SANTANA, MEAÍPE 32721834

GUARAPARI EEEFM ANGELICA PAIXAO RUA OZIAS SANTANA, 100, MORRO ATALAIA 27

GUARAPARI EEEFM JOVENTINA SIMOES RUA ERNESTINA VIEIRA SIMOES, OLARIA 27 33610911

GUARAPARI EEEFM LYRA RIBEIRO SANTOS RUA WALTRUDES ALVES ROSA, KUBITSCHEK 27 33614139

GUARAPARI EEEFM RIO CLARO RUA RIO CLARO, S/N , ZONA RURAL



GUARAPARI EEEFM ZENOBIA LEAO RUA FERNANDO DE ABREU , 417, SÃO JUDAS 27 33611875

GUARAPARI EEEFM ZULEIMA FORTES FARIA AVENIDA ANTONIO GUIMARAES, 100, ITABEPUSSU 27 33610147

GUARAPARI EEEM GUARAPARI RUA JOAQUIM DA SILVA LIMA, 58, CENTRO 27

PIUMA EEEFM PROF FILOMENA QUITIBA RUA MIMOSO DO SUL,884,CENTRO

VILA VELHA CEET VASCO COUTINHO RUA LUCIANO DAS NEVES,CENTRO 27 32294655/3329

6923

VILA VELHA EEEF BARAO DO RIO BRANCO RUA SEBASTIAO, 100 , VILA GARRIDO 27 33261283

VILA VELHA EEEF DANTE MICHELINI RUA RONALDO GONCALVES DE REZENDE, 

PLANALTO

27

VILA VELHA EEEF DESEMBARGADOR CÂNDIDO MARINHO AVENIDA SALGADO FILHO, SOTECO 33395519

VILA VELHA EEEF DOMINGOS JOSÉ MARTINS - VILA VELHA RUA CAPRICORNIO, 100, ALVORADA 27

VILA VELHA EEEF FRANCELINA CARNEIRO SETUBAL AVENIDA LEOPOLDINA,100, PRIAS DE ITAPARICA 27 33392183

VILA VELHA EEEF GALDINO ANTONIO VIEIRA RUA PAULO NEVES, SNATA RITA 27

VILA VELHA EEEF PROF JORGE ANIZIO BORJAILLE RUA FERNANDO ANTONIO DA SILVEIRA,98, SANTA 

RITA

27 33398491

VILA VELHA EEEFM ADOLFINA ZAMPROGNO RUA SEBASTIAO GAIBA, VILA GARRIDO 33261287/3359

1303

VILA VELHA EEEFM AGENOR DE SOUZA LE RUA ALAN KARDEC, DIVINO ESPIRITO SANTO 27 33294871

VILA VELHA EEEFM ASSISOLINA ASSIS ANDRADE RUA SALVADOR, ARIBIRI 27 33191055/3319

1055

VILA VELHA EEEFM BENICIO GONCALVES AVENIDA GABRIEL DA PALHA, VALE ENCANTADO 27 33264699

VILA VELHA EEEFM CATHARINA CHEQUER RUA ALECRIM,100, NOVO MEXICO 27 33390527

VILA VELHA EEEFM DR FRANCISCO FREITAS LIMA RUA ANTONIO ABRAAO, ILHA DAS FLORES 27

VILA VELHA EEEFM FLORENTINO AVIDOS AVENIDA VITORIA REGIA, SANTA INES 27 33394355

VILA VELHA EEEFM JUDITH DA SILVA GOES COUTINHO AVENIDA JUDITH GOES COUTINHO,PONTA DA 

FRUTA 

27 32421470

VILA VELHA EEEFM LUIZ MANOEL VELLOZO RUA MOURISCO, GLORIA 27 33394103



VILA VELHA EEEFM MARCILIO DIAS RUA JOAO COUTINHO, BARRA DO JUCU 27 32601019

VILA VELHA EEEFM P HUMBERTO PIACENTE RUA ANA SIQUEIRA, ALECRIM 27 33265479

VILA VELHA EEEFM PROF GERALDO COSTA ALVES RUA RUBEM BRAGA, BOA VISTA I 27 33393335

VILA VELHA EEEFM PROF MAURA ABAURRE RUA ONZE , 100, VILA NOVA 27

VILA VELHA EEEFM SILVIO ROCIO RUA TEREZINHA, SÃO TORQUATO 27 32266523

VILA VELHA EEEFM TERRA VERMELHA RUA E, TERRA VEREMLHA 32444636

VILA VELHA EEEM GODOFREDO SCHNEIDER RUA BERNARDO SCHINEIDER, CENTRO 27 32291415

VILA VELHA EEEM MARIO GURGEL AVENIDA MARROCOS, JABAETE 27 32446765

VILA VELHA EEEM ORMANDA GONCALVES RUA THADEU RAUTA, COBILANDIA 27 33265200

VILA VELHA EEEM PROFESSOR AGENOR RORIS AVENIDA JOAO MENDES, SANTA MONICA 27

VILA VELHA CEEFMTI PASTOR OLIVEIRA DE ARAUJO
AVENIDA OTÁVIO BORIN, 570 - COBILANDIA, VILA 

VELHA  

27 33695588

VILA VELHA EEE OR AUD PROF. ALECIA FERREIRA COUTO
RUA SANTA LUZIA, C/N PRAIA DA COSTA 27 33890515



 

 

 GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria Estadual da Educação – SEDU 

Subsecretaria de Suporte a Educação – SEDU/GERFE 

 

 
 

(MODELO) 

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E 

ENGENHARIA 

 

 

DECLARAÇÃO 

O Corpo técnico abaixo, responsável pelos projetos de arquitetura e de todos os projetos 

complementares, declara que os projetos elaborados foram compatibilizados entre si de forma a 

possibilitar a perfeita execução dos mesmos, sem que haja qualquer interferência não planejada 

referente á elaboração das peças técnicas, relatórios, desenhos e memoriais descritivos.  

 

Vitória (ES), ____ de _______de 2019. 

 

 
Assinatura dos profissionais que trabalharam nos projetos com os respectivos registros nos 

conselhos (CAU ou CREA).  
   



MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18

Elaboração de projeto "as built" arquitetônico

Elaboração de projeto "as built" instalações dos 

dispositivos de prevenção e combate à incêndio

Levantamento arquitetônico

Levantamento planialtimétrico cadastral de área 

até  2.000,00 m2, inclusive

Levantamento planialtimétrico cadastral de área 

superior a 2.000,00 m2 a 4.000,00 m2, inclusive

Levantamento planialtimétrico cadastral de área 

superior a 4.000,00 m2 até 10.000,00 m2, 

inclusive

Levantamento planialtimétrico cadastral de área 

superior a 10.000,00 m2 até 50.000,00 m2, 

inclusive

	Mobilização e desmobilização de 

equipes/equipamentos para a realização de 

serviços de topografia em locais com distância 

até 150 Km (inclusive) da Catedral Metropolitana, 

localizada no Centro de Vitória/ES

Mobilização e desmobilização de 

equipes/equipamentos para a realização de 

serviços de topografia em locais com distância 

superior a 150 Km até 300 Km (inclusive) da 

Catedral Metropolitana, localizada no Centro de 

Vitória/ES

Sondagem SPT – na Grande Vitória/ES (Vitória, 

Cariacica, Vila Velha, Serra, Viana, Fundão e 

Guarapari) (IOPES)

Sondagem SPT - No interior do Estado/ES 

(Demais localidades não listadas no item 0301) 

(IOPES)

Mobilização e desmobilização de 

equipes/equipamentos para sondagem em locais 

com até 50 km (inclusive) de distância da 

Catedral Metropolitana, localizada no Centro de 

Vitória/ES. (IOPES)

Mobilização e desmobilização de 

equipes/equipamentos para sondagem em locais 

com distância superior a 50 km até 150 km 

(inclusive) da Catedral Metropolitana, localizada 

no Centro de Vitória/ES (IOPES)

Mobilização e desmobilização de 

equipes/equipamentos para sondagem em locais 

com distância superior a 150 km até 300 km 

(inclusive) da Catedral Metropolitana, localizada 

no Centro de Vitória/ES (IOPES)

Levantamento hidrossanitário

Levantamento de redes elétricas

Elaboração de relatório técnico diagnóstico e 

laudo de estabilidade física completo da 

construção e suas instalações

Formatação de projeto arquitetônico legal e 

regularização da edificação (PROTOCOLO 

Levantamento planialtimétrico cadastral de área 

superior a 10.000,00 m2 até 50.000,00 m2, 

inclusive /APROVAÇÃO)

Análise, compatibilização e revalidação de projeto 

de prevenção e combate à incêndio e 

panico.(PROTOCOLO A APROVAÇÃO)

Projeto de prevenção e combate à incêndio e 

panico.(PROTOCOLO A APROVAÇÃO)

Projeto arquitetônico

Projeto hidrossanitário

Projeto de SPDA

Projeto de redes elétricas

Projeto de estruturas metálicas

Memorial de quantitativos/memória de cálculo 

para planilha orçamentária

Planilha orçamentária, composições de custos 

unitários, cronograma físico-financeiro e cotações 

de preços, conforme diretrizes pré-estabelecidas 

pelo IOPES

ANÁLISE FINAL SEDU DE TODOS OS 

DOCUMENTOS

SERVIÇOS/VIGENCIA
CRONOGRAMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBS 01 : EM TODAS A ETAPAS ACIMA ESTÃO CONTIDOS OS PRAZOS DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇO PELA SEDU 

Secretaria Estadual da Educação - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE

Gerência de Rede Física - GERFE

S
E
R
V
IÇ

O
S



ENTREGA/APROVAÇÃO 

PELA SEDU

PROTOCOLO 

CB/REVALIDAÇÃO

PROTOCOLO 

PREFEITURA

APROVAÇÃO 

CB

APROVAÇÃO 

PREFEITURA

ENTREGA 

PROJETOS PARA 

REGULARIZAÇÃO

ELABORAÇÃO DE PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA , MEMORIAS 

DE QUANTITATIVOS E 

MEMORIAIS DESCRITIVOS

PROJETOS AS BUILT E LEVANTAMENTOS

Elaboração de projeto "as built" arquitetônico
100%

Elaboração de projeto "as built" das instalações 

dos dispositivos de prevenção e combate à 

incêndio e pânico

100%

Levantamento arquitetônico 100%

Levantamento hidrossanitário 100%

Levantamento de redes elétricas 100%

SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA

Levantamento planialtimétrico cadastral de área até 

2.000,00 m2, inclusive
100%

Levantamento planialtimétrico cadastral de área 

superior a 2.000,00 m2 a 4.000,00 m2, inclusive
100%

Levantamento planialtimétrico cadastral de área 

superior a 4.000,00 m2 até 10.000,00 m2, inclusive
100%

Levantamento planialtimétrico cadastral de área 

superior a 10.000,00 m2 até 50.000,00 m2, inclusive
100%

	Mobilização e desmobilização de equipes/equipamentos 

para a realização de serviços de topografia em locais 

com distância até 150 Km (inclusive) da Catedral 

Metropolitana, localizada no Centro de Vitória/ES

100%

Mobilização e desmobilização de equipes/equipamentos 

para a realização de serviços de topografia em locais 

com distância superior a 150 Km até 300 Km (inclusive) 

da Catedral Metropolitana, localizada no Centro de 

Vitória/ES

100%

SERVIÇOS DE SONDAGEM
Sondagem SPT – na Grande Vitória/ES (Vitória, 

Cariacica, Vila Velha, Serra, Viana, Fundão e Guarapari) 

(IOPES)

100%

Sondagem SPT - No interior do Estado/ES (Demais 

localidades não listadas no item 0301) (IOPES)
100%

Mobilização e desmobilização de equipes/equipamentos 

para sondagem em locais com até 50 km (inclusive) de 

distância da Catedral Metropolitana, localizada no 

Centro de Vitória/ES. (IOPES)

100%

Mobilização e desmobilização de equipes/equipamentos 

para sondagem em locais com distância superior a 50 

km até 150 km (inclusive) da Catedral Metropolitana, 

localizada no Centro de Vitória/ES (IOPES)

100%

Mobilização e desmobilização de equipes/equipamentos 

para sondagem em locais com distância superior a 150 

km até 300 km (inclusive) da Catedral Metropolitana, 

localizada no Centro de Vitória/ES (IOPES)

100%

RELATÓRIOS TÉCNICOS E LAUDOS

Elaboração de relatório técnico diagnóstico e 

laudo de estabilidade física completo da 

construção e suas instalações
100%

REGULARIZAÇÕES

Análise , adequação e modificação de projeto 

técnico de prevenção e combate à incêndio e 

pânico aprovado no CBMES(PROTOCOLO para 

APROVAÇÃO)

30% 70%

Formatação de projeto arquitetônico legal para 

aprovação nas prefeituras 

municipais(PROTOCOLO para APROVAÇÃO)

30% 70%

EP-ESTUDO PRELIMINAR

PROTOCOLO 

PRFEITURA-PROJETO 

LEGAL

ENTREGA ACEITE

Projeto arquitetônico 20% 20% 20% 20%

Projeto de prevenção e combate à incêndio e 

pânico
10% 70% n.a. n.a.

Projeto hidrossanitário 10% 30% 20% 20%

Projeto de SPDA 20%

Projeto de redes elétricas 10% 35% 35%

Projeto de estruturas metálicas 40% 40%

Projeto de estrutura de concreto, inclusive 

fundações
40% 40%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Memorial de quantitativos/memória de cálculo 

para planilha orçamentária
100%

Planilha orçamentária, composições de custos 

unitários, cronograma físico-financeiro e 

cotações de preços, conforme diretrizes 

estabelecidas no Manual do IOPES disponível 

no link "Faça Certo" no site 

www.iopes.es.gov.br

100%

20%

                                                                           

Gerência de Rede Física - GERFE

OBS: A PORCENTAGEM INDICADA, É CORRESPONDENTE AO DESEMBOLSO CONFORME ETAPAS PRÉ-DETERMINADAS.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE

ETAPAS DE MEDIÇÃO (DESEMBOLSO R$)

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBJETO: ANÁLISE PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E ADMINISTRITVAS DA REDE FÍSICA ESCOLAR

CRONOGRAMA E CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

ENTREGA FINAL
PROJETOS PARA REGULARIZAÇÃO

ETAPAS DE MEDIÇÃO (DESEMBOLSO R$)



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educação - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE

Gerência de Rede Física - GERFE

FLUXOGRAMA DOS SERVIÇOS - SITUAÇÃO 01



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE

Gerência de Rede Física - GERFE

FLUXOGRAMA DOS SERVIÇOS - SITUAÇÃO 02



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE

Gerência de Rede Física - GERFE

FLUXOGRAMA DOS SERVIÇOS - SITUAÇÃO 03



SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 01 - ESTUDO PRELIMINAR DE ARQUITETURA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

OBJETO: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS 

E ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

0 MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

Plantas baixas definitivas compatibilizadas com o pré dimensionamento 

estrutural, de pilares e vigas, locação dos principis  elementos de 

arquitetura em versão definitiva,tais como escadas,circulações, rampas, 

projeção de telhados, vãos para abertura de portas e janelas, todos os 

lementos a serem execuatados na sobras civis

ITEM

Mínimo de 3 elevações (fachadas) com  especificação de materiais de 

acabamento que possibilitem ampla visão da edificação

Memorial justificativo sintético das soluções empreendidas e outras que 

se fizerem necessárias. 

Relatório com enquadramento da edificação na lei municpal 

correspondente, lei de pdm ou pdu, e/ou código de obras, ou outra 

qualquer legislação incidente

Plantas baixas (incluindo implantação contedo toas as áreas 

urbanizadas)com lay out de mobiliário e  distribuição do programa 

arquitetonico nos ambientes

Plantas baixas com lay out e locação de solução estrutural - pilares e vigas 

(concreto e/ou estruturas metalicas)

Plantas baixas com informações técnicas b[asicas, como quadro de 

esqudrias , quadra do áreas,especificação de materiais

Mínimo de 3 cortes com indicação de níveis e especificação de materiais 

de acabamento que possibilitem ampla visão da edificação

Plantas baixas de cobertura com  solução de telhas, caimentos, acessos ao 

telhado, calhas e impermeabilizações 

Página 1 de 12



SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 01 - ESTUDO PRELIMINAR DE ARQUITETURA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

OBJETO: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS 

E ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

0 MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

ITEM

10

11

12

13

14

15

16

Planta de implantação com as dimensões e especificações definitivas das 

pavimentações, calçadas externas,  meio-fio, áreas impermeáveis, muros, 

muretas, gradis,jardins, com a locação definitiva  das entradas principais 

de alimentação da edificação, água e energia elétrica, já em suas posições 

e dimensões  definitivas, locação de todas as caixas que compõem os 

sistemas hidrossanitários da edificação, bem como das redes elétricas, 

demonstrando suas não interferências entre si e na urbanização, locação 

de todos os sitemas de prevenção e combate à incêndio, cxs, hidrantes, 

mangueiras, etc..

Plantas baixas definitivas com as informações técnicas (teto e piso), como 

quadro de esquadrias , quadro de áreas,especificação de materiais, 

acabamentos de pisos, soleiras,rodapés, bancadas, locação definitiva de 

aparelhos sanitários e elétricos, elmentos de climatização (máquinas de ar 

condiciondo e drenos), louças e metais,luminárias,  divisórias, prateleiras, 

grades e gradis, corrimão e guarda-corpo, interface com elementos 

estruturais auxiliares, etc..

Mínimo de 6 a 8 cortes com indicação de níveis e especificação de 

materiais de acabamento que possibilitem ampla visão da edificação 

compatbilizados com todos os sistemas de alimentação da edificação, 

redes hidrossanitárias, redes elétricas e lógica e prevenção e combate á 

incêndio

Todas as vistas da edificação  com  especificação definitivas de materiais 

de acabamento e demais interferências como, locação de brises, 

marquises, placas de sinalização, muros, gradis, peças estruturais e 

quaisquer outras existentes.

Memorial descritivo completo 

Detalhes executivos de arquitetura 

Plantas baixas definitivas de cobertura com  solução de telhas, caimentos, 

acessos ao telhado, calhas e impermeabilizações compatibilizadas com a 

drenagem pluvial
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 01 - ESTUDO PRELIMINAR DE ARQUITETURA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

OBJETO: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS 

E ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

0 MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

ITEM

17

⃝ 

⃝ 

Vitória, Espírito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSÁVEIS:

RECEBIDO

NÃO RECEBIDO Para recebimento deverão ser atendidos todos os itens da Lista de Verificações

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo

RECEBIMENTO:
STATUS OBSERVAÇÕES

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NÃO = Não conformidade / Não Entregue

Memorial de cáculo de climatização
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

1

2

3

⃝ 

⃝ 

Vitória, Espírito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSÁVEIS:

NÃO RECEBIDO Para recebimento deverão ser atendidos todos os itens da Lista de Verificações

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo

RECEBIMENTO:
STATUS OBSERVAÇÕES

RECEBIDO

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NÃO = Não conformidade / Não Entregue

ITEM

Formatação de projeto de arquitetura para protocolo conforme legislação 

municpal 

Elaboração de relatório técnico diagnóstico e laudo de estabilidade física 

completo da construção e suas instalações

Protocolo na prefeitura

FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 02 - PROJETO LEGAL DE ARQUITETURA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

OBJETO: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS 

E ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

1

2

5

6

⃝ 

⃝ 

Vitória, Espírito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSÁVEIS:

NÃO RECEBIDO Para recebimento deverão ser atendidos todos os itens da Lista de Verificações

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo

RECEBIMENTO:
STATUS OBSERVAÇÕES

RECEBIDO

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NÃO = Não conformidade / Não Entregue

ITEM

Definição do tipo de fundação adotada em função da natureza do terreno, 

das cargas e sua distribuição

Projeto de pré-forma contendo seções e locação dos elementos 

estruturais e profundidade dos apoios

FUNDAÇÕES

SUPERESTRUTURA

Plano geral da estrutura, ficando evidenciado, por sua concepção,

a distribuição de pilares, vigas, lajes, reservatórios d’água, etc., tudo 

coerente com o projeto de arquitetura e com os demais ante-projetos 

e/ou projetos especializados

Plantas, cortes e elevações deverá permitindo a analise e

compreensão de todo o conjunto

FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 03 - ESTUDO PRELIMINAR DO PROJETO CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE 

FUNDAÇÕES

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

OBJETO: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS 

E ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

⃝ 

⃝ 

Vitória, Espírito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSÁVEIS:

Proposta: aproveitamento de água pluvial do telhado, indicando local e 

capacidade do reservatório para reuso

Planta baixa dos pavimentos indicando os pontos das instalações de água 

fria

Planta baixa dos pavimentos indicando os pontos das instalações de 

esgoto e água pluvial

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo

RECEBIMENTO:
STATUS OBSERVAÇÕES

RECEBIDO

NÃO RECEBIDO Para recebimento deverão ser atendidos todos os itens da Lista de Verificações

Planta baixa de telhado indicando os pontos das instalações de água 

pluvial

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NÃO = Não conformidade / Não Entregue

Avaliação das dimensões das calhas

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

 

ITEM

Estudo de viabilidade da cesan para demanda de esgoto e água potável 

Definir locação e tipo do padrão de água da CESAN

Definir sistema de tratamento para esgoto

Avaliação do volume necessário para consumo de água potável, 

compatibilizado com o reservatório do projeto arquitetônico e, com a RTI 

necessária do projeto incendio

OBJETO: OBJETO: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES 

EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

⃝ 

⃝ 

Vitória, Espírito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSÁVEIS:

NÃO RECEBIDO Para recebimento deverão ser atendidos todos os itens da Lista de Verificações

RECEBIMENTO:
STATUS OBSERVAÇÕES

RECEBIDO

* NÃO = Não conformidade / Não Entregue

ITEM

Estudo de viabilidade da cesan para demanda de água potável 

Avaliação do volume necessário para rti, compatibilizado com o 

reservatório do projeto arquitetônico e, com o volume necessário ao 

hidrossanitário

Local da central de gás: avaliação do afastamento mínimo de segurança 

entre a edificação, fontes de calor e a central de gás

Escada: relação degrau/piso deve atender fórmula de blondel

Avaliação da largura das saídas de emergência (acessos, portas, rampas, 

escadas)

Avaliação do sentido de abertura das portas de saída de emergência

Avaliação da distância máxima a percorrer (rota de fuga)

Planta baixa dos pavimentos indicando todos equipamentos de combate a 

incêndio (central de alarme, hidrante de parede, hidrante de recalque, 

hidrante de coluna, extintor, iluminação de emergência, sinalização de 

emergência, alarme, acionador, sirene, detector fumaça, bomba de 

pressurização)

Planta baixa do reservatório indicando saída da tubulação de incêndio

* SIM = Em conformidade / Entregue

FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 05 - ESTUDO PRELIMINAR DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

OBJETO: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS 

E ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA
ITEM

FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 05 - ESTUDO PRELIMINAR DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

OBJETO: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS 

E ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

1

2

⃝ 

⃝ 

Vitória, Espírito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSÁVEIS:

NÃO RECEBIDO Para recebimento deverão ser atendidos todos os itens da Lista de Verificações

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo

RECEBIMENTO:
STATUS OBSERVAÇÕES

RECEBIDO

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NÃO = Não conformidade / Não Entregue

ITEM

Avaliação da capacidade da central de gás glp (cilindros transportáveis)

Planta baixa do pavimento indicando posição da central de gás e posição 

dos pontos de gás

FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 06 - ESTUDO PRELIMINAR DO PROJETO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS GLP

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

OBJETO:OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS 

E ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

1

2

3

1

2

3

4

1

2

1

2

Planta baixa com a locação dos rack's, dg's, pabx e dispositivos em 

comum.

CFTV

SPDA

SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA

Plantas baixas com as locações das câmeras de vídeo e sensores de 

presença 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Estudo técnico com as denifições do método e classe de proteção a serem 

utilizados na unidade escolar. especificar se o metódo definido será do 

tipo ângulo de proteção, esfera rolante ou das malhas e se a classe será i, 

ii, iii ou iv

Apresentar croqui com a distribuição da malha de captação, descidas e 

subsistema de aterramento. apresentar também, quando for utilizado, a 

locação do  para-raio franklin

Plantas baixas com as indicações dos pontos de dados, voz e som, 

orientando-se pelo layout da arquitetura. 

Estudo de simulação da área abrangente do sistema wireless

Planta baixa com a locação do sistema de video monitoramento

ITEM

Plantas baixas com a locação do padrão de entrada de energia (baixa 

tensão ou subestação). apresentar previsão da carga elétrica a ser 

utilizada.

Apresentar plantas baixas com as indicações dos pontos elétricos, 

orientando-se pelo layout do projeto arquitetônico. a plantas devem 

conter a locação da luminárias internas e externas (postes ou projetores), 

ventiladores, tomadas e luminárias de emergência. 

Apresentar planta baixa com a locação dos quadros de cargas.

Planta baixa com indicação da infraestrutura  utilizada para entrada do 

cabeamento da concessionária de telefonia.

CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ, DADOS E SOM)

FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 07 - ESTUDO PRELIMINAR DOS PROJETOS ELÉTRICO, CABEAMENTO 

ESTRUTURADO, SPDA E SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

OBJETO: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS 

E ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA
ITEM

FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 07 - ESTUDO PRELIMINAR DOS PROJETOS ELÉTRICO, CABEAMENTO 

ESTRUTURADO, SPDA E SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

OBJETO: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS 

E ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

1

2

3

⃝ 

⃝ 

Vitória, Espírito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSÁVEIS:

NÃO RECEBIDO Para recebimento deverão ser atendidos todos os itens da Lista de Verificações

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NÃO = Não conformidade / Não Entregue

Planta baixa com locação das strings, inversores e painéis

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo

Apresentar estudo sobre capacidade de geração de energia da localidade

Apresentar planta com a locação dos módulos fotovoltaicos

RECEBIMENTO:
STATUS OBSERVAÇÕES

RECEBIDO
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

1

2

3

4

1

⃝ 

⃝ 

Vitória, Espírito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSÁVEIS:

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo

Locação dos vetiladores, grelhas, difusores, dampers, etc., para renovação 

de ar

STATUS OBSERVAÇÕES

RECEBIDO

NÃO RECEBIDO Para recebimento deverão ser atendidos todos os itens da Lista de Verificações

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NÃO = Não conformidade / Não Entregue

RECEBIMENTO:

Locação da coifa e  exaustor na cozinha

EXAUSTÃO

ITEM

CLIMATIZAÇÃO

Locação das evaporadoras dentro dos ambientes da unidade escolar 

Locação das condesadoras em áreas técnicas ou áreas externas à 

edificação.

Apresentar a memória de cálculo de carga térmica e dimensionamentos 

dos equipamentos

FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 08 - ESTUDO PRELIMINAR DO PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

OBJETO: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS 

E ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

1

2

3

4

5

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

ITEM

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 09 - PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA - DETALHES PRINCIPAIS

Plantas baixas definitivas compatibilizadas com o pré dimensionamento 

estrutural, de pilares e vigas, locação dos principis  elementos de 

arquitetura em versão definitiva,tais como escadas,circulações, rampas, 

projeção de telhados, vãos para abertura de portas e janelas, todos os 

lementos a serem execuatados na sobras civis

Planta de implantação com as dimensões e especificações definitivas das 

pavimentações, calçadas externas,  meio-fio, áreas impermeáveis, muros, 

muretas, gradis,jardins, com a locação definitiva  das entradas principais 

de alimentação da edificação, água e energia elétrica, já em suas posições 

e dimensões  definitivas, locação de todas as caixas que compõem os 

sistemas hidrossanitários da edificação, bem como das redes elétricas, 

demonstrando suas não interferências entre si e na urbanização, locação 

de todos os sitemas de prevenção e combate à incêndio, cxs, hidrantes, 

mangueiras, etc.

Plantas baixas definitivas com as informações técnicas (teto e piso), como 

quadro de esquadrias , quadro de áreas,especificação de materiais, 

acabamentos de pisos, soleiras,rodapés, bancadas, locação definitiva de 

aparelhos sanitários e elétricos, louças e metais,luminárias,  divisórias, 

prateleiras, grades e gradis, corrimão e guarda-corpo, interface com 

elementos estruturais auxiliares, etc.

Mínimo de 6 a 8 cortes com indicação de níveis e especificação de 

materiais de acabamento que possibilitem ampla visão da edificação 

compatbilizados com todos os sistemas de alimentação da edificação, 

redes hidrossanitárias, redes elétricas e lógica, prevenção e combate á 

incêndio

Plantas baixas definitivas de cobertura com  solução de telhas, caimentos, 

acessos ao telhado, calhas e impermeabilizações compatibilizadas com a 

drenagem pluvial
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

ITEM

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 09 - PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA - DETALHES PRINCIPAIS

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

⃝ 

⃝ 

Vitória, Espírito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSÁVEIS:

Para recebimento deverão ser atendidos todos os itens da Lista de Verificações

Detalhamentos de rampas e escadas

Detalhamento detalhamento de esquadrias e gradis

Detalhamento de urbanização e calçadas

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NÃO = Não conformidade / Não Entregue

Detalhamento de pisos

Detalhamento de tetos com forrros e luminárias, detalhs de sancas , etc.

Detalhamento de áreas molhadas

Detalhamento de impermeabilizações

Detalhamento de bancadas

Detalhamento de paisagismo

Detalhamento de cozinha

Outros de talhamentos

RECEBIMENTO:
STATUS OBSERVAÇÕES

RECEBIDO

NÃO RECEBIDO

Memorial descritivo completo 

Todas as vistas da edificação  com  especificação definitivas de materiais 

de acabamento e demais interferências como, locação de brises, 

marquises, placas de sinalização, muros, gradis, peças estruturais, etc.
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

ITEM

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 09 - PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA - DETALHES PRINCIPAIS

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 10 - PROJETO ESTRUTURAL - DETALHES PRINCIPAIS

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

Existe projetos de muros e/ou muretas?

ITEM

Foram apresentados os desenhos do Projeto? (Plantas, cortes, detalhes, 

etc.)

Memorial Descritivo detalhado com especificações de materiais e 

processos construtivos

Memorial de Cálculo com relatórios de cálculos de esforços e de 

dimensionamento de todos os elementos que compõem a estrutura

Existem quadros de quantidades de forma, aço, concreto e estacas 

(quando houver)?

Existe indicação de níveis da estrutura? (fundação, cintas, lajes, etc.)?

ESTRUTURA DE CONCRETO - FUNDAÇÕES DIRETAS

ESTRUTURA DE CONCRETO - FUNDAÇÕES DIRETAS

Planta de locação dos pilares com as respectivas cargas

Planca de locação das sapatas indicando cotas de apoio, em relação às 

cotas dos pisos acabados; distância a divisas e ruas; lastro de regularização 

horizontal, de concreto magro, com espessura de 5cm ou 10cm, conforme 

o caso; dimensões das sapatas; dimensões das vigas de fundação 

(baldrames) e vigas de equilíbrio; dimensões e localização das esperas dos 

pilares; demarcação dos cortes para representação gráfica, em prancha 

própria de perfis e detalhamentos; distâncias horizontais e verticais entre 

eixos de vigas e sapatas

Detalhamento de armaduras e formas, indicando inclusive aspectos 

relacionados com as ligações dos diversos elementos de fundação e 

cobrimentodas armadura
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 10 - PROJETO ESTRUTURAL - DETALHES PRINCIPAIS

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

ITEM

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Tensão de trabalho à compressão do terreno adotada.

Detalhes do escoramento de cavas e de construções vizinhas, se 

necessário

Características do concreto (Fck, fator A/C, agregado, etc).

Plantas de locação dos pilares e blocos, indicando: as respectivas cargas; 

dimensões e cotas de blocos e vigas de fundação; lastro de regularização 

horizontal, de concreto magro, com espessura de 5cm

ou 10cm, conforme o caso; demarcação dos cortes, distâncias horizontais 

e verticais entre eixos de vigas e blocos

Cortes para representação gráfica, em prancha própria de perfis de

detalhamentos, com as respectivas cotas e dimensões

Tabelas de aço, concreto e formas, indicando, em relação a cada um e no 

que couber, tipo, qualidade, quantidade (comprimento, áreas, volumes e 

pisos, sem acréscimos), resistência característica do concreto, numeração, 

posicionamento, ganchos, dobramentos, etc., com quantitativos 

levantados separadamente por prancha, bem como o resumo das 

quantidades globais para cada edificação e geral da obra.

Dois a quatro cortes representativos dos elementos citados na planta de 

locação das sapatas, com as respectivas cotas e dimensões;

ESTRUTURA DE CONCRETO - FUNDAÇÕES PROFUNDAS

Em quadro desenhado em local bem visível, as discriminações dos pilares, 

suas respectivas capacidades de cargas e os correspondentes blocos e 

estacas, estas com a indicação das respectivas capacidades de cargas.

Planta de locação das estacas
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 10 - PROJETO ESTRUTURAL - DETALHES PRINCIPAIS

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

ITEM

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Características do concreto (Fck, fator A/C, agregados, etc.)

Planta de locação dos pilares, com as respectivas cargas

Plantas de formas de todas as peças estruturais

Plantas gerais de locação das vigas, lajes e pilares

ESTRUTURA DE CONCRETO - SUPERESTRUTURA

ESTRUTURA METÁLICA

Detalhes das armaduras e formas dos elementos estruturais (pilares, vigas, 

lajes etc.), indicando inclusive aspectos relacionados com as suas ligações

Tabela de aço, concreto e formas, indicando em relação a cada um e no 

que couber, tipo, qualidade, quantidade (comprimento, áreas, volume e 

pesos, sem acréscimos), resistência característica do concreto, relação a/c 

comprimento mínimo de transpasse,

numeração, posicionamento, ganchos, dobramentos etc., com 

quantitativos levantados separadamente para cada prancha, bem como o 

resumo das quantidades globais, para cada edificação e geral da obra, 

conforme tabela resumo em ANEXO ao final deste

manual

Caderno de especificações técnica dos materiais e equipamentos a serem 

utilizados

Detalhes do escoramento de cavas e de construções vizinhas, se 

necessário

Detalhes de armaduras e formas dos elementos de fundação (vigas, 

blocos, etc.), indicando inclusive aspectos relacionados às ligações e 

cobrimento das armaduras; Tabelas de aço, concreto e formas, indicando 

tipos, qualidade, quantidade (comprimento, áreas, volumes e pesos, sem 

acréscimos), resistências características, etc., com quantitativos 

levantados separadamente para cada tipo de elemento componente das 

fundações (vigas, blocos, etc.), bem como o resumo das quantidades 

globais
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 10 - PROJETO ESTRUTURAL - DETALHES PRINCIPAIS

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

ITEM

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

⃝ 

⃝ 

Vitória, Espírito Sanito, 17 de junho de 2019

Existe projeto de estrutura da cobertura?

NÃO RECEBIDO Para recebimento deverão ser atendidos todos os itens da Lista de Verificações

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NÃO = Não conformidade / Não Entregue

RECEBIMENTO:
STATUS OBSERVAÇÕES

Foi apresentado o Memorial Descritivo?

Existe indicação de níveis da estrutura? (fundação, cintas, lajes, etc.)?

RECEBIDO

Existe especificação de tratamento e pintura e critérios de recebimentos 

das estruturas?

Foi apresentado o Memorial de Cálculo?

Existem quadros de quantidades dos materiais das estruturas? (perfis, 

chapas, barras, parafusos, chumbadores, cantoneiras, etc.)

Desenho de montagem indicando todos os elementos permanentes ou 

temporários essenciais à integridade da estrutura parcialmente

montada

Indicação de quais as normas que foram usadas, especificações dos aços 

estruturais empregados, dos parafusos, das soldas, ligações e de outros 

elementos integrantes da estrutura necessários para fabricação e 

montagem.

Caracterização da soldas por simbologia adequada que contenha 

informações completas para sua execução, de acordo com a 

ANSI/AWSA2.4.

Desenho de fabricação indicando detalhes das peças e sequencia de 

execução de ligações importantes

Página 7 de 27



SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 10 - PROJETO ESTRUTURAL - DETALHES PRINCIPAIS

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

ITEM

RESPONSÁVEIS:

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 11 - PROJETO HIDROSSANITÁRIO - DETALHES PRINCIPAIS

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

Registro de gaveta para cada área molhada

Ducha higiênica: em banheiros administrativos

Ponto de filtro na cozinha

Sifão: lavatórios, pias

Dreno abaixo do telhado: mínimo dois pontos

Grelha no pé da rampa

Uso de água pluvial para lavagem de piso e rega de jardim

Identificar as prumadas com seus respectivos diâmetros

ITEM

Detalhes do sistema de tratamento de esgoto

Detalhes de caixas: caixa de areia, caixa de inspeção, caixa de gordura

Bomba de recalque: especificar a bomba

Ponto para torneira de jardim

Diâmetro mínimo de 25mm para tubulação de água fria

Tubulação enterrada (esgoto e água pluvial) em pvc

Apresentar isométricos de áreas molhadas

Legenda: indicar altura dos pontos de esgoto; indicar diâmetro dos pontos 

de água e alturas

Planta do reservatórios: indicar extravasor, limpeza, entrada de água, 

cotar altura dos volumes (consumo e RTI)

Dimensionamento da instalação de água fria deve fornecer água na 

pressão, vazão, volume compatíveis com o uso, associado a cada ponto de 

utilização, considerando a possibilidade de uso simultâneo, atendendo a 

NBR 5626

Dimensionamento das instalações de esgoto deve coletar os efluentes 

gerados, considerando as UHC (Unidades Hanter de Contribuição), 

conforme NBR 8160

Apresentar memorial descritivo 

Apresentar memorial de cálculo para: água fria; esgoto; água pluvial; 

calhas

Apresentar esquemas verticais: água fria, água pluvial, esgoto
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 11 - PROJETO HIDROSSANITÁRIO - DETALHES PRINCIPAIS

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

ITEM

23

24

25

⃝ 

⃝ 

Vitória, Espírito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSÁVEIS:

NÃO RECEBIDO Para recebimento deverão ser atendidos todos os itens da Lista de Verificações

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo

Formato apresentado dentro dos limites de plotagem de mercado, 

preferencialmente formato A1

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NÃO = Não conformidade / Não Entregue

RECEBIMENTO:
STATUS OBSERVAÇÕES

RECEBIDO

Apresentação gráfica: layers configurados, textos e cotas legíveis e 

compatíveis com a escala do desenho

Apresentar legenda e simbologia de toda representação em projeto
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

Detalhe da central de gás

ITEM

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 12 - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - DETALHES 

PRINCIPAIS

Detalhe da instalação do guarda-corpo

Detalhe da instalação de extintores (altura do extintor e da sinalização)

Detalhe da instalação dos hidrantes de parede

Detalhe da instalação do hidrante de coluna

Detalhe da instalação do hidrante de recalque

Apresentação gráfica: layers configurados conforme norma NT01 do 

cbmes, textos e cotas legíveis e compatíveis com a escala do desenho

Apresentação em formato a1, conforme norma do cbmes

Planta baixa dos pavimentos indicando para cada trecho de tubulação seu 

diâmetro e distância

Apresentar esquema isométrico do sistema hidráulico

Apresentar memorial descritivo

Apresentar memorial de cálculo para: hidrante mais desfavorável; 

hidrante mais próximo do mais desvaforável; hidrante mais favorável; 

bomba (vazão e altura manométrica)

Dimensionamento das instalações: atender normas vigentes nbr da abnt e 

normas do CBMES

apresentar legenda e simbologia de toda representação em projeto

Tubulação: em ferro galvanizado; aparente; não transitar abaixo da 

edificação

Uso de barra anti-pânico nas portas de ambientes com lotação maior que 

200 pessoas

Corrimão intermediário nas escadas com largura maior que 220cm

Bomba de pressurização: especificar a bomba

Detalhe da instalação do corrimão

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NÃO = Não conformidade / Não Entregue
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

ITEM

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 12 - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - DETALHES 

PRINCIPAIS

⃝ 

⃝ 

Vitória, Espírito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSÁVEIS:

RECEBIMENTO:

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo

STATUS OBSERVAÇÕES

RECEBIDO

NÃO RECEBIDO Para recebimento deverão ser atendidos todos os itens da Lista de Verificações
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

⃝ 

⃝ 

Vitória, Espírito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSÁVEIS:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

Planta baixa dos pavimentos indicando para cada trecho de tubulação seu 

diâmetro e distância

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 13 - PROJETO EXECUTIVO GÁS - DETALHES PRINCIPAIS

ITEM

Detalhe do regulador de 1º estágio

Detalhe do regulador de 2º estágio

Detalhe da central de gás GLP

Indicar uso de fita torofita para tubulação enterrada

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NÃO = Não conformidade / Não Entregue

RECEBIMENTO:

Apresentar esquema isométrico de toda rede de gás

Dimensionamento das instalações conforme normas NBR ABNT

Apresentar memorial descritivo e de cálculo 

Apresentar legenda e simbologia de toda representação em projeto

Apresentação gráfica: layers configurados, textos e cotas legíveis e 

compatíveis com a escala do desenho

Formato apresentado dentro dos limites de plotagem de mercado, 

preferencialmente formato A1

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo

STATUS OBSERVAÇÕES

RECEBIDO

NÃO RECEBIDO Para recebimento deverão ser atendidos todos os itens da Lista de Verificações
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 14 - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DETALHES PRINCIPAIS

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

Indicação das infraestruturas a serem utilizadas como também suas 

dimensões, diâmetros e tipos

Detalhamento das montagens da infraestrutura aparente, tais como 

tubulações, eletrocalhas e perfilados e suas respectivas fixações e outros 

elementos necessários à compreensão da execução. 

ITEM

Detalhamento construtivo do padrão de entrada em tensão secundária 

(baixa tensão), conforme as exigências da concessionária de energia local.

Detalhamento construtivo do padrão de entrada em tensão primária 

(subestação - alta tensão), conforme as exigências da concessionária de 

energia local

detalhamento construtivo dos quadros de fabricação especial. indicar 

barramentos, disjuntores, DPS, terminais de conexões, anilhas, etc

Detalhar a instalação de terminais para conexão com os disjuntores e 

dispositivos a fins, como também  anilhas para os condutores

Apresentar diagrama trifilar dos quadro de cargas

Apresentar tabela de cargas contendo os dimensionamentos das cargas, 

dos condutores e das proteções. além disso deve-se apresentar o 

equilibrio de fases e o cálculo da queda de tensão dos circutos

Apresentar planta com esquema vertical de ligação dos quadros de 

distribuição de energia

Detalhamento construtivo dos quadros de comandos, com diagrama de 

comando e força

Planta baixa de alimentadores com a locação dos quadros de distribuição 

de energia

Planta baixa com a distribuição dos circuitos terminais contendo a 

indicação dos pontos de luz, tomadas de uso geral e específicas, 

iluminação da área externa, iluminação de emergência, pontos de ar-

condicionado, ventiladores, etc.
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 14 - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DETALHES PRINCIPAIS

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

ITEM

13

14

15

16

17

18

⃝ 

⃝ 

Vitória, Espírito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSÁVEIS:

Detalhamento da infraestrutura utilizada no piso, tais como caixas de 

passagem, eletrodutos abertura de vala e envelopamento de eletrodutos

Compatibilização do projeto elétricos com projeto arquitetônico e 

complementares

NÃO RECEBIDO Para recebimento deverão ser atendidos todos os itens da Lista de Verificações

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NÃO = Não conformidade / Não Entregue

RECEBIMENTO:
STATUS OBSERVAÇÕES

Memorial descritivo

Apresentar legenda e simbolgia de toda representação em projeto

Apresentação gráfica: layers configurados, textos e cotas legíveis e 

compatíveis com a escala do desenho

RECEBIDO

Formato apresentado dentro dos limites de plotagem de mercado, 

preferencialmente formato A1
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

ITEM

PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 15 - PROJETO DE SISTEMAS - DETALHES PRINCIPAIS

PROJETO DE CFTV

Detalhamento construtivo dos dispositivos inerentes ao sistema de cftv

Plantas baixas com a distribuição do cabeamento, locação dos pontos que 

serão alimentados e indicação da infraestrutura

Detalhamento das montagens da infraestrutura aparente, tais como 

tubulações, eletrocalhas e perfilados e suas respectivas fixações e outros 

elementos necessários à compreensão da execução

Detalhamento da infraestrutura utilizada no piso, tais como caixas de 

passagem (padrão de telefonia), eletrodutos, abertura de vala e 

envelopamento de eletrodutos

Compatibilização do projeto de cabeamento estruturado com o projeto 

arquitetônico e complementares

Memorial descritivo

Formato apresentado dentro dos limites de plotagem de mercado, 

preferencialmente formato A1

Apresentar legenda e simbolgia de toda representação em projeto

Apresentação gráfica: layers configurados, textos e cotas legíveis e 

compatíveis com a escala do desenho

Indicação das infraestruturas a serem utilizadas como também suas 

dimensões, diâmetros e tipos

Planta baixa indicando a entrada da concessionária de telefonia

Detalhamento construtivo dos rack's com os dispositivos internos, switch, 

switch voice, patch panel, guia de cabos, regua de tomadas, bandeja etc.

Detalhamento da polarização das tomadas de dados e teefonia

Planta com diagrama de interligação de todo o sistema

Plata baixa de distribuição dos pontos de dados, voz e som, com indicação 

do cabeamento e infraestrutura
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

ITEM

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 15 - PROJETO DE SISTEMAS - DETALHES PRINCIPAIS

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Indicação das infraestruturas a serem utilizadas como também suas 

dimensões, diâmetros e tipos

Detalhamento das montagens da infraestrutura aparente, tais como 

tubulações, eletrocalhas e perfilados e suas respectivas fixações e outros 

elementos necessários à compreensão da execução

Detalhamento da infraestrutura utilizada no piso, tais como caixas de 

passagem, eletrodutos, abertura de vala e envelopamento de eletrodutos

Compatibilização do projeto de CFTV com o projeto arquitetônico e 

complementares

Memorial descritivo

Apresentar legenda e simbolgia de toda representação em projeto

apresentação gráfica: layers configurados, textos e cotas legíveis e 

compatíveis com a escala do desenho

Detalhamento da infraestrutura utilizada no piso, tais como caixas de 

passagem, eletrodutos, abertura de vala e envelopamento de eletrodutos

Detalhamento das montagens da infraestrutura aparente, tais como 

tubulações, eletrocalhas e perfilados e suas respectivas fixações e outros 

elementos necessários à compreensão da execução

Compatibilização do projeto de SDAI com o projeto arquitetônico e 

complementares

formato apresentado dentro dos limites de plotagem de mercado, 

preferencialmente formato A1

Detalhamento construtivo da central de alarme

Detalhamento construtivo dos dispositivos inerentes ao sdai

Plantas baixas com a distribuição do cabeamento, locação dos pontos que 

serão alimentados e indicação da infraestrutura

Indicação das infraestruturas a serem utilizadas como também suas 

dimensões, diâmetros e tipos

PROJETO DE SDAI
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

ITEM

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 15 - PROJETO DE SISTEMAS - DETALHES PRINCIPAIS

31

32

33

34

⃝ 

⃝ 

Vitória, Espírito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSÁVEIS:

Formato apresentado dentro dos limites de plotagem de mercado, 

preferencialmente formato A1

Memorial descritivo

Apresentar legenda e simbolgia de toda representação em projeto

Apresentação gráfica: layers configurados, textos e cotas legíveis e 

compatíveis com a escala do desenho

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NÃO = Não conformidade / Não Entregue

RECEBIMENTO:
STATUS OBSERVAÇÕES

RECEBIDO

NÃO RECEBIDO Para recebimento deverão ser atendidos todos os itens da Lista de Verificações

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

⃝ 

⃝ 

Vitória, Espírito Sanito, 17 de junho de 2019

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 16 - PROJETO DE SPDA - DETALHES PRINCIPAIS

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

Formato apresentado dentro dos limites de plotagem de mercado, 

preferencialmente formato A1

ITEM

Indicação do tipo de sistema de proteção contra descargas atmosféricas  

que será adotado e seu nível de proteção

Planta da malha de captação. na planta deve conter o tipo de material que 

será utilizado como captação,  condutores naturais ou não naturais,  

descidas, captores, interligações etc

Planta baixa com malha de aterramento. na planta deve conter o tipo de 

material que será utilizado, fechamento da malha em anel, 

equipotencialização da malha em ponto comum

Detalhamento do aterramento da casa de gás 

Detalhamento das interligações das partes metálicas ao spda

Detalhes construtivos e cortes da captação, das descidas, malha de 

aterramento e inteligações de todo o sistema para entendimento da 

execução

Compatibilização do projeto de spda com arquitetura e complementares

Memorial descritivo

Apresentar legenda e simbolgia de toda representação em projeto

Apresentação gráfica: layers configurados, textos e cotas legíveis e 

compatíveis com a escala do desenho

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NÃO = Não conformidade / Não Entregue

RECEBIMENTO:
STATUS OBSERVAÇÕES

RECEBIDO

NÃO RECEBIDO Para recebimento deverão ser atendidos todos os itens da Lista de Verificações
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 16 - PROJETO DE SPDA - DETALHES PRINCIPAIS

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

ITEM

RESPONSÁVEIS:

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

Detalhamentos das montagens dos painéis

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 17 - PROJETO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - DETALHES PRINCIPAIS

ITEM

Locação das strings e identificação dos módulos

Planta com a representação da interligação dos módulos até as strings 

(passagem dos cabos)

Planta com representação  da interligação do aterramento aos módulos 

das strings.

Detalhamento da disposição dos perfis de apoio dos módulos e pontos de 

fixação

Elaboração do mapa de localização da edificação com identificação do 

posicionamento dos módulos

Elaboração do diagrama multifilar do sistema.

Interligação dos sistema fotovoltaico com os sistema elétrico da 

edificação.

Memorial descritivo do sistema.

Apresentação gráfica: layers configurados, textos e cotas legíveis e 

compatíveis com a escala do desenho

Memorial de quantitativos

Certificados dos inversores utilizados

Compatibilização do projeto fotovoltaico com projeto arquitetônico e 

complementares.

Estudo de payback do sistema fotovoltaico

Formulário de solicitação de acesso para microgeração ou minigeração 

Aprovação da concessionária de energia local

Apresentar legenda e simbolgia de toda representação em projeto

Formato apresentado dentro dos limites de plotagem de mercado, 

preferencialmente formato A1

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NÃO = Não conformidade / Não Entregue
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 17 - PROJETO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - DETALHES PRINCIPAIS

ITEM

⃝ 

⃝ 

Vitória, Espírito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSÁVEIS:

NÃO RECEBIDO Para recebimento deverão ser atendidos todos os itens da Lista de Verificações

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo

RECEBIMENTO:
STATUS OBSERVAÇÕES

RECEBIDO
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

⃝ 

⃝ 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

Detalhamento dos suportes de fixação dos dutos

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 18 - PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO - DETALHES PRINCIPAIS

ITEM

Detalhamento das tubulações hidráulicas e frigorígenas 

Detalhamento da rede de dutos, grelhas, difusores, dampers, etc., que 

garantam a exaustão/ventilação/renovação do ar

Detalhamento da interligação das condesadoras com as evaporadoras

Detalhamento de fixação dos aparelhos de climatização

Apresentar legenda e simbolgia de toda representação em projeto

Apresentação gráfica: layers configurados, textos e cotas legíveis e 

compatíveis com a escala do desenho

Formato apresentado dentro dos limites de plotagem de mercado, 

preferencialmente formato A1

Planta baixa com a instalação dos aparelhos de ar-condicionado, contendo 

a encaminhamento da tubulação e indicação dos diâmetros

Planta baixa com a indicação dos drenos do aparelhos de ar-condicionado

Apresentar quadro de equipamentos com a descrição dos aparelhos e 

modelos a serem utilizados

Apresentar cortes da instalação do sistema de climatização 

Apresentar diagrama de interligação dos sistema 

Memorial descritivo

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NÃO = Não conformidade / Não Entregue

RECEBIMENTO:
STATUS OBSERVAÇÕES

RECEBIDO

NÃO RECEBIDO Para recebimento deverão ser atendidos todos os itens da Lista de Verificações
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 18 - PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO - DETALHES PRINCIPAIS

ITEM

Vitória, Espírito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSÁVEIS:

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

1

2

3

4

5

6

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

Foram apresentadas as Composição de Custos, conforme padrão

IOPES?

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 19 - ORÇAMENTO

ITEM

Apresentar Memorial de Quantitativos, conforme padrão SEDU (ANEXO 

IX). Toda a Planilha de Quantitativos deverá, obrigatoriamente, ser 

preenchida pelo orçamentista, inclusive os campos de informações no 

cabeçalho.  O Memorial de Quantitativos deverá conter todos os cálculos 

e informações que foram utilizadas para se chegar ao quantitativo do 

referido serviço.

As planilhas devem estar separadas, com uma planilha para Implantação e 

uma para cada Bloco da edificação.

Foram apresentadas as Listas de Materiais dos projetos

complementares? (Devem estar separadas, com uma lista para

Implantação e uma para cada Bloco)

Foram apresentadas as ART’s / RRT’s dos Responsáveis Técnicos pelas 

Listas de Materiais dos projetos complementares? (Deve estar descrito 

nas ART’s / RRT’s a responsabilidade pelos Levantamentos de 

Quantitativos ou Listas de Materiais)

Foram apresentadas as Planilhas Orçamentárias, conforme padrão

IOPES? (Devem estar separadas, com uma planilha para Implantação e 

uma para cada Bloco)

Apresentar os Mapas de Cotação, para cada material da Curva A de 

insumos das Planilhas Orçamentárias, conforme padrão IOPES (ANEXO X). 

Os Mapas de Cotações devem conter descrição do insumo cotado, o preço 

adotado, além da lista os fornecedores e seus respectivos dados e preço 

apresentado para o fornecimento do material ou serviço. Os mapas de 

cotações e as propostas dos fornecedores devem ser arquivadas e 

organizadas em pastas distintas, para cada item da Curva A de insumos do 

orçamento. As pastas, para cada insumo, conterão as solicitações de 

cotações, os declínios das empresas para apresentação de propostas e as 

cotações obtidas no mercado para o insumo, além do mapa de cotação e 

um arquivo indicando os insumos da curva A e as pastas onde suas 

cotações estão salvas (assim como é orientado no Manual de Elaboração 

de Orçamentos (ANEXO VIII);
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 19 - ORÇAMENTO

ITEM

7

8

9

10

01)

⃝ 

⃝ 

Vitória, Espírito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSÁVEIS:

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NÃO = Não conformidade / Não Entregue

Apresentar Plano de Ataque, conforme padrão IOPES, apresentando a 

sequência racional do conjunto de atividades que deverá ter a execução 

do projeto. Deverá ser apresentado em pranchas, no formato A2, nas 

quais deverá constar uma planta baixa da obra com a representação 

gráfica das etapas construtivas, a locação do canteiro de obras e suas 

relocações (quando houver) e a lista de atividades a serem desenvolvidas 

em cada etapa;

Foi apresentado o Cronograma de Desembolso, conforme padrão

IOPES?

Apresentar ART / RRT do responsável técnico pelo Orçamento. No caso do 

responsável técnico pelo Orçamento se responsabilizar pelas Listas de 

Materiais dos projetos complementares, deverá constar na ART / RRT nota 

de responsabilização pela Lista de Materiais;

Os insumos cotados devem ter seus preços formados por no mínimo 3 

preços coletados no mercado;

OBSERVAÇÕES:

APÓS O RECEBIMENTO, SERÁ REALIZADA UMA ANÁLISE NOS LEVANTAMENTOS DE QUANTITATIVOS

FORNECIDOS, PODENDO SER REALIZADOS NOVOS QUESTIONAMENTOS À CONTRATADA.

RECEBIMENTO:
STATUS OBSERVAÇÕES

RECEBIDO

NÃO RECEBIDO
Para recebimento deverão ser atendidos todos os itens da Lista de Verificações e do 

campo "Observações".

Página 26 de 27



SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 19 - ORÇAMENTO

ITEM

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo
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