

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educação - SEDU Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONSÓRCIO CONTROLTEC | SETEC

DATA BASE: out/21

ORÇAMENTO: 978501 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM NEWTRO FERREIRA DE ALMEIDA

Plan.	Objeto da Planilha	
1	CANTEIRO DE OBRAS	
2	AMPLIAÇÃO - SALAS DE AULAS E HALL DE ENTRADA (ESCADA E PLATAFORMA ELEVATÓRIA)	
3	REFORMA DA EDIFICAÇÃO ESCOLAR EXISTENTE - INTERVENÇÕES CIVIS	
4	ÁREA EXTERNA	
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
6	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	
7	INSTALAÇÕES DO SPDA	
8	USINA FOTOVOLTAICA	
9	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	
10	CONFORTO AMBIENTAL	

MÊS	% SIMPLES (xVTO)	% ACUMULADO (xVTO)
MÊS 01	1,70%	1,70%
MÊS 02	2,30%	4,00%
MÊS 03	3,10%	7,10%
MÊS 04	3,90%	11,00%
MÊS 05	4,70%	15,70%
MÊS 06	5,60%	21,30%
MÊS 07	6,40%	27,70%
MÊS 08	7,00%	34,70%
MÊS 09	7,50%	42,20%
MÊS 10	7,80%	50,00%
MÊS 11	7,80%	57,80%
MÊS 12	7,50%	65,30%
MÊS 13	7,00%	72,30%
MÊS 14	6,40%	78,70%
MÊS 15	5,60%	84,30%
MÊS 16	4,70%	89,00%
MÊS 17	3,90%	92,90%
MÊS 18	3,10%	96,00%
MÊS 19	2,30%	98,30%
MÊS 20	1,70%	100,00%

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação

Valor Total do Orçamento de Referência: R\$ 4.461.904,04

COORDENADOR DE PROJETOS - CONTROLTEC GERFE - SEDU - GOVES assinado em 17/03/2022 12:06:40 -03:00

ERICO DA SILVA GUERRA

COORDENADOR GERAL - CONTROLTEC GERFE - SEDU - GOVES assinado em 16/03/2022 16:15:04 -03:00

GUSTAVO ALMEIDA DE OLIVEIRA CHAVES

COORDENADOR GERAL - CONTROLTEC GERFE - SEDU - GOVES assinado em 16/03/2022 16:20:50 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 18/03/2022 07:43:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3) por ANDRÉIA SEGLIA (TEC DE EDIFICACOES - CONTROLTEC - GERFE - SEDU - GOVES) Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2022-L3J5H2