



Cronograma de Desembolso

Orçamento: 1616401 - REFORMA EEEFM PADRE HUMBERTO PIACENTE

Data Base: Maio/2025

PRAZO DE EXECUÇÃO:	450 dias
--------------------	----------

Plan.	Objeto da Planilha
1	CANTEIRO DE OBRAS
2	REFORMA DO BLOCO ESCOLAR
3	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA
4	ÁREA EXTERNA

PERÍODO	PRAZO (dias)	% SIMPLES	% ACUMULADO
MÊS 01	30	2,37% x VTO	2,37% x VTO
MÊS 02	30	3,53% x VTO	5,90% x VTO
MÊS 03	30	4,94% x VTO	10,84% x VTO
MÊS 04	30	6,50% x VTO	17,34% x VTO
MÊS 05	30	8,07% x VTO	25,41% x VTO
MÊS 06	30	9,40% x VTO	34,81% x VTO
MÊS 07	30	10,30% x VTO	45,11% x VTO
MÊS 08	30	10,62% x VTO	55,73% x VTO
MÊS 09	30	10,30% x VTO	66,03% x VTO
MÊS 10	30	9,40% x VTO	75,43% x VTO
MÊS 11	30	8,07% x VTO	83,50% x VTO
MÊS 12	30	6,50% x VTO	90,00% x VTO
MÊS 13	30	2,00% x VTO	92,00% x VTO
MÊS 14	30	3,00% x VTO	95,00% x VTO
MÊS 15	30	5,00% x VTO	100,00% x VTO

TOTAL 450 dias

Valor Total do Orçamento de Referência: R\$ 4.148.742,20

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa participante da Licitação

Kiara Chagas Engª. Civil - CREA-ES 0049762/D MAIA MELO ENGENHARIA
Matheus Dimanski Coutinho Engº Eletricista - CREA-ES 052339/D MAIA MELO ENGENHARIA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

KIARA CHAGAS

ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR - MAIA MELO ENGENHARIA
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 29/08/2025 13:45:42 -03:00

MATHEUS DIMANSKI COUTINHO

ENGENHEIRO ELETRICISTA JÚNIOR - MAIA MELO ENGENHARIA
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 29/08/2025 14:47:37 -03:00

WILSON RODRIGUES GONÇALVES

COORDENADOR SETORIAL DE DIAGNÓSTICO - MAIA MELO
ENGENHARIA
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 29/08/2025 14:38:54 -03:00

ARIOVALDO LUSTOSA RORIZ JÚNIOR

ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL - MAIA MELO ENGENHARIA
LTDA
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 29/08/2025 14:42:28 -03:00

MARCELO AMORIM GONCALVES

GERENTE QCE-03
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 29/08/2025 16:09:50 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 29/08/2025 16:09:50 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KIARA CHAGAS (ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR - MAIA MELO ENGENHARIA - GERFE - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-M1KZV7>