



Cronograma de Desembolso

Orçamento: 1537101 - REFORMA EEEFM DOMINGOS JOSÉ MARTINS

Data Base: Novembro/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO:	540 dias
--------------------	----------

Plan.	Objeto da Planilha
1	CANTEIRO DE OBRAS
2	REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR
3	REFORMA DA QUADRA
4	REFORMA DA ÁREA EXTERNA

PERÍODO	PRAZO (dias)	% SIMPLES	% ACUMULADO
MÊS 01	30	1,90% x VTO	1,90% x VTO
MÊS 02	30	2,66% x VTO	4,56% x VTO
MÊS 03	30	3,55% x VTO	8,11% x VTO
MÊS 04	30	4,56% x VTO	12,67% x VTO
MÊS 05	30	5,61% x VTO	18,28% x VTO
MÊS 06	30	6,62% x VTO	24,91% x VTO
MÊS 07	30	7,50% x VTO	32,41% x VTO
MÊS 08	30	8,15% x VTO	40,56% x VTO
MÊS 09	30	8,49% x VTO	49,06% x VTO
MÊS 10	30	8,49% x VTO	57,55% x VTO
MÊS 11	30	8,15% x VTO	65,70% x VTO
MÊS 12	30	7,50% x VTO	73,21% x VTO
MÊS 13	30	6,62% x VTO	79,83% x VTO
MÊS 14	30	5,61% x VTO	85,44% x VTO
MÊS 15	30	4,56% x VTO	90,00% x VTO
MÊS 16	30	2,00% x VTO	92,00% x VTO
MÊS 17	30	3,00% x VTO	95,00% x VTO
MÊS 18	30	5,00% x VTO	100,00% x VTO

TOTAL 540 dias

Valor Total do Orçamento de Referência: R\$ 6.419.937,15

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa participante da Licitação

Jakeline Medani Freisleben Barbosa  
Engª. Civil - CREA-ES 019533/D  
MAIA MELO ENGENHARIA

Bethina Aguiar Do Rosário  
Engª Eletricista – CREA:ES - 052595/D  
MAIA MELO ENGENHARIA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA**  
ENGENHEIRO CIVIL JR - MAIA MELO ENGENHARIA  
GERFE - SEDU - GOVES  
assinado em 08/05/2025 10:31:22 -03:00

**BETHINA AGUIAR DO ROSÁRIO**  
ENGENHEIRA ELETRICISTA JR - MAIA MELO ENGENHARIA  
GERFE - SEDU - GOVES  
assinado em 08/05/2025 10:33:21 -03:00

**WILSON RODRIGUES GONÇALVES**  
COORDENADOR SETORIAL DE DIAGNÓSTICO - MAIA MELO  
ENGENHARIA  
GERFE - SEDU - GOVES  
assinado em 08/05/2025 13:40:30 -03:00

**ARIOVALDO LUSTOSA RORIZ JÚNIOR**  
ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL - MAIA MELO ENGENHARIA  
LTDA  
GERFE - SEDU - GOVES  
assinado em 08/05/2025 14:31:53 -03:00

**MARCELO AMORIM GONCALVES**  
GERENTE QCE-03  
GERFE - SEDU - GOVES  
assinado em 08/05/2025 11:46:29 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 08/05/2025 14:31:53 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA (ENGENHEIRO CIVIL JR - MAIA MELO ENGENHARIA - GERFE - SEDU - GOVES)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-5K5CCJ>