



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
Secretaria Estadual da Educação - SEDU  
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE  
**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

CONSÓRCIO  
**CONTROL TEC | SETEC**

**ORÇAMENTO:** 1026801 - REFORMA CEEMTI FERNANDO DUARTE RABELLO - IMPL. DO CENTRO DE  
FORMAÇÃO PROF EDUC ES - CEFOPE

**DATA BASE:** mar/21

<b>Plan.</b>	<b>Objeto da Planilha</b>
1	CANTEIRO DE OBRAS
2	INTERVENÇÕES CIVIS - BLOCO 01 (EDUCACIONAL)
3	INTERVENÇÕES CIVIS - BLOCO 04 (ADMINISTRATIVO) NÍVEL 01
4	INTERVENÇÕES CIVIS - BLOCO 04 (ADMINISTRATIVO) NÍVEL 02
5	INTERVENÇÕES CIVIS - BLOCO 04 (ADMINISTRATIVO) NÍVEL 03
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BLOCO 04 (ADMINISTRATIVO)
7	CABEAMENTO ESTRUTURADO - BLOCO 04 (ADMINISTRATIVO)
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BLOCO 01 (EDUCACIONAL)
9	CABEAMENTO ESTRUTURADO - BLOCO 01 (EDUCACIONAL)
10	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - BLOCO 04 (ADMINISTRATIVO) E BLOCO 01 (ESCOLAR)

<b>MÊS</b>	<b>% SIMPLES (xVTO)</b>	<b>% ACUMULADO (xVTO)</b>
MÊS 01	1,70%	1,70%
MÊS 02	2,30%	4,00%
MÊS 03	3,10%	7,10%
MÊS 04	3,90%	11,00%
MÊS 05	4,70%	15,70%
MÊS 06	5,60%	21,30%
MÊS 07	6,40%	27,70%
MÊS 08	7,00%	34,70%
MÊS 09	7,50%	42,20%
MÊS 10	7,80%	50,00%
MÊS 11	7,80%	57,80%
MÊS 12	7,50%	65,30%
MÊS 13	7,00%	72,30%
MÊS 14	6,40%	78,70%
MÊS 15	5,60%	84,30%
MÊS 16	4,70%	89,00%
MÊS 17	3,90%	92,90%
MÊS 18	3,10%	96,00%
MÊS 19	2,30%	98,30%
MÊS 20	1,70%	100,00%

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação

**Valor Total do Orçamento de Referência: R\$ 4.034.267,27**

## ASSINATURAS (4)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

### **THAIZA VARGAS VENTURIM BARRETO**

ENG. CIVIL  
GERFE - SEDU - GOVES  
assinado em 08/10/2021 09:46:36 -03:00

### **WILSON RODRIGUES GONÇALVES**

COORDENADOR DE PROJETOS  
GERFE - SEDU - GOVES  
assinado em 08/10/2021 08:31:42 -03:00

### **ERICO DA SILVA GUERRA**

ENG. COORDENADOR GERAL MASTER  
GERFE - SEDU - GOVES  
assinado em 08/10/2021 16:28:16 -03:00

### **GUSTAVO ALMEIDA DE OLIVEIRA CHAVES**

COORDENADOR DO CONSÓRCIO  
GERFE - SEDU - GOVES  
assinado em 08/10/2021 10:43:10 -03:00



#### **INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 08/10/2021 17:12:50 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por ANDRÉIA SEGLIA (TÉCNICA EDIFICAÇÕES - GERFE - SEDU - GOVES)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2021-QW9PJK>