



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONSÓRCIO
CONTROL TEC | SETEC

ORÇAMENTO: 1159201 - REFORMA NA EEEFM ANTONIO JACQUES SOARES

DATA BASE: nov/21

Plan.	Objeto da Planilha
1	CANTEIRO DE OBRAS
2	REFORMA CIVIL - PRÉDIO ESCOLAR
3	REFORMA CIVIL - ÁREA EXTERNA
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5	CABEAMENTO ESTRURADO
6	LOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO

MÊS	% SIMPLES (xVTO)	% ACUMULADO (xVTO)
MÊS 01	2,40%	2,40%
MÊS 02	3,50%	5,90%
MÊS 03	4,90%	10,80%
MÊS 04	6,50%	17,30%
MÊS 05	8,00%	25,30%
MÊS 06	9,30%	34,60%
MÊS 07	10,20%	44,80%
MÊS 08	10,40%	55,20%
MÊS 09	10,20%	65,40%
MÊS 10	9,30%	74,70%
MÊS 11	8,00%	82,70%
MÊS 12	6,50%	89,20%
MÊS 13	4,90%	94,10%
MÊS 14	3,50%	97,60%
MÊS 15	2,40%	100,00%

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação

Valor Total do Orçamento de Referência: R\$ 3.529.069,18

Thaiza Vargas Venturim Barreto
Eng.^a Civil – CREA-ES 24528/D
CONSÓRCIO CONTROL TEC/SETEC

Vitor Damasceno Sales
Eng.^o Eletricista – CREA-MG 165022/D
CONSÓRCIO CONTROL TEC/SETEC

ASSINATURAS (7)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

VITOR DAMASCENO SALES
ENGENHEIRO ELETRICISTA - CONTROLTEC
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 02/05/2022 08:22:44 -03:00

WILSON RODRIGUES GONÇALVES
COORDENADOR DE PROJETOS - CONTROLTEC
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 29/04/2022 18:26:42 -03:00

ERICO DA SILVA GUERRA
COORDENADOR GERAL - CONTROLTEC
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 29/04/2022 22:44:14 -03:00

ALEXANDRE AQUINO DE FREITAS CUNHA
SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01
SESE - SEDU - GOVES
assinado em 02/05/2022 08:40:02 -03:00

THAIZA VARGAS VENTURIM BARRETO
ENGENHEIRO CIVIL - CONTROLTEC
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 29/04/2022 17:45:11 -03:00

GUSTAVO ALMEIDA DE OLIVEIRA CHAVES
COORDENADOR GERAL - CONTROLTEC
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 02/05/2022 12:41:55 -03:00

MARCELO AMORIM GONCALVES
GERENTE QCE-03
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 02/05/2022 10:59:43 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 02/05/2022 13:02:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANDRÉIA SEGLIA (TEC DE EDIFICACOES - CONTROLTEC - GERFE - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2022-VF8DKL>