



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONSÓRCIO
CONTROL TEC | SETEC

ORÇAMENTO: 1125301 - REFORMA DA ESCOLA EEFM BENÍCIO GONÇALVES E RECONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA

DATA BASE: nov/21

Plan.	Objeto da Planilha
1	INTERVENÇÕES CIVIS ENTORNO DA QUADRA E CANTEIRO DE OBRAS
2	CONSTRUÇÃO DA NOVA QUADRA ESPORTIVA - INTERVENÇÕES CIVIS
3	REFORMA DA FACHADA DO PRÉDIO ESCOLAR - INTERV. CIVIS
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5	INSTALAÇÕES DO SPDA

MÊS	% SIMPLES (xVTO)	% ACUMULADO (xVTO)
MÊS 01	3,60%	3,60%
MÊS 02	6,50%	10,10%
MÊS 03	10,20%	20,30%
MÊS 04	13,70%	34,00%
MÊS 05	16,00%	50,00%
MÊS 06	16,00%	66,00%
MÊS 07	13,70%	79,70%
MÊS 08	10,20%	89,90%
MÊS 09	6,50%	96,40%
MÊS 10	3,60%	100,00%

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação

Valor Total do Orçamento de Referência: R\$ 2.643.662,78

ASSINATURAS (4)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

THAIZA VARGAS VENTURIM BARRETO
ENGENHEIRO CIVIL - CONTROLTEC
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 25/02/2022 16:07:34 -03:00

WILSON RODRIGUES GONÇALVES
COORDENADOR DE PROJETOS - CONTROLTEC
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 25/02/2022 18:27:03 -03:00

GUSTAVO ALMEIDA DE OLIVEIRA CHAVES
COORDENADOR GERAL - CONTROLTEC
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 25/02/2022 16:52:40 -03:00

ERICO DA SILVA GUERRA
COORDENADOR GERAL - CONTROLTEC
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 25/02/2022 17:21:05 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 03/03/2022 12:28:16 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANDRÉIA SEGLIA (TEC DE EDIFICACOES - CONTROLTEC - GERFE - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2022-296DVX>