

## Cronograma de Desembolso

**Orçamento:** 1310201 - ADEQUAÇÃO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO NA SEDU CENTRAL

**Data Base:** Janeiro/2023

**Plan. Objeto da Planilha**  
**1 CABEAMENTO ESTRUTURADO**

MÊS	% SIMPLES	% ACUMULADO
MÊS 01	4,60% x VTO	4,60% x VTO
MÊS 02	9,58% x VTO	14,18% x VTO
MÊS 03	15,64% x VTO	29,82% x VTO
MÊS 04	19,98% x VTO	49,80% x VTO
MÊS 05	19,98% x VTO	69,78% x VTO
MÊS 06	15,64% x VTO	85,42% x VTO
MÊS 07	9,58% x VTO	95,00% x VTO
MÊS 08	5,00% x VTO	100,00% x VTO

**Valor Total do Orçamento de Referência: R\$ 975.570,35**

**VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação**

---

**Vitor Damasceno Sales**

Engº Eletricista - CREA-MG 165022/D  
CONSÓRCIO CONTROLTEC/SETEC

## ASSINATURAS (4)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**VITOR DAMASCENO SALES**  
ENGENHEIRO ELETRICISTA - CONTROLTEC  
GERFE - SEDU - GOVES  
assinado em 28/03/2023 11:22:05 -03:00

**WILSON RODRIGUES GONÇALVES**  
COORDENADOR DE PROJETOS - CONTROLTEC  
GERFE - SEDU - GOVES  
assinado em 27/03/2023 16:19:05 -03:00

**GUSTAVO ALMEIDA DE OLIVEIRA CHAVES**  
ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL - CONTROLTEC  
GERFE - SEDU - GOVES  
assinado em 28/03/2023 08:35:18 -03:00

**MARCELO AMORIM GONCALVES**  
GERENTE QCE-03  
GERFE - SEDU - GOVES  
assinado em 28/03/2023 11:14:38 -03:00



### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 28/03/2023 11:22:07 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por VITOR DAMASCENO SALES (ENGENHEIRO ELETRICISTA - CONTROLTEC - GERFE - SEDU - GOVES)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-S3NJQ0>