

Cronograma de Desembolso

Orçamento: 1376101 - RECONSTRUÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA E CLIMATIZAÇÃO NA EEEFM BERNARDO HORTA

Data Base: Julho/2023

Plan.	Objeto da Planilha
1	CANTEIRO DE OBRAS
2	RECONSTRUÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA
3	CONSTRUÇÃO DA SALA ELÉTRICA
4	DRENAGEM AR CONDICIONADO
5	ADEQUAÇÃO DA CLIMATIZAÇÃO
6	ADEQUAÇÕES CIVIS

MÊS	% SIMPLES	% ACUMULADO
MÊS 01	4,02% x VTO	4,02% x VTO
MÊS 02	7,74% x VTO	11,76% x VTO
MÊS 03	12,37% x VTO	24,13% x VTO
MÊS 04	16,38% x VTO	40,51% x VTO
MÊS 05	18,00% x VTO	58,51% x VTO
MÊS 06	16,38% x VTO	74,89% x VTO
MÊS 07	12,37% x VTO	87,26% x VTO
MÊS 08	7,74% x VTO	95,00% x VTO
MÊS 09	5,00% x VTO	100,00% x VTO

Valor Total do Orçamento de Referência: R\$ 1.474.162,24

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa participante da Licitação

Jakeline Medani Freisleben Barbosa
Eng^a Civil - CREA-ES 019533/D
CONSÓRCIO CONTROLTEC/SETEC

Cronograma de Desembolso

Orçamento: 1376101 - RECONSTRUÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA E CLIMATIZAÇÃO NA EEEFM BERNARDO HORTA

Data Base: Julho/2023

Plan.	Objeto da Planilha
1	CANTEIRO DE OBRAS
2	RECONSTRUÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA
3	CONSTRUÇÃO DA SALA ELÉTRICA
4	DRENAGEM AR CONDICIONADO
5	ADEQUAÇÃO DA CLIMATIZAÇÃO
6	ADEQUAÇÕES CIVIS

Bethina Aguiar do Rosário

Eng^a Eletricista - CREA-ES 052595/D
CONSÓRCIO CONTROLTEC/SETEC

ASSINATURAS (5)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

WILSON RODRIGUES GONÇALVES
COORDENADOR DE PROJETOS - CONTROLTEC
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 27/10/2023 15:15:22 -03:00

GUSTAVO ALMEIDA DE OLIVEIRA CHAVES
ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL - CONTROLTEC
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 30/10/2023 08:49:14 -03:00

MARCELO AMORIM GONCALVES
GERENTE QCE-03
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 27/10/2023 17:35:09 -03:00

BETHINA AGUIAR DO ROSÁRIO
ENG. ELETRICISTA JR - CONTROLTEC
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 27/10/2023 15:46:16 -03:00

JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA
ENGENHEIRO CIVIL JR - CONTROLTEC
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 27/10/2023 15:05:48 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 30/10/2023 08:49:14 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CRISTIANE SILVA MONTEIRO (ENGENHEIRO CIVIL - CONTROLTEC - GERFE - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-MHB2RC>