



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONSÓRCIO
CONTROL TEC | SETEC

ORÇAMENTO: 1094101 - CONSTRUÇÃO DE MURO E LIMPEZA DE TERRENO PERTENCENTE A SEDU
(PONTA DA FRUTA)

DATA BASE: mai/21

Plan.	Objeto da Planilha
1	CANTEIRO DE OBRAS
2	ÁREA EXTERNA

MÊS	% SIMPLES (xVTO)	% ACUMULADO (xVTO)
MÊS 01	7,90%	7,90%
MÊS 02	24,40%	32,30%
MÊS 03	35,40%	67,70%
MÊS 04	24,40%	92,10%
MÊS 05	7,90%	100,00%

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação

Valor Total do Orçamento de Referência: R\$ 365.524,51

ASSINATURAS (5)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

THAIZA VARGAS VENTURIM BARRETO

ENG. CIVIL
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 08/09/2021 10:29:20 -03:00

WILSON RODRIGUES GONÇALVES

COORDENADOR DE PROJETOS
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 08/09/2021 10:16:04 -03:00

ERICO DA SILVA GUERRA

ENG. COORDENADOR GERAL MASTER
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 08/09/2021 10:29:07 -03:00

GUSTAVO ALMEIDA DE OLIVEIRA CHAVES

COORDENADOR DO CONSÓRCIO
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 08/09/2021 10:22:35 -03:00

GUIDO MANOEL SCARDUA TAVARES

ENG. CIVIL
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 08/09/2021 10:05:20 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 08/09/2021 10:29:21 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAIZA VARGAS VENTURIM BARRETO (ENG. CIVIL - GERFE - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2021-BKGD5B>