

Cronograma de Desembolso

Orçamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO E RETIRADA DE VEGETAÇÃO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU

Data Base: Junho/2025

PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 dias
---------------------------	-----------------

Plan.	Objeto da Planilha
1	TERRENO DESTINADO A RECONSTRUÇÃO DA EEEFM MARCÍLIO DIAS
2	TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA EEEM MÁRIO GURGEL 2

PERÍODO	PRAZO (dias)	% SIMPLES	% ACUMULADO
MÊS 01	30	10,00% x VTO	10,00% x VTO
MÊS 02	30	40,00% x VTO	50,00% x VTO
MÊS 03	30	40,00% x VTO	90,00% x VTO
MÊS 04	30	10,00% x VTO	100,00% x VTO
TOTAL		120 dias	

Valor Total do Orçamento de Referência: R\$ 801.807,29

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa participante da Licitação

Jakeline Medani Freisleben Barbosa
Engª Civil - CREA-ES 019533/D
MAIA MELO ENGENHARIA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA
ENGENHEIRO CIVIL JR - MAIA MELO ENGENHARIA
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 19/08/2025 17:31:05 -03:00

ARIOVALDO LUSTOSA RORIZ JÚNIOR
ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL - MAIA MELO ENGENHARIA
LTDA
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 20/08/2025 08:36:19 -03:00

WILSON RODRIGUES GONÇALVES
COORDENADOR SETORIAL DE DIAGNÓSTICO - MAIA MELO
ENGENHARIA
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 20/08/2025 09:22:46 -03:00

MARCELO AMORIM GONCALVES
GERENTE QCE-03
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 20/08/2025 09:49:26 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 20/08/2025 09:49:26 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA (ENGENHEIRO CIVIL JR - MAIA MELO ENGENHARIA - GERFE - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-T4X0C2>