



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
Secretaria Estadual da Educação – SEDU  
Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE  
**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**



**ORÇAMENTO: 963601 - REFORMA DA EEEFM PROFESSOR CARLOS MENDES**

Data Base: Junho/2020

- Plan. Objeto da Planilha**
- 1 CANTEIRO DE OBRAS
  - 2 REFORMA CIVIL DO BLOCO ESCOLAR
  - 3 REFORMA CIVIL DA ÁREA EXTERNA
  - 4 REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
  - 5 CLIMATIZAÇÃO
  - 6 SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

MÊS	% SIMPLES	% ACUMULADO
MÊS 01	1,23% x VTO	1,23% x VTO
MÊS 02	1,52% x VTO	2,76% x VTO
MÊS 03	1,86% x VTO	4,61% x VTO
MÊS 04	2,23% x VTO	6,84% x VTO
MÊS 05	2,62% x VTO	9,47% x VTO
MÊS 06	3,04% x VTO	12,51% x VTO
MÊS 07	3,47% x VTO	15,98% x VTO
MÊS 08	3,90% x VTO	19,88% x VTO
MÊS 09	4,30% x VTO	24,18% x VTO
MÊS 10	4,67% x VTO	28,85% x VTO
MÊS 11	4,99% x VTO	33,84% x VTO
MÊS 12	5,24% x VTO	39,08% x VTO
MÊS 13	5,42% x VTO	44,49% x VTO
MÊS 14	5,51% x VTO	50,00% x VTO
MÊS 15	5,51% x VTO	55,51% x VTO
MÊS 16	5,42% x VTO	60,92% x VTO
MÊS 17	5,24% x VTO	66,16% x VTO
MÊS 18	4,99% x VTO	71,15% x VTO
MÊS 19	4,67% x VTO	75,82% x VTO
MÊS 20	4,30% x VTO	80,12% x VTO
MÊS 21	3,90% x VTO	84,02% x VTO
MÊS 22	3,47% x VTO	87,49% x VTO
MÊS 23	3,04% x VTO	90,53% x VTO
MÊS 24	2,62% x VTO	93,16% x VTO
MÊS 25	2,23% x VTO	95,39% x VTO
MÊS 26	1,86% x VTO	97,24% x VTO
MÊS 27	1,52% x VTO	98,77% x VTO
MÊS 28	1,23% x VTO	100,00% x VTO

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação

**Valor Total do Orçamento de Referência: R\$ 2.824.814,39**

<b>CAPTURADO POR</b>	
FABIANNE MIRANDA AGUIAR ENG CIVIL PL SEDU - GERFE	
<b>DATA DA CAPTURA</b>	30/09/2020 17:30:26 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
<b>VALOR LEGAL</b>	ORIGINAL
<b>NATUREZA</b>	DOCUMENTO NATO-DIGITAL

<b>ASSINARAM O DOCUMENTO</b>	
FABIANNE MIRANDA AGUIAR ENG CIVIL PL SEDU - GERFE Assinado em 30/09/2020 17:30:25  Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
HARLLEY DAVIDSON GOMES ENG CIVIL JR SEDU - GERFE Assinado em 16/09/2020 08:10:39  Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
PEDRO HENRIQUE FALQUETO DIAS ENG ELET PL SEDU - GERFE Assinado em 17/09/2020 05:25:38  Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
FELIPE DE BRITO AURÉLIO ENG COORD ELETRIC SR SEDU - GERFE Assinado em 16/09/2020 14:55:18  Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
MOISÉS BRITO SOBRINHO ENG COORD CIVIL SR SEDU - GERFE Assinado em 16/09/2020 14:12:32  Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
WILSON RODRIGUES GONÇALVES ARQUITETO COORD SR SEDU - GERFE Assinado em 16/09/2020 10:13:22  Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
EDSON DE OLIVEIRA PIRES ENG COORD GERAL MAST SEDU - GERFE Assinado em 16/09/2020 15:14:35  Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link <https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-SQHC0W>



Consulta via leitor de QR Code.