



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação – SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO



**ORÇAMENTO: 913201 – DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA EEEM
PROF. JOSÉ VEIGA DA SILVA**

Data Base: Setembro/2019

Plan. Objeto da Planilha

1 DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DA QUADRA

MÊS	% SIMPLES	% ACUMULADO
MÊS 01	50,00% x VTO	50,00% x VTO
MÊS 02	50,00% x VTO	100,00% x VTO

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação

Valor Total do Orçamento de Referência: R\$ 56.678,94

CAPTURADO POR	
MARCOS VINICIOS AZEVEDO BATISTA' TÉCNICO CIVIL SEDU - GERFE	
DATA DA CAPTURA	14/11/2019 14:38:48 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
VALOR LEGAL	ORIGINAL
NATUREZA	DOCUMENTO NATO-DIGITAL

ASSINARAM O DOCUMENTO	
THIAGO MUCIACCIA ENGENHEIRO CIVIL JR SEDU - GERFE Assinado em 14/11/2019 13:41:28 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
FELIPE DE BRITO AURÉLIO ENG. COORD. ELÉTRICO SR SEDU - GERFE Assinado em 14/11/2019 14:08:43 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
MOISÉS BRITO SOBRINHO ENGENHEIRO COORD. CIVIL SR SEDU - GERFE Assinado em 14/11/2019 14:38:48 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
WILSON RODRIGUES GONÇALVES ARQUITETO COORD. SR SEDU - GERFE Assinado em 14/11/2019 13:37:56 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
EDSON DE OLIVEIRA PIRES ENGENHEIRO COORD. GERAL MASTER SEDU - GERFE Assinado em 14/11/2019 14:08:07 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link <https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2019-F1P2JT>



Consulta via leitor de QR Code.