



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
Secretaria Estadual da Educação – SEDU  
Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE  
**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**



**ORÇAMENTO: 898801 - REFORMA CIVIL E ELÉTRICA NA EEEFM VILA NOVA DE COLARES**

Data Base: setembro/2019

- Plan. Objeto da Planilha**
- 1 CANTEIRO DE OBRAS
  - 2 PRÉDIO ESCOLAR
  - 3 VESTIÁRIO
  - 4 QUADRA POLIESPORTIVA
  - 5 ÁREA EXTERNA
  - 6 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
  - 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE SPDA

MÊS	% SIMPLES	% ACUMULADO
MÊS 01	1,44% x VTO	1,44% x VTO
MÊS 02	1,85% x VTO	3,29% x VTO
MÊS 03	2,32% x VTO	5,61% x VTO
MÊS 04	2,85% x VTO	8,46% x VTO
MÊS 05	3,42% x VTO	11,88% x VTO
MÊS 06	4,00% x VTO	15,88% x VTO
MÊS 07	4,59% x VTO	20,47% x VTO
MÊS 08	5,14% x VTO	25,61% x VTO
MÊS 09	5,62% x VTO	31,23% x VTO
MÊS 10	6,02% x VTO	37,25% x VTO
MÊS 11	6,30% x VTO	43,55% x VTO
MÊS 12	6,45% x VTO	50,00% x VTO
MÊS 13	6,45% x VTO	56,45% x VTO
MÊS 14	6,30% x VTO	62,75% x VTO
MÊS 15	6,02% x VTO	68,77% x VTO
MÊS 16	5,62% x VTO	74,39% x VTO
MÊS 17	5,14% x VTO	79,53% x VTO
MÊS 18	4,59% x VTO	84,12% x VTO
MÊS 19	4,00% x VTO	88,12% x VTO
MÊS 20	3,42% x VTO	91,54% x VTO
MÊS 21	2,85% x VTO	94,39% x VTO
MÊS 22	2,32% x VTO	96,71% x VTO
MÊS 23	1,85% x VTO	98,56% x VTO
MÊS 24	1,44% x VTO	100,00% x VTO

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação

**Valor Total do Orçamento de Referência: R\$ 2.599.284,65**

<b>CAPTURADO POR</b>	
FABIANNE MIRANDA AGUIAR ENGENHEIRO CIVIL PL SEDU - GERFE	
<b>DATA DA CAPTURA</b>	16/01/2020 08:58:15 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
<b>VALOR LEGAL</b>	ORIGINAL
<b>NATUREZA</b>	DOCUMENTO NATO-DIGITAL

<b>ASSINARAM O DOCUMENTO</b>	
FABIANNE MIRANDA AGUIAR ENGENHEIRO CIVIL PL SEDU - GERFE Assinado em 16/01/2020 08:58:14 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
WILSON RODRIGUES GONÇALVES ARQUITETO COORD. SR SEDU - GERFE Assinado em 15/01/2020 16:42:02 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
MOISÉS BRITO SOBRINHO ENGENHEIRO COORD. CIVIL SR SEDU - GERFE Assinado em 16/01/2020 08:49:41 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
EDSON DE OLIVEIRA PIRES ENGENHEIRO COORD. GERAL MASTER SEDU - GERFE Assinado em 16/01/2020 08:48:59 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
FELIPE DE BRITO AURÉLIO ENG. COORD. ELÉTRICO SR SEDU - GERFE Assinado em 15/01/2020 10:59:32 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
PEDRO HENRIQUE FALQUETO DIAS ENGENHEIRO ELÉTRICO PL SEDU - GERFE Assinado em 15/01/2020 16:46:37 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link <https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-B57W0B>



Consulta via leitor de QR Code.