



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação – SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO



ORÇAMENTO: 893701 - REFORMA CIVIL E ELÉTRICA NA EEEFM ADOLFINA ZAMPROGNO

Data Base: Novembro/2019

- Plan. Objeto da Planilha**
- 1 CANTEIRO DE OBRAS
 - 2 BANHEIROS
 - 3 SALAS DE AULA E DEMAIS AMBIENTES INTERNOS
 - 4 FACHADAS E CIRCULAÇÕES
 - 5 COBERTURA E QUADRA DE ESPORTES
 - 6 SCIP
 - 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 - 8 CLIMATIZAÇÃO

MÊS	% SIMPLES	% ACUMULADO
MÊS 01	1,23% x VTO	1,23% x VTO
MÊS 02	1,52% x VTO	2,75% x VTO
MÊS 03	1,86% x VTO	4,61% x VTO
MÊS 04	2,23% x VTO	6,84% x VTO
MÊS 05	2,62% x VTO	9,46% x VTO
MÊS 06	3,04% x VTO	12,50% x VTO
MÊS 07	3,47% x VTO	15,97% x VTO
MÊS 08	3,90% x VTO	19,87% x VTO
MÊS 09	4,30% x VTO	24,17% x VTO
MÊS 10	4,67% x VTO	28,84% x VTO
MÊS 11	4,99% x VTO	33,83% x VTO
MÊS 12	5,24% x VTO	39,07% x VTO
MÊS 13	5,42% x VTO	44,49% x VTO
MÊS 14	5,51% x VTO	50,00% x VTO
MÊS 15	5,51% x VTO	55,51% x VTO
MÊS 16	5,42% x VTO	60,93% x VTO
MÊS 17	5,24% x VTO	66,17% x VTO
MÊS 18	4,99% x VTO	71,16% x VTO
MÊS 19	4,67% x VTO	75,83% x VTO
MÊS 20	4,30% x VTO	80,13% x VTO
MÊS 21	3,90% x VTO	84,03% x VTO
MÊS 22	3,47% x VTO	87,50% x VTO
MÊS 23	3,04% x VTO	90,54% x VTO
MÊS 24	2,62% x VTO	93,16% x VTO
MÊS 25	2,23% x VTO	95,39% x VTO
MÊS 26	1,86% x VTO	97,25% x VTO
MÊS 27	1,52% x VTO	98,77% x VTO
MÊS 28	1,23% x VTO	100,00% x VTO

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação

Valor Total do Orçamento de Referência: R\$ 2.900.090,97

CAPTURADO POR	
VITOR DAMASCENO SALES ENG ELET JR SEDU - GERFE	
DATA DA CAPTURA	18/03/2020 08:49:23 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
VALOR LEGAL	ORIGINAL
NATUREZA	DOCUMENTO NATO-DIGITAL

ASSINARAM O DOCUMENTO	
THIAGO MUCIACCIA ALVES ENG CIVIL JR SEDU - GERFE Assinado em 17/03/2020 15:10:16 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
WILSON RODRIGUES GONÇALVES ARQUITETO COORD SR SEDU - GERFE Assinado em 17/03/2020 16:54:09 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
FELIPE DE BRITO AURÉLIO ENG COORD ELETRIC SR SEDU - GERFE Assinado em 17/03/2020 15:12:18 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
EDSON DE OLIVEIRA PIRES ENG COORD GERAL MAST SEDU - GERFE Assinado em 18/03/2020 08:49:22 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
MOISÉS BRITO SOBRINHO ENG COORD CIVIL SR SEDU - GERFE Assinado em 17/03/2020 14:02:20 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link <https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-D8MJ3W>



Consulta via leitor de QR Code.