



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
Secretaria Estadual da Educação – SEDU  
Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE  
**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**



**ORÇAMENTO: 893301 - REFORMA NA EEEFM PROFESSORA ASCENDINA FEITOSA**

Data Base: Agosto/2019

**Plan. Objeto da Planilha**

- 1 CANTEIRO DE OBRAS
- 2 REFORMA CIVIL DA QUADRA POLIESPORTIVA E ANEXOS
- 3 REFORMA CIVIL DO BLOCO ESCOLAR
- 4 REFORMA CIVIL DA ÁREA EXTERNA E CASTELO D'ÁGUA
- 5 REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

MÊS	% SIMPLES	% ACUMULADO
MÊS 01	2,35% x VTO	2,35% x VTO
MÊS 02	3,50% x VTO	5,85% x VTO
MÊS 03	4,90% x VTO	10,75% x VTO
MÊS 04	6,45% x VTO	17,20% x VTO
MÊS 05	8,00% x VTO	25,20% x VTO
MÊS 06	9,32% x VTO	34,52% x VTO
MÊS 07	10,22% x VTO	44,74% x VTO
MÊS 08	10,52% x VTO	55,26% x VTO
MÊS 09	10,22% x VTO	65,48% x VTO
MÊS 10	9,32% x VTO	74,80% x VTO
MÊS 11	8,00% x VTO	82,80% x VTO
MÊS 12	6,45% x VTO	89,25% x VTO
MÊS 13	4,90% x VTO	94,15% x VTO
MÊS 14	3,50% x VTO	97,65% x VTO
MÊS 15	2,35% x VTO	100,00% x VTO

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação

**Valor Total do Orçamento de Referência: R\$ 893.835,04**

<b>CAPTURADO POR</b>	
PEDRO HENRIQUE FALQUETO DIAS ENGENHEIRO ELÉTRICO PL SEDU - GERFE	
<b>DATA DA CAPTURA</b>	31/10/2019 15:18:06 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
<b>VALOR LEGAL</b>	ORIGINAL
<b>NATUREZA</b>	DOCUMENTO NATO-DIGITAL

<b>ASSINARAM O DOCUMENTO</b>	
PEDRO HENRIQUE FALQUETO DIAS ENGENHEIRO ELÉTRICO PL SEDU - GERFE Assinado em 31/10/2019 15:18:05 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
GIANCARLO MAYER SIAS ENGENHEIRO CIVIL JR SEDU - GERFE Assinado em 29/10/2019 15:41:06 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
FELIPE DE BRITO AURÉLIO ENG. COORD. ELÉTRICO SR SEDU - GERFE Assinado em 29/10/2019 15:02:41 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
WILSON RODRIGUES GONÇALVES ARQUITETO COORD. SR SEDU - GERFE Assinado em 31/10/2019 11:30:18 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
MOISÉS BRITO SOBRINHO ENGENHEIRO COORD. CIVIL SR SEDU - GERFE Assinado em 29/10/2019 16:01:08 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
EDSON DE OLIVEIRA PIRES ENGENHEIRO COORD. GERAL MASTER SEDU - GERFE Assinado em 29/10/2019 15:09:38 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link <https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2019-TG8Z05>



Consulta via leitor de QR Code.