



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação – SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO



ORÇAMENTO: 897501 - REFORMA DA EEFM SEBASTIÃO COIMBRA ELIZEU

Data Base: Setembro/2019

- Plan. Objeto da Planilha**
- 1 CANTEIRO DE OBRAS
 - 2 REFORMA CIVIL DA QUADRA POLIESPORTIVA
 - 3 REFORMA CIVIL DOS BANHEIROS - BLOCO REFEITÓRIO
 - 4 ÁREA EXTERNA
 - 5 REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE SPDA

MÊS	% SIMPLES	% ACUMULADO
MÊS 01	2,98% x VTO	2,98% x VTO
MÊS 02	4,89% x VTO	7,87% x VTO
MÊS 03	7,26% x VTO	15,13% x VTO
MÊS 04	9,78% x VTO	24,91% x VTO
MÊS 05	11,93% x VTO	36,84% x VTO
MÊS 06	13,16% x VTO	50,00% x VTO
MÊS 07	13,16% x VTO	63,16% x VTO
MÊS 08	11,93% x VTO	75,09% x VTO
MÊS 09	9,78% x VTO	84,87% x VTO
MÊS 10	7,26% x VTO	92,13% x VTO
MÊS 11	4,89% x VTO	97,02% x VTO
MÊS 12	2,98% x VTO	100,00% x VTO

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação

Valor Total do Orçamento de Referência: R\$ 890.562,78

CAPTURADO POR	
FORTUNATO REBLIN ULIANA TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES SEDU - GERFE	
DATA DA CAPTURA	28/11/2019 14:08:42 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
VALOR LEGAL	ORIGINAL
NATUREZA	DOCUMENTO NATO-DIGITAL

ASSINARAM O DOCUMENTO	
<p>GIANCARLO MAYER SIAS ENGENHEIRO CIVIL JR SEDU - GERFE Assinado em 28/11/2019 13:59:20</p> <p>Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.</p>	
<p>PEDRO HENRIQUE FALQUETO DIAS ENGENHEIRO ELÉTRICO PL SEDU - GERFE Assinado em 28/11/2019 10:53:57</p> <p>Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.</p>	
<p>WILSON RODRIGUES GONÇALVES ARQUITETO COORD. SR SEDU - GERFE Assinado em 28/11/2019 14:00:15</p> <p>Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.</p>	
<p>MOISÉS BRITO SOBRINHO ENGENHEIRO COORD. CIVIL SR SEDU - GERFE Assinado em 28/11/2019 14:03:49</p> <p>Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.</p>	
<p>FELIPE DE BRITO AURÉLIO ENG. COORD. ELÉTRICO SR SEDU - GERFE Assinado em 28/11/2019 08:28:22</p> <p>Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.</p>	
<p>EDSON DE OLIVEIRA PIRES ENGENHEIRO COORD. GERAL MASTER SEDU - GERFE Assinado em 28/11/2019 08:58:53</p> <p>Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.</p>	

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link <https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2019-WG35B0>



Consulta via leitor de QR Code.