

### Cronograma de Desembolso

Orçamento: 1206801 - RECONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA E REFORMA NA EEEFM WALLACE  
CASTELLO DUTRA

Data Base: Março/2022

Plan.	Objeto da Planilha
1	CANTEIRO DE OBRAS, QUADRA DE VOLLEY E URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DAS QUADRAS - INTERV. CIVIS
2	RECONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - INTERVENÇÕES CIVIS
3	REFORMA NO PRÉDIO PRINCIPAL, FACHADAS, MUROS E MURETAS - INTERVENÇÕES CIVIS
4	INTERVENÇÕES ELÉTRICAS
5	INTERVENÇÕES DO SPDA

MÊS	% SIMPLES	% ACUMULADO
MÊS 01	2,98% x VTO	2,98% x VTO
MÊS 02	4,89% x VTO	7,87% x VTO
MÊS 03	7,26% x VTO	15,13% x VTO
MÊS 04	9,78% x VTO	24,91% x VTO
MÊS 05	11,93% x VTO	36,84% x VTO
MÊS 06	13,17% x VTO	50,01% x VTO
MÊS 07	13,17% x VTO	63,18% x VTO
MÊS 08	11,93% x VTO	75,11% x VTO
MÊS 09	9,78% x VTO	84,89% x VTO
MÊS 10	7,26% x VTO	92,15% x VTO
MÊS 11	4,89% x VTO	97,04% x VTO
MÊS 12	2,96% x VTO	100,00% x VTO

Valor Total do Orçamento de Referência: R\$ 2.217.020,68

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação

---

**Guido Manoel Scardua Tavares**

Engº Civil - CREA-ES 010624/D  
CONSÓRCIO CONTROLTEC/SETEC

---

**Bethina Aguiar do Rosário**

Engª Eletricista - CREA-ES 052595/D  
CONSÓRCIO CONTROLTEC/SETEC

## ASSINATURAS (6)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**BETHINA AGUIAR DO ROSÁRIO**  
ENG. ELETRICISTA JR - CONTROLTEC  
GERFE - SEDU - GOVES  
assinado em 04/07/2022 13:49:11 -03:00

**GUIDO MANOEL SCARDUA TAVARES**  
ENGENHEIRO CIVIL - CONTROLTEC  
GERFE - SEDU - GOVES  
assinado em 04/07/2022 13:45:36 -03:00

**WILSON RODRIGUES GONÇALVES**  
COORDENADOR DE PROJETOS - CONTROLTEC  
GERFE - SEDU - GOVES  
assinado em 04/07/2022 14:28:59 -03:00

**GUSTAVO ALMEIDA DE OLIVEIRA CHAVES**  
COORDENADOR GERAL - CONTROLTEC  
GERFE - SEDU - GOVES  
assinado em 04/07/2022 23:32:52 -03:00

**ERICO DA SILVA GUERRA**  
COORDENADOR GERAL - CONTROLTEC  
GERFE - SEDU - GOVES  
assinado em 04/07/2022 13:42:29 -03:00

**MARCELO AMORIM GONCALVES**  
GERENTE QCE-03  
GERFE - SEDU - GOVES  
assinado em 04/07/2022 14:39:51 -03:00



### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 05/07/2022 08:48:48 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por ANDRÉIA SEGLIA (TEC DE EDIFICACOES - CONTROLTEC - GERFE - SEDU - GOVES)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2022-P0CX59>