

Cronograma de Desembolso

Orçamento: 1269901 - REFORMA NA EEEFM PEDRA AZUL

Data Base: Agosto/2022

Plan.	Objeto da Planilha
1	CANTEIRO DE OBRAS
2	ADEQUAÇÃO BLOCO COZINHA
3	ADEQUAÇÃO QUADRA REFEITÓRIO
4	REFORMA DOS BANHEIROS
5	REFORMA PRÉDIO PRINCIPAL
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7	CABEAMENTO ESTRUTURADO
8	LOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO

MÊS	% SIMPLES	% ACUMULADO
MÊS 01	2,37% x VTO	2,37% x VTO
MÊS 02	3,53% x VTO	5,90% x VTO
MÊS 03	4,94% x VTO	10,84% x VTO
MÊS 04	6,50% x VTO	17,34% x VTO
MÊS 05	8,07% x VTO	25,41% x VTO
MÊS 06	9,40% x VTO	34,81% x VTO
MÊS 07	10,30% x VTO	45,11% x VTO
MÊS 08	10,62% x VTO	55,73% x VTO
MÊS 09	10,30% x VTO	66,03% x VTO
MÊS 10	9,40% x VTO	75,43% x VTO
MÊS 11	8,07% x VTO	83,50% x VTO
MÊS 12	6,50% x VTO	90,00% x VTO

Cronograma de Desembolso

Orçamento: 1269901 - REFORMA NA EEEFM PEDRA AZUL

Data Base: Agosto/2022

Plan.	Objeto da Planilha
1	CANTEIRO DE OBRAS
2	ADEQUAÇÃO BLOCO COZINHA
3	ADEQUAÇÃO QUADRA REFEITÓRIO
4	REFORMA DOS BANHEIROS
5	REFORMA PRÉDIO PRINCIPAL

MÊS 13	2,50% x VTO	92,50% x VTO
MÊS 14	2,50% x VTO	95,00% x VTO
MÊS 15	5,00% x VTO	100,00% x VTO

Valor Total do Orçamento de Referência: R\$ **2.957.344,12**

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação

Guido Manoel Scardua Tavares
Engº Civil - CREA-ES 010624/D
CONSÓRCIO CONTROLTEC/SETEC

Vitor Damasceno Sales
Engº Eletricista - CREA-MG 165022/D
CONSÓRCIO CONTROLTEC/SETEC

ASSINATURAS (5)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

GUIDO MANOEL SCARDUA TAVARES

ENGENHEIRO CIVIL - CONTROLTEC

GERFE - SEDU - GOVES

assinado em 25/11/2022 16:52:30 -03:00

WILSON RODRIGUES GONÇALVES

COORDENADOR DE PROJETOS - CONTROLTEC

GERFE - SEDU - GOVES

assinado em 25/11/2022 18:43:26 -03:00

MARCELO AMORIM GONCALVES

GERENTE QCE-03

GERFE - SEDU - GOVES

assinado em 25/11/2022 16:50:45 -03:00

VITOR DAMASCENO SALES

ENGENHEIRO ELETRICISTA - CONTROLTEC

GERFE - SEDU - GOVES

assinado em 25/11/2022 16:49:19 -03:00

MOISÉS BRITO SOBRINHO

ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL/CONTROLTEC

GERFE - SEDU - GOVES

assinado em 25/11/2022 18:37:34 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 25/11/2022 18:52:44 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por ANDRÉIA SEGLIA (TEC DE EDIFICACOES - CONTROLTEC - GERFE - SEDU - GOVES)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2022-H0KN9Z>