



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONSÓRCIO
CONTROL TEC | SETEC

ORÇAMENTO: 1076501 - REFORMA NA EEEFM LUIZ MANOEL VELLOZO

DATA BASE: mar/21

Plan.	Objeto da Planilha
1	CANTEIRO DE OBRAS
2	ÁREA EXTERNA
3	CONSTRUÇÃO CASTELO D'ÁGUA
4	REFORMA NO VESTIÁRIO
5	REFORMA NA GUARITA
6	ADEQUAÇÃO SECRETARIA E OUTROS
7	FUNDAÇÃO E MURETA DO GRADIL EXTERNO
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9	CABEAMENTO ESTRUTURADO

MÊS	% SIMPLES (xVTO)	% ACUMULADO (xVTO)
MÊS 01	1,90%	1,90%
MÊS 02	2,70%	4,60%
MÊS 03	3,60%	8,20%
MÊS 04	4,60%	12,80%
MÊS 05	5,70%	18,50%
MÊS 06	6,80%	25,30%
MÊS 07	7,60%	32,90%
MÊS 08	8,30%	41,20%
MÊS 09	8,80%	50,00%
MÊS 10	8,80%	58,80%
MÊS 11	8,30%	67,10%
MÊS 12	7,60%	74,70%
MÊS 13	6,80%	81,50%
MÊS 14	5,70%	87,20%
MÊS 15	4,60%	91,80%
MÊS 16	3,60%	95,40%
MÊS 17	2,70%	98,10%
MÊS 18	1,90%	100,00%

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação

Valor Total do Orçamento de Referência: R\$ 3.105.470,04

ASSINATURAS (4)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

THAIZA VARGAS VENTURIM BARRETO

ENG. CIVIL
SEDU - GERFE
assinado em 29/07/2021 09:41:45 -03:00

ERICO DA SILVA GUERRA

ENG. COORDENADOR GERAL MASTER
SEDU - GERFE
assinado em 28/07/2021 16:42:50 -03:00

WILSON RODRIGUES GONÇALVES

COORDENADOR DE PROJETOS
SEDU - GERFE
assinado em 29/07/2021 08:29:16 -03:00

GUSTAVO ALMEIDA DE OLIVEIRA CHAVES

COORDENADOR DO CONSÓRCIO
SEDU - GERFE
assinado em 28/07/2021 16:21:12 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 29/07/2021 09:41:45 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAIZA VARGAS VENTURIM BARRETO (ENG. CIVIL - SEDU - GERFE)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2021-09M9HR>