



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação – SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO



**ORÇAMENTO: 854801 – URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA
MARIA OLINDA DE MENEZES**

Data Base: Maio/2019

- Plan. Objeto da Planilha
- 1 URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA POLIESPORTIVA
 - 2 CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA
 - 3 CONSTRUÇÃO DAS MINI-QUADRAS DE VOLEI
 - 4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 - 5 INSTALAÇÕES DO SPDA
 - 6 EQUIPAMENTOS CBMES

MÊS	% SIMPLES	% ACUMULADO
MÊS 01	2,40% x VTO	2,40% x VTO
MÊS 02	3,50% x VTO	5,90% x VTO
MÊS 03	4,90% x VTO	10,80% x VTO
MÊS 04	6,50% x VTO	17,30% x VTO
MÊS 05	8,00% x VTO	25,30% x VTO
MÊS 06	9,30% x VTO	34,60% x VTO
MÊS 07	10,20% x VTO	44,80% x VTO
MÊS 08	10,50% x VTO	55,30% x VTO
MÊS 09	10,20% x VTO	65,50% x VTO
MÊS 10	9,30% x VTO	74,80% x VTO
MÊS 11	8,00% x VTO	82,80% x VTO
MÊS 12	6,50% x VTO	89,30% x VTO
MÊS 13	4,90% x VTO	94,20% x VTO
MÊS 14	3,50% x VTO	97,70% x VTO
MÊS 15	2,40% x VTO	100,10% x VTO

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação

Valor Total do Orçamento de Referência: R\$ 2.609.383,57

Elipe de Brito Aurélio
Eng. Eletricista
CREA/ES 013366/D

Thaiza Vargas Penurim Barreto
Engenheira Civil
CREA-ES 024528/D

Moises Brito Sobrinho
Engenheiro Civil
CREA 36104/D - RJ

EPC ENG. PROJ. CONSULTORIA S/A.
Edson de Oliveira Pires
Coordenador Geral Master
CREA/MG 64866/D