

### Cronograma de Desembolso

Orçamento: 931201 - RECONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA, URBANIZAÇÃO E REFORMA NA EEEFM  
WALLACE CASTELLO DUTRA

Data Base: Novembro/2019

| Plan. | Objeto da Planilha  |
|-------|---|
| 1     | CANTEIRO DE OBRAS E URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DA QUADRA - INTERVENÇÕES CIVIS   |
| 2     | RECONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - INTERVENÇÕES CIVIS                   |
| 3     | REFORMA NO PRÉDIO PRINCIPAL, FACHADAS, MUROS E MURETAS - INTERVENÇÕES CIVIS |
| 4     | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   |
| 5     | INSTALAÇÕES DO SPDA   |

| MÊS    | % SIMPLES    | % ACUMULADO   |
|--------|--------------|---------------|
| MÊS 01 | 2,90% x VTO  | 2,90% x VTO   |
| MÊS 02 | 4,90% x VTO  | 7,80% x VTO   |
| MÊS 03 | 7,30% x VTO  | 15,10% x VTO  |
| MÊS 04 | 9,80% x VTO  | 24,90% x VTO  |
| MÊS 05 | 11,90% x VTO | 36,80% x VTO  |
| MÊS 06 | 13,20% x VTO | 50,00% x VTO  |
| MÊS 07 | 13,20% x VTO | 63,20% x VTO  |
| MÊS 08 | 11,90% x VTO | 75,10% x VTO  |
| MÊS 09 | 9,80% x VTO  | 84,90% x VTO  |
| MÊS 10 | 7,30% x VTO  | 92,20% x VTO  |
| MÊS 11 | 4,90% x VTO  | 97,10% x VTO  |
| MÊS 12 | 2,90% x VTO  | 100,00% x VTO |

Valor Total do Orçamento de Referência: R\$ 1.701.159,04

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação

|  |   |
|--|---|
| <b>CAPTURADO POR</b>                                     |   |
| ANDRÉIA SEGLIA<br>TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES<br>SEDU - GERFE |   |
| <b>DATA DA CAPTURA</b>                                   | 27/01/2020 16:19:55 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3) |
| <b>VALOR LEGAL</b>                                       | ORIGINAL  |
| <b>NATUREZA</b>  | DOCUMENTO NATO-DIGITAL                            |

|   |  |
|---|--|
| <b>ASSINARAM O DOCUMENTO</b>  |  |
| GUIDO MANOEL SCARDUA TAVARES<br>ENGENHEIRO CIVIL PL<br>SEDU - GERFE<br>Assinado em 27/01/2020 16:15:04<br>Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.       |  |
| WILSON RODRIGUES GONÇALVES<br>ARQUITETO COORD. SR<br>SEDU - GERFE<br>Assinado em 27/01/2020 14:49:20<br>Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.         |  |
| FELIPE DE BRITO AURÉLIO<br>ENG. COORD. ELÉTRICO SR<br>SEDU - GERFE<br>Assinado em 27/01/2020 15:16:33<br>Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.        |  |
| EDSON DE OLIVEIRA PIRES<br>ENGENHEIRO COORD. GERAL MASTER<br>SEDU - GERFE<br>Assinado em 27/01/2020 16:19:54<br>Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019. |  |

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link <https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-BLDX6X>



Consulta via leitor de QR Code.