

Cronograma de Desembolso

Orçamento: 934601 -REFORMA NA EEEFM MISAEAL PINTO NETTO

Data Base: Dezembro/2019

Plan.	Objeto da Planilha
1	CANTEIRO DE OBRAS
2	BLOCO ESCOLAR
3	QUADRA POLIESPORTIVA
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE E INCÊNDIO

MÊS	% SIMPLES	% ACUMULADO
MÊS 01	4,60% x VTO	4,60% x VTO
MÊS 02	9,60% x VTO	14,20% x VTO
MÊS 03	15,70% x VTO	29,90% x VTO
MÊS 04	20,10% x VTO	50,00% x VTO
MÊS 05	20,10% x VTO	70,10% x VTO
MÊS 06	15,70% x VTO	85,80% x VTO
MÊS 07	9,60% x VTO	95,40% x VTO
MÊS 08	4,60% x VTO	100,00% x VTO

Valor Total do Orçamento de Referência: R\$ 1.078.016,76

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação

CRISTIANE SILVA MONTEIRO
Engenheira Civil
CREA ES-7424/D
EPC Engenharia, Projeto e Consultoria S/A.

CAPTURADO POR	
ANDRÉIA SEGLIA TEC DE EDIFICACOES SEDU - GERFE	
DATA DA CAPTURA	18/03/2020 10:27:25 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
VALOR LEGAL	ORIGINAL
NATUREZA	DOCUMENTO NATO-DIGITAL

ASSINARAM O DOCUMENTO	
WILSON RODRIGUES GONÇALVES ARQUITETO COORD SR SEDU - GERFE Assinado em 17/03/2020 16:54:11 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
MOISÉS BRITO SOBRINHO ENG COORD CIVIL SR SEDU - GERFE Assinado em 16/03/2020 15:51:23 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
FELIPE DE BRITO AURÉLIO ENG COORD ELETRIC SR SEDU - GERFE Assinado em 16/03/2020 14:34:56 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
EDSON DE OLIVEIRA PIRES ENG COORD GERAL MAST SEDU - GERFE Assinado em 18/03/2020 10:27:23 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link <https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-DHC14P>



Consulta via leitor de QR Code.