

Cronograma de Desembolso

Orçamento: 879801 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEFM CÂNDIDO PORTINARI

Data Base: Fevereiro/2020

Plan.	Objeto da Planilha
1	INTERVENÇÕES NA ÁREA EXTERNA (URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO) E CANTEIRO DE OBRAS
2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA
3	CONSTRUÇÃO DE NOVO CASTELO D'ÁGUA
4	REFORMA DOS PRÉDIOS EXISTENTES
5	REFORMA DA QUADRA COBERTA E VESTIÁRIO
6	AMPLIAÇÃO PRÉDIO ESCOLAR - 6 SALAS
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CASTELO D'ÁGUA
8	INSTALAÇÕES DE SPDA CASTELO D'ÁGUA
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA AMPLIAÇÃO BLOCO ESCOLAR
10	INSTALAÇÕES DE SPDA DA AMPLIAÇÃO BLOCO ESCOLAR

MÊS	% SIMPLES	% ACUMULADO
MÊS 01	1,94% x VTO	1,94% x VTO
MÊS 02	2,71% x VTO	4,65% x VTO
MÊS 03	3,62% x VTO	8,27% x VTO
MÊS 04	4,65% x VTO	12,92% x VTO
MÊS 05	5,72% x VTO	18,64% x VTO
MÊS 06	6,75% x VTO	25,39% x VTO
MÊS 07	7,65% x VTO	33,04% x VTO
MÊS 08	8,31% x VTO	41,35% x VTO
MÊS 09	8,66% x VTO	50,01% x VTO
MÊS 10	8,66% x VTO	58,67% x VTO
MÊS 11	8,31% x VTO	66,98% x VTO
MÊS 12	7,65% x VTO	74,63% x VTO
MÊS 13	6,75% x VTO	81,38% x VTO
MÊS 14	5,72% x VTO	87,10% x VTO
MÊS 15	4,65% x VTO	91,75% x VTO
MÊS 16	3,62% x VTO	95,37% x VTO
MÊS 17	2,71% x VTO	98,08% x VTO
MÊS 18	1,92% x VTO	100,00% x VTO

Valor Total do Orçamento de Referência: R\$ 2.760.118,55

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação

CAPTURADO POR	
ANDRÉIA SEGLIA TEC DE EDIFICACOES SEDU - GERFE	
DATA DA CAPTURA	12/05/2020 14:06:03 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
VALOR LEGAL	ORIGINAL
NATUREZA	DOCUMENTO NATO-DIGITAL

ASSINARAM O DOCUMENTO	
GUIDO MANOEL SCARDUA TAVARES ENG CIVIL PL SEDU - GERFE Assinado em 12/05/2020 10:26:08 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
WILSON RODRIGUES GONÇALVES ARQUITETO COORD SR SEDU - GERFE Assinado em 12/05/2020 13:51:59 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
MOISÉS BRITO SOBRINHO ENG COORD CIVIL SR SEDU - GERFE Assinado em 12/05/2020 14:06:02 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
FELIPE DE BRITO AURÉLIO ENG COORD ELETRIC SR SEDU - GERFE Assinado em 12/05/2020 12:02:53 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
EDSON DE OLIVEIRA PIRES ENG COORD GERAL MAST SEDU - GERFE Assinado em 12/05/2020 13:46:56 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link <https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-4QLL9V>



Consulta via leitor de QR Code.