



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação – SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO



ORÇAMENTO: 950201 - REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CLIMATIZAÇÃO DA EEEFM LUIZ JOUFFROY

Data Base: fevereiro/2020

- Plan. Objeto da Planilha**
- 1 CANTEIRO DE OBRA
 - 2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 - 3 SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

MÊS	% SIMPLES	% ACUMULADO
MÊS 01	6,40% x VTO	6,40% x VTO
MÊS 02	16,70% x VTO	23,10% x VTO
MÊS 03	26,90% x VTO	50,00% x VTO
MÊS 04	26,90% x VTO	76,90% x VTO
MÊS 05	16,70% x VTO	93,60% x VTO
MÊS 06	6,40% x VTO	100,00% x VTO

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação

Valor Total do Orçamento de Referência: R\$ 436.455,84

CAPTURADO POR	
PEDRO HENRIQUE FALQUETO DIAS ENG ELET PL SEDU - GERFE	
DATA DA CAPTURA	11/05/2020 09:19:12 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
VALOR LEGAL	ORIGINAL
NATUREZA	DOCUMENTO NATO-DIGITAL

ASSINARAM O DOCUMENTO	
PEDRO HENRIQUE FALQUETO DIAS ENG ELET PL SEDU - GERFE Assinado em 11/05/2020 09:19:11 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
FELIPE DE BRITO AURÉLIO ENG COORD ELETRIC SR SEDU - GERFE Assinado em 08/05/2020 09:30:25 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
MOISÉS BRITO SOBRINHO ENG COORD CIVIL SR SEDU - GERFE Assinado em 08/05/2020 10:43:59 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
EDSON DE OLIVEIRA PIRES ENG COORD GERAL MAST SEDU - GERFE Assinado em 08/05/2020 11:21:42 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
WILSON RODRIGUES GONÇALVES ARQUITETO COORD SR SEDU - GERFE Assinado em 05/05/2020 18:01:19 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link <https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-GBDHLG>



Consulta via leitor de QR Code.