



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação – SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

**ORÇAMENTO: 979001 - PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÕES DE UNIDADES
EDUCACIONAIS ESTADUAIS**

Data Base: Maio/2020

Plan. Objeto da Planilha
1 ELABORAÇÃO DE PROJETOS

MÊS	% SIMPLES	% ACUMULADO
MÊS 01	7,00% x VTO	7,00% x VTO
MÊS 02	17,00% x VTO	24,00% x VTO
MÊS 03	23,00% x VTO	47,00% x VTO
MÊS 04	26,00% x VTO	73,00% x VTO
MÊS 05	21,00% x VTO	94,00% x VTO
MÊS 06	6,00% x VTO	100,00% x VTO

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação

Valor Total do Orçamento de Referência: R\$ 315.466,40

CAPTURADO POR	
THAIZA VARGAS VENTURIM BARRETO ENG CIVIL PL SEDU - GERFE	
DATA DA CAPTURA	29/07/2020 17:58:10 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
VALOR LEGAL	ORIGINAL
NATUREZA	DOCUMENTO NATO-DIGITAL

ASSINARAM O DOCUMENTO	
THAIZA VARGAS VENTURIM BARRETO ENG CIVIL PL SEDU - GERFE Assinado em 29/07/2020 17:40:26 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
WILSON RODRIGUES GONÇALVES ARQUITETO COORD SR SEDU - GERFE Assinado em 29/07/2020 10:25:28 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
FELIPE DE BRITO AURÉLIO ENG COORD ELETRIC SR SEDU - GERFE Assinado em 29/07/2020 17:58:09 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
EDSON DE OLIVEIRA PIRES ENG COORD GERAL MAST SEDU - GERFE Assinado em 29/07/2020 11:26:16 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
MOISÉS BRITO SOBRINHO ENG COORD CIVIL SR SEDU - GERFE Assinado em 29/07/2020 17:24:02 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link <https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-XM21TQ>



Consulta via leitor de QR Code.