

Cronograma de Desembolso

Orçamento: 864901 - REFORMA, AMPLIAÇÃO, URBANIZAÇÃO E CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA
NA EEEFM NEA SALLES NUNES

Data Base: Agosto/2019

Plan.	Objeto da Planilha
1	URBANIZAÇÃO ENTORNO QUADRAS, MURO, TALUDES, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ADM. LOCAL E CANTEIRO
2	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA
3	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA EXISTENTE
4	OBRAS CIVIS - CONSTRUÇÃO DO BLOCO CAIXA DE ESCADA E ELEVADOR
5	REFORMA DO PRÉDIO PRINCIPAL - OBRAS CIVIS
6	OBRAS CIVIS - CONSTRUÇÃO DO BLOCO PARA RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRA
8	SPDA
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BLOCO ESCOLAR

MÊS	% SIMPLES	% ACUMULADO
MÊS 01	1,60% x VTO	1,60% x VTO
MÊS 02	1,90% x VTO	3,50% x VTO
MÊS 03	2,30% x VTO	5,80% x VTO
MÊS 04	2,80% x VTO	8,60% x VTO
MÊS 05	3,40% x VTO	12,00% x VTO
MÊS 06	4,00% x VTO	16,00% x VTO
MÊS 07	4,60% x VTO	20,60% x VTO
MÊS 08	5,10% x VTO	25,70% x VTO
MÊS 09	5,60% x VTO	31,30% x VTO
MÊS 10	6,00% x VTO	37,30% x VTO
MÊS 11	6,30% x VTO	43,60% x VTO

Cronograma de Desembolso

Orçamento: 864901 - REFORMA, AMPLIAÇÃO, URBANIZAÇÃO E CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA
NA EEEFM NEA SALLES NUNES

Data Base: Agosto/2019

Plan.	Objeto da Planilha
1	URBANIZAÇÃO ENTORNO QUADRAS, MURO, TALUDES, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ADM. LOCAL E CANTEIRO
2	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA
3	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA EXISTENTE
4	OBRAS CIVIS - CONSTRUÇÃO DO BLOCO CAIXA DE ESCADA E ELEVADOR
5	REFORMA DO PRÉDIO PRINCIPAL - OBRAS CIVIS
6	OBRAS CIVIS - CONSTRUÇÃO DO BLOCO PARA RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRA
8	SPDA
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BLOCO ESCOLAR

MÊS	% SIMPLES	% ACUMULADO
MÊS 12	6,40% x VTO	50,00% x VTO
MÊS 13	6,40% x VTO	56,40% x VTO
MÊS 14	6,30% x VTO	62,70% x VTO
MÊS 15	6,00% x VTO	68,70% x VTO
MÊS 16	5,60% x VTO	74,30% x VTO
MÊS 17	5,10% x VTO	79,40% x VTO
MÊS 18	4,60% x VTO	84,00% x VTO
MÊS 19	4,00% x VTO	88,00% x VTO
MÊS 20	3,40% x VTO	91,40% x VTO
MÊS 21	2,80% x VTO	94,20% x VTO
MÊS 22	2,30% x VTO	96,50% x VTO

Cronograma de Desembolso

Orçamento: 864901 - REFORMA, AMPLIAÇÃO, URBANIZAÇÃO E CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA
NA EEEFM NEA SALLES NUNES

Data Base: Agosto/2019

Plan.	Objeto da Planilha
1	URBANIZAÇÃO ENTORNO QUADRAS, MURO, TALUDES, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ADM. LOCAL E CANTEIRO
2	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA
3	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA EXISTENTE
4	OBRAS CIVIS - CONSTRUÇÃO DO BLOCO CAIXA DE ESCADA E ELEVADOR
5	REFORMA DO PRÉDIO PRINCIPAL - OBRAS CIVIS
6	OBRAS CIVIS - CONSTRUÇÃO DO BLOCO PARA RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRA
8	SPDA
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BLOCO ESCOLAR

MÊS	% SIMPLES	% ACUMULADO
MÊS 23	1,90% x VTO	98,40% x VTO
MÊS 24	1,60% x VTO	100,00% x VTO

Valor Total do Orçamento de Referência: R\$ 4.372.555,16

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação