ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 015/2025

COMPRASGOV N°90014/2025
ID CIDADES TCE/ES 2025.500E0600020.01.0059

O ESTADO DO ESPIRITO SANTO, por meio da Secretaria de Estado da Educacdo,
doravante denominada Sedu-ES, com sede na Avenida César Hilal, n® 1.111, Santa Lucia,
Vitéria/ES, CEP: 29056-085, realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, para CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DA OBRA DE
RECONSTRUCAO DA EEEFM MANOEL ROSINDO DA SILVA, LOCALIZADA NO
MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E
MATERIAIS, conforme processo E-Docs n° 2024-J2Q8S, nos termos da Lei 14.133/2021,
do Decreto Estadual n° 5.352-R/2023, do Decreto Estadual 5.545-R/2023 e demais normas
aplicaveis e, ainda, de acordo com as condicdes estabelecidas neste Edital.

1 - DO OBJETO E DISPOSIGOES ESSENCIAIS

1.1 -0 objeto da presente licitagio é a CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA
EXECUGAO DA OBRA DE RECONSTRUGAO DA EEEFM MANOEL ROSINDO DA
SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIiPIO DE GUARAPARI/ES, COM FORNECIMENTO DE
MAO DE OBRA E MATERIAIS, conforme especificacdes contidas no Termo de
Referéncia e Projeto Basico que acompanham este Edital.

1.2 - As OBRAS e/ou SERVICOS DE ENGENHARIA serdao executados nos locais e de
acordo com as informacdes pertinentes, as especificacdes e os quantitativos estimados,
constantes dos documentos a seguir mencionados, 0s quais séo partes integrantes deste
edital, independentemente de transcrigdo, devendo ser rigorosamente obedecidos na
apresentacado da documentacéao e elaboragao das propostas:

1.2.1 - Os arquivos dos anexos relacionados abaixo estdo disponiveis no enderego
eletrdnico https://sedu.es.gov.br/concorrencia.

a) Anexo | — Termo de Referéncia e seus anexos;

b) Anexo I-A — Projeto Basico;

c) Anexo |-B — Requisitos de Habilitagao;

d) Anexo |I-C — Mapa de gerenciamento de riscos;

e) Anexo I-D — Matriz de alocagao de riscos relacionados a fase de execugéo contratual,
f) Anexo I-E — Arquivo Orgamag.
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1.3 - A licitagao sera realizada em unico item.

1.4 - Data da sessao publica: 11 de novembro de 2025, as 10h00min.
1.5 - O modo de disputa sera o aberto.

1.6 - Esta licitagao sera julgada sob o critério de menor prego por item.

1.7 - As despesas decorrentes da presente licitacdo correrdo a conta do orgcamento
préprio da Sedu-ES a cargo da conta da atividade nos Programas de Trabalho
12.361.0033.1672 - Modernizagao, ampliacdo e adequacao da rede de escolas de ensino
fundamental e 12.362.0033.1673 - Modernizagao, ampliacido e adequacao da rede de
escolas de ensino médio; Natureza de despesa: 449051; Grupo de despesa: 4; Elemento
de despesa: 51; Subelemento: 02; Fonte: 1500, para os exercicios de 2025 a 2028.

2 - DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1 - Poderao participar desta licitagdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no
Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1 - Os interessados deverao atender as condi¢des exigidas para cadastramento
até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do érgéo ou entidade promotora da licitagado por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3 - E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgéaos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a corregcdo ou a
alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem
desatualizados.

2.4 - A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacio.

2.5 - Nao sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte ou para os beneficiarios congéneres, em razdo da vedacgao prevista no art.
4°,§1° 11, e §§ 2° e 3°, da Lei 14.133/2021.

2.6 - Nao poderao disputar esta licitagao:

2.6.1 - aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);
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2.6.2 - pessoas juridicas reunidas em consorcio;

2.6.3 - autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

2.6.4 - empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.5 -pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagéo,
impossibilitada de participar da licitacdo em decorréncia de sancdo que lhe foi
imposta;

2.6.6 - aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestao do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.7 - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei
6.404/1976, concorrendo entre si;

2.6.8 - pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgag¢ao do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo
de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de
escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacéo
trabalhista;

2.6.9 - Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagcdo ou da execugéo
do contrato servidor publico estadual, independentemente de qual seja o 6rgao ou
entidade contratante, devendo ser observadas as situagbes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos
termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme art. 9°, § 1°, da Lei
14.133/2021 e arts. 221, XIX, da Lei Complementar Estadual 46/1994 e 35 da
Constituicao Estadual.

2.7 - O impedimento decorrente de sancdo administrativa sera também aplicado ao
licitante que atue em substituigdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar
a efetividade da sang¢ao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

2.8 - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.
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2.9 - O disposto nos itens acima ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servico que
inclua como encargo do contratado a elaboragao do projeto basico e do projeto executivo,
nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3 - DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1 - Na presente licitacdo, as fases de apresentacdao de propostas, lances e de
julgamento ocorrem antes da fase de habilitagao.

3.2 - Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a
proposta com o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento
adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao
publica.

3.3 - No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema, que:

3.3.1 - esta ciente e concorda com as condi¢gdes contidas no edital e seus anexos,
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e
que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;

3.3.2 - ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigéo de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo Federal;

3.3.3-ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da
Constituigcao Federal,

3.3.4 - cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

3.4 - O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do
sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei 14.133/2021.

3.5 - A falsidade da declaragao de que trata os itens acima sujeitara o licitante as sangdes
previstas na Lei 14.133/2021, e neste Edital.

3.6 - Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentagcédo de propostas e lances e de julgamento,
os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessao publica.
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3.7 - Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta pelo
licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessio publica e
da fase de envio de lances.

3.8 - Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a
proposta dos licitantes convocados para apresentacio de propostas, apos a fase de envio
de lances.

3.9 - Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando
do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.9.1 - a aplicacdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais
entre os lances, que incidira tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em
relagao ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.9.2 - os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o seu valor final
minimo ou o seu percentual de desconto maximo, caso estabelecido, e o intervalo
de que trata o subitem acima.

3.9.3 - O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgéo ou entidade
promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos
orgaos de controle externo e interno.

3.10 - Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacoes
no sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus
decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administracdo ou de sua desconexao.

3.11 - O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio
de acesso.

4 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1 - O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos campos indicados.

4.2 - Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3 - O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto
para contratacao.

4.4 - licitante devera formular sua proposta, considerando as disposi¢cdes do Decreto n°
4.251-R, de 21 de maio de 2018, que obriga aqueles que sao contratados pela
Administracdo Publica, a efetivar a contratacdo de mao-de-obra necessaria a execugao
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da obra ou servigo advinda do sistema penitenciario estadual, no percentual de 6% (seis
por cento) da mao-de-obra total para a execugéao do objeto contratual, nos termos da Lei
complementar n® 879/2017.

4.5 - Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execugao do objeto.

4.6 - Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serédo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteragao, sob alegagao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.7 - A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposigdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia,
Projetos e em todos os Anexos deste Edital, assumindo o proponente o compromisso de
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicao.

4.8 - O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacao.

5 - DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO
DE LANCES

5.1 - A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por
meio de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2 - O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comissao e os licitantes.

5.3 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

5.4 - O lance devera ser ofertado pelo VALOR GLOBAL DO ITEM objeto da disputa. Sera
vencedor o Licitante que atender aos requisitos do Edital e ofertar o MENOR PRECO para
executar o objeto da disputa.

5.5 - Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

5.6 - O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado
e registrado pelo sistema.
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5.7 - O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que
cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 13.000,00 (treze mil reais).

5.8 - O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou
inexequivel.

5.9 - O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.10 - Sera adotado para o envio de lances nesta licitagdo o modo de disputa “aberto”,
no qual os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagodes.

5.10.1 - A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de dez minutos e, apos
isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado
nos ultimos dois minutos do periodo de duragao da sessao publica.

5.10.2 - A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem
anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.10.3 - Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os
lances conforme a ordem final de classificagao.

5.10.4 - Definida a melhor proposta, se a diferengca em relacdo a proposta
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de
Contratacdo/Comissao, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

5.10.5 - Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.11 - Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.12 - Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.13 - Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagéo do licitante.

5.14 - No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo/Comisséo, no decorrer da
etapa competitiva da licitacdo, o sistema eletrébnico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepg¢ao dos lances.

515-Quando a desconexdo do sistema eletrbnico para o Agente de
Contratacdo/Comissao persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera
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suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicagao do
fato pelo Agente de Contratagdo/Comisséo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado
para divulgagao.

5.16 - Caso o licitante ndao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.17 - S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.17.1 - Havendo eventual empate, o critério de desempate sera aquele previsto no
art. 60 da Lei 14.133/2021.

5.18 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipotese da proposta
do primeiro colocado permanecer acima do pre¢o maximo ou inferior ao desconto definido
para a contratagao, o Agente de Contratacdo/Comissédo podera negociar condigées mais
vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

5.18.1 - A negociagéo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
de classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés
a negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do
preco maximo definido pela Administragao.

5.18.2- A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

5.18.3 - O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado
aos autos do processo licitatério.

5.18.4 - O Agente de Contratagdo/Comissdo solicitara ao licitante mais bem
classificado que, no prazo de 03 (trés) dias uteis, envie a proposta, adequada ao
ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada, juntamente com os Dados
Complementares, observando os modelos anexos a este Edital.

5.18.5 - A referida adequacdo deve contemplar as planilhas com indicagdo dos
quantitativos e custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragéo, o
Cronograma de Desembolso, bem como o detalhamento das Bonificagbes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora.

5.18.6 - E obrigatério que a planilha orcamentaria também seja entregue em
arquivos com extensédo “.json” (programa ORCAMAG), em pasta compactada, para
registro no sistema de licitagbes da Sedu-ES.

5.18.6.1 - O programa ORCAMAG pode ser adquirido gratuitamente no
Laboratdrio de Orgamento do Centro Tecnoldgico da Universidade Federal do
Espirito Santo por solicitagdo pelo e-mail suporte.orcamag@gmail.com.
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5.19 - Apds a negociagao do preco, o Agente de Contratacdo/Comissao iniciara a fase de
aceitacao e julgamento da proposta.

6 - DA FASE DE JULGAMENTO

6.1 - Encerrada a etapa de negociagao, o Agente/Comisséao de Contratagao verificara se
o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigbes de
participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei 14.133/2021, legislagao
correlata e neste Edital, especialmente quanto a existéncia de san¢ado que impeca a
participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

6.1.1 - SICAF,;
6.1.2 - Cadastro de Fornecedores do Estado do Espirito Santo — CRC/ES;

6.1.3 - Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

6.1.4 - Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2 - A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também
em nome de seus socios majoritarios, por forga do art. 12 da Lei 8.429/1992, que prevé
dentre as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

6.3 - Constatada a existéncia de sancao que inviabilize a participacdo ou contratacao, o
Agente de Contratagcdo/Comissao reputara o licitante desclassificado, por falta de
condigao de participagéao.

6.4 - Sera também desclassificada a proposta vencedora que:
6.4.1 - contiver vicios insanaveis;
6.4.2 - nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

6.4.3 - apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢go maximo
definido para a contratacao;

6.4.4 -ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracao;
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6.4.5 - apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital
Ou seus anexos, desde que insanavel.

6.5- 0 licitante devera apresentar em sua proposta econdmica, sob pena de
desclassificagédo, a declaragdo de que ela compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

6.6 - Apos a verificacdo das condigcdes dos itens antecedentes, os documentos de
habilitagdo serdo solicitados e apreciados e, apds analise, sera declarado vencedor o
licitante classificado em primeiro lugar, caso tenha atendido a todas as exigéncias do
edital.

6.7 - O Agente ou Comissao de Contratagado podera realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade da proposta mais bem classificada ou exigir do Licitante que ela seja
demonstrada.

6.8 - No caso de obras e servigcos de engenharia serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado
pela Administragédo, conforme disposto no art. 59, § 4°, da Lei 14.133/2021.

6.9 - Nas contratagbes de obras e servigos de engenharia sera exigida garantia adicional
do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme disposto no art. 59, § 5°,
da Lei 14.133/2021.

6.10 - A Administragdo conferira ao Licitante a oportunidade de demonstrar a
exequibilidade da sua proposta, considerados o prego global, os quantitativos e os pregos
unitarios indicados como relevantes no Projeto Basico e/ou Termo de Referéncia,
conforme disposto no art. 59, IV, e §§ 2° e 3°, da Lei 14.133/2021.

6.11 - Na hipdétese acima, o Licitante devera demonstrar que o valor da proposta é
compativel com a execugao do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e
aos coeficientes de produtividade adotados nas composigdes do valor global.

6.12 - A analise de exequibilidade da proposta ndao considerara materiais e instalacoes a
serem fornecidos pelo Licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneragao, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

6.13 - Em contratac&o de servigos de engenharia, além das disposi¢gdes acima, a analise
de exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte: a caracterizagao do sobrepreco
se dara pela superagao do valor estimado.

7 - DA FASE DE HABILITAGAO
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7.1 - Os documentos previstos no Anexo I-B deste Edital, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagcdo, seréo exigidos para
fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei 14.133/2021.

7.1.1 - A documentagao exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e
trabalhista e econémico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no
SICAF.

7.2 - Os documentos exigidos para fins de habilitagdo deverdo ser enviados, em formato
digital, por meio do sistema. O Licitante vencedor devera providencia-los no prazo de até
02 (dois) dias uteis, contados a partir da solicitacdo do Agente ou Comissédo de
Contratacao.

7.3 - Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitagao, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na
forma da lei (art. 63, |, da Lei 14.133/2021).

7.4 - Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

7.5 - A habilitacdo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos.

7.6 - Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos
mediante apresentagdo dos documentos originais n&o-digitais quando houver duvida em
relagéo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.6.1 -E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais no SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela
informacéo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos
registros tao logo identifique incorre¢cao ou aqueles se tornem desatualizados.

7.7 - A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacio.

7.8 - Os documentos exigidos para habilitagdo que n&o estejam contemplados no SICAF
serao enviados por meio do sistema, em formato digital, no mesmo prazo de envio dos
documentos de habilitagao.

7.9 - Para fins de habilitacédo, a verificagdo pelo 6rgao promotor do certame nos sitios
oficiais de 6rgéos e entidades emissoras de certidées constitui meio legal de prova.

7.10 - Se a proposta nao for aceitavel, ou se o licitante ndo atender as exigéncias de
habilitacdo, ou se recusar a assinar o contrato, o Agente de Contratacdo/Comissao
examinara a oferta subsequente e a respectiva documentagao de habilitagdo, na ordem
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de classificacdo, e assim sucessivamente, até a apuracdo de uma que atenda as
exigéncias do edital.

7.11 - Nas hipoteses previstas no item anterior, o Agente de Contratagdo/Comissao
podera negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor prego, tendo
sempre como parametro a menor oferta apresentada no certame.

8 - DOS RECURSOS

8.1 - A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitacado de licitantes, a anulagédo ou revogagao da licitagdo, observara o disposto no
art. 165 da Lei n°® 14.133/2021.

8.2 - O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de
lavratura da ata.

8.3 - Quando se tratar de deciséo sobre o julgamento das propostas ou de habilitagado ou
inabilitac&do de licitante, o Agente/Comiss&o de Contratacdo comunicara aos licitantes, no
minimo com vinte e quatro horas de antecedéncia, por meio do sistema no qual a licitagao
foi realizada, acerca da abertura do prazo para manifestacdo imediata de que tratam os
subitens seguintes:

8.3.1 - a intengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
precluséo;

8.3.2 - 0 prazo para a manifestacdo da intencédo de recorrer ndo sera inferior a 10
(dez) minutos.

8.3.3 - 0 prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de
intimacao ou de lavratura da ata de habilitagao ou inabilitacao;

8.3.4 - na hipdtese de adogéo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei
14.133/2021, o prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data
de intimagao da ata de julgamento.

8.4 - Os recursos deverao ser encaminhados em campo proéprio do sistema.

8.5 - O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6 - Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

8.7 - O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera
de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da
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interposigdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

8.8 - O recurso e o0 pedido de reconsideracio terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

8.9-0 acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

8.10 - Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no
sistema de processo eletrénico E-Docs (https://acessocidadao.es.gov.br/).

9 - DA ADJUDICAGAO E DA FORMALIZAGAO DA CONTRATAGAO

9.1 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatorio e adjudicara o objeto.

9.2 - Ap6s a homologacéao, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato ou
receber o instrumento equivalente no prazo de até 05 (cinco) dias uteis.

9.2.1 - Considerando a adocao do processo eletrénico E-Docs, a assinatura sera
realizada mediante usuario e senha (assinatura eletrénica) no Acesso Cidadao
(https://acessocidadao.es.qgov.br/) ou através de certificado digital, conforme
acordado entre as partes.

9.2.2 - Nao poderéao ser utilizadas formas diferentes de assinatura em um mesmo
documento.

9.2.3 - No caso de assinatura eletrénica, as partes deverao providenciar uma conta
verificada no Acesso Cidadado, conforme instrugdes contidas no endereco:
https://compras.es.gov.br/conta-verificada.

9.3 - A Administragcado podera prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual periodo,
nos termos do art. 90, § 1°, da Lei 14.133/2021, quando solicitado pelo licitante vencedor,
durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor
do certame.

9.4 -Em caso de opgédo pelo seguro-garantia, o particular devera apresenta-lo, no
maximo, em até 01 (um) més, contando da data de homologagao da licitagao e anterior a
assinatura do contrato, nos termos do art. 96, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

9.5 - Para a formalizagao da contratagao, sera exigida a comprovagao das condi¢oes de
habilitagdo consignadas neste Edital, as quais deverao ser mantidas pelo licitante durante
a vigéncia do contrato.

10 - DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
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10.1 - Comete infragdo administrativa, nos termos do art. 155 da Lei 14.133/2021, o
licitante ou adjudicatario que, com dolo ou culpa:

10.1.1 - deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou nao entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de
Contratacdo/Comissao durante o certame;

10.1.2 - salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo
mantiver a proposta, em especial quando:

10.1.2.1 - ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apods a
negociagao;

10.1.2.2 - recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3 - pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa
competitiva;

10.1.2.4 - apresentar proposta em desacordo com as especificagdes do edital;

10.1.3-ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagcdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ou recusar-se, sem
justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de precgo, ou a aceitar ou retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;

10.1.4 - apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitagao;

10.1.5 - fraudar a licitacao;

10.1.6 - comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
em especial quando:

10.1.6.1 - agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.6.2 - induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.7 - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
10.1.8 - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei 12.846/2013.

10.2 - Reputar-se-a comportamento inidéneo, exemplificativamente, os tipificados nos
arts. 337-F a 337-M do Cddigo Penal e no art. 5° da Lei 12.846/2013, bem como a
declaracao falsa quanto as condi¢des de participacdo e quanto ao enquadramento como
ME/EPP.

10.3 - O licitante ou adjudicatario que cometer qualquer das infragdes discriminadas ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade penal e civil, as seguintes sangoes:
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10.3.1 - multa de 0,5% até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado para os
lotes em que participou o licitante;

10.3.2 - impedimento de licitar e contratar; e
10.3.3 - declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.4 - As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.5 - A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa, observando-se além da
disciplina legal e regulamentar, o disposto no Termo de Contrato e/ou no Termo de
Referéncia quanto ao procedimento e outras condig¢des.

10.6 - As sancdes por atos praticados durante a execucao do contrato estdo previstas no
Termo de Contrato e/ou no Termo de Referéncia.

11 - DA UTILIZAGAO DE MAO DE OBRA CONFORME DECRETO ESTADUAL 4251-
R/2018 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL DE N° 879 DE 26/12/2017

11.1 - Visando ao regular cumprimento do contrato firmado com a Administragcao Publica,
a CONTRATADA, nos termos do Decreto n° 4.251-R, de 21 de maio de 2018, se obriga
a efetivar a contratacdo de mao de obra necessaria a execugdo da obra ou servigo
advinda do sistema penitenciario estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da mao
de obra total para a execugéo do objeto contratual, nos termos da Lei complementar n°
879/2017.

12 - DA SUBCONTRATAGAO
12.1 - As regras sobre subcontratagdo constam da Minuta de Contrato (Anexo Ill) e do
Termo de Referéncia (Anexo I).

13 - DA VISITA AO LOCAL DE EXECUGAO DAS OBRAS/SERVIGOS

13.1 - A visita técnica para conhecimento pleno das areas de execugdao da obra €&
facultada ao licitante e, quando realizada, devera ser por representante indicado
expressamente pela empresa, com o acompanhamento de servidor publico designado
para essa finalidade, de acordo com o Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital.

13.2 - A visita devera ser agendada com antecedéncia junto ao responsavel pela EEEFM
Manoel Rosindo da Silva e devera ocorrer até o dia util anterior a abertura da Proposta.
O Licitante n&o podera alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato.
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13.2.1 - O agendamento das visitas deve ser realizado através do telefone (27)
99289-6709 ou pelo e-mail escolamanoelrosindo@sedu.es.gov.br, das 9:00 as
17:00 horas, com antecedéncia minima de 3 (trés) dias uteis e devera ser realizada
no seguinte enderecgo:

13.2.1.1 - Avenida Santana, s/n.°, Meaipe, Guarapari/ES.

13.3 - Realizada ou nao a visita técnica, o licitante devera, para fins de qualificagao
técnica, declarar que tem conhecimento pleno dos locais e das condi¢gdes em que devera
ser executada a obra, nos moldes da declaracdo constante do Anexo Il do Edital —
MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDICOES.

14 - DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1 - Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicagao da legislagao ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo
protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.

14.2 - A impugnagao e o pedido de esclarecimento poderao ser protocolizados no
orgao realizador do certame, de 9 as 18 horas, ou enviadas para o e-mail cpl-
obras@sedu.es.gov.br. Somente serdo aceitas impugnacdes protocolizadas se
assinadas pelo impugnante.

14.3 - As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos
no certame.

14.3.1 - A concessao de efeito suspensivo a impugnagao € medida excepcional e
devera ser motivada pelo Agente de Contratagdo/Comissao, nos autos do processo
de licitacao.

14.4 - Caso o Agente de Contratacdo/Comissdo decida pela improcedéncia da
impugnacao ao ato convocatério, devera encaminhar o processo para a Autoridade
Competente, a quem competira, nesse caso, ratificar ou alterar a decisdo do Agente de
Contratacado/Comissao.

14.5 - Acolhida a impugnagao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

14.6 - Qualquer modificagdo no edital sera divulgada pelo mesmo instrumento de
publicagdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagéo das propostas.

14.7 - A resposta a impugnacgao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada por
publicacdo em campo do Sistema de Compras do Governo Federal, no prazo de até 3
(trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame, ficando
os interessados obrigados a acessar o enderego para a obtengdo das informagdes
prestadas.
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15 - DAS DISPOSIGOES FINAIS

15.1 - Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

15.2 - Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que
nao haja comunicagao em contrario, pelo Agente de Contratagcdo/Comissao.

15.3 - Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observarao o horario de Brasilia - DF.

15.4 - A homologacao do resultado desta licitagdo n&o implicara direito a contratagao.

15.5 - As normas disciplinadoras da licitagao serdao sempre interpretadas em favor da
ampliacédo da disputa entre os interessados, desde que ndao comprometam o interesse da
Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

15.6 - Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagdo de suas
propostas e a Administracdo n&o sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducéo ou do resultado do processo licitatério.

15.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. So6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administracao.

15.8 - O desatendimento de exigéncias formais n&o essenciais nao importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados
os principios da isonomia e do interesse publico.

15.9 - Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

15.10 - O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagbes Publicas (PNCP) e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras) e no enderecgo eletrdnico https://sedu.es.gov.br/concorrencia.

15.11 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo | — Termo de Referéncia e seus anexos

Anexo I-A — Projeto Basico

Anexo I-B — Requisitos de Habilitagédo

Anexo I-C — Mapa de gerenciamento de riscos

Anexo |-D — Matriz de alocagdo de riscos relacionados a fase de execucgao

contratual
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Anexo I-E — Arquivo Or¢gamag
Anexo |l — Modelos do Edital
Anexo lIl — Minuta de Termo de Contrato

Anexo IV — Normas para avaliagdo de desempenho de empresas contratadas

Vitéria/ES, 22 de outubro de 2025.

Jamile Borges de Mattos
Agente de Contratacao - respondendo
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS

TERMO DE REFERENCIA
CONCORRENCIA

(Inciso Il, art. 28, da Lei Federal n.° 14.133/2021; e art. 59, do Decreto Estadual n.°
5.352-R/2023)

1 - CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Objeto: Contratacdo de empresa para execugao da obra de reconstrugdo da EEEFM
Manoel Rosindo da Silva, localizada no municipio de Guarapari/ES, com fornecimento

de mao de obra e materiais.

Local onde a obra sera realizada: Os servigos serdao executados na Avenida
Santana, s/n.°, Meaipe, Guarapari/ES, local onde esta situada a EEEFM Manoel

Rosindo da Silva.

Natureza do servigo: Os servigos, objeto da presente contratagao, sao classificados
como servigos por escopo, de acordo com o inciso XVIl do art. 6° da Lei Federal n.°
14.133/2021, tendo em vista que deverdo ser executados em cumprimento ao

cronograma de desembolso, documento sob registro E-Docs n.° 2025-70KHH4.

Caracterizagcao do servigo: Os servigos, objeto da presente contratacdo, séo
caracterizados como obras e servigos de engenharia, em razédo da definicdo do art.
6°, incisos Xll e XXI, da Lei Federal n.° 14.133/2021, pois se tratam de servigos com
atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das profissdes de arquiteto e
engenheiro, como também servicos de engenharia que tem por objeto agdes,
objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade de manutencgéo

do bem imoével.

Vigéncia: O prazo de vigéncia da contratagéo sera de 1.200 (mil e duzentos) dias, e
tera inicio no dia posterior ao da publicagdo do contrato no Portal Nacional de
Contratagcbes Publicas - PNCP, em acordo como art. 94 da Lei Federal n.°
14.133/2021, sendo finalizado com a entrega, recebimento e pagamento, na forma do

artigo 105 da Lei Federal n.° 14.133/2021. Destaca-se que o prazo de 120 dias a mais
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na vigéncia do contrato em relagdo ao cronograma de desembolso previsto para a
execucao, corresponde a: 30 dias para a ordem de inicio, a partir da publicacdo do
contrato e 90 dias para recebimento definitivo e pagamento, a partir da entrega do

objeto.

1.5.1. Caso o objeto da contratagdo ndo seja concluido no prazo de vigéncia

contratual, o contrato sera automaticamente prorrogado nos termos do art.
111, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

1.5.2. A prorrogagao automatica, nos termos do §1°, art. 25, do Decreto Estadual

n.° 5.545/2023, devera ser registrada por apostilamento e instruida com a
exposicéo das justificativas e com novo cronograma de execugado e de
desembolso, ainda que posteriormente ao termo final do periodo original de

vigéncia do contrato.

1.5.3. Quando o fato decorrer de culpa do contratado, deve ser realizado o

procedimento estabelecido no paragrafo unico, inciso | e/ou Il, art. 111 da
Lei Federal n.° 14.133/2021, e no §2° art. 25, do Decreto Estadual n.°

5.545/2023.
Indicacdo do cédigo do cadastro do item nos sistemas administrativos
utilizados pelo executivo estadual:
1.6.1. O objeto a ser contratado esta cadastrado sob as seguintes identificagoes:
1.6.1.1. No Sistema Administrativo Digital do Estado do Espirito Santo
(SIADES), sob o cddigo n.° S5622, o grupo n.° S542, o
elemento/subelemento n.° 5102, com a descri¢ao do servigo: Obras
civis publicas.
1.6.1.2. No Sistema de Compras do Governo Federal (Compras.gov.br), sob
0 codigo n.° 5622, com a descrigédo: Obras civis publicas.
Quanto ao parcelamento ou nao da solugao: A divisdo do objeto contratual mostra-

se tecnicamente inviavel, uma vez que o0s servicos sdo interdependentes,

concomitantes e sequenciais, exigindo execugéao integrada por um unico contratado,
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a fim de assegurar a responsabilidade técnica. Sob a otica econbmica, a
fragmentacdo comprometeria a economia de escala e aumentaria os custos
administrativos, ndao promovendo maior competitividade, dado que tais servigos sao
tradicionalmente prestados por empresas do mesmo ramo. Ademais, 0 mercado ja
dispde de prestadores capacitados a executar a totalidade dos servigos, inexistindo,
portanto, prejuizo a ampla disputa. A experiéncia demonstra que a contratagéo
fracionada de obras com etapas inter-relacionadas tende a gerar atrasos, elevagao
de custos e prejuizos a qualidade e ao cronograma. Ressalta-se, ainda, que a
centralizagdo contratual favorece o controle da execugdo, a gestao eficiente e a
atribuicdo clara de responsabilidades. Dessa forma, o parcelamento do objeto da
contratacdo nao satisfaz os requisitos estabelecidos no art. 47, inciso Il, da Lei
Federal n.° 14.133/2021, uma vez que comprometeria a viabilidade técnica e a
obtencdo do resultado de forma eficiente, além de contrariar os principios da
economicidade e da eficiéncia que regem a Administragdo Publica.

Como o objeto desta contratagdo nao sera parcelada, ndo sera possivel realizar a
reserva de cota exclusiva para as beneficiadas pela Lei Complementar Federal n.°
123/2006, nos termos orientados em seus Art. 47, 48 e 49. Porém, a subcontratacao,
se ocorrer, devera observar a diretriz estabelecida no art. 61, da Lei Complementar
Estadual n.° 618/2012, que permite a previsao, em edital, da subcontratacao de até
30% do objeto para Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP),
Microempreendedores Individuais (MEI) ou equiparadas, com o objetivo de estimular

o desenvolvimento econdémico local e regional.

Diante disso, procedera a contratagao integral dos servigos por uma unica empresa,
por ser mais vantajosa a Administragdo Publica e reduzir os riscos de insucesso na

execugao do objeto.

Prazo para assinatura do contrato: Em até 05 (cinco) dias uteis contados a partir
da convocacgao e da confirmacgao de recebimento, via e-mail, pela area responsavel
pela formalizagao, sob pena de decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo de
responsabilizacdo administrativa pelas condutas previstas no inciso VI do art. 155 da
Lei Federal n.° 14.133/2021.
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2 - FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1.

Justificativa:

O estudo de fluxo, documento sob registro E-Docs n.° 2022-9J4G7Q, elaborado pela
Geplan, demonstrou que a unidade escolar opera com 76% de ocupagao das vagas
ofertadas e conta com seis salas de aula ativas com diferentes capacidades: quatro
salas para 35 alunos, uma sala para 15 alunos e uma sala para 14 alunos, totalizando
aproximadamente 353 estudantes distribuidos nos trés turnos. Mencionou, também,
gue a unidade escolar se encontra em processo de transicao da oferta, em que se da
terminalidade aos anos iniciais do ensino fundamental para a implantacao da oferta
de ensino médio e que até 2020, a unidade ofertava exclusivamente ensino

fundamental, iniciando a oferta do ensino médio a partir de 2021.

Cabe ressaltar que a atual edificacdo ndo esta adequadamente distribuida no terreno,
0 que impossibilita sua ampliacdo. Além disso, a estrutura existente ndo suporta, a
priori, sua verticalizagdo, devido as novas cargas estruturais. Para solucionar essa
limitacdo, serdo elaborados projetos de engenharia e arquitetura, visando a
construcdo de uma nova edificagao verticalizada, capaz de atender plenamente as
demandas pedagodgicas projetadas no estudo de fluxo, documento sob registro E-
Docs n.° 2022-9J4G7Q.

A partir de suas constatagdes, a Geplan recomendou:

“.]

Considerando a transicdo da oferta da unidade escolar, o quantitativo de
estudantes residentes da regido que estudam em outras escolas da rede e a
possibilidade da implantacédo futura de politicas publicas como a Educagao
Integral, esta Geplan sugere que a reconstrugdo da EEEF Manoel Rosindo da
Silva envolva, também, a ampliagdo de sua capacidade fisica, para que a nova
unidade tenha, no minimo, 10 salas de aula com capacidade fisica para 40

estudantes cada.

L]

Também ha a questao de a atual estrutura da escola nao atender aos requisitos da

Resolugcdo n.®°3.777/2014, do Conselho Estadual de Educacgéo (CEE), que estabelece
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critérios minimos que as unidades escolares devem contemplar, e outros normativos
como a Norma Brasileira Regulamentadora (NBR) n.° 9050/2020, que discorre sobre

“Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos”.

Desta forma, observamos que a nao contratagao deste objeto n&o contribuira para o
asseguramento da manutengdo/ampliacdo de matriculas por demanda na regido de
Guarapari/ES, e descumprirdo o art. 208 da Constituicdo Federal da Republica
Federativa do Brasil e, ainda, de acordo com o que pactuam os incisos | e IV do art.
4° da Lei de Diretrizes e Bases da Educacgédo Nacional (Lei Federal n.° 9.394/1996)

que estabelece:

[.]

Art. 4° O dever do Estado com educacao escolar publica sera efetivado mediante

a garantia de:”, inclusive, “l - educagdo basica obrigatéria e gratuita dos 4

(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: a)
pré-escola; b) ensino fundamental; c) ensino médio” e “IV - acesso publico e
gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que n&o os concluiram

na idade propria.
[...]

Para solucionar as questdes acima mencionadas, foram elaborados projetos de
engenharia e arquitetura, descritos no Projeto Basico, visando a constru¢gao de uma
nova edificacdo verticalizada, capaz de atender plenamente as demandas
pedagogicas projetadas pela Geplan e os normativos. Os referidos projetos foram
desenvolvidos seguindo parametros normativos e legislagdes vigentes aplicaveis,
conforme listado no anexo | — Projeto Basico (documento sob registro E-Docs n.°
2025-X00LB2).

Desta forma, esta contratacdo revela-se essencial para assegurar, além do
cumprimento dos normativos e das necessidades educacionais, a promoc¢ao do
desenvolvimento integral da comunidade escolar. A modernizagdo da edificagéo
proporcionara um ambiente mais seguro, confortavel e adequado ao bem-estar dos

estudantes, professores e demais usuarios.
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Alinhamento com os instrumentos de planejamento: o objeto da contratagao

fundamenta-se nos seguintes instrumentos de Planejamento da SEDU:

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

Mapa Estratégico SEDU 2023-2026: Tem como objetivo estratégico do
suporte, com a finalidade de modernizar a infraestrutura das unidades
escolares e administrativas, de modo a propiciar ambientes adequados,

acessiveis e seguros.

Plano Plurianual (PPA) 2024-2027: Publicado em 16 de novembro de 2023
no DIO/ES:

22.21. Programa: 033 - Melhoria da qualidade do ensino e da

aprendizagem na rede publica com equidade.

2.2.2.2. Acbes: 1672 - Modernizacdo, ampliacdo e adequacao da rede de

escolas de ensino fundamental; e, 1673 - Modernizagcao, ampliagao

e adequacao da rede de escolas de ensino médio.

Plano de Contratacdo Anual: A contratagcdo encontra-se prevista na versao
n.° 01 e constata versdo mais atualizada do PCA 2025, publicado no site
eletrénico da SEDU, no link: https://sedu.es.gov.br/plano-de-contratacoes-
anual, indicador n.° 2025-2025-PCA-SEDU 210. Tendo a previsdo para
implementacdo em 01 de dezembro de 2025.

Opcao pela nao utilizagao de Ata de Registro de Pregos: Considerando que o

objeto da presente contratagao visa atender a quantidade previamente definida e que,

consequentemente, os servicos a serem demandados sdo aqueles estritamente

necessarios para viabilizar a realizagao da reconstrugdo da EEEFM Manoel Rosindo

da Silva, nao se vislumbram imprecisdes quanto ao quantitativo e quanto ao momento

da execucao dos servicos que possam caracterizar a contratagdo via sistema de

registro de pregos. Portanto, a priori, ndo se enquadram nas hipoteses estabelecidas

nos incisos do paragrafo unico do art. 3°, do Decreto Estadual n.° 5.354-R/2023.
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3 - DESCRIGAO DA SOLUGAO COM UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1.

A escolha pela reconstrugdo da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Manoel Rosindo da Silva foi fundamentada em analise técnica, documento sob
registro E-Docs n.° 2025-7MONTYV, que considerou o estado atual da edificagédo, o
atendimento as normas de acessibilidade e seguranga, bem como a necessidade de
modernizacao da infraestrutura escolar. A solugcao adotada prioriza a readequacéao do
espago no mesmo terreno, evitando custos e entraves operacionais relacionados a
desapropriacdo ou a aquisicao de novas areas.

O estudo técnico nao se restringiu a comparagao de valores entre as alternativas
analisadas no Levantamento de Mercado, contido no Estudo Técnico Preliminar
(documento sob registro E-Docs n.° 2025-CX57V3), mas avaliou a viabilidade da
solugao de forma abrangente, considerando aspectos administrativos, operacionais e
de planejamento educacional. A reconstru¢ao da unidade escolar no mesmo local
demonstrou ser a alternativa mais eficiente, tanto em relacdo ao tempo de execugao

quanto a garantia de um ambiente adequado e seguro para a comunidade escolar.

A proposta contempla a construgdo de uma nova edificacdo com infraestrutura
moderna, funcional e sustentavel, adequada as necessidades pedagdgicas,
operacionais da escola e as exigéncias dos normativos que dispdem sobre
edificacées em geral e, também, as que dispdem sobre a infraestrutura de unidades
escolares. Ademais, foi considerada a andlise do ciclo de vida do objeto,
compreendendo as fases de concepgdo do projeto, construgdo, operacéo e
manutencado. A escolha por solugdes construtivas duraveis, de facil manutencgao e
com menor impacto ambiental, visa garantir a economicidade e a eficiéncia ao longo

do tempo, reduzindo custos com reformas futuras e ampliando a vida util da estrutura.

Nesse sentido, a solugado ora proposta atende aos principios da economicidade e
eficiéncia, previstos na Lei Federal n.° 14.133/2021, visto que o levantamento de
mercado supracitado considerou alternativas tecnicamente viaveis, sendo a
reconstru¢cdo a opgdo mais competitiva em termos de custo-beneficio ao longo do

ciclo de vida da edificagao, garantindo o melhor retorno do investimento publico, além
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de assegurar maior conforto e seguranga para os usuarios, contribuindo para a

continuidade e melhoria da gestdo educacional na regiao.

4 - REQUISITOS DA CONTRATAGAO

41.

4.2.

Requisitos técnicos

411.

4.1.2.

4.1.3.

4.14.

Servicos a serem executados e materiais a serem aplicados e/ou
substituidos: foram estabelecidos nos projetos, memoriais descritivos e
especificagcoes técnicas, conforme Projeto Basico, documento sob registro
E-Docs n.° 2025-X00LB2, anexo | deste Termo de Referéncia;

Metodologia construtiva: devera ser adotada, de acordo com as normas
técnicas vigentes estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Normas

Técnicas, e recomendacdes dos fabricantes;

Orcamento e prazo de execugao da obra: o detalhamento de marcos
intermediarios e finais das etapas devera ser detalhado no cronograma
fisico-financeiro da obra, a ser elaborado pela prestadora de servico,
embasado no cronograma de desembolso, documento sob registro E-Docs
n.° 2025-70KHH4, que estabelece o prazo de 1.080 (mil e oitenta) dias para

execugao do objeto;

Comprovagao da capacidade técnica profissional e operacional: Estao
detalhadas no Anexo Il — Requisitos de Habilitacdo, deste Termo de

Referéncia.

Requisitos Legais

4.2.1.

4.2.2.

Lei Federal n.° 14.133/2021, que institui normas para licitacbes e contratos

da Administragao Publica;

Lei Federal n.° 12.378/2010, que regula o exercicio da Arquitetura e cria o
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades
da Federagao (CAU/UF), além de estabelecer as normas para o registro
profissional, a fiscalizagao do exercicio das profissées, o0 RRT — Registro de

Responsabilidade Técnica, e demais regulagdes, se for o caso;
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4.2.3.

424.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

4.2.8.

4.2.9.

4.2.10.

4.2.11.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

Lei Federal n.° 5.194/1966, que define as atribuicdes do CONFEA e dos
Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia (CREA/UF), além de
estabelecer as normas para o registro profissional, a fiscalizagdo do

exercicio das profissbes, se for o caso;

Lei Federal n.° 6.496/1977, que institui a “Anotacdo de Responsabilidade
Técnica” na prestacéo de servigos de Engenharia, autoriza a criagéo, pelo
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de

uma mutua assisténcia profissional, e da outras providéncias, se for o caso;

Lei Federal n.° 13.709/2018, que institui a Lei Geral de Protecdo de Dados
Pessoais (LGPD);

Decreto Estadual n.° 5.698-R/2014 e demais alteragdes, que dispde sobre

execucao de obras e das outras providéncias;

Decreto Estadual n.° 4.922-R/2021, que institui a Politica Estadual de
Protecao de Dados Pessoais e da Privacidade do Poder Executivo Estadual
em consonancia com a Lei Federal n.° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei

Geral de Protegcédo de Dados Pessoais);

Decreto Estadual n.° 5.352-R/2023, que dispde sobre a licitagdo nas
modalidades concorréncia e pregdo e a contratagéo direta, prevista na Lei
Federal 14.133/20214, de 1° de abril de 2021, no ambito da administragao

Publica Estadual direta, autarquica e fundacional,

Decreto Estadual n.° 5.545-R/2023, que dispde sobre normas e
procedimentos relativos a gestdo de contratos administrativos no ambito

da Administragao Publica estadual;

Resolugao normativa n.° 3.777/2014 do CEE, que fixa para a Educag¢ao no
Sistema de Ensino do Estado do ES, publicado em 13 de maio de 2014 no

Diario Oficial do Estado;

Normas Brasileira Regulamentadora (NBR) n.° 9.050/2020 da Associag&o
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Lei Federal n.° 10.098/2000,
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Decreto Federal n.° 5.296/2004 e Decreto Federal n.° 6.949/2009

(acessibilidade);

4.2.12. Demais NBRs vigentes correlatas a engenharia e arquitetura, em proveito e
correlacionadas as documentagcbes técnicas relacionadas no Projeto
Basico, documento sob registro E-Docs n.° 2025-7RJ7WT, anexo | deste
Termo de Referéncia.

As exigéncias garantem a execu¢ao adequada da obra e dos servigos de engenharia
a serem realizados, reforcando que a declaracdo de conformidade com as normas
técnicas assegura o atendimento aos requisitos de seguranga, conforto e demais
areas correlatas. Nesse sentido, os normativos dos conselhos profissionais
asseguram que a contratacao seja realizada por profissionais e técnicos habilitados
e qualificados, com o objetivo de promover a legalidade em todo o processo de

execugao da obra e dos servigos de engenharia.
Requisitos de sustentabilidade:

A reconstrucdo da unidade escolar devera observar critérios de sustentabilidade
ambiental, social e econdbmica, em conformidade com o Decreto Estadual n.° 2.830-
R/2011, a Lei Federal n.° 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Sdlidos), o
Decreto Federal n.° 10.936/2022, a Lei Estadual n.° 9.264/2009 (Politica Estadual de
Residuos Sdlidos), a Resolugdo CONAMA n.° 307/2002, a Instrugdo Normativa n.°
001/2010 do MPOG, e as normas da ABNT aplicaveis a construgao civil.

O projeto executivo contempla diretrizes voltadas a eficiéncia hidrica e energética, a
reducédo de impactos ambientais, a durabilidade das solugdes empregadas e ao uso
racional de recursos naturais, priorizando, sempre que tecnicamente viavel e
economicamente compativel, alternativas de menor impacto ambiental, alinhadas aos

principios da construgao sustentavel.

Nesse sentido, para o sistema elétrico a ser implantado, sera utilizado materiais
certificados, condutores dimensionados conforme as normas técnicas vigentes e
iluminagao por meio de ldmpadas LED de alta eficiéncia energética. Os materiais

empregados na obra deverdo, sempre que possivel, ser de origem reciclada,
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reciclavel, renovavel ou apresentar baixo impacto ambiental em sua cadeia produtiva,
respeitando os critérios de durabilidade, funcionalidade e desempenho técnico da

edificagao.

Durante a execugao da obra, deverdo ser adotadas boas praticas de engenharia, a
fim de evitar desperdicios, racionalizar insumos e reduzir perdas de materiais. A
gestdo dos residuos da construgao civil sera realizada de forma criteriosa e em
consonédncia com a legislagdo vigente, assegurando a segregagdo, O
acondicionamento, o transporte, a destinagdo e a disposigao final ambientalmente
adequada dos residuos das classes A, B, C e D, conforme previsto na Resolugao
CONAMA n.° 307/2002, na Lei Federal n.° 12.305/2010, e na Lei Estadual n.°
9.264/2009.

Fica expressamente proibido o descarte irregular de residuos, sendo obrigatéria a
comprovacao documental de todo o processo de transporte, transbordo e destinacéo
final, mediante apresentacao dos respectivos manifestos e formularios técnicos, como
o Controle de Transporte de Residuos (CTR), conforme exigéncias dos 6rgaos de

controle ambiental competentes.

De forma complementar, e no que couber, deverdo ser observadas as diretrizes
estabelecidas na Instrugcdo Normativa n.° 01/2010 do Ministério do Planejamento,
Orcamento e Gestao (MPOG), que dispde sobre os critérios de sustentabilidade
ambiental nas contratacbes publicas, inclusive para obras, bens e servicos,
reforcando o compromisso da Administragdo Publica com a redu¢ao dos impactos ao

meio ambiente e com o consumo responsavel de recursos naturais.

Essas exigéncias visam garantir que a execugao da obra esteja alinhada aos
compromissos da Administragao Publica com a sustentabilidade, a responsabilidade
ambiental, a eficiéncia na utilizacdo de recursos e a promocgado de resultados

duradouros e de qualidade para a coletividade.

Indicagdo de marcas ou modelos: Ressalta-se que a indicagdo de marcas ou
modelos especificos esta fundamentada no art. 41 da Lei Federal n.° 14.133/2021,
que admite tal pratica nas hipoteses devidamente justificadas por razdes técnicas,
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como padronizagéo, necessidade de compatibilidade com componentes ja existentes,
garantia da manutencdo da qualidade e seguranga, entre outros critérios que

assegurem o atendimento ao interesse publico.

Na presente contratacdo sera necessaria a utilizagdo das marcas e modelos
indicados nos projetos basicos e executivos, relacionados no Projeto Basico,
documento sob registro E-Docs n.° 2025-X00LB2, anexo | deste Termo de Referéncia
(TR), tendo em vista que tais especificacdes foram tecnicamente definidas para
garantir a compatibilidade, o desempenho e a durabilidade dos sistemas e

componentes da edificagao.

Contudo, sera admitida a utilizacdo de marcas alternativas, desde que
comprovadamente apresentem qualidade igual ou superior aquelas originalmente
especificadas, e desde que a substituicdo seja previamente aprovada pela

fiscalizacdo da obra.

O catalogo eletronico aplicavel as obras e servicos de engenharia da SEDU
corresponde ao Sistema de Precos Referenciais do Governo do Estado, que tem por
finalidade orientar as aquisi¢cdes realizadas no ambito da Administracédo Publica Direta
e Indireta. O referido sistema esta estabelecido por fontes oficiais, tais como: o
Departamento de Edificagbes e de Rodovias do Espirito Santo (DER/ES), por meio
do Laboratério de Orcamentos da Universidade Federal do Espirito Santo
(Labor/UFES); o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo

Civil (SINAPI); e a Tabela de Composi¢des de Pregos para Orgamento (TCPO-ES).

A selecédo dos materiais especificados no Projeto Basico, documento sob registro E-
Docs n.° 2025-X00LB2, anexo | deste TR, seguiu a lista de materiais disponiveis no
Sistema de Precos Referenciais do Governo do Estado, acima mencionado, e levou
em consideragdo critérios técnicos como durabilidade, facilidade de manutencéo,
desempenho e adequagao estética, com o objetivo de garantir maior eficiéncia e

economicidade para a Administracido Publica.
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4.5.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

Subcontratagao:

451.

Sera permitida a subcontratagcdo de atividades que n&o integrem o escopo

principal do objeto contratual, tampouco os itens exigidos para fins de

comprovacao da qualificacdo técnico-operacional ou técnico-profissional,

observando-se o limite de até 30% (trinta por cento) do valor total do

contrato. Dessa forma, o nucleo do objeto, essencial a consecugao do

interesse publico, devera permanecer sob a responsabilidade da contratada,

assegurando a qualidade, a regularidade e a integridade da prestagao

contratual. A subcontratacdo devera ser previamente autorizada pelo

CONTRATANTE e atender as justificativas apresentadas a seguir.

4.51.1.

Da Justificativa

A subcontratacdo sera admitida nesta contratacdo publica, desde
que nao ultrapasse o limite maximo de 30% (trinta por cento) do
valor do contrato nem as parcelas de maior relevancia técnica ou de
valor significativo, conforme disposto no § 1° do art. 67 da Lei
Federal n.° 14.133/2021. A subcontratacdo devera respeitar
rigorosamente as disposigdes legais aplicaveis.

A permissao para a subcontratagao visa fomentar a competitividade
do certame, possibilitando a participacdo de empresas que, embora
qualificadas, dependem da atuacido de prestadoras de servigcos
especializadas para determinadas atividades complementares, sem
que isso comprometa a execugdo adequada do objeto principal.

A titulo de exemplo, destaca-se o servico de rebaixamento do lengol
freatico por meio de ponteiras filtrantes, cuja execugdo exige
equipamentos especificos e mao de obra técnica mais especificos,
visto que, apesar de n&o serem complexos, ndo séo frequentemente
demandados na maior parte das obras. Em situagdes como essa, a
subcontratagao contribui para a viabilidade técnica e econdmica da
execucao contratual. Ressalta-se que a vedacdo absoluta a

subcontratagdo poderia restringir o universo de concorrentes e,
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4.5.2.

4.5.3.

454.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

consequentemente, afastar propostas mais vantajosas a
Administracéo Publica.

Importante ressaltar que nao havera cota exclusiva para
beneficiarios da Lei Complementar Federal no 123/2006, por conta
do n&o parcelamento da contratagdo, justificado no item 1.7 deste
Termo de Referéncia (TR).

A subcontratagcdo, se ocorrer, devera observar a diretriz
estabelecida no art. 61, da Lei Complementar Estadual n.°
618/2012, que permite a previsao, em edital, da subcontratacdo de
até 30% do objeto para Microempresas (ME), Empresas de
Pequeno Porte (EPP), Microempreendedores Individuais (MEI) ou
equiparadas, com o objetivo de estimular o desenvolvimento

econdmico local e regional.

A subcontratagdo n&o exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante
a CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo

prestado.

A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia por parte do
CONTRATANTE, com parecer técnico da fiscalizagao, ao qual cabe avaliar
se a Subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica

necessarios para a execugao dos servicos.

453.1. A CONTRATADA originaria deve submeter a apreciacdo do

CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para subcontratacao,
com apresentacao do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da
respectiva documentagdo, que deve corresponder a exigida para

habilitagao nesta licitagao.

Em qualquer hipdétese de subcontratagcdo, permanece a responsabilidade
integral da CONTRATADA pela perfeita execugéao contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisao e coordenacgao das atividades da Subcontratada, bem
como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigag¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.
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4.5.6.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

Sera vedada a subcontratagédo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na
licitagdo ou atue na fiscalizagao ou na gestao do contrato, ou se deles forem
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade,
até o terceiro grau, devendo essa proibigao constar expressamente do edital

de licitacao.

N&o serdo realizados pagamentos diretamente a subcontratadas.

4.6. Garantia da Contratagao:

4.6.1.

A CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §1°, da
Lei 14.133/2021. Cabera a CONTRATADA manter a validade da garantia
durante o periodo de vigéncia contratual, acrescido de 6 (seis) meses,
renovando ou reforgando-a conforme necessario, em conformidade com a
legislacao aplicavel e com as disposi¢gbes constantes da minuta de termo
contrato Anexo a minuta padrao de edital' da Procuradoria-Geral do Estado
do Espirito Santo — PGE/ES.

4.6.1.1. CAUGAO EM DINHEIRO ou TiTULOS DA DiVIDA PUBLICA ou

TiTULOS DE CAPITALIZACAO, conforme incisos | e IV do § 1° do
art. 96 da Lei 14.133/2021, com as alteracdes que Ihe sucederam.

4.6.1.2. FIANCA BANCARIA conforme CARTA DE FIANCA BANCARIA -

GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO DO
EDITAL): carta de fianga fornecida por estabelecimento bancéario,
devidamente registrada em cartério de registro de titulos e
documentos, conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129,

acompanhada de:

1 Edital de CONCORRENCIA para OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA com CONTRATO e ARP
— completo. Disponivel em https://pge.es.gov.br/editais-tr-habilitacao-e-contratos, Acesso em agosto de

2025.
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

a. Copia autenticada do estatuto social do banco;

b. Copia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria

do banco;

c. Copia autenticada do instrumento de procuracéo, em se tratando

de procurador do banco;

d. Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta

de fianca.

SEGURO-GARANTIA — No caso da opgéao pelo Seguro Garantia, o
mesmo sera feito mediante entrega da competente apdlice, emitida
por Seguradora legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar
seguros, e em nome da Administracdo contratante, cobrindo,

inclusive, os riscos de rescisdo do contrato.

a. A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio
da consulta ao site

https://www.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesqu

isa.asp.

b. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas
contratuais e contemplar Cobertura de Acbes Trabalhistas e
Previdenciarias da CONTRATADA em relagao a obra. O seguro-
garantia devera prever o atendimento deste edital como

condicao geral.

c. Na modalidade seguro garantia, em caso de inadimplemento
pelo contratado, a seguradora tera a faculdade de assumir a

execugao e concluir o objeto do contrato, observando o seguinte:

i. Caso a seguradora execute e conclua o objeto do
contrato, estara isenta da obrigagdo de pagar a

importancia segurada indicada na apdlice;

ii. Caso a seguradora ndao assuma a execug¢ao do contrato,
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4.6.2.

4.6.3.

46.4.

4.6.5.

4.6.6.

N
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO - SEDU

pagara a integralidade da importancia segurada indicada
na apolice.

A Administracao restituira ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo
60 (sessenta) dias apds a assinatura do termo de recebimento definitivo dos
servigcos objetos desta licitagdo, conforme art. 100 da Lei Federal n.°
14.133/2021.

Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupcédo dos servigos, ndo sera
devolvida a garantia, a menos que a rescisdo ou paralisacao decorram de

acordo entre as partes, nos termos da legislacdo vigente.

Ocorrendo prorrogagao de prazo ou aumento no valor contratual decorrente
de acréscimos ou do reequilibrio econémico-financeiro, por ocasido da
assinatura do Termo Aditivo, devera a CONTRATADA proceder a renovagao

e/ou ao reforgo da garantia inicial, proporcionalmente ao aumento de valor.

A garantia devera ser apresentada no prazo maximo de 10 (dez) dias,

inclusive quando houver aditivo.

4.6.5.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagcao ou renovagao

da garantia acarretara a aplicagao de multa de 0,2% (dois décimos
por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de
5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado de pagamentos

devidos.

4.6.5.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragao

a promover o bloqueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA,
até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, a

titulo de garantia.

4.6.5.3. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio

efetuado com base nesta clausula por quaisquer das modalidades
de garantia previstas em lei, sem prejuizo da manutencao da multa

aplicada.
Em caso de opgédo pelo seguro-garantia, o particular devera apresenta-lo,
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4.6.8.
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no maximo, em até 01 (um) més, contando da data de homologacéo da
licitagcdo e anterior a assinatura do contrato, nos termos do art. 96, da Lei
Federal n.° 14.133/2021.

O seguro-garantia, devera permanecer em vigor, mesmo que o contratado
nao pague o prémio nas datas convencionadas, conforme art. 97, inciso |l
da Lei Federal n.° 14.133/2021.

Devera ser exigida a garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta
for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme dispde o §
5° do art. 59 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

4.7. Da Visita ao Local de Execucao da obra

4.71.

4.7.2.

4.7.3.

A visita técnica para conhecimento pleno das areas de execugao da obra €
facultada ao licitante e, quando realizada, devera ser por representante
indicado expressamente pela empresa, com o acompanhamento de servidor

publico designado para essa finalidade.

A visita devera ser agendada com antecedéncia e devera ocorrer até o dia
util anterior a abertura da Proposta. O Licitante ndo podera alegar,

posteriormente, desconhecimento de qualquer fato.

4.7.2.1. O agendamento das visitas deve ser realizado com o responsavel

pela EEEFM Manoel Rosindo da Silva, através do telefone (27)
99289-6709 ou pelo e-mail escolamanoelrosindo@sedu.es.gov.br,

das 9h as 17h, com antecedéncia minima de 3 (trés) dias uteis.

4.7.2.2. A visita técnica podera ser realizada até o ultimo dia util anterior a

data fixada para a abertura da sessdo publica, no seguinte
endereco: Avenida Santana, s/n.°, Meaipe, Guarapari/ES, local

onde esta situada a EEEFM Manoel Rosindo da Silva.

Realizada ou nao a visita técnica, o licitante devera, para fins de qualificagao

técnica, declarar que tem conhecimento pleno dos locais e das condi¢cdes
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em que devera ser executada a obra, nos moldes do modelo de declaragao
que constara em Anexo - Modelo de Declaracdo de Conhecimento dos

Locais e Condigdes, ao Edital.

5 - MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1.

5.2.

Condigoes de Execucao.

5.1.1.

Inicio da execugao do objeto: A previsdo de inicio dos servigos € 01 de
dezembro de 2025, referente a obra de reconstrucdo da EEEFM Manoel
Rosindo, localizada em Guarapari/ES. No entanto, a data de inicio sera
confirmada apos inicio da vigéncia do contrato e da aprovagdao do
cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA, em Ordem

de Servico a ser emitida e publicada no DIO-ES.

Descricao detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias
procedimentos, frequéncia e periodicidade de execugao do trabalho: A
descricao dos servigos, equipamentos e materiais estdo estabelecidos nos
projetos, memoriais descritivos e especificagdes técnicas, que constituem a
documentagédo técnica de engenharia e arquitetura que compdem o Projeto
Basico, documento sob registro E-Docs n.° 2025-X00LB2, anexo | deste

Termo de Referéncia (TR).

Cronograma de realizagao dos servigos: O detalhamento dos marcos

intermediarios e finais das etapas devera constar no cronograma fisico-financeiro da

obra, que sera elaborado pela Contratada, embasado no cronograma de desembolso,

documento sob registro E-Docs n.° 2025-70KHH4, de acordo o item 16.1.15 e seus

subitens.

5.2.1.

Tendo em vista que a licitante vencedora € quem possui maior dominio das
técnicas e dos recursos humanos e materiais que possui, logo, ela € quem
possui maior capacidade de elaborar o cronograma fisico-financeiro mais
adequado para a execugao do objeto desta demanda, desde que também

atenda as expectativas da contratante.
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5.4.

5.5.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

Deste modo, para a etapa de selecdo de fornecedor, o cronograma de
desembolso, que estabelece o valor maximo a ser desembolsado pela
Administracdo Publica em cada més de execucgao, é instrumento suficiente
para que a licitante vencedora possa elaborar e apresentar o cronograma

fisico-financeiro.

Portanto, em razdo da impossibilidade de um cronograma fisico-financeiro
prévio conseguir contemplar a metodologia de execugéao e a disponibilidade
de recursos da licitante vencedora, referido instrumento n&o sera

apresentado.

Local e horario da prestacao dos servigos: Os servigos serdo prestados na EEEFM
Manoel Rosindo da Silva, situada na Avenida Santana, s/n.°, Meaipe, Guarapari/ES,
de segunda a sexta-feira no horario de 8h as 17h, porém, em caso de essencialidade
e necessidade, podera ocorrer a eventual execucgao fora do horario pré-estabelecido,
sob condicdo de consulta e aprovacdo da Administragcao Publica. No entanto, tal
situacao, caso ocorra, ndo implicara adicional de prego baseado nos acréscimos

relativos aos prémios de horas extras.

Materiais e mao de obra a serem disponibilizados: Para a perfeita execugao dos
servigcos, a Contratada devera disponibilizar mao de obra qualificada e em numero
suficiente, e materiais, equipamentos e ferramentas necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidades descritas nos projetos, memoriais descritivos e
especificagdes técnicas, que constituem a documentagdo técnica de engenharia e
arquitetura que compde o Projeto Basico, documento sob registro E-Docs n.° 2025-

X00LB2, anexo | deste Termo de Referéncia.

Informagoes relevantes para o dimensionamento da proposta: A presente
contratacdo tem como base as caracteristicas especificas identificadas na
documentacgéo técnica de engenharia e arquitetura que compdem Projeto Basico,
documento sob registro E-Docs n.° 2025-X00LB2, anexo | deste Termo de
Referéncia, que servira como base para o correto dimensionamento e elaboracao de

sua proposta.
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5.5.2.

5.5.3.

5.5.4.
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Para fins de comprovagdo dos valores dos insumos considerados
relevantes, constantes da Faixa “A” da Curva ABC de insumos (materiais) e
relacionados no documento sob registro E-Docs n.° 2025-2D0V5X, a
licitante devera apresentar orgamentos, cotagdes ou, alternativamente,
notas fiscais de aquisi¢cdes recentes, aptas a demonstrar a veracidade e a
compatibilidade dos precos informados.

Apresentar as composi¢des dos servicos enquadrados na Faixa “A” da
Curva ABC de servigos, relacionadas no documento sob registro E-Docs n.°
2025-VVKD4K. Para comprovar o valor dos insumos relevantes constantes
nas composi¢coes da Faixa A, deverao ser apresentados orgcamentos ou
cotagdes atualizadas ou, alternativamente, notas fiscais de aquisi¢des
recentes efetuadas pela empresa.

Apresentar documentacgdes que demonstrem o embasamento utilizado para
a definigdo do valor proposto, contextualizando as condi¢cdes nas quais o
licitante se compromete a executar a obra em sua totalidade, com qualidade

e pelo valor ofertado.

O licitante devera formular sua proposta, considerando as disposi¢des do
Decreto Estadual n.° 4.251-R, de 21 de maio de 2018, que obriga aqueles
que sao contratados pela Administragao Publica, a efetivar a contratacao de
mao-de-obra necessaria a execucao da obra ou servigo advindos do sistema
penitenciario estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da m&o-de-obra
total para a execugao do objeto contratual, nos termos da Lei complementar
n.° 879/2017.

5.6. Especificagao de garantia do servigo:

5.6.1.

5.6.2.

A contratada sera responsavel por qualquer reparo ou conservagao da obra
durante 90 (noventa) dias apds o seu recebimento definitivo, sem prejuizo
das responsabilidades previstas no art. 140, § 2° e § 6° da Lei Federal n.°
14.133/2021.

A contratada, garantira a solidez, seguranca e estabilidade da obra por um
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periodo irredutivel de 5 (cinco) anos, a contar da data de entrega, em
conformidade com o disposto no art. 618 da Lei Federal 10.406/2002
(Cédigo Civil).

6 - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecucgao total ou parcial.

As comunicagdes entre o contratante e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica

para esse fim.

A SEDU/ES podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias

que devam ser cumpridas de imediato.

Apo6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o contratante podera
convocar O representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das
obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para
execugao do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre

outros.

A execucgédo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) gestor(es) e
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, na forma do Decreto Estadual
n.° 5.545-R/2021 e demais condigdes previstas para a contratagéo, registrando em
relatério todas as ocorréncias e deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo,
caso constate alguma irregularidade, notificagdo a ser encaminhada a
CONTRATADA para corre¢des, podendo ainda ser designado apoio a esta

fiscalizacado, conforme art. 117 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

Durante a vigéncia do contrato, é vedado ao contratado contratar conjuge,

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
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de dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou de agente publico que desempenhe
funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, conforme

estabelece o paragrafo unico, do art. 48, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

A fiscalizacdo da Administracdo tera livre acesso ao local da obra, devendo a
CONTRATADA colocar a sua disposi¢cao os elementos que forem necessarios ao
desempenho de suas atribuigdes.

E vedado a Administragdo e a seu representante, exercer poder de mando sobre os
empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e

responsaveis por ela indicados.

Representante da contratada:

6.9.1. Representarao a CONTRATADA na execugao do ajuste, como prepostos,

os profissionais indicados na sua HABILITACAO.

6.9.2. Os profissionais indicados na proposta da empresa deverao efetivamente

trabalhar na execucgao da obra.

6.9.3. A eventual substituicdo de profissional s6 sera possivel mediante

comunicacgao por escrito ao CONTRATANTE, devidamente justificada. Do
técnico substituto deverao ser apresentadas Certiddées de Acervo Técnico
emitidas pelo Conselho Regional da categoria, comprovando ter o mesmo a
qualificacdo técnica compativel com a do substituido. As Certidbes de
Acervo Técnico (CAT) a serem apresentadas terdo as mesmas exigéncias

do Edital para o profissional substituto.

6.9.4. O(s) representante(s) da CONTRATADA devera(ao) realizar o cadastro no

Sistema Corporativo de Gestdo de Documentos Arquivisticos Digitais — E-
Docs do Governo do Estado do Espirito Santo para envio e recebimento de

documentos oficiais.

6.9.5. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagéo ou a

manutengao do preposto indicado, hipdtese em que a Contratada designara

outro para o exercicio da atividade.
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7 - DAS MEDIGOES E RECEBIMENTO DA OBRA

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

O pagamento sera feito por medicdo mensal proviséria, assistida pela
CONTRATADA, de acordo com os quantitativos apurados pela fiscalizagao e apoio,
tendo por base o orcamento e o planejamento proposto pela CONTRATADA,
vinculadas ao seu desempenho (execugao)

O atraso injustificado na execugao da parcela sujeita a CONTRATADA as sangdes

contratuais cabiveis, previstas no Contrato e na Norma de Avaliacao.

As medic¢des provisorias serdo ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total realizado
no periodo, sendo que os eventos impugnados pela fiscalizagdo nao serdo
considerados até a sua correc¢ao total. No caso de controvérsia sobre a execugao do
objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do
art. 143 da Lei Federal n.° 14.133/2021, comunicando-se a empresa para emissao de
Nota Fiscal no que € pertinente a parcela incontroversa da execugao do objeto, para

efeito de liquidagao e pagamento.

Critério de aceitabilidade: a aceitabilidade da obra esta condicionada a correta
execugao do projeto de engenharia; ao acompanhamento e atestado dos servigos
pela fiscalizag&o; aos relatorios de controle da qualidade, contendo os resultados dos
ensaios e determinagdes devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do
servico executado, e aos requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT
(Associagcdo Brasileira de Normas Técnicas) e as diretrizes do DER-ES
(Departamento de Edificagdes e Rodovias do Estado do Espirito Santo).

Medicbes dos servicos: Os servigcos serdo medidos, de acordo com o Edital da
Licitacao e:
7.51. O planejamento da CONTRATADA, conforme Relatério Mensal de

Andamento das Atividades;

7.5.2. Avaliacdo da CONTRATADA, conforme Norma para Avaliacdo de
Desempenho de Empresas Contratadas, através da Resolugao C.R.E n.°
129/2018, que abrange a sua aplicagdo aos contratos Obras e Servigos de

Edificagdes, conforme a Instrugao de Servigo n.° 018-N — DER-ES, de 12 de

Pagina 42 de 197

2025-V1IJDWM - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 22/10/2025 10:57 PAGINA 42 /198



N
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO - SEDU

setembro de 2024, disponibilizada por meio de consulta ao site

https://portalservicos.der.es.qgov.br/IS/Index.

7.6. O recebimento definitivo, com a medicéo final, ocorrera no prazo de 90 dias uteis, a

contar da notificagcdo da contratada para entrega das obras concluidas, apos a

verificagao da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacdo mediante

termo detalhado, conforme alineas a e b, do art. 140 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

7.6.1.

7.6.2.

7.6.3.

Caso haja irregularidades que impegam o recebimento definitivo, o gestor,
conforme o caso, devera solicitar ao contratado, por escrito, as respectivas

corregdes no prazo de 30 dias uteis.

O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente
prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver
necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias

contratuais.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranga dos bens nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugéo do contrato, conforme a art. 140, § 2°, da
Lei Federal n.° 14.133/2021.

8 - CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

8.1. Do faturamento

8.1.1.

A CONTRATADA devera elaborar Relatério Mensal de Andamento das
Atividades - RMAA, com a indicagdo da parcela do cronograma fisico-
financeiro adimplida e, por conseguinte, a solicitagdo de medi¢cao desta

parcela.

8.1.1.1. O Relatério Mensal de Andamento das Atividades devera conter:

a. Indicacdo de més e ano de referéncia;
b. Ensaios realizados e seus resultados, se houver;

c. correspondéncias expedidas e recebidas e diarios de obra
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preenchidos;

d. Boletim contendo o pedido de medicéo, informando as
atividades desenvolvidas (etapas e fases), a parcela do
cronograma fisico-financeiro que foi adimplida e a

solicitagcdo de pagamento;
e. Outras informacgdes julgadas pertinentes pela fiscalizagao.

Ressalta-se que os itens excluidos da minuta de termo contrato
Anexo a minuta padréo de edital? da Procuradoria-Geral do Estado
do Espirito Santo — PGE/ES, n&do comprometem as atividades de
fiscalizagdo da execugéo contratual. O acompanhamento técnico e
gerencial da obra continua sendo realizado rotineiramente por meio
de mecanismos eficazes e documentados, tais como registros no
diario de obras, reunides periddicas, trocas de correspondéncias
oficiais e comunicag¢des por meio eletrénico. Esses instrumentos
tém se mostrado suficientes para garantir o controle, a transparéncia

e a regularidade da execugéao contratual.

Dessa forma, a adequacgao do conteudo do RMAA visa ndo apenas
a racionalizagao de processos administrativos, mas também a
melhoria da eficiéncia na gestdo contratual, sem prejuizo das
atribuicdes legais e técnicas da fiscalizagdo, nem comprometimento

ao interesse publico.

8.1.1.2. O CONTRATANTE, por meio de sua fiscalizagdo, devera confirmar
as informacgdes constantes do Relatério Mensal de Andamento das

Atividades para proceder com a medicao.

8.1.1.3. O fechamento da medicdo somente ocorrera quando da
comprovacao, pela fiscalizacdo, do cumprimento da parcela do

cronograma fisico-financeiro, na forma apresentada no Relatério

2 Edital de CONCORRENCIA para OBRAS E SERVIGCOS DE ENGENHARIA com CONTRATO e ARP
— completo. Disponivel em https://pge.es.gov.br/editais-tr-habilitacao-e-contratos, Acesso em agosto de
2025.
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Mensal de Andamento das Atividades.

A CONTRATADA devera apresentar a fatura somente apds o fechamento

da medicao por parte da fiscalizagao da Administragao.

A CONTRATADA devera, no ato da entrega do segundo faturamento e
assim sucessivamente até o Ultimo, apresentar comprovante de
recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
relativos ao faturamento do més imediatamente anterior ao do faturamento
que estiver sendo apresentado, ficando a liberagao do pagamento vinculada

a apresentacao dos citados documentos, devidamente autenticados.

8.1.3.1. A documentagcdo acima referida devera vir acompanhada de

relatério especificado e de declaracdo da CONTRATADA, sob as
penas da lei, de que adimpliu todos os encargos trabalhistas,

previdenciarios, fiscais e comerciais no periodo.

Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o numero da nota fiscal
correspondente. Em se tratando de ISS, devera constar na guia de

recolhimento:
a. Nome e CNPJ da empresa tomadora;

b. Numero, data e valor total das notas fiscais de servigos as quais se

vincularem;
c. Numero do contrato.

O CONTRATANTE exigira, para liberagao da fatura, a partir do segundo més
de execucao dos servigos e assim sucessivamente, copias autenticadas das
Guias de Recolhimento do INSS e FGTS relativas ao més imediatamente
anterior, ficando a liberagédo do processo de pagamento, condicionado a

efetiva comprovagao da quitagéo.

As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverdo demonstrar o
recolhimento individualizado, especificamente para o presente contrato,

acompanhadas da relagédo dos empregados envolvidos na execugao dos
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servicos no més de referéncia.

Quanto ao INSS, na GPS deveréao constar do campo outras informacgdes, os

seguintes dados:
a. Nome e CNPJ da empresa tomadora;

b. Numero, data e valor total das Notas Fiscais de servigcos as quais se

vincularem;
c. Numero do contrato;
d. Numero efetivo de empregados.

O CONTRATANTE podera solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento
dos empregados envolvidos na execugao do objeto contratado.

Para efeito do recebimento da ultima Nota Fiscal, ao término do contrato,
devera a CONTRATADA apresentar a Certiddo Negativa emitida pelos
orgaos e entidades competentes, a fim de comprovar a quitagdo de todos os
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relativos a
execugao do objeto contratual bem como declaragéo, sob as penas da lei,

de que adimpliu todos os referidos encargos.

A CONTRATADA devera apresentar a documentagdo prevista nessa
clausula das suas subcontratadas, para efeito de comprovacdo da

regularidade trabalhista e fiscal.

Das Condi¢coes de Pagamentos

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente
executada no més de referéncia, em conformidade com o cronograma de
execugao fisico financeiro, apds a medigao pelo gestor e fiscal designado

para acompanhar e fiscalizar a execug¢ao do contrato.

Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a
partir da data da emissao do aceite na nota fiscal recebida pela SEDU/ES.

Serao acrescidos desse prazo para pagamento constante do item anterior,
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os dias em que a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos,
sem qualquer 6nus ou corregdo a ser paga pela Administragao contratante.

Os pagamentos efetuados apds o prazo estipulado no item anterior, desde
que nao provocado pela CONTRATADA, deverao contemplar multa

financeira, nos seguintes termos:

VM =VF X 12 X ND
N 100 © 360

Onde:

VM = Valor da Multa Financeira

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.
ND = Numero de Dias em atraso.

Se houver alguma incorregédo na Nota Fiscal/Fatura, esta sera devolvida ao
contratado para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento
sera contado a partir da data de apresentacado da nova Nota Fiscal/Fatura,

sem qualquer 6nus ou corregdo a ser paga pelo contratante.
Fiscal

Para fins de exame da Nota Fiscal, o fiscal devera verificar se a nota fiscal
ou instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os

elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

8.3.1.1. O prazo de validade;

8.3.1.2. A data da emisséao;

8.3.1.3. Os dados do contrato e do 6rgao contratante;

8.3.1.4. O periodo respectivo de execucao do contrato;

8.3.1.5. O valor a pagar; e

8.3.1.6. Eventual destaque do valor de retencgdes tributarias cabiveis.
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A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser

obrigatoriamente acompanhado da comprovagao da regularidade fiscal.

O Contratado devera apresentar nota fiscal/fatura que registre o valor dos
servigos, o valor liquido da nota e o valor dos impostos sujeitos a retengao
na fonte, inclusive o ISSQN (quando for o caso) e o destaque do Imposto de
Renda na Fonte (conforme disposto na IN/RFB 1.234, de 2012, ou a que
vier a substitui-la, e no Decreto Estadual 5.460-R, de 2023), os quais serao

retidos e recolhidos diretamente pela Administracao contratante.

A Administracao devera verificar a manutengao das condi¢des de habilitagdo
na forma do inciso Il do art. 10 do Decreto n.° 5.545-R, de 2023.

O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em

banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na

legislagao aplicavel.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serédo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os

percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n.° 123/2006, nao sofrera a retencéo tributaria quanto aos
impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido

previsto na referida Lei Complementar.

8.4. Da Superveniente Irregularidade Fiscal, Social ou Trabalhista.

8.4.1.

Constatado que o contratado nao se encontra em situagéo de regularidade

fiscal ou trabalhista, o mesmo sera notificado para no prazo de 10 (dez) dias

Pagina 48 de 197

2025-V1IJDWM - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 22/10/2025 10:57 PAGINA 48/ 198



8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

8.4.5.

N
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO - SEDU

uteis regularizar tal situagdo ou, no mesmo prazo, apresentar defesa,

observando-se o procedimento de aplicacao de sangdes.

Transcorrido esse prazo, ainda que nao comprovada a regularidade e que
nao seja aceita a defesa apresentada, o pagamento sera efetuado, sem

prejuizo da tramitagdo do procedimento de aplicagdo de sangdes.

Em nao sendo aceitas as justificativas apresentadas pelo contratado, sera
imposta multa de 2% (dois por cento) sobre o saldo contratual nao

executado.

Depois de transcorridos 30 (trinta) dias uteis da notificagdo da multa, se a
empresa nao regularizar a pendéncia fiscal ou trabalhista, devera a
Administracdo decidir sobre iniciar ou ndo procedimento de rescisao do
contrato, podendo deixar de fazé-lo se reputar que a extincdo antecipada do

contrato ocasionara expressivos prejuizos ao interesse publico.

Em se tratando de irregularidade fiscal decorrente de crédito estadual, o
contratante informara a Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Estado
sobre os créditos em favor da empresa, antes mesmo da notificagcao a

empresa.

9 -FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E DO REGIME DE

EXECUCAO

9.1. DaForma de Selegao e Critério de Julgamento da Proposta

9.1.1.

O certame sera realizado na modalidade Concorréncia, conforme disposto
no art. 59 do Decreto Estadual n.° 5.352-R/2023 e no Inciso I, art. 28, da Lei
Federal n.° 14.133/2021, tendo em vista que o objeto trata da execugao de
obra e servigos comuns de engenharia em acordo com a definicdo contida
no inciso XXXVIII, art. 6° da Lei Federal n.° 14.133/2021. A licitacao sera
processada sob a forma eletrénica, com modo de disputa aberto, nos termos

do § 2° do art. 17, e inciso |, art. 56 da mesma Lei Federal.

O critério de julgamento adotado sera o de menor prego, conforme previsto
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no inciso |, art. 60, do Decreto Estadual n.° 5.352-R/2023, e no inciso |, art.
33, da Lei Federal n.° 14.133/2021, tendo em vista que a contratacdo busca
a proposta mais vantajosa sob o aspecto econémico, sem comprometer a
qualidade da execugao. Esta sera assegurada pela estrita observancia dos
elementos técnicos constantes nos projetos, memoriais descritivos,
orcamentos e demais documentos que compdem o0s projetos basico e
executivo, contidos no Projeto Basico, documento sob registro E-Docs n.°
2025-X00LB2, anexo | deste Termo de Referéncia.

9.2. DaForma de Execugao

9.2.1.

A presente contratagdo dar-se-a por execucgao indireta, o regime de
empreitada por pre¢o unitario, ou seja, execugao do servigo por prego certo
de unidades determinadas, nos termos do art. 46, |, da Lei Federal n.°
14.133/2021, por se tratar especificamente de obras e servigos comuns de

engenharia.

O regime de empreitada por precgo unitario atende ao interesse publico, pois
possibilita maior flexibilidade na gestdo da obra, assegurando que o
orcamento sera utilizado de forma eficiente e conforme a real necessidade
da obra. Este modelo também permite que o contratante controle a
qualidade e a execugao dos servicos em cada fase da obra, garantindo que
0s recursos publicos sejam empregados de forma racional e eficaz. Além
disso, a escolha do regime por prego unitario proporciona maior seguranga
juridica a administracdo publica, pois as medi¢des séo feitas conforme o
progresso da obra, com pregos definidos previamente e que séo passiveis

de fiscalizagao rigorosa.

9.3. Da Forma de Fornecimento

9.3.1.

O fornecimento do objeto sera por etapa, visto que havera cronograma
fisico-financeiro da obra, que sera elaborado pela prestadora de servico,

embasado no cronograma de desembolso desta contratacéo.

9.4. Da Participacao de Empresas em Consércio
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9.4.1. Sera vedada a participacdo de empresas em consorcio, mediante

justificativa a seguir.

9.4.1.1.

A formagéo de consorcios geralmente é permitida para projetos de
alta complexidade ou grande porte, quando empresas
individualmente n&do atenderiam aos requisitos do edital. Nesses
casos, a Administragdo pode admitir consércios para ampliar a
participagcado e garantir a execucgao do objeto licitado com a devida

qualificacdo técnica e capacidade econémico-financeira.

Entretanto, na presente contratagdo, a vedacdo a formacao de
consorcios encontra amparo no art. 15, da Lei Federal n.°
14.133/2021, que estabelece que "o edital podera vedar a
participacdo de empresas em consorcio quando, pela natureza do
objeto da contratagdo, for possivel a execugdo por uma unica
empresa". Trata-se, portanto, de faculdade da Administracao, desde

que devidamente justificada.

No caso em questdo, a vedacdo se justifica pela natureza dos
servicos a serem executados, 0s quais nao apresentam alta
complexidade técnica e sdo comuns no ambito da construgéo civil.
Essa caracteristica permite a ampla participacdo de empresas de
pequeno e médio porte, que, isoladamente, possuem qualificacéo
técnica e capacidade econdmico-financeira compativeis com as

exigéncias editalicias.

Além disso, a proibicdo da formacao de consodrcios visa fomentar a
competitividade no certame, uma vez que a unidao de empresas que
teriam condi¢gdes de participar individualmente poderia reduzir o
numero de licitantes e comprometer a isonomia e a competigéo. Tal
pratica, em certos contextos, poderia até favorecer conluios ou
acordos informais entre empresas, prejudicando a obtencdo da

proposta mais vantajosa para a Administracao.
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Assim, a vedacao a participagcdo em consorcio nesta contratagcao
€ medida que se impde com fundamento legal e respaldo técnico,
visando a lisura, a ampla competitividade e a eficiéncia da

contratagcao publica.

10 - EXIGENCIAS DE HABILITAGAO

10.1. Os requisitos de habilitacdo constam detalhados no Anexo Il — Requisitos e

Habilitacdo deste Termo de Referéncia.

10.2. Justificativa da exigéncia dos requisitos de habilitagao

10.2.1.

O objetivo dessas requisicbes visa garantir que apenas empresas com
capacidade juridica e técnica possam participar do processo e assumir 0s
compromissos do contrato. Desta maneira os licitantes devem apresentar
documentos que comprovem sua existéncia legal e autorizagao para exercer

a atividade relacionada ao objeto da licitagao.

10.3. Justificativa da Exigéncia da Habilitagao Juridica

10.3.1.

10.3.2.

Em consonancia com o art. 59 da Lei Federal n.° 5.194/1966, as empresas
em geral, s6 poderdo iniciar suas atividades depois de promoverem o
competente registro nos Conselhos Regionais, bem como o dos

profissionais do seu quadro técnico.

Considerando que o valor anual das despesas previstas para o 3° ano desta
contratagcdo ultrapassa o limite de receita bruta estabelecido para o
enquadramento de Empresas de Pequeno Porte (EPP), que é de R$
4.800.000,00 (Quatro milhdes e oitocentos mil reais), conforme demonstrado
no item 12.4 deste TR, ndo sera concedido o tratamento favorecido as
microempresas € empresas de pequeno porte, ou para os beneficiarios
congéneres, conforme a Lei Complementar Federal n.° 123/2006.

10.4. Justificativa da Exigéncia dos Requisitos de Qualificagio Econdémico-

Financeira

10.4.1.

A habilitagdo econdmico-financeira tem como objetivo verificar a capacidade
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financeira dos licitantes de honrar os compromissos do contrato,
selecionando empresas capazes de arcar com todos os custos da execugéo.
Para tal, sera exigida apresentagdo dos documentos em acordo com o
previsto no art. 69 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

Tais exigéncias se justificam porque a Administracdo busca as melhores
condigbes e critérios para selecionar o melhor licitante para executar o
objeto a ser contratado, buscando salvaguardar o erario, o interesse publico,
mitigar riscos quanto a execugdo do objeto contratual, com fulcro no

Principio da Supremacia do Interesse publico

Importa destacar que tais exigéncias ndo buscam afastar as empresas da
participacado em licitacbes, mas apenas fazer a necessaria correlagcao entre
o tamanho da licitacdo e o porte da empresa e sua capacidade de acumular
diversas obras ao mesmo tempo. As empresas menores vao continuar
competindo livremente, nas licitagdes adequadas a seu porte, e conforme o
seu crescimento podera disputar em certames maiores, como natural e
saudavelmente deve acontecer. Evitando, assim, graves distorgdes na
licitacdo.

O patriménio liquido (PL) € um indicador contabil que representa a diferenga
entre os ativos e os passivos de uma empresa, refletindo os recursos
proprios disponiveis aos sécios ou acionistas. Sua analise é fundamental
para avaliar a saude financeira da empresa, pois um PL positivo indica que
os ativos superam as obrigagdes, enquanto um PL negativo sugere que a
empresa possui mais dividas do que bens e direitos, 0 que pode
comprometer sua capacidade de investimento e de assumir novas

obrigacdes.

Dessa forma, exigir que as licitantes apresentem patriménio liquido
equivalente a, no minimo, 10% (dez por cento) do valor estimado para a
contratagado visando assegurar que a empresa possui solidez financeira
suficiente para suportar os encargos decorrentes da execugéo contratual,

minimizando riscos de inadimpléncia ou paralisagao da obra.
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Além das exigéncias contidas no Anexo Il da Minuta Padrdo padronizada
pela PGE-ES para concorréncia, foi acrescentado a exigéncia de Capital
Circulante Liquido (CCL) para que a contratada demonstre capacidade
financeira (fluxo de caixa) de arcar com as obriga¢des do contrato, “visto que
primeiro deve-se prestar o servico para depois receber pelo servigco
prestado”, assim, visa-se garantir que a contratada consiga arcar com o
efetivo pagamento de os salarios e aquisigdo de insumos no transcorrer de
até duas competéncias financeiras. Deste modo, o calculo do CCL obedeceu

a seguinte férmula:
02
CCL (%) = a 100

Onde, x = n.° de meses de execugao do contrato

Neste caso:
02
CCL(%) = % * 100 = 5,55%

Observa-se que, para contratos com duragao igual ou inferior a 12 meses, o
valor exigido de CCL n&o podera ultrapassar o limite de 16,66%,
correspondente ao calculo de 2 dividido por 12 multiplica por 100, para

contratos com duragao igual ou inferior a 12 meses.

Por isso, considerando as caracteristicas do contrato em questdo, sera
considerado o CCL de 5,55%.

A justificativa para a ndo solicitagdo da documentagao prevista no §3° do
artigo 69 da Lei Federal n.° 14.133/2021, que exige a relagdo dos
compromissos assumidos pelo licitante e que possam diminuir sua
capacidade econdmico-financeira, excluindo as parcelas ja executadas,
baseia-se na avaliagdo da adequagao e proporcionalidade da exigéncia em

relagado ao objeto da contratacao.

Considerando que a obra de reconstru¢cao do castelo d’agua e reforma da
cozinha da unidade escolar ndo se trata de um empreendimento de grande
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vulto, que exija capacidade econdémico-financeira excepcional, entende-se
que a exigéncia dessa documentagdo poderia representar uma onerosa
burocracia ao processo licitatorio, sem trazer beneficios proporcionais a

garantia da execucgao contratual.

Além disso, a analise da idoneidade financeira do licitante sera realizada por
outros meios previstos no edital, tais como a apresentagdo de garantias
contratuais, balangos patrimoniais e certiddes negativas, que se mostram
suficientes para assegurar a capacidade econdmico-financeira para o

cumprimento das obrigagdes contratuais.

10.5. Justificativa da Exigéncia dos Requisitos de Qualificagao Técnica

10.5.1.

Tendo em vista a analise do orgamento n.° 1638101, documento sob registro
E-Docs n.° 2025-P045KX, da presente contratacdo e considerando a
natureza, as especificidades e a relevancia dos servigos a serem
executados, propde-se a exigéncia de qualificacdo técnica nos termos do
art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

A exigéncia quanto a qualificagdo técnica se embasa na curva ABC do
orcamento supramencionado, que evidencia os servigos com maior impacto
técnico e financeiro no objeto contratado, demonstrando a necessidade de
comprovagao de experiéncia anterior compativel. Reforga-se que a
exigéncia de qualificagao técnica visa garantir a contratagdo de empresa
com aptidao para execugdo do objeto, em observancia ao principio da
selecdo da proposta mais vantajosa para a Administracdo Publica (art. 11,
inciso |, da Lei Federal n.° 14.133/2021).

O art. 67, da Lei Federal n.° 14.133/2021, estabelece a legalidade da
exigéncia de comprovagao de execugao de quantitativos minimos em obras
ou servicos com caracteristicas semelhantes, uma vez que compreende a
motivagéo circunstanciada das condi¢des do edital, tais como a justificativa
de qualificagao técnica operacional e profissional, mediante a indicacédo das

parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo do objeto.
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A qualificagdo técnica foi definida a partir da analise da documentacao
técnica de engenharia que compdem os projetos e executivo e que constam
relacionados no Projeto Basico, documento sob registro E-Docs n.° 2025-
X00LB2, anexo | deste Termo de Referéncia, selecionando os servigos de
maior relevancia técnica e econdmica para avaliar a capacidade técnica do

profissional e da empresa em executar o projeto.

Em conformidade ao § 1° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, foram
consideradas as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto
desta contratac&o, as que tem valor individual igual ou superior a 4% (quatro
por cento) do valor total estimado da contratagédo, devendo ser comprovado
0 quantitativo de, no minimo 50% (cinquenta por cento) da quantidade
prevista para esta contratacéo, que estao definidos no Anexo Il — Requisitos

de Habilitacdo deste TR, e seréo justificados a seguir.

Qualificagao Técnica Operacional

10.5.2.1. Execucgao de construcao de edificagoes — Quantidade minima de

comprovacgao: 1.295,01 m? (mil e duzentos e noventa e cinco metros

cubicos e um centésimo).

A area total a ser reconstruida corresponde a aproximadamente
2.590,03 m? o que exige cuidados técnicos especificos e
qualificagao profissional adequada para garantir a correta execugao
dos servicos. Considerando a complexidade envolvida na
reconstrucdo de edificacbes e os riscos inerentes a uma ma
execucao — que podem resultar em comprometimento estrutural,
falhas de acabamento, inconformidades técnicas e até mesmo
riscos a integridade fisica dos usuarios — é fundamental que a
empresa contratada possua experiéncia comprovada na realizagao

de obras desse porte.

Destaca-se que este servico corresponde ao objeto principal da

contratagdo, constituindo-se na parcela de maior relevancia do
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certame. Dessa forma, para assegurar a qualidade, a durabilidade
da construgédo e a segurancga da edificagéo, sera exigido atestado
técnico que comprove a execucdo prévia de servicos dessa
natureza, garantindo que a contratada detenha as competéncias

necessarias para o pleno cumprimento do objeto contratado.

Execucao de estruturas de concreto armado — Quantidade
minima de comprovacgao: 505,46 m? (trinta e seis metros cubicos e

oitenta e trés centésimos).

Prevé-se a execugao de aproximadamente 1.010,92 m?* de concreto
armado, o que corresponde a cerca de 14,83% do valor total do
orcamento. Considerando os riscos significativos associados a ma
execugao desses servicos — como o0 surgimento de trincas
estruturais, problemas de desnivelamento que podem comprometer
a estabilidade da edificacdo, além de manchas que prejudicam o
acabamento estético e a durabilidade do concreto —, torna-se
imprescindivel garantir a qualidade técnica na aplicagdo desse
material.

Além disso, falhas na execucdo do concreto armado podem
acarretar comprometimento da seguranga estrutural, ocasionando
perdas financeiras significativas devido a necessidade de corre¢des
e reparos prematuros, além de possiveis paralisagdes das
atividades no local para adequacgao das falhas.

Diante desse contexto, sera exigido atestado técnico que comprove
a experiéncia da empresa na execucao de estruturas de concreto
armado, assegurando que o servico seja realizado conforme as
normas técnicas vigentes, minimizando assim 0s riscos

mencionados e garantindo a longevidade e a seguranga da obra.

Execugdo de estruturas metalicas — Quantidade minima de
comprovacgao: 13.428,55 kg (Treze mil e quatrocentos e vinte e oito

metros cubicos e cinquenta e cinco).
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Prevé-se a utilizacdo de aproximadamente 26.857,10 kg de
estrutura metalica, o que representa cerca de 8,26% do valor total
do orcamento. Dada a relevancia desse insumo para a estabilidade
e a integridade da edificagao, torna-se fundamental garantir que os
servicos de fornecimento e montagem sejam realizados por

empresas com comprovada experiéncia técnica.

A ma execucdo desses servigos pode ocasionar danos estruturais
graves, como amassamentos ou torgdes nos perfis, comprometendo
diretamente a resisténcia mecénica da estrutura. Além disso, erros
na montagem ou falhas nas soldagens podem resultar em
deformacdes permanentes, rupturas das conexdes ou até mesmo
no colapso parcial ou total da estrutura, gerando riscos a seguranga

dos usuarios e a durabilidade da obra.

Outro aspecto critico € o risco de corrosdo precoce, que pode ser
desencadeada por processos inadequados de tratamento e
protecao das superficies metalicas. A ocorréncia desse problema
resulta ndo apenas em manutencdes frequentes e custosas, mas
também na reducado da vida util da edificagcdo, comprometendo o

investimento publico.

Execucao de instalagoes elétricas em baixa tensao e execugao
de subestacdo: Quantidade minima de comprovacdo: 1 (uma)
unidade.

Considerando que serdao executadas instalacbes elétricas em
conformidade com as normas técnicas de seguranga, torna-se
essencial garantir a qualidade e a confiabilidade desses servigos,
dado que falhas na execugao podem comprometer a eficiéncia do
sistema de alimentacéao e fornecimento de energia. Problemas como
curtos-circuitos, sobrecargas e interrupgdes intempestivas podem
representar sérios riscos a seguranga dos usuarios, aléem de

impactarem negativamente o funcionamento das atividades no local.
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Erros na instalacdo elétrica podem provocar danos materiais
significativos, como a queima de equipamentos, além de oferecerem
risco de incéndios, choques elétricos e outros acidentes graves.
Esses fatores ndo apenas comprometem a integridade fisica da

edificacdo, mas também colocam em risco a vida dos ocupantes.

Ademais, considerando que os servicos de instalagcbes elétricas
representam aproximadamente 5,11% do valor total do orgamento,
€ imprescindivel que a empresa contratada comprove experiéncia
técnica comprovada nesse tipo de instalagdo. A adocédo dessa
exigéncia visa assegurar que 0s servicos sejam executados por
profissionais qualificados, seguindo as boas praticas de engenharia
elétrica e garantindo, assim, a seguranca, a eficiéncia operacional e

a durabilidade do sistema elétrico.
Qualificagao Técnico Profissional

Além da qualificagdo operacional, sera exigida qualificacdo técnica
profissional, descrita no Anexo Il — Requisitos de Habilitacdo, por serem
indispensaveis ao cumprimento das obrigagdes inerentes ao objeto e como
forma de resguardar o interesse publico, assegurar a eficiéncia da

contratagao e mitigar riscos a execugéao da obra.

Todas as exigéncias observam os principios da proporcionalidade,
razoabilidade e vinculagdo ao objeto, conforme preconiza o art. 5°, da Lei
Federal n.° 14.133/2021, n&do constituindo barreiras a competitividade do
certame, mas sim garantias da execugao contratual com qualidade e

seguranca.

10.5.3.1. A exigéncia de profissionais engenheiro(s) e/ou arquiteto(s) permite

a Administragédo Publica restringir a concorréncia aos licitantes que
comprovem capacidade técnico-profissional relativa as parcelas de

maior relevancia técnica e de valor significativo da obra ou servigo.

10.5.3.1.1. Sera solicitado também profissional engenheiro ou técnico
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de seguranca do trabalho, conforme justificativa a seguir:

10.5.3.1.1.1. Considerando as caracteristicas da presente
contratacao, estima-se que a quantidade maxima
de trabalhadores envolvidos na execucido da
obra sera inferior a 100 (cem), o que configura um
empreendimento de risco relativamente baixo.
Com base nos parametros estabelecidos nos
Anexos | e Il da Norma Regulamentadora n.° 4
(NR-4) — Servigcos Especializados em Engenharia
de Seguranga e em Medicina do Trabalho, a obra
se enquadra no Grau de Risco 3, o que, em
principio, ndo torna obrigatoria a presenca de
profissional de seguranga do trabalho no canteiro
de obras, conforme os critérios legais vigentes.

Todavia, sera exigida a contratagao de técnico ou
engenheiro de seguranga do trabalho, como
medida preventiva e estratégica de seguranca,
visando mitigar riscos de acidentes e garantir
condigdes adequadas de trabalho. A justificativa
para essa exigéncia se fundamenta, também, na
natureza especifica do ambiente onde os
servicos serao executados — um ambiente
escolar, o qual envolve riscos adicionais que
demandam atencao redobrada, como o controle
de acesso de pessoas, a circulagao simultanea
de estudantes, professores e servidores, bem
como o armazenamento e manuseio de materiais

e equipamentos no local da obra.

Portanto, a presenca de profissional habilitado

contribuira ndo apenas para a prevencao de
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acidentes de trabalho, mas também para a
protecéo da integridade fisica e da seguranca de
toda a comunidade escolar. A medida reforga o
compromisso da Administracdo Publica com o
cumprimento das boas praticas de engenharia,
das normas de seguranga vigentes, e com a
promog¢ao de um ambiente seguro durante todas

as etapas da execucgao da obra.

11 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

11.1. O valor estimado total da contratacdo é de R$ 13.247.826,71 (Treze milhdes,
duzentos e quarenta e sete mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e um
centavos), conforme quantidades e custos unitarios que se encontram elencados na
planilha orgamentaria e nos memoriais de quantitativos encartados nos autos.

11.1.1.  Os valores da presente contratacdo poderao ser reequilibrados nos termos
e condig¢des dos artigos 45 a 52, do Decreto Estadual n.° 5.545-R, de 2023.

11.1.2. O reajustamento de que trata o art. 48 do Decreto Estadual n.° 5.545-R, de
2023, sera concedido em sentido estrito pelo indice Nacional da Construcéo
Civil - INCC, Edificagdes — Coluna 35, nos termos e condigbes do art. 6°,
LVIIl e do art. 92, § 3°, ambos da Lei Federal n.° 14.133/2021.

12 - DOTAGAO ORGAMENTARIA

12.1. A previsao de inicio da obra € em 01 de dezembro de 2025, conforme previsto no
PCA 2025, disponivel no site da SEDU (https://sedu.es.gov.br/plano-de-contratacoes-
anual), sob o indicador de registro n.° 2025-PCA-SEDU-210.

12.2. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos

especificos consignados no Orgamento.

12.3. Com fundamento na Circular Interna da SEDU/ES n.° 12, publicado 02 de maio de
2025, procedeu-se a consulta ao Grupo de Planejamento e Orgamento (GPO), por
meio do Formulario de Solicitacdo de Classificacdo Orcamentaria, documento
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registrado sob n.° E-Docs 2025-TN9J4M, com o proposito de obter informagdes
pertinentes a Lei Orcamentaria Anual (LOA) referente a contratacdo deste DFD,
conforme a Resposta da Solicitacdo de Classificagao Orgamentaria, documentos
registrados sob n.° E-Docs 2025-4XW380 e 2025-TPG22H. Assim sendo, a dotagao
orcamentaria relativa aos exercicios financeiros, em conformidade com a LOA,
correspondente a Lei Estadual n.° 12.329/2024, encontra-se relacionada nos

indicadores a seguir:

12.3.1.

12.3.2.

12.3.3.
12.3.4.
12.3.5.
12.3.6.
12.3.7.

12.3.8.

12.361. 0033.1672 - Modernizagao, ampliagdo e adequacgado da rede de

escolas de ensino fundamental;

12.362. 0033.1673 - Modernizagao, ampliagdo e adequacgao da rede de

escolas de ensino médio.

Natureza: 449051 - Obras e Instalagdes.

Grupo de despesa: 4.

Elemento de despesa: 51 - Obras e Instalacdes

Subelemento: 02 - Edificagdes referentes a imoveis de uso especial.
Fonte: 1500.

Caso haja alteragdes nos dados orgamentarios, serao realizados os ajustes
por meio de apostilamento.

12.4. A previsdo orgamentaria para atendimento desta contratagcdo esta distribuida da

seguinte forma: para o ano de 2025, R$ 245.323,03 (duzentos e quarenta e cinco mil,
trezentos e vinte e trés reais e trés centavos); para o ano de 2026, R$ 4.367.755,81
(quatro milhdes, trezentos e sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta e cinco reais
e oitenta e um centavos); para o ano de 2027, R$ 6.385.621,68 (seis milhdes,
trezentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e vinte e um reais e sessenta e oito
centavos); e para o ano de 2028, R$ 2.249.126,19 (dois milhdes, duzentos e quarenta

e nove mil, cento e vinte e seis reais e dezenove centavos).
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13 - GERENCIAMENTO DE RISCOS E MATRIZ DE ALOCAGAO DE RISCOS

13.1.

A descricao dos servicos esta estabelecida no Anexo Ill — Mapa De Gerenciamento
De Riscos, e Anexo IV - Matriz De Alocacdo De Riscos Relacionados a Fase de

Execucéo, deste Termo de Referéncia.

14 - INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADO (IMR)

14.1.

A Justificativa para a dispensa do Instrumento de Medi¢gao de Resultados
(IMR): O IMR tem como finalidade avaliar a eficiéncia da contratada no cumprimento
de metas e indicadores de desempenho previamente estabelecidos pela
Administracdo Publica, conforme disposto na Lei Federal n.° 14.133/2021.

Contudo, é importante destacar que, no ambito do Estado do Espirito Santo e,
especificamente, da Secretaria de Estado da Educagéao (SEDU/ES), ja existe pratica
consolidada de avaliacdo da eficiéncia das contratacdes de obras e servigos de
engenharia, anteriormente estabelecida pelo extinto Instituto de Obras Publicas do
Estado do Espirito Santo — IOPES, por meio da Instrucdo Normativa n.° 001, de 06
de julho de 2009, publicada no Diario Oficial do Estado do Espirito Santo em
09/07/2009.

Atualmente, tais procedimentos estdo regulamentados pela Instrugdo de Servigo n.°
018-N — DER-ES, de 12 de setembro de 2024, normativa vigente que substituiu o
anterior e que aplica a Norma para Avaliagdo de Desempenho de Empresa
Contratadas, através da Resolugédo CR n.° 129/2018. A referida Norma estabelece
critérios e procedimentos atualizados para a avaliacido do desempenho das empresas
contratadas para realizagdo de obras, servicos de engenharia, projetos e outros

servigos publicos, no Estado do Espirito Santo.

As avaliagbes de desempenho, consolidadas por anos de pratica, configuram-se
como instrumentos especificos e tecnicamente adequados a realidade das
contratagdes de obras, servigos de engenharia e projetos, considerando que

analisam, entre outros aspectos:

|.  Area de edificagdes publicas: qualidade e acabamento da obra/servico, prazo
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de execuc¢ao, relacionamento da contratada com a fiscalizagédo, seguranga;

II. Elaboracdo de projetos técnicos e servigos de engenharia: entrega de
documentacgdo para analise, concepgao, aspectos graficos, cumprimento dos
prazos contratuais e cronograma fisico, aspectos formais e administrativos,

relacionamento com a fiscalizag&o.

Dessa forma, a fiscalizagdo e a gestdo do contrato de obras, servigos de engenharia
e projetos permanecerao utilizando os procedimentos previstos na instrugao
normativa vigente, no caso, a Instrugdo de Servigo n.° 018-N — DER-ES, de 12 de
setembro de 2024, assegurando a continuidade do acompanhamento técnico
qualificado, com base em metodologia ja institucionalizada no Estado.

Portanto, justifica-se a ndo adogéo do IMR, com base nos seguintes fundamentos:

I.  Aequipe técnica da SEDU/ES ja adota instrumentos préprios de avaliagdo de
desempenho, regulamentados por norma estadual vigente, os quais se
mostram tecnicamente mais adequados a natureza dos contratos de obras,

servigos de engenharia e projetos;

II.  Nao se verifica, neste momento, a necessidade de complementar a avaliagao
da eficiéncia das contratadas por meio do IMR, uma vez que os instrumentos
em uso abrangem de forma satisfatéria os aspectos mais relevantes e

sensiveis a boa execugao contratual.

15 - PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS

15.1.

Protecao de dados, coleta e tratamento. Sempre que tiverem acesso ou realizarem
qualquer tipo de tratamento de dados pessoais, as partes comprometem-se a envidar
todos os esforgos para resguardar e proteger a intimidade, vida privada, honra e
imagem dos respectivos titulares, observando as normas e politicas internas
relacionadas a coleta, guarda, tratamento, transmissdo e eliminagcdo de dados
pessoais, especialmente as previstas na Lei Federal n.° 13.709/2018 (Lei Geral de
Protecdo de Dados Pessoais), no Decreto Estadual n.° 4.922-R, de 09 de julho de

2021, e demais normas legais e regulamentares aplicaveis.

15.2. Caso o objeto envolva o tratamento de dados pessoais com fundamento no
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consentimento do titular, a CONTRATADA devera observar, ao longo de toda a
vigéncia do Contrato, todas as obrigagdes legais e regulamentares especificas

vinculadas a essa hipétese legal de tratamento.

Ao receber o requerimento de um titular de dados, na forma prevista nos artigos 16 e
18 da Lei Federal n.° 13.709/2018, a CONTRATADA devera:

15.3.1. Notificar imediatamente a CONTRATANTE;
15.3.2.  Auxilia-la, quando for o caso, na elaboracao da resposta ao requerimento; e

15.3.3. Eliminar todos os dados pessoais tratados com base no consentimento em

até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do requerimento do titular.

Necessidade. As partes armazenarao dados pessoais apenas pelo periodo
necessario ao cumprimento da finalidade para a qual foram originalmente coletados

e em conformidade com as hipéteses legais que autorizam o tratamento.

As partes devem assegurar que o0 acesso a dados pessoais seja limitado aos
empregados, prepostos ou colaboradores e eventuais subcontratados que
necessitem acessar os dados pertinentes, na medida em que sejam estritamente
necessarios para o cumprimento deste Contrato e da legislagcdo aplicavel,
assegurando que todos esses individuos estejam sujeitos a obrigagdes de sigilo e
confidencialidade.

A CONTRATADA deve, enquanto operadora de dados pessoais, implementar
medidas técnicas e organizacionais apropriadas para o cumprimento das obrigagcdes
da CONTRATANTE previstas na Lei Federal n.° 13.709/2018.

Protecdo de dados e incidentes de seguranca. Considerando as caracteristicas
especificas do tratamento de dados pessoais e o estado atual da tecnologia, a
CONTRATADA devera adotar medidas de seguranga, técnicas e administrativas
aptas a proteger os dados e informagdes de acessos ndo autorizados e de situagdes
acidentais ou ilicitas de destrui¢do, perda, alteragdo, comunicacéo ou qualquer forma

de tratamento inadequado ou ilicito.

A CONTRATADA devera notificar a CONTRATANTE imediatamente sobre a
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ocorréncia de incidentes de seguranga relacionados a dados pessoais, fornecendo
informacodes suficientes para que a CONTRATANTE cumpra quaisquer deveres de
comunicagao, dirigidos a Autoridade Nacional de Prote¢do de Dados e/ou aos

titulares dos dados, acerca do incidente de seguranca.

As partes deverdo adotar as medidas cabiveis para auxiliar na investigagcado e na
mitigacdo das consequéncias de cada incidente de seguranca.

Transferéncia internacional. E vedada a transferéncia de dados pessoais pela
CONTRATADA para fora do territério do Brasil sem o prévio consentimento, por
escrito, da CONTRATANTE, e demonstragcao da observancia da adequada protegao
desses dados, cabendo a CONTRATADA a responsabilidade pelo cumprimento da
legislacédo de protegdo de dados ou de privacidade de outro(s) pais(es) que for

aplicavel.

Responsabilidade. A CONTRATADA respondera por quaisquer danos, perdas ou
prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes do descumprimento
da Lei Federal n.° 13.709/2018, no Decreto Estadual n.° 4.922-R, de 09 de julho de
2021 e outras normas legais ou regulamentares relacionadas a este Contrato, néo
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo da CONTRATANTE em

seu acompanhamento.

Eventual subcontratagdo, mesmo quando autorizada pela CONTRATANTE, nao
exime a CONTRATADA das obrigagdes decorrentes deste Contrato, permanecendo
integralmente responsavel perante a CONTRATANTE mesmo na hipotese de
descumprimento dessas obrigag¢des por subcontratada.

A CONTRATADA deve colocar a disposicdo da CONTRATANTE, quando solicitado,
toda informacdo necessaria para demonstrar o cumprimento do disposto nestas
clausulas, permitindo a realizagdo de auditorias e inspecdes, diretamente pela
CONTRATANTE ou por terceiros por ela indicados, com relagado ao tratamento de

dados pessoais.

A CONTRATADA deve auxiliar a CONTRATANTE na elaboracido de relatérios de
impacto a protegdo de dados pessoais, observado o disposto no artigo 38 da Lei
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Federal n.° 13.709/2018, relativo ao objeto deste Contrato.

15.15.Se a CONTRATANTE constatar que dados pessoais foram utilizados pela
CONTRATADA para fins ilegais, ilicitos, contrarios a moralidade ou mesmo para fins
diversos daqueles necessarios ao cumprimento deste Contrato, a CONTRATADA
sera notificada para promover a cessagado imediata desse uso, sem prejuizo da
rescisdo do Contrato e de sua responsabilizagdo pela integralidade dos danos

causados.

15.16. Eliminagado. Extinto o Contrato, independentemente do motivo, a CONTRATADA
devera em, até 10 (dez) dias uteis, contados da data de seu encerramento, devolver
todos os dados pessoais a CONTRATANTE ou elimina-los, inclusive eventuais

copias, certificando a CONTRATANTE, por escrito, do cumprimento desta obrigacao.

16. RESPONSABILIDADES DAS PARTES
16.1. COMPETE A CONTRATADA

16.1.1.  Executar a obra nos termos das especificacdes contidas neste TR, Edital e

seus Anexos.

16.1.1.1. Quanto aos padrdes e normas especificas a serem cumpridos pelos
bens e materiais fornecidos, e pela obra executada, aplicar-se-ao as
disposicdes da ultima edicdo ou revisdao dos padrées e normas

relevantes em vigor.

16.1.1.2. Fica determinado que os projetos, especificacbes e toda a
documentagao relativa a obra sdo complementares entre si, de
modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e

omitido em outro sera considerado especificado e valido.

16.1.2.  Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, e reforgar, caso necessario para
cumprimento do cronograma, o pessoal adequado e capacitado que
necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execug¢ao das obras,
correndo por sua conta toda responsabilidade quanto os encargos e

obrigacdes de ordem trabalhista, previdenciaria, efetuando o pagamento de

Pagina 67 de 197

2025-V1IJDWM - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 22/10/2025 10:57 PAGINA 67 /198



16.1.3.

16.1.4.

N
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO - SEDU

seus empregados no prazo legal, independentemente do recebimento das
faturas.

16.1.2.1. A CONTRATADA estara obrigada a destinar pessoal suficiente para

o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente
equipados com EPI (Equipamento de Protec¢ao Individual), conforme
preceituado pelas Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho.

Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS,
anexando a cada fatura apresentada ao SEDU-ES, a comprovacédo do
efetivo recolhimento dos valores correspondentes a fatura do més anterior,
vedada a apresentagdo de Certiddes Negativas como comprovagao do
pagamento dos encargos mencionados, respondendo, do mesmo modo,
pelas obrigagdes ndo cumpridas pelas subcontratadas, assim como o que
estabelece o disposto nos paragrafos e incisos do artigo 121 da Lei Federal
n.° 14.133/2021.

16.1.3.1. A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer

responsabilidade de natureza civel, criminal, trabalhista, social,
previdenciaria, fiscais, comercial, tributaria e administrativa
decorrentes da execugao do objeto do presente Contrato, incluindo

os atos de seus subcontratados, quando houver.

16.1.3.2. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos

trabalhistas, fiscais e comerciais, ndo transfere a Administragcao
Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar

0 objeto do contrato.

E de responsabilidade da CONTRATADA a obtenc&o de todas as licencas,
inclusive as autorizagbes e alvaras, bem como o pagamento das taxas,
necessarios para operacionalizacdo dos servigos e atividades que serao
realizadas, incluindo as areas de apoio e descarte de material pertinente a

regular execucéo do objeto contratado.
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Registrar as ocorréncias relacionadas com a execugao do contrato havidas
durante a execugdo do presente contrato em um “Livro de Ocorréncias” ou
“Diario de Obras”, permanentemente disponivel, respondendo integralmente

por sua omissao.

Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patriménio do Estado,
em especial a SEDU-ES e de terceiros, por pessoas integrantes de suas

equipes de trabalho.

Manter, durante toda execucdo do contrato, todas as condicbes de
habilitagcao e qualificagado exigidas na licitagéo, inclusive, o recolhimento do
ISSQN ao Municipio do Local da prestacdo do servico, durante toda a

execugao do contrato, observando a legislagao tributaria vigente.

Apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) e/ou Registro
de Responsabilidade Técnica (R.R.T.) do respectivo Contrato e alteragdes.
Manter permanentemente nas obras e/ou servigos um engenheiro-
residente, e/ou arquiteto-residente responsavel ou corresponsavel pela
execugao, com poderes para representar a CONTRATADA junto a
SEDU/ES, podendo resolver os problemas referentes aos servigos
contratados.

16.1.8.1. Considera-se engenheiro-residente ou arquiteto-residente, aquele

profissional que devera estar efetivamente presente durante toda a

execucao da obra.

Executar os reparos que se fizerem necessarios no servico de sua
responsabilidade, independentemente de sangdes cabiveis que vierem a ser

aplicadas.

Refazer, sem énus para a SEDU-ES, os servicos nao aceitos pelo mesmo,
quando for constatado o emprego de material inadequado ou execugao

improépria do servico a vista das especificacdes respectivas.

Permitir e facilitar a SEDU-ES a inspec¢ao ao local das obras e/ou servigcos

em qualquer dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos
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solicitados, relacionados com os servigos contratados.

Visando ao regular cumprimento do contrato firmado com a Administragéo
Publica, a CONTRATADA, nos termos do Decreto Estadual n.° 4.251-R, de
21 de maio de 2018, se obriga a efetivar a contratacdo de mao de obra
necessaria a execugao da obra ou servigo advindos do sistema penitenciario
estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da mao de obra total para a
execugao do objeto contratual, nos termos da Lei Complementar n.°
879/2017.

A CONTRATADA devera conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos
e registros contabeis, referentes ao objeto da licitagcdo, para os Servidores
ou Empregados do Orgdo ou Entidade Contratante e dos Orgdos de

Controle Interno e Externo.

A CONTRATADA fica obrigada a comunicar imediatamente a Administragao
Contratante qualquer alteragdo de sua condi¢do, caso esteja ou venha a

estar em processo de recuperacao judicial ou extrajudicial.

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO: Devera ser acompanhado pela
CONTRATADA, realizando-se reunides com a CONTRATANTE,
formalizadas em atas, estabelecimento do caminho critico e demais

questdes relevantes para a execugao contratual.

16.1.15.1. A CONTRATADA devera efetuar seu préprio planejamento e

CRONOGRAMA  FiSICO FINANCEIRO, observando o
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO e o que dispde o Termo de
Referéncia, que devera ser entregue ao fiscal do contrato em até 15

(quinze) dias corridos a contar da ordem de servigo.

16.1.15.2. A CONTRATADA devera cumprir os prazos de entrega de cada

etapa, estabelecidos no CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO,
sujeitando a CONTRATADA as penalidades contratuais pelo seu

descumprimento.

A CONTRATADA devera manter vigilancia patrimonial no local da obra.
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16.1.16.1. Cabera a CONTRATADA guardar/armazenar corretamente e em
seguranga os materiais e equipamentos a serem utilizados na
execugao da obra, seguindo as normas vigentes, as orientacdes dos

fabricantes e quaisquer outras orientagdes referentes ao tema.

A CONTRATADA devera fornecer, junto ao RMAA da ultima medigéo, o
Manual de uso, operagao e manutencgao da edificacdo, conforme ABNT NBR
14.037/2011, 5.674/2012, 13.752/2014 e 15.575/2013. Além disso, cabe
ressaltar que as normas supracitadas nao devem ser as unicas
consideradas para a elaboragdo do manual, sendo importante consultar

outras normas relacionadas, quando for o caso.
A CONTRATADA devera apresentar os seguintes laudos e/ou certificados:
16.1.18.1. Relatdrio de Inspecao de pintura da estrutura metalica.

16.1.18.1.1. Justificativa: A estrutura metalica da cobertura da
edificagcdo e da quadra sao expostas as intempéries e
desgastes durante a obra, o que pode comprometer sua
durabilidade e seguranca. A pintura adequada e a
verificagdo de sua aderéncia s&o essenciais para garantir
a protecao contra a corrosao e o prolongamento da vida
util da estrutura, evitando falhas que comprometam a

integridade da obra e a seguranga dos usuarios.

16.1.18.2. Certificacdo de qualidade do ago da estrutura metalica, mediante
apresentacao do certificado de qualidade do material, da nota fiscal
de aquisicdo do ago e do diagrama de montagem da estrutura

metalica.

16.1.18.2.1. Justificativa: Assegura que o material utilizado na
estrutura metalica atende as normas de qualidade e
resisténcia exigidas, garantindo a seguranca e a
durabilidade da obra. Além disso, possibilita a

rastreabilidade do material, comprova a conformidade
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com os requisitos fiscais e assegura que o produto é
proveniente de fornecedor idéneo. Por fim, garante que a
montagem da estrutura seja realizada conforme o projeto,
seguindo a sequéncia e as especificacbes técnicas

adequadas.
16.1.18.3. Ensaio de Estanqueidade da Impermeabilizagao.

16.1.18.3.1. Justificativa: O ensaio de estanqueidade é essencial para
comprovar a eficiéncia dos sistemas de
impermeabilizagédo, evitando infiltracdes que podem
causar danos estruturais, degradacdo de elementos
construtivos, comprometimento da seguranga dos
usuarios e aumento de custos futuros com manutencdes
corretivas. A exigéncia esta respaldada na ABNT NBR
9575:2010 (Impermeabilizacdo — Selegao e Projeto) e na
ABNT NBR 9574:2008 (Execugao de

Impermeabilizagao).
16.1.18.4. Relatorio de inspec¢éo de soldagem.

16.1.18.4.1. Justificativa: A inspegdo das soldagens é fundamental
para garantir a integridade estrutural da edificacao,
prevenindo colapsos, fissuras ou falhas estruturais. O
relatério permite rastrear os procedimentos, verificar
conformidades e assegurar que as soldas atendem aos

parametros técnicos e normativos.

16.1.18.5. Notas fiscais dos equipamentos de combate a incéndio e panico,

conforme exigéncias do CBMES.

16.1.18.5.1. Justificativa: As notas fiscais garantem que os
equipamentos estdo em conformidade com as exigéncias
do Corpo de Bombeiros e com as normas de seguranga

contra incéndio e panico.
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A CONTRATADA devera cumprir o estabelecido no item 15, no que Ihe
cabe.

16.2. COMPETE A CONTRATANTE

16.2.1.

16.2.2.

16.2.3.

16.2.4.

16.2.5.

Prestar a CONTRATADA todos os esclarecimentos necessarios a execugao

dos servicos;
Liberar os locais para execug¢ao dos servigos;

Comunicar a direcdo da unidade escolar acerca da previsao de inicio da
obra e sua duracéo, neste caso o diretor(a) escolar, como também, informar
a Superintendéncia Regional na qual a escola esta jurisdicionada e as
geréncias que realizam a gestdo dos servigos terceirizados na unidade
escolar (GEST/SEDU, GAE/SEDU E GEAD/SEDU);

Acompanhar a execugdo do contrato de acordo com as normas e
procedimentos do Decreto Estadual n.° 5.545-R/2023, publicada no DIO/ES

em 16 de novembro de 2023;

A CONTRATANTE devera cumprir o estabelecido no item 15, no que lhe
cabe.

17. PENALIDADES E SANGOES

17.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei Federal n.° 14.133/2021, o

contratado que:

(a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

(b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a

Administracdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse

coletivo;

(c) der causa a inexecugao total do contrato;

(d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagao

sem motivo justificado;

Pagina 73 de 197

2025-V1IJDWM - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 22/10/2025 10:57 PAGINA 73/ 198



N
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO - SEDU

(e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execugao

do contrato;

(f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

(g) comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

(h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n.° 12.846/2013.

17.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragcdes acima descritas as

seguintes sancgoes:

17.2.1.

17.2.2.

17.2.3.

17.2.4.

Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do
contrato, sempre que nao se justificar a imposigao de penalidade mais grave
(art. 156, § 2°, da Lei Federal n.° 14.133/2021);

Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei Federal n.°
14.133/2021);

Declaracido de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima, bem como
nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢cao de penalidade mais

grave (art. 156, § 5°, da Lei Federal n.° 14.133/2021);

Multas (art. 156, II, e § 3°, da Lei Federal n.° 14.133/2021), observados os

seguintes parametros:

17.2.4.1. Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia util de

atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite
de 30 (trinta) dias;

17.2.4.2. Multa compensatdria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 5% (cinco

por cento), incidente sobre o valor do contrato, para a infragdo

descrita na alinea “a” do subitem 17.1;

17.2.4.3. Multa compensatoria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 20%
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(vinte por cento) incidente sobre o valor do contrato, para as
infragdes descritas nas alineas “b”, e “d” a “h” do subitem 17.1;

17.2.4.4. Multa compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30%
(trinta por cento) incidente sobre o valor do contrato, para a

inexecucao total do contrato, descrita na alinea “c” do subitem 17.1.

Eventuais multas por atraso na apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da
garantia estdo previstas na clausula de garantia, aplicando as disposi¢cdes da

presente clausula subsidiariamente.

Em caso de reincidéncia, as multas serao aplicadas novamente, mas o valor total das
multas aplicadas n&o podera exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor

total do Contrato.

A aplicagao das sangodes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparacéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, § 9°, da
Lei Federal n.° 14.133/2021).

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes,
na forma do art. 156, § 7°, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

Na aplicagdo das sancgdes serdo considerados (art. 156, § 1°, da Lei Federal n.°
14.133/2021):

(a) anatureza e a gravidade da infracao cometida;
(b) as peculiaridades do caso concreto;

(c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

(d) os danos que dela provierem para o Contratante;

(e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientagdes dos érgaos de controle.

Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimac&o (art. 157 da Lei Federal n.°
14.133/2021).
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17.9. A aplicagdo das sancgdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o

contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto

no caput e paragrafos do art. 158 da Lei Federal n.° 14.133/2021 para as penalidades

de impedimento de licitar e contratar e de declaracédo de inidoneidade para licitar ou

contratar, assim como as seguintes regras.

17.9.1.

17.9.2.

17.9.3.

17.9.4.

17.9.5.

Antes da aplicagdo de qualquer sangdo administrativa, a Administracéo
devera notificar o contratado, facultando-lhe a apresentacdo de defesa
prévia;

A notificagcdo devera ocorrer pessoalmente, eletronicamente, com
confirmacdo de recebimento, ou por correspondéncia com aviso de
recebimento, indicando, no minimo: a conduta reputada como infratora, a
motivagao para aplicacdo da penalidade, a sancao que se pretende aplicar,

o prazo e o local de entrega das razdes de defesa;

O prazo para apresentacdo de defesa prévia para a penalidade de
adverténcia sera de 05 (cinco) dias uteis e de 15 (quinze) dias uteis para as
demais penalidades, e serdo contados na forma do art. 183 da Lei Federal
n.° 14.133/2021;

O contratado comunicara ao 6rgdo promotor do certame as mudangas de
enderego ocorridas no curso do processo licitatério e da vigéncia do
contrato, considerando-se eficazes as notificagdes enviadas ao local

anteriormente indicado, na auséncia da comunicagao;

Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua
apresentacao, a Administracao proferira decisdo fundamentada e adotara
as medidas legais cabiveis, resguardado o direito de recurso, que devera

ser exercido nos termos da Lei Federal n.° 14.133/2021;

17.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei Federal n.° 14.133/2021, ou

em outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam

tipificados como atos lesivos na Lei Federal n.° 12.846/2013, serao apurados e

julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
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autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei Federal n.°
14.133/2021).

17.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sécios com poderes de administragéo, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coligagao ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160 da Lei Federal n.°
14.133/2021).

17.12. O Contratante deverda, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data
de aplicagao da sancéao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancoes
por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (art. 161 da Lei Federal n.°
14.133/2021).

17.13. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaragédo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo, na forma do art. 163 da Lei Federal
n.° 14.133/2021.

17.14. Os débitos relativos a multas moratoria e compensatoria e as indenizagdes cabiveis
poderédo ser descontados dos valores devidos pela Administragao ao contratado e, se
insuficientes, a diferenca podera ser descontada da garantia prestada ou ser objeto
de cobranca judicial (art. 156, § 8°, da Lei Federal n.° 14.133/2021).

17.14.1. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante poderao ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos decorrentes de outros
contratos administrativos que o contratado possua com o Estado do Espirito

Santo.

17.14.2. Sem prejuizo da aplicagdo das sang¢des acima descritas, a pratica de
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quaisquer atos lesivos a administragcédo publica na licitacdo ou na execugao
do contrato, nos termos da Lei Federal n.° 12.846/2013, sera objeto de
imediata apuracéo observando-se o devido processo legal estabelecido no

marco regulatério estadual anticorrupgao.

18. MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

18.1. A proposta comercial a ser apresentada pela licitante classificada provisoriamente em
primeiro lugar, devera conter no minimo os elementos estabelecidos no modelo anexo
ao edital padréo desta contratagao.

18.1.1. A planilha orgamentaria da proposta comercial devera ser encaminhada via
sistema, contendo também, os arquivos em ORCAMAG, no formato. JSON,

para registro no sistema de licitacées da Sedu-ES.

18.1.1.1. O programa Orgamag pode ser adquirido gratuitamente no Labor -
Laboratério de Orgamento do Centro Tecnoldgico da Universidade
Federal do Espirito Santo, localizada no Campus Goiabeiras, Av.
Fernando Ferrari, n.° 514, Goiabeiras, Vitéria/ES, ou por solicitacdo

pelo e-mail suporte.orcamag@gmail.com.

18.1.1.1.1. O programa Orgamag, desenvolvido pela empresa Labor,
constitui-se em ferramenta essencial para a apuracao de
licitacbes, a elaboracdo de propostas comerciais e a
organizagdo dos dados de habilitagdo, subsidiando a
gestdo e fiscalizagdo dos contratos administrados pela
Sedu-ES.

O referido sistema é utilizado pelos licitantes para a
formulacédo das propostas e serve como base para
alimentagao do Oaasis, sistema adotado pela Sedu-ES e
pelos demais 6rgaos estaduais no registro e apuragao
dos processos licitatorios. Dessa forma, o Orgamag
contribui diretamente para a eficiéncia e a precisdo no

tratamento das informacgdes licitatérias.
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Ressalte-se que o Orgamag tem sido utilizado pela Sedu-
ES e por outros orgaos estaduais ha mais de uma
década, sendo amplamente reconhecido pelas empresas
licitantes. Durante esse periodo, ndo se verificaram
Obices quanto a sua aquisigao e utilizagdo pelos agentes
responsaveis pelos certames licitatorios ou pela gestéo
contratual, o que demonstra sua eficacia e aderéncia aos

procedimentos administrativos estabelecidos.

19. ANEXOS

Anexo | — Projeto Basico;

Anexo Il — Requisitos de Habilitagao;

Anexo Il - Mapa de gerenciamento de riscos;

Anexo IV — Matriz de alocagao de riscos relacionados a fase de execugao contratual.
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ANEXO I-A - PROJETO BASICO (ANEXO | DO TERMO DE REFERENCIA)

OBJETO

1.1. Contratagéo de empresa paraa RECONSTRUCAO DA EEEFM MANOEL ROSINDO

DA SILVA, localizada no municipio de Guarapari/ES, conforme condi¢des, quantidades e

exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2.

Conforme Lei Federal n.° 14.133/2021, art. 6°, inciso XXV e XXVI:

b)

d)

)

“XXV - projeto basico: conjunto de elementos necessarios e
suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e
dimensionar a obra ou o servigo, ou o complexo de obras oude
servigos objeto da licitagdo, elaborado com base nas indicagbes
dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e
a definicdo dos métodos e do prazo de execugéo, devendo conter
0s sequintes elementos:

levantamentos topograficos e cadastrais, sondagens e ensaios
geotécnicos, ensaios e analises laboratoriais, estudos
socioambientais e demais dados e levantamentos necessarios
para execugao da solugdo escolhida;

solugbes técnicas globais e localizadas, suficientemente
detalhadas, de forma a evitar, por ocasido da elaboragdo do
projeto executivo e da realizagdo das obras e montagem, a
necessidade de reformulagbes ou variantes quanto aqualidade, ao
prego e ao prazo inicialmente definidos;

identificagdo dos tipos de servigos a executar e dos materiais e
equipamentos a incorporar a obra, bem como das suas
especificagbes, de modo a assegurar os melhores resultados para
o empreendimento e a seguranga executiva na utilizagdo do
objeto, para os fins a que se destina, considerados 0s riscos e 0s
perigos identificaveis, sem frustrar o carater competitivo para a sua
execugéo;

informagbes que possibilitem o estudo e a definicdo de métodos
construtivos, de instalagbes provisérias e de condigbes
organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo
para a sua execugao;

subsidios para montagem do plano de licitagéo e gestdo da obra,
compreendidos a sua programacgéo, a estratégia de suprimentos,
as normas de fiscalizagdo e outros dados necessarios em cada
caso;

orgamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em
quantitativos de servigos e fornecimentos propriamente avaliados,
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obrigatério exclusivamente para os regimes de execug¢ao previstos
nos incisos I, 11, Ill, IV e VIl do caput do art. 46 desta Lei;

XXVI - projeto executivo: conjunto de elementos necessarios e
suficientes a execugdo completa da obra, com o detalhamento das
solugbes previstas no projeto basico, a identificagcdo de servigos,
de materiais e de equipamentos a serem incorporados a obra, bem
como suas especificagcbes técnicas, de acordo com as normas
técnicas pertinentes;”

O objeto da licitagao tem a natureza de obra e servigos de engenharia, em razéo da
definicdo do art. 6°, incisos Xll e XXI, a, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

O projeto basico e os projetos executivos foram elaborados em conformidade com
os incisos XXV e XXVI, respectivamente, do art. 6° da Lei Federal n°® 14.133/2021.

Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sao os discriminados no anexo do

Projeto Basico.

A presente contratagdo dar-se-a por execucgao indireta, o regime de empreitada por
preco unitario, ou seja, execugdo do servico por preco certo de unidades
determinadas, nos termos do art. 46, |, da Lei Federal n.° 14.133/2021, por se tratar

especificamente de obras e servicos de engenharia.

O contrato tera vigéncia de 1.200 (mil e duzentos) dias. Nos termos do art. 111 da
Lei Federal n.° 14.133/2021, o prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado
quando o objeto n&o for concluido dentro do periodo estabelecido no contrato,
mediante simples apostilamento, desde que atendidas as exigéncias previstas na

referida Lei.

O prazo de execugao sera de 1.080 (mil e oitenta) dias.

ITENS ANEXOS - DOCUMENTOS TECNICOS QUE COMPOEM OS PROJETOS
BASICOS E EXECUTIVOS.

DOCUMENTAGOES TECNICAS

TiTULO DOCUMENTO DISCIPLINA Pl
DOCS
RELATORIO VISITA TECNICO GUA03-D04-R TECNICO-R0 CIVIL 2025-7MONTV

MEMORIAL DESCRITIVO

GUAO03-D04-MEM DESCR CAB CABEAMENTO

EST-RO ESTRUTURADO 2025-D69IM.
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GUAO03-D04-MEM DESCR CIV-R0 CIVIL

2025-FJHRHX

GUAO03-D04-MEM DESCR CLIM-

= CLIMATIZACAO 2025-408QF8
GUAOS-DO4-MEM DESCR ELE- ELETRICO 2025-VH5QMH
GUAO3-DO-MEMDESCRHID- | 1yiprossANITARIO 2025-3VQ816
GUAD-DO4MEM DESCR GAS- GAS 2025.001NGP
GUAO3-DO4-MEMDESCRING- INCENDIO 2025-JL4HZS
GUAO3-D04-MEM CAL ELE-RO ELETRICA 2025-JKGCKO

GUAO03-D04-MEM CALC HID-R0O | HIDROSSANITARIO

2025-5CR6BN

MEMORIAL DE CALCULO GUA03-D04-MEM CALC GAS-RO GAS 2025-VV2W76
GUA03-D04-MEM CALC INC-R0 INCENDIO 2025-L5WDXR
GUA03-D04-MEM CAL SPDA-RO SPDA 2025-LGM19G
, CIVIL
PLANILHA ORCAMENTARIA GUAO3-D04-PLANILHA-R1 ELETAIA 2025-P045KX
CURVA ABC DE SERVICOS GUA03-D04-CURVA ABC-R1 CIVIL 2025-VVKD4K
COMPOSIGAO DE CUSTOS UNITARIOS | GUA03-D04-COMPOS-R1 L 2025-N7KZP7
FAIXA "A" DA CURVA ABC DE INSUMOS | GUA03-D04-CURVA ABC
(MATERIAIS) INSUMOS-R1 - 2025-2D0VSX
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO GUA03-D04-CRONOGRAMA-R1 ELE'TVR"I-C A 2025-70KHH4
LISTA DE EQUIPAMENTOS GUAO3-DO4-EQUIP-R1 ; 2025-7X3KLT
; CIVIL
MAPA DE COTAGAO GUA03-D04-COT LABOR-R1 ELETAA 2025-RX90BM
RELATORIO DE PRECOS ESPECIFICOS |  GUA03-D04-COT ESPEC-R1 Lo 2025-FMD54V
GUAO3-DO4-ARTS 2025-6G2DWL
ART/RRT ;
RRT-CF-000A247219 - WILSON 2025-1BHABL
PROJETOS
- N° REGISTRO E-
TiTULO DOCUMENTO vl
. GUA03-D04-LEVANTAMENTO CADASTRAL
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO el p Ao 2025-3GRTV3
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ARQUITETONICO

GUAO03-D04-PROJ ARQ-RO

2025-750DBH

ARQUITETONICO LEGAL

GUAO03-D04-PROJ ARQ LEG-R0O

2025-ZP8NWL

CABEAMENTO ESTRUTURADO

GUAO03-D04-PROJ CAB EST-RO

2025-9DP8BM

LOCAGAO DE EQUIPAMENTO DE
CLIMATIZAGAO

GUA03-D04-PROJ CLIM-RO

2025-8P8PSC

INSTALAGOES ELETRICAS

GUAO03-D04-PROJ ELE-RO

2025-TJ02LQ

ESTRUTURAS DE CONCRETO

GUAO03-D04-PROJ EST CONC-R0O

2025-6XZCBG

ESTRUTURAS METALICAS

GUAO03-D04-PROJ EST MET-R0

2025-PVB26R

GAS

GUAO03-D04-PROJ GAS-R0O

2025-SQ3BBF
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INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS GUAO03-D04-PROJ HID-RO 2025-LFDVK9
PCI - APROVADO GUAO03-D04-PROJ INC APROV-R0O 2025-VJNOC8
PCI GUAO03-D04-PROJ INC-RO 2025-JB4FXK

TERMOS PARA LICITAGAO

TiTULO

N° REGISTRO E-
DOCs

DECLABAQAO DE ATENDIMENTO A ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS PORTADORAS DE
DEFICIENCIA OU COM MOBILIDADE REDUZIDA

2025-P2NG3C

DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AS NORMAS TECNICAS

2025-JDBV1D

ANALISE CRITICA DO ORGAMENTO E DECLARAGAO DE ORIGEM DOS PREGOS, BDI E LEIS
SOCIAIS

2025-Q8J28X

ACEITABILIDADE DOS PREGOS UNITARIOS E GLOBAL

2025-JDXDQZ

DECLARAGAO DE ACEITE

2025-11R6HM

PROCEDIMENTO DE SST DAS CONTRATADAS DA SEDU

2025-WSF25F

DECLARAQAO'DE VERIFICAGAO DE NECESSIDADE DE SUBMISSAO AS
CONCESSIONARIAS

2025-KX7BD5

DE(}LARAQAO DE ATENDIMENTO A DISPENSA DE LICENCENCIAMENTO AMBIENTAL
(DIARIO OFICIAL - APROVACAO PELO CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR DE
GUARAPARI)

2025-HP4CSS

ESTUDO DE SOMBREAMENTO - CONF. DECRETO N° 501/2023

2024-9C443J

DOCUMENTAGAO DEFINITIVA DO TERRENO/IMOVEL

2025-LOWWGD
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ANEXO I-B - REQUISITOS DE HABILITAGAO (ANEXO Il DO TERMO DE REFERENCIA)

Para fins de habilitagao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

1 - HABILITAGAO JURIDICA

1.1 - Sociedade empresaria, sociedade Ilimitada unipessoal ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

1.2 - Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
marcgo de 2020.

1.3 - Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro onde tem sede a matriz;

1.4 - Sociedade cooperativa: ata de fundacgao e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei
5.764/1971.

1.5-0s documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as
alteragoes ou da consolidagao respectiva.

2 - HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
2.1 - Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

2.2 - Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual,

2.2.1-Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou
municipais relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condi¢cao
mediante a apresentagao de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

2.3 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagéo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, expedida conjuntamente pela
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Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente aos créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social;

2.4 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (onde for sediada a empresa e a do
Estado do Espirito Santo, quando a sede nao for deste Estado);

2.5 - Prova de regularidade com a Fazenda Publica Municipal da sede da licitante;

2.6 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS),
mediante certidao expedida pela Caixa Econémica Federal,

2.7 - Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagéo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho;

2.8 - Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos
exigidos neste item também deverdo ser apresentados pela filial executora do contrato,
sem prejuizo para a exigéncia de apresentagao dos documentos relativos a sua matriz.

3 - HABILITAGAO TECNICA
CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

3.1 - Registro ou inscrigdo da licitante no Conselho Regional de Engenharia, Agronomia
(CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da regido da sede da empresa
(art. 67, V, da Lei 14.133/2021).

3.2 - Comprovacdo de que o licitante executou, sem restricdo, servico/obra de
caracteristicas semelhantes aos indicados neste Edital, considerando-se as parcelas de
maior relevancia técnica e valor financeiro e quantitativos minimos definidos adiante.

3.2.1 - A comprovagao sera feita por meio de apresentagdo de no minimo 1 (um)
Atestado de Capacidade Técnica em nome da licitante, emitido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, ou Certiddo de Acervo Técnico (CAT) do Conselho
competente.

3.2.2 - Os atestados devem ser firmados por profissionais, representantes do
contratante, que possuam habilitacdo no correspondente Conselho profissional.

3.2.3 - No caso de comprovagao da capacidade técnico-operacional por meio de
Certidao de Acervo Técnico, devera estar expresso em referido documento que o
profissional que a detém estava a época da execugao da obra/servico vinculado ao
licitante.

3.2.4 - Deverao constar no atestado de capacidade técnica e/ou CAT os seguintes
dados: nome do contratante e do contratado, data de inicio e término dos servicos;
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local de execucgao; caracteristicas dos servicos e os quantitativos executados, com
a expressa identificacdo dos definidos neste Edital; e informacdo sobre o bom
desempenho dos servigos.

3.2.5 - Poderao ser aceitos atestados parciais, referentes a obras/servicos em
andamento, desde que o atestado indique expressamente a conclusao da parcela a
ser comprovada, para fins de capacidade técnico-operacional.

3.2.6 - As caracteristicas semelhantes para comprovacdo da capacidade técnico-
operacional da licitante, consideradas as parcelas de maior relevancia e valor
significativo, séo:

Quant. de Quant.
Item Descrigao dos Servigos o Minima a ser
planilha
comprovada
1 |Execugao de  construgdo  de | ;59403 | 1.205,01 m?
edificagdes
° Execucado de estruturas de concreto 1.010,92 m? 505,46 m?
armado

3 Execucao de estruturas metalicas 26.857,10 kg | 13.428,55 kg

4 Execucao de instalagdes elétricas em baixa e média tensao

Execucdo de instalacbes elétricas

4.1 em baixa tensao

1 unidade 1 unidade

4.2 | Execucgao de subestacao 1 unidade 1 unidade

3.3 - Sera admitido o somatdrio de atestados, seja para comprovagado da experiéncia
anterior do licitante na execugdo de todos os servigos discriminados, seja para o
atendimento do quantitativo minimo especificado para cada um deles, caso em que o
licitante apresentara tabela contendo: a descricdo sucinta da experiéncia anterior em
comprovacao, explicitacdo do somatdrio de quantidades e a indicacdo dos atestados
correspondentes.

3.4 - Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz
ou da filial da empresa licitante.

3.5 - Em caso de apresentacgao por licitante de atestado de desempenho anterior emitido
em favor de consorcio do qual tenha feito parte, observar-se-a o disposto no art. 67, §§
10 e 11, da Lei 14.133/2021.

3.6 - O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovagao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragédo, copia
do contrato que deu suporte a contratagao, endereco atual da contratante e local em que
foram prestados os servigos, entre outros documentos.
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CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL

3.7 - Comprovacado de que o licitante possui em seu quadro permanente profissional
devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Engenharia, Agronomia (CREA)
e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e que seja detentor de no minimo 1
(um) Atestado de responsabilidade técnica ou Certiddo de Acervo Técnico por execugao
de servicos de caracteristicas semelhantes aos indicados no Anexo | deste Edital.

3.7.1 - Deverdo constar no(s) atestado(s) de capacidade técnica ou CAT os
seguintes dados: nome do contratante e do contratado, data de inicio e término dos
servicos; local de execucdo; caracteristicas dos servicos e o0s quantitativos
executados, com a expressa identificacdo dos definidos neste Edital; e informagao
sobre o bom desempenho dos servigos.

3.7.2 - Havendo exigéncia legal, os atestados devem ser firmados por profissionais,
representantes da licitante, que possuam habilitagdo no correspondente Conselho
profissional.

3.7.3 - As caracteristicas semelhantes para comprovacdo da capacidade técnico-
profissional da licitante, consideradas as parcelas de maior relevancia e valor
significativo, séo:

3.7.3.1 - Engenheiro Civil e/ou Arquiteto:

Item Descricao dos Servigos
1 Execucgao de construgao de edificacoes
2 Execugao de estruturas de concreto armado
3 Execucgao de estruturas metalicas

3.7.3.2 - Engenheiro Eletricista:

Item Descricao dos Servigos
1 Execucao de instalacdes elétricas em baixa e média tensao

1.1 | Execugéo de instalagdes elétricas em baixa tensao
1.2 | Execugao de subestagao

3.8 - Os profissionais indicados pelo Licitante para fins de comprovagao da capacidade
técnico-profissional deverao pertencer ao quadro permanente do Licitante. Entende-se
como pertencente ao quadro permanente o profissional vinculado por relagdo juridica
comprovada por qualquer destas formas:

Socio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competente;

Diretor: cépia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou
cépia da ata de eleicdo devidamente publicada, em sendo sociedade andnima;
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Empregado: cépia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou
Contrato de Trabalho em vigor;

Responsavel Técnico: copia da Certiddo expedida pelo Conselho de Classe
competente da Sede ou Filial do Licitante onde consta o registro do profissional como
Responsavel Técnico, ou a apresentacdo de um dos seguintes documentos:

a) Ficha de registro do empregado - RE, registrada no Ministério do Trabalho; ou

b) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, em nome do profissional; ou

c) Contrato Social ou ultimo aditivo se houver; ou

d) Contrato de prestagao de servigo futuro, sem vinculo empregaticio.

Profissional contratado: Contrato de prestacao de servico ou Declaragao de prestacao
de servigo futuro. O contrato de prestagdo de servigos que se refira a obrigagéo futura
do profissional em responder tecnicamente pelo licitante devera especificar sua
vinculagao a execugao integral da obra/servigo objeto desta licitagado.

3.9 - O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovacdo da capacidade
técnico-profissional devera acompanhar a execugdo dos servicos, admitindo-se sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado
pelo gestor do contrato e ratificada pelo seu superior. Para essa substituicdo, a
qualificacdo técnica do profissional substituto devera atender as mesmas exigéncias
deste Edital.

3.10 - Sera admitido o somatério de atestados para comprovagao da experiéncia anterior
do Responsavel Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsavel Técnico, na
execucao de todos os servigos discriminados.

3.11 - Declaracédo do licitante de que no inicio da execucédo do contrato tera em seu
quadro permanente profissionais de Seguranga do Trabalho para acompanhamento da
execugao do objeto desta contratagéo.

APRESENTAR TODAS AS DECLARAGOES, OBSERVANDO OS MODELOS E
ORIENTACOES DO EDITAL

3.12 - Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitag&o;

3.12.1 - A declaracéo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes
e peculiaridades da contratacao.

3.13-Termo de indicagdo do pessoal técnico qualificado, no qual os profissionais
indicados pelo Licitante, para fins de comprovacgao de capacidade técnica, declarem que
participardo, a servico do Licitante, das obras ou servigos. Este termo devera ser
firmado pelo representante do Licitante e pelo profissional, conforme modelo em
anexo.
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3.14 - Declaracao formal emitida pelo Licitante de que os equipamentos necessarios para
execucgao da Obra/Servigo de que trata o objeto desta licitagdo estardo disponiveis e em
perfeitas condi¢cdes de uso por ocasiao de sua utilizacdo, assim como disponibilidade de
profissionais de Seguranca do Trabalho, conforme modelo deste edital, em aten¢ao ao
disposto no Termo de Referéncia.

3.15 - Declaracao de Responsabilidade Ambiental.

3.16 - Declaragéo que conhece o teor dos Documentos e a NORMA PARA AVALIACAO
DE DESEMPENHO DE EMPRESAS CONTRATADAS, devidamente aprovada pelo
Conselho Rodoviario Estadual, através da Resolugdo C.R.E n°® 129/2018.

3.17 - Declaragao de garantia do contrato.

4 - HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

4.1 - Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor,
para as demais pessoas juridicas;

4.2 - Caso a licitante se encontre em processo de recuperagao judicial ou extrajudicial,
devera apresentar certiddao emitida pela instancia judicial competente certificando que a
interessada esta apta econOmica e financeiramente a participar da licitacdo, além de
cumprir todos os demais requisitos de habilitagado exigidos por este Edital.

4.3 - Balango Patrimonial (BP) e Demonstracdo de Resultado de Exercicio (DRE)
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

4.3.1 - indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral
(SG) superiores a 1 (um):

_ ATIVO CIRCULANTE (AC) + REALIZAVEL A LONGO PRAZO (RLP)

"~ PASSIVO CIRCULANTE (PC) + PASSIVO NAO CIRCULANTE (PNC)
ATIVO TOTAL (AT)

PASSIVO CIRCULANTE (PC) + PASSIVO NAO CIRCULANTE (PNC)

ATIVO CIRCULANTE (AC)
PASSIVO CIRCULANTE (PC)

ILG

ISG =

ILC =

4.3.2 - Patrimdnio Liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagéo.

4.3.3 - A Licitante devera comprovar Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de
Giro (Ativo Circulante — Passivo Circulante), no ultimo balango patrimonial de, no
minimo, 5,55% do valor estimado para a contratagao.

4.4 - Os documentos referidos acima (BP e DRE) serdo os ja exigiveis na forma da lei,
com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da
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Escrituragdo Contabil Digital (ECD) ao SPED ou, se a empresa nao estiver obrigada ao
SPED, observando a data de exigibilidade do art. 1.078, |, do Cddigo Civil.

4.5 - Declaragao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada
pelo licitante, demonstrando o atendimento dos indices e coeficientes para cada exercicio
a que se referem as demonstragdes contabeis, bem como demonstrando o patriménio
liquido e Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro minimo exigido no ultimo
exercicio.

4.6 - As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango
de abertura.

4.7 - Os documentos referidos acima limitar-se-do0 ao ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

4.8 - Os valores constantes do Balango poderao ser atualizados pelos licitantes, para a
data-base do orgamento, estimado pelo Indice Geral de Precgos (IGP-DI) da Fundagao
Getulio Vargas, para fins de calculo do Patrimdnio Liquido minimo.
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ANEXO I-C - MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (ANEXO il DO TERMO DE
REFERENCIA)

1. INTRODUGAO

Toda e qualquer atividade humana esta sujeita a ocorréncia de eventos (riscos) que podem
impactar, positiva ou negativamente, nos resultados inicialmente pretendidos. Dessa
maneira, o gerenciamento de riscos deve fazer parte da governanga de qualquer instituicdo

gque possui, entre os seus objetivos, a melhoria dos sistemas de gestao.

O gerenciamento de riscos ainda pressupde a implementacdo de agbes continuas e
coordenadas, que visam o planejamento, a organizagdo e o controle dos recursos
relacionados a eventos que possuem potencial para comprometer o sucesso das metas

estabelecidas.

Nessa perspectiva, no ambito da Secretaria de Estado da Educagéo (SEDU), o escopo da
analise de riscos das contratagdes e das aquisigdes abrangera trés fases: a preparatéria, a

de selegao de fornecedores e a de execugao contratual.

Assim, a gest&o de riscos enseja a necessidade da elaboragdo de relatorios que explicitem
nao somente as boas praticas, mas também as anomalias identificadas no decorrer de todo
o procedimento de contratacbes e de aquisicoes, com vistas a subsidiar as tomadas de
decisbes em um novo planejamento. Além disso, também pode corroborar a adogéo de
controles que englobam processos, politicas, dispositivos, praticas, ou, ainda, outras
condigdes e/ou agbes que mantém e/ou modificam o evento danoso, a fim de mitigar ou

minimizar os impactos negativos sobre a efetividade e o alcance dos resultados pretendidos.
Portanto, o presente Mapa de Gerenciamento de Riscos tem o intuito de:

¢ identificar e analisar os principais riscos;

e compreender sua natureza;

e determinar seu nivel, por intermédio da combinacdo do impacto e de suas
probabilidades;

e propor agdes preventivas e de contingéncia;

e definir seus respectivos responsaveis.

Pretende-se, dessa forma, contribuir com o éxito da SEDU no atendimento das politicas
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educacionais por meio das contratacdes e aquisi¢des que realiza e atender ao comando
estabelecido no Inciso X, do art. 18, no Inciso I, do art. 72, todos da Lei Federal n.°
14.133/2021 e no §7°, do art. 17 do Decreto Estadual n.° 5352-R/2023.

2. DESCRICAO E DEFINICAO DE PARAMETROS

Preliminarmente, € importante enfatizar que este documento néo pretende exaurir, até pela
impossibilidade de tal objetivo, a identificacdo e a analise de todos os eventos (riscos) que
possam, em alguma medida, dificultar, impactar ou inviabilizar a execug¢ao da politica publica

e/ou educacional a ser atendida por meio da contratagc&o proposta.

Logo, o intuito é propor agbes que possam prevenir ou contingenciar os principais riscos
identificados em experiéncias anteriores (formalmente registradas ou apenas relatadas), por

intermédio dos seguintes parametros:

2.1. As disposicoes e definicdes do Decreto Estadual n.° 5352-R, de 28 de marco de
2023;

2.2. A identificacado e descrigao do(s) evento(s);

2.3. A atribuigdo quantitativa e qualitativa da probabilidade e do impacto de ocorréncia

do(s) evento(s);

2.3.1. A definicdo qualitativa do evento dar-se-a por meio da classificagdo escalar
da probabilidade e do impacto, enquanto a analise quantitativa dar-se-a por

meio da atribui¢cao de valor, conforme a tabela de referéncia a seguir:

2.4.

2.5.

Classificagao
Classificagao qualitativa | Classificagao qualitativa quantitativa da
da probabilidade do impacto probabilidade e do
impacto
Pouco provavel Baixo 5
Provavel Meédio 10
Muito provavel Alto 15

A identificacdo do(s) possivel(is) dano(s) potencial(is);

A descricao da(s) possivel(is) agcao(des) preventiva(s);
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A descricado da(s) possivel(is) acao(des) de contingéncia;

A identificacdo do(s) responsavel(is) pela(s) agao(des) proposta(s).

A fim de subsidiar a classificagao da probabilidade de ocorréncia do evento danoso,

utilizam-se as seguintes defini¢des do Decreto Estadual n.° 5.352-R/2023:

2.8.

2.9.

2.7.1.

2.7.2.

2.7.3.

Pouco provavel: quando o histérico conhecido apontar para a baixa

frequéncia de ocorréncia;

Provavel: quando o historico conhecido apontar para a frequéncia razoavel

de ocorréncia; e

Muito provavel: quando o histdrico conhecido apontar para a elevada

frequéncia de sua ocorréncia.

A fim de subsidiar a classificagao do impacto do evento danoso, utilizam-se as

seguintes definicdes do Decreto Estadual n.° 56352-R/2023, adaptadas:

2.8.1.

2.8.2.

2.8.3.

Baixo: danos que ndao comprometem o processo de contratacdo na fase
preparatoria e de selegcao de fornecedores ou que ndo comprometem de

forma significativa o equilibrio econdmico-financeiro do contrato;

Médio: danos que comprometem parcialmente processo de contratacdo na
fase preparatodria e de selecao de fornecedores, atrasando-o ou interferindo
em sua qualidade ou que comprometem razoavelmente o equilibrio

econdmico-financeiro do contrato;

Alto: danos que comprometem a esséncia do processo de contratacdo na
fase preparatoria e de selegcédo de fornecedores, impedindo-o de seguir seu
curso ou que comprometem de forma significativa o equilibrio econémico-

financeiro do contrato.

A analise quantitativa dos riscos € a correlagcao entre a probabilidade e o impacto,

que indicara o nivel do risco e devera direcionar as acdes relacionadas a prevengao

ou a contingéncia dos eventos (riscos) na fase preparatéria, de selecao de

fornecedores e de execucao contratual.
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A Matriz de Probabilidade x Impacto, € o instrumento responsavel pela definicao
dos critérios quantitativos de classificagao do nivel de risco, e pode ser representada

genericamente pelo grafico:

Matriz de Probabilidade x Impacto

Muito 15
Provavel

Provavel 10

Pouco 5
Provavel

Probabilidade (P)

Baixo Médio Alto
Impacto (l)

O Nivel de Risco € o produto da probabilidade pelo impacto de cada risco e deve se
enquadrar em uma regido da Matriz de Probabilidade x Impacto. Assim,
estabelece-se que, de acordo com a regiao (cor) ou valor, devem ser adotadas as

seguintes providéncias:

211.1. Regiao verde ou valor 25 e 50: o nivel de risco € entendido como baixo,
logo, admite-se a aceitagao ou, facultativamente, a indicagado de medida(s)

preventiva(s) e/ou de contingéncia;

211.2. Regidao amarela ou valor 75 e 100: o nivel de risco € entendido como
médio;

211.3. Regiao vermelha ou valor 150 e 225: o nivel de risco é entendido como

alto;

2.11.3.1. No caso de riscos classificados como nivel médio e alto, deve(m)
ser, necessariamente, indicada(s) medida(s) preventiva(s) e/ou de

contingéncia.
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2.12. No ambito da SEDU, os procedimentos necessarios para a realizacdo das
contratagdes e aquisicbes demandam a ag¢ao de diferentes areas e, nesse caso
especifico, a(s) medida(s) preventiva(s) e/ou de contingéncia envolvem as seguintes

areas:

2.12.1.  Subgeréncia de Projetos, Regularizagdes e Acompanhamento de Convénio

- Suproj;
212.2.  Subgeréncia de Fiscalizagdo de Obras — Sufob;
2.12.3.  Geréncia da Rede Fisica Escolar — Gerfe;
2.12.4.  Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacao — Sese;
2.12.5. Agente de Contratacao;
2.12.6. Equipe Permanente de Planejamento das Contratagdes — EPPC;

212.7. Subgeréncia de Formalizacdo de Contratos, Convénios e Instrumentos
Congéneres — SFCCI;

2.12.8.  Subsecretaria de Administragao e Finangas — Seaf.
2.12.9.  Grupo de Planejamento e Orgamento — GPO;
2.12.10. Geréncia de Orcamento e Financgas — Geofi;
2.12.11. Encarregado de Prote¢ao de Dados — DPO.

3. GERENCIAMENTO DOS RISCOS RELACIONADOS A FASE PREPARATORIA
DA CONTRATAGAO (PRE-SELEGAO)
Neste tépico, pretende-se identificar, analisar e propor acbes que possam prevenir ou
contingenciar eventos (riscos) que possuem maior potencial para comprometer ou
inviabilizar os procedimentos que abrangem o planejamento das contratagdes e aquisi¢oes,
a elaboracgao de artefatos como o Documento de Formalizagdo de Demanda — DFD, Estudo
Técnico Preliminar — ETP, Termo de Referéncia — TR ou Projeto Basico — PB, a analise
critica dos precos de mercado, a minuta do Edital, a minuta do contrato, a minuta da ata de

registro de pregos e de outros instrumentos congéneres.
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técnico na elaboragao das pecas técnicas.

3.1.1.

Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 05;

Impacto (qualitativo e quantitativo): Alto — 15;

Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 75;

Dano(s): Elaboracdo deficiente do termo de referéncia/projeto basico;

atraso na contratagao; possiveis impugnagdes ao edital;

Classificagao: Interna;

Acdes de prevengao:

Descricao da acao preventiva

Responsavel(is)

Formar um grupo de trabalho com
conhecimento técnico para levantar as
necessidades e para fazer visitas in loco.

Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj e
Gerente da Gerfe.

Revisar o0s quantitativos das pecas e
documentos técnicos, que embasam a
contratacao

Técnicos da  Suproj;
Subgerente da Suproj e
Gerente da Gerfe.

Acodes de contingenciamento:

Descricao da acao de contingéncia

Responsavel(is)

Revisar o levantamento e realizar as devidas
corregbes e re-aprovagdes nos 0Orgaos
competentes, se necessario, das pecas
técnicas.

Técnicos da Suproj e
Subgerente da Supro;.

RISCO 02: Cronograma de desembolso incompativel com a demanda.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 05;

Impacto (qualitativo e quantitativo): Alto — 15;

Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 75;

Dano(s): Elaboracdo deficiente do projeto basico; atraso na contratagao;

possiveis impugnagdes ao edital;

Classificagao: Interno;
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3.3.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

3.2.6. Acgdes de prevengao:
Acdo | Descricdo da acao preventiva Responsavel(is)
Elaborar o cronograma de desembolso
embasado no correto dimensionamento de
mao de obra, materiais e indices de
produtividade dos servigos, que devem estar | Técnicos da  Suproj,
01 | alinhados com a real demanda. O referido | Subgerente da Suproj e
cronograma deve ser elaborado por | Gerente da Gerfe.
profissional técnico qualificado (or¢camentista)
e com capacitacido técnica satisfatéria para
analise e aferimento dos prazos
3.2.7. Acoes de contingenciamento:
Acdo | Descricdo da acao de contingéncia Responsavel(is)
Revisar o cronograma de desembolso e | Técnicos da  Suproj,
01 identificar o prazo necessario, de acordo com a | Subgerente da Suproj e
demanda proposta. Gerente da Gerfe.
RISCO 03: Atraso ou demora na conclusao da elaboracdo e analise dos artefatos
necessarios para a contratagao do objeto.

3.3.1. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Provavel - 10;

3.3.2. Impacto (qualitativo e quantitativo): Médio - 10;

3.3.3. Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio - 100;

3.3.4. Dano(s): Demora na disponibilizagdo do objeto da contratagcdo para
atendimento da politica publica educacional; ndo cumprimento dos prazos
acordados;

3.3.5. Classificagao: Interna;

3.3.6. Acodes de prevencgao:

Acao | Descricao da acao preventiva Responsavel(is)

01

Definir cronograma preventivo de trabalho,
prevendo prazo amplo para a elaboracao dos
artefatos (DFD, ETP, TR/PB, minuta do Edital),
incluindo-se a fase de realizagdo de
aprovacgodes e as devidas analises pelos 6rgaos
de controle interno (PGE e Secont e/ou UECI).

Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj,
Gerente da Gerfe, na
elaboracdo do DFD, do
ETP e do TR/PB.
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Acao | Descricao da acao preventiva Responsavel(is)
EPPC/SEDU, na
orientagdo e elaboragao
da manifestacao
preventiva do DFD, ETP e
TR.

Agente de Contratagao,
na elaboracao e
publicacdo do Edital.
Acompanhar o cumprimento do prazo | Agente de Contratagao
02 | estabelecido pelas areas requisitante e técnica, | em conjunto com a
no DFD. EPPC/SEDU.
Encaminhar, quando couber, os autos para
analise juridica pela PGE, com antecedéncia | Técnicos da Suproj em
03 | suficiente para a devida analise, a fim de ndo | conjunto com o Agente de
comprometer o prazo programado para a | Contratagio.
contratagao do objeto.

3.3.7. Acoes de contingenciamento:

Acdo | Descricdo da acao de contingéncia Responsavel(is)
Subgerente da Suproj,
Gerente da Gerfe e
Subsecretaria da Sese na
elaboracdo do DFD, do

Disponibilizar apoio temporario de outros | ETP e do TR/PB.

01 servidores da Geréncia ou da Subsecretaria | EPPC/SEDU, na
para o planejamento e a elaboracdo dos | orientagdo e elaboracéo
artefatos até a conclusao dos procedimentos. | da manifestacao

preventiva do DFD, ETP e
do TR.

Agente de Contratacao,
na elaboracao do Edital.

3.4. RISCO 04: Nao aprovagao do Termo de Referéncia/Projeto Basico pela autoridade

competente.
3.4.1. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 05;
3.4.2. Impacto (qualitativo e quantitativo): Alto — 15;
3.4.3. Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 75;
34.4.

Dano(s): Nao ser possivel realizar a contratagdo do objeto; ndo atendimento

da politica publica educacional;
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3.5.

3.4.5. Classificagao: Interna;
3.4.6. Acodes de prevencgao:
Acao | Descricao da acao preventiva Responsavel(is)
Identificar a demanda e providenciar relatérios
que demonstrem ou explicitem a necessidade, | Técnicos da  Suproj,
01 | as vantagens e a importancia do objeto a ser | Subgerente da Suproj e
contratado para o atendimento da politica | Gerente da Gerfe.
educacional envolvida.
Realizar reunido com a alta gestdo a fim de | . . :
‘o ) Técnicos da  Suproj,
apresentar os relatorios produzidos para :
D . : . Subgerente da Suproj e
02 | sensibilizagdo quanto a necessidade do objeto
. b Gerente da Gerfe,
a ser contratado para o atendimento da politica L.
: . Subsecretario da Sese.
educacional envolvida.
3.4.7. Acoes de contingenciamento:
Acdo | Descricdo da acao de contingéncia Responsavel(is)
Realizar reunido com a alta gestdo a fim de
reforcar a necessidade do objeto a ser | Técnicos da  Suproj,
contratado para o atendimento da politica | Subgerente da Suproj,
01 : .
educacional envolvida e a consequente | Gerente da Gerfe e
necessidade de aprovacdo do Termo de | Subsecretario da Sese.
Referéncia/Projeto Basico.
Analisar e propor possiveis necessidades de Tecnicos ~~da  Suproj,
02 adequagdes qualitativas e quantitativas Subgerente da  Suproj,
quag 9 9 ) Gerente da Gerfe.
Técnicos da Suproj na
elaboragao do TR/PB.
Realizar adequagbées no Termo de | EPPC/SEDU na
03 N : e , ~ ~
Referéncia/Projeto Basico. orientacdo e elaboragao
da manifestacao

preventiva do TR.
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RISCO 05: Indisponibilidade orcamentaria frente a valores orgados nos primeiros

levantamentos de mercado (auséncia de recursos orgamentarios ou financeiros).
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.

3.5.4.

Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 05;

Impacto (qualitativo e quantitativo): Alto — 15;

Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 75;

Dano(s): Nao ser possivel realizar contratagdo do objeto; ndo atendimento
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3.6.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

da politica publica educacional;

3.5.5. Classificagao: Interna;
3.5.6. Acoes de prevengao:
Acao | Descricao da acao preventiva Responsavel(is)
Cuidar para que a estimativa de orcamento
informada no Documento de Formalizagdo de | Técnicos da  Suproj,
01 Demanda — DFD, esteja mais proxima possivel | Subgerente da Suproj,
do valor praticado no mercado, a fim de que a | Gerente da Gerfe e
LOA contemple os recursos orgcamentarios e | Subsecretario da Sese.
financeiros necessarios.
Providenciar a reserva de recursos .. ]
02 | orcamentarios para a contratacdo do objeto Subsecretario da _Seaf,
. Gerente da Geofi/GPO.
pretendido.
3.5.7. Acodes de contingenciamento:
Acdo | Descricdo da acao de contingéncia Responsavel(is)
Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj,
Anali o . Gerente da Gerfe e
nalisar e propor possiveis necessidades de S L
~ o o ) ubsecretario da Sese.
01 adequagdes qualitativas e quantitativas, a fim EPPC na orientacdo e
de readequar os artefatos (ETP e TR/PB). ~
elaboracao da
manifestagcdo preventiva
do ETP edo TR.
GPO mediante justificativa
Providenciar, quando possivel, al|da area técnica e
02 | suplementagdo de recursos or¢amentarios e | requisitante e autorizacao
financeiros. da autoridade
competente.
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RISCO 06: Auséncia de clausula de conformidade a LGPD no Termo de Referéncia

€ no contrato.

3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.

3.6.4.

Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 05;

Impacto (qualitativo e quantitativo): Médio — 10;

Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Baixo — 50;

Dano(s): Tratamento irregular de dados; responsabilizagdo solidaria da
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

Administragcédo; descumprimento da LGPD; risco a imagem institucional;
3.6.5. Classificagao: Interna;

3.6.6. Acdes de prevengao:

Acao | Descricao da acao preventiva Responsavel(is)

Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj,
Gerente da Gerfe, na
elaboragdo do DFD, do
ETP e do TR/PB.
EPPC/SEDU, na
orientacdo e elaboragao
da manifestacao
preventiva do DFD, ETP e
TR.

Agente de Contratagao,
na elaboragao e
publicacido do Edital.
SFCCI na formalizacéo do
instrumento contratual.

Incluir clausula especifica de conformidade a

01 LGPD no Termo de Referéncia e no contrato

Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj,
Gerente da Gerfe, na
elaboracdo do DFD, do
ETP e do TR/PB.
EPPC/SEDU, na
orientagdo e elaboragao
da manifestacao
preventiva do DFD, ETP e
TR.

Agente de Contratagao,
na elaboracao e
publicacao do Edital.

DPO na verificacdo e
confirmacéo da existéncia
de tratamento de dados
pessoais.

Avaliar, na fase preparatéria, a existéncia de

02 tratamento de dados pessoais.

3.6.7. Acodes de contingenciamento:

Acao | Descricao da acao de contingéncia Responsavel(is)

Técnicos da Suproj,
Subgerente da Suproj,
Gerente da Gerfe.

Analisar e propor possiveis necessidades de
adequagdes qualitativas.
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3.7.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

Acdo | Descricdo da acao de contingéncia Responsavel(is)
Técnicos da Suproj na
elaboracao do TR/PB.

02 Realizar adequagcbées no Termo de | EPPC/SEDU na
Referéncia/Projeto Basico. orientacdo e elaboragao
da manifestacao

preventiva do TR.

Matriz de Probabilidade x Impacto relativa a fase preparatéria (pré-selegao)

Provavel Muito
Provavel

Probabilidade (P)

Pouco
Provave

10

Baixo Médio

Impacto (I)

Alto
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

4, GERENCIAMENTO DOS RISCOS RELACIONADOS A FASE DE SELEGAO DE
FORNECEDORES

Neste tépico, pretende-se identificar, analisar e propor acbes que possam prevenir ou

contingenciar eventos (riscos) que possuem maior potencial para comprometer ou

inviabilizar os procedimentos que abrangem a publicac¢ao e divulgacéo do Edital, o certame

€ a convocacao para a assinatura do instrumento contratual.

4.1. RISCO 01: atraso ou impossibilidade de realizagdo do certame em face de recursos

e impugnagdes com potencial para causar a sua suspensdo, revogacao ou

anulacao.

4.1.1. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 05;

4.1.2. Impacto (qualitativo e quantitativo): Alto — 15;

4.1.3. Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 75;

4.1.4. Dano(s): atraso ou impossibilidade da entrega do objeto da contratagao;
Retrabalho na revisdao dos artefatos; retrabalho com a reavaliagdo dos
critérios de contratagdo do objeto; ndo atendimento da politica publica
educacional;

4.1.5. Classificagao: Interna, externa;

4.1.6. Acoes de prevengao:

Acao | Descricao da acao preventiva Responsavel(is)

Técnicos da Suproj, na
fase de elaboragdo do
Elaborar ETP e TR/PB robustos na intengdo de | ETP e do TR/PB.
01 evitar possiveis erros e/ou impugnagdes e/ou | EPPC/SEDU na
suspensao do edital. orientacdo e elaboragao
da manifestacao
preventiva do TR.
02 Elalbora[ ec_iltal com critérios adequados a Agente de contratagso.
legislacao vigente.
Verificar o teor de recursos e impugnagdes em | Técnicos da Suproj em

03 |outros certames similares realizados pela | conjunto com o agente de

SEDU e outros 6rgaos. contratagao.
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Acao | Descricao da acao preventiva Responsavel(is)
Técnicos da Suproj na
fase de elaboragcdao do
ETP e do TR/PB.

Definir os requisitos e os critérios de selecdo de | EPPC/SEDU na

04 | fornecedores com respaldo em normativos | orientagdo e elaboragcao
vigentes e/ou em doutrinas e jurisprudéncia. da manifestagcao

preventiva do TR.
Agente de Contratagdo na
elaboracio do edital.
Observar e atender as recomendacgdes da area
juridica/PGE, no que concerne a minuta do | Agente de Contratacéao,

05 | edital e do contrato, e da avaliagédo prévia da | no ajuste do edital e do
UECI, no que concerne as normas de |instrumento contratual.
procedimentos processuais.

Técnicos da  Suproj,

Subgerente da Suproj e

Gerente da Gerfe, na
Analisar minuciosamente os artefatos (DFD, | elaboragédo do DFD, ETP
ETP, TR/PB e Edital) a fim de identificar se | e do TR/PB.

06 | ainda existem pontos que possuem potencial | EPPC/SEDU na
para ocasionar a suspensdo, anulacdo ou | orientacdo e elaboracido
revogacao do certame. da manifestagdo

preventiva do ETP e TR.
Agente de Contratagdo na
elaboracio do edital.
Agente/Comissao de

07 | Realizar adequada instrugcao processual. Cont.re?tagao © area
requisitante, quando
couber.

08 | Realizar boa condugéo do certame. égente/ Cqmlssao de

ontratacéo.

4.1.7. Acodes de contingenciamento:

Acao | Descricao da acao de contingéncia Responsavel(is)
Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj e

Analisar e deliberar sobre os motivos que | Gerente da Gerfe, aos

01 ensejaram recursos e impugnagdes e | motivos de  natureza
resultaram na obstrucdo do certame por meio | técnica.
da sua suspenséo, revogagao ou anulagao. Agente de Contratagdo

aos motivos de natureza
juridica.

02 Solicitar, se houver necessidade, a|Gestores da Suproj e

colaboracdo de outros servidores na

Gerfe.
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Acao | Descricao da acao de contingéncia Responsavel(is)
identificagdo dos motivos que ensejaram | Agente de Contratagao.
recursos e impugnagdes, bem como na
elaboracio das respostas.

Identificar  possiveis implicagbes legais Tecnicos da Suproj,
~ ~ Subgerente da Suproj e

03 | decorrentes da suspensao, anulacido ou
revogagao do certame Gerente da Gerfe.

) Agente de Contratacdo.
Encaminhar os autos para a area juridica
avaliar a legalidade das alegagbes que | Areas requisitante e

04 | ensejaram a suspensdo, a anulacdo ou a |técnica e Agente de
revogagdo do certame, bem como as | Contratacéo.
implicacdes legais identificadas.

Agente de Contratacao,
Reabrir o certame e, no caso de provimento | mediante justificativa da

05 | integral ou parcial do recurso, aproveitar todos | area requisitante e

os atos nao comprometidos. autorizacao da Autoridade
competente.
Avaliar os impactos financeiros e operacionais | Técnicos da  Suproj,

06 | decorrentes da suspensdo, anulagdo ou | Subgerente da Suproj e
revogacgao do certame. Gerente da Gerfe.

Técnicos da  Suproj,

Subgerente da Suproj e o

Gerente da Gerfe no

ajuste do TR/PB.

Agente de Contratacao,
Ajustar o TR/PB e o instrumento convocatério no ajuste’ QO instrumento

07 : convocatorio e

e republicar o certame. S
republicacdo do
certamente, mediante
justificativa da
Suproj/Gerfe e

autorizacdo da autoridade
competente.
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RISCO 02: Certame deserto ou fracassado.

4.21.

4.2.2.

4.2.3.

424.

Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 05;

Impacto (qualitativo e quantitativo): Alto — 15;

Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio - 75;

Dano(s): Impossibilidade e/ou atraso na entrega do objeto; gastos com

certame ineficiente; prejuizo ao erario; retrabalho com a reavaliagdo dos
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4.2.5.

4.2.6.
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critérios de contratagcdo do objeto; ndo atendimento da politica publica

educacional;
Classificagao: Interna, externa;

Acodes de prevencgao:

Descricao da acao preventiva

Responsavel(is)

01

Definir e justificar (principio da motivacgao)
todos os requisitos relevantes para o
atendimento efetivo da necessidade
demandada a fim de que seja possivel aferir,
com maior exatidao possivel, os precos e os
prazos inerentes a contratacéo.

Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj e
Gerente da Gerfe.

02

Exigir somente os requisitos indispensaveis
para o alcance dos objetivos pretendidos, a fim
de maximizar a competitividade.

Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj e
Gerente da Gerfe.

03

Exigir que a especificagado técnica do objeto a
ser contratado atenda as normas vigentes da
construcao civil e que as solugdes e materiais
propostos sejam encontrados no mercado.

Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj e
Gerente da Gerfe.

04

Certificar que o agrupamento de servigos e
bens ndo causara a restricdio do mercado
fornecedor.

Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj e
Gerente da Gerfe.

05

Divulgar amplamente o certame por meio da
publicacdo no PNCP - Portal Nacional de
Compras Publicas, no DIO/ES, jornal de
grande circulacéo/visualizacao e site da SEDU.

Agente de contratacgéo.

06

Elaborar de forma precisa o valor de referéncia
para o certame.

Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Supro;.

4.2.7.

Acoes de contingenciamento:
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Acao

Descricao da acao de contingéncia

Responsavel(is)

01

Revisar o TR/PB e edital, no que se refere aos
requisitos exigidos, e republicar o instrumento
convocatorio.

Técnicos da Suproj e
Subgerente da Suproj na
revisdo do ETP e TR/PB.
EPPC/SEDU na
orientagdo e elaboragao
da manifestacao
preventiva do ETP e TR.
Agente de Contratagéo na
revisao do edital.

RISCO 03: Falhas na analise dos documentos de habilitagcao.
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sem a

4.3.1. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 05;

4.3.2. Impacto (qualitativo e quantitativo): Alto — 15;

4.3.3. Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 75;

4.3.4. Dano(s): Atraso na contratacdo do objeto; contratar empresa
habilitacdo necessaria; atraso no atendimento da politica publica
educacional;

4.3.5. Classificagao: Interna, externa;

4.3.6. Acodes de prevencgao:

Acao | Descricao da acao preventiva Responsavel(is)

Realizar analise de acordo com os critérios

estabelecidos em edital, com apoio de | Técnicos da Suproj e
01 profissionais com conhecimento técnico, para | Gerfe e Agente de

analises das propostas apresentadas pela(s) | Contratagéo.

empresa(s) licitante(s).

43.7. Acoes de contingenciamento:

Acao | Descricao da acao de contingéncia Responsavel(is)

Verificar se a andlise dos critérios de

01 habilitacdo técnica seguiu em conformidade | Agente de Contratagao.
com o estabelecido no TR/PB e no edital.
Se for detectada alguma inconformidade,

02 | adotar os procedimentos para revisdo do | Agente de Contratagéo.

resultado do certame
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4.4, Matriz de Probabilidade x Impacto relativa a fase de sele¢ao de fornecedores

15

Muito
Provavel

10

Provavel

Probabilidade (P)

Pouco
Provave

5 10 15
Baixo Médio Alto

Impacto (I)

5. GERENCIAMENTO DOS RISCOS RELACIONADOS A FASE DE EXECUGAO
CONTRATUAL

Neste tépico, pretende-se identificar, analisar e propor agbes que possam prevenir ou

contingenciar eventos (riscos) que possuem maior potencial para comprometer ou

inviabilizar os procedimentos que envolvem o inicio da vigéncia do instrumento contratual, o

planejamento para a implantacao, entrega e execugao do objeto contratado/adquirido.

5.1. RISCO 01: Falhas, omissbes ou divergéncias nos quantitativos estimados,
constantes em quaisquer pecgas, orgcamentos, projetos, especificagdes e memoriais

que ocasionaram erros nas estimativas de custo da obra, inerentes aos servicos.

51.1. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 05;
5.1.2. Impacto (qualitativo e quantitativo): Alto — 15;
5.1.3. Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 75;
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5.2.

N
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO - SEDU

514 Dano(s): Danos ao erario; possivel desequilibrio econémico-financeiro do
contrato; atraso na execugao do objeto;
515 Classificagao: Interno e externo;
5.1.6 Acoes de prevengao:
Acao | Descricao da acao preventiva Responsavel(is)
Formar um grupo de trabalho com | Técnicos e Subgerente da
01 conhecimento técnico para levantar as|Suproj e Gerente da
necessidades e para fazer visitas in loco. Gerfe.
02 Revisar os qugnt[tatlvos descritos nas pecgas e Gestores do contrato.
documentos técnicos.
51.7 Acodes de contingenciamento:
Acao | Descricao da acao de contingéncia Responsavel(is)
Revisar quantitativos e planilha orgamentaria Gestores do  contrato,
01 . e ' | Subgerente da Sufob e
de acordo com a real demanda identificada.
Gerente da Gerfe.
Providenciar os procedimentos necessarios
02 |para celebracdo do aditivo qualitativo e | Gestores do contrato.
guantitativo ao contrato de execucéo da obra.
03 Abrir procedimento administrativo para apurar Gestores do contrato.

responsabilidade de quem deu causa.

RISCO 02: Descumprimento de obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e com

relagao ao recolhimento de FGTS pelo contratado.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 05;

Impacto (qualitativo e quantitativo): Alto — 15;

Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 75;

Dano(s): Contratante responder

subsidiariamente

trabalhistas; paralisagdes na execucao do contrato; dano ao Erario;

Classificagao: Interna; externa;

Acodes de prevengao:
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N
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO - SEDU

Acao | Descricao da acao preventiva Responsavel(is)
Gestores do contrato,
01 Realizar o acompanhamento e gestdo | Subgerente da Sufob,
continuada da execucao contratual. Gerente da Gerfe e
Subsecretario da Sese.
Verificar mensalmente a regularidade dos
comprovantes de quitagcdo pelos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
02 | comerciais resultantes da execugdao do | Gestores do contrato.
contrato, conforme estabelecido na da Lei
Estadual n.° 5.383/1997 e Decreto Estadual n.°
1938-R/2007.
5.2.7. Acodes de contingenciamento:
Acao | Descricao da acao de contingéncia Responsavel(is)
Notificar o contratado e estabelecer prazo
01 . Ny Gestores do contrato.
para a devida regularizacio.
Abrir  procedimento para aplicar as
02 | penalidades cabiveis em caso de inércia do | Gestores do contrato.
contratado.
Gestores do contrato,
03 Abrir procedimento para a rescisdo do contrato | Subgerente da  Sufob,
em caso de inércia do contratado. Gerente da Gerfe e
Subsecretario da Sese.

5.3. RISCO 03: Fornecimento de materiais e equipamentos ndo adequados a prestagao

dos servigcos e erros, defeitos e/ou impericia na execugao dos servigcos pelo

contratado.

5.3.1. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 05;

5.3.2. Impacto (qualitativo e quantitativo): Alto — 15;

5.3.3. Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 75;

5.34. Dano(s): Prejuizos a administragdo publica, visto que os servigos
executados incorretamente poderdao gerar futuras patologias, gerando
gastos com manutengdes, reparos ou reformas; atraso na execugao do
objeto contratual quando necessario refazer o servigo;

5.3.5. Classificagao: Interna; externa;

5.3.6. Acdes de prevengao:
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5.4.

N
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO - SEDU

Acao | Descricao da acao preventiva Responsavel(is)
Estabelecer os critérios de habilitagdo técnico- | Técnicos e Subgerente da

01 | operacional e profissional compativeis com o | Suproj e Gerente da
vulto da obra a ser executada. Gerfe.
Realizar o planejamento prévio para execugao
e fiscalizacdo continua da obra, em conjunto

02 |com aempresa contratada, de modo a seguir | Gestores do contrato e
os critérios de qualidade, prazos e custos | Subgerente da Sufob.
atribuidos pelas pecas técnicas e pelas normas
técnicas vigentes.

5.3.7. Acodes de contingenciamento:

Acao | Descricao da acao de contingéncia Responsavel(is)
Notificar o contratado e, se necessario,

01 estabelecer prazo para substituicio dos | Gestores do contrato e
materiais/equipamentos ndo adequados e/ou | Subgerente da Sufob.
para que o servico seja refeito.

02 | Reforgar a fiscalizagao Gestores do contrato e

] Subgerente da Sufob.
Abrir  procedimento para aplicar as Gestores do contrato,

03 lidad bivei de inércia d Subgerente da Sufob,

penalidades cabiveis em caso de inércia do |~ “ " o Gerfe e

contratado.

Subsecretario da Sese.

RISCO 04: Gestao inadequada da obra por parte do contratado, em decorréncia da

auséncia do acompanhamento da obra pelo responsavel técnico da empresa.

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

5.4.5.

5.4.6.

Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Provavel — 10;

Impacto (qualitativo e quantitativo): Médio — 10;

Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 100;

Dano(s): Alteracdo dos prazos; paralisagdo dos servigos/obras; né&o

aprovacao dos boletins de medigao por parte do contratante;

Classificagao: Interna; externa;

Acgodes de prevengao:
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N
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO - SEDU

Acao | Descricdo da acao preventiva Responsavel(is)
Realizar reuniado inicial com a contratada para
. . Gestores do contrato e
01 | esclarecer as regras quanto a metodologia de
~ = Subgerente da Sufob.
execucao e gestao do contrato.
02 | Fiscalizar continuamente a execugéo da obra Gestores do contrato e
" | Subgerente da Sufob.
54.7. Acodes de contingenciamento:
Acao | Descricao da acao de contingéncia Responsavel(is)
Notificar a empresa, e estabelecer prazo para
T . s Gestores do contrato e
01 |a regularizagdo das divergéncias ou
) : . Subgerente da Sufob.
desconformidades identificadas.
Gestores do contrato e
Subgerente da Sufob,
Gerente da Gerfe e
02 Abrir procedimento para aplicar as penalidades | Subsecretarios da Sese e
cabiveis em caso de inércia do contratado. autorizacao do
prosseguimento do
procedimento pela
autoridade competente.
5.5. RISCO 05: Atrasos no pagamento das medi¢cdes para o contratado, em virtude de

irregularidades da empresa contratada.
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5.5.1. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Provavel — 10;
5.5.2. Impacto (qualitativo e quantitativo): Médio — 10;
5.5.3. Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 100;
5.54. Dano(s): Atrasos na execugdo da obra; possivel descumprimento
contratual,
5.5.5. Classificagao: Interna; externa;
5.5.6. Acodes de prevencgao:
Acdo | Descricdo da acao preventiva Responsavel(is)
01 Acompanhar e gerir continuamente a execug¢do | Gestores do contrato e
do objeto. Subgerente da Sufob.
5.5.7. Acoes de contingenciamento:
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO - SEDU

Acao | Descricao da acao de contingéncia Responsavel(is)
Notificar a empresa, e estabelecer prazo para
T . s Gestores do contrato e
01 |a regularizagdo das divergéncias ou
) : . Subgerente da Sufob.
desconformidades identificadas.
Gestores do contrato e
Subgerente da Sufob,
Gerente da Gerfe e
02 Abrir procedimento para aplicacdo das | Subsecretarios da Sese e
sangoes cabiveis. autorizagéo do
prosseguimento do
procedimento pela
autoridade competente.
Gestores do contrato e
Subgerente da Sufob,
Gerente da Gerfe e
03 Abrir procedimento para rescisao do contrato | Subsecretarios da Sese e
diante da inércia do contratado. autorizacao do
prosseguimento do
procedimento pela
autoridade competente.
5.6. RISCO 06: Paralisagao do contrato por interesse do contratante.

5.6.1. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Provavel — 10;

5.6.2. Impacto (qualitativo e quantitativo): Médio — 10;

5.6.3. Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 100;

5.6.4. Dano(s): Custos para manutencédo do canteiro de obras, instalagdes
provisorias, logistica, deslocamento entre almoxarifados, bem como
segurancga patrimonial das instalacées e dos almoxarifados; alteragao do
cronograma; atraso na entrega do objeto da contratacdo; demora no
atendimento da politica publica educacional,

5.6.5. Classificagao: Interna;

5.6.6. Acgodes de prevengao:

Acdo | Descricdo da acao preventiva Responsavel(is)

Adotar medidas de controle para evitar a Gestores do contrato,
N o .~ | Subgerente da Sufob,
01 ocorréncia de possiveis causas de paralisagcao
Gerente da Gerfe e
do contrato. "
Subsecretario da Sese.
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5.7.

N
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO - SEDU

5.6.7. Acoes de contingenciamento:
Acdo | Descricdo da acao de contingéncia Responsavel(is)
. ~ ~ Gestores do contrato,
Adotar medidas e acdes para resolucdo da Subgerente da  Sufob
01 causa da paralisacao do contrato, para que os Gergnte da  Gerfe e’
servigos sejam reiniciados. Subsecretario da Sese
Notificar o contratado quanto a paralisagéao Gestores do contrato,
02 g P §ao, Subgerente da Sufob,

explicitando os motivos e o periodo estimado.

Gerente da Gerfe.

RISCO 07: Alteragdes substanciais nos valores dos materiais de constru¢ao, devido
a fatos supervenientes, causando desequilibrio na equagao econémico-financeira
do contrato, ocasionando, assim, a aplicagdo de indice de reajuste superior ao que
foi estabelecido.
5.7.1. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 5;
5.7.2. Impacto (qualitativo e quantitativo): Alto — 15;
5.7.3. Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 75;
5.7.4. Dano(s): Atraso na entrega do objeto da contratagdo; demora no
atendimento da politica publica educacional; dano ao erario;
5.7.5. Classificagao: Externa;
5.7.6. Acodes de prevencgao:
Acao | Descricao da acao preventiva Responsavel(is)
Técnicos da
Gerfe, Gerente e
Subgerente na elaboragéo
do TR/PB.
Estabelecer clausula contratual prevendo o | EPPC/SEDU na
01 reequilibrio econdmico-financeiro em | verificagao de
decorréncia de fatos supervenientes. conformidade do TR.
Agente de Contratagdo na
elaboracao do Edital.
SFCCI na formalizacéo do
instrumento contratual.
5.7.7. Acoes de contingenciamento:
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5.8.

N
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO - SEDU

Acao | Descricao da acao de contingéncia Responsavel(is)
Analisar a solicitacdo de reequilibrio
.o ) Gestores do contrato,
01 econdmico-financeiro do contrato,
: . N o Subgerente da Sufob.
respeitando as legislagdes aplicaveis.
SFCCI, mediante
Adotar as medidas para celebracdo do | autorizacdo da Autoridade
02 aditivo, em caso de desequilibrio econdmico- | Competente e justificativa

financeiro, visando reestabelecer as
condigdes inicialmente pactuadas.

dos Gestores do contrato,
subgerente da Sufob e
gerente da Gerfe.
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RISCO 08: Fiscalizagdo da prefeitura e/ou de o6rgdos de controle capazes de
paralisar a execugao da obra.
5.8.1. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 05;
5.8.2. Impacto (qualitativo e quantitativo): Alto — 15;
5.8.3. Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 75;
5.84. Dano(s): Atraso na entrega do objeto da contratacdo; demora no
atendimento da politica publica educacional,
5.8.5. Classificagao: Externa;
5.8.6. Acodes de prevencgao:
Acdo | Descricdo da acao preventiva Responsavel(is)
Orientar, em reunido inicial do contrato,
e caso seja de sua responsabilidade, para que
) A ~ | Gestores do contrato e
01 adote as devidas providéncias para obtencao
. . z Subgerente da Sufob.
dos alvaras e demais documentacdes
necessarias para inicio da execucao da obra.
5.8.7. Acodes de contingenciamento:
Acao | Descricao da acao de contingéncia Responsavel(is)
Notificar a contratada e estabelecer prazo para | Gestores do contrato,
01 que as pendéncias que levaram a paralisacéo | Subgerente da Sufob e
da obra, que cabem a ela, sejam saneadas. Gerente da Gerfe.
Adotar as medidas para celebracdo do
apostilamento, quanto a prorrogagado de Gestores do contrato,
02 ’ : o | Subgerente da Sufob,
prazo, conforme estabelecido no art. 25, § 1°,
Gerente da Gerfe e

do Decreto 5545-R/2023, e consequente
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO - SEDU

Acao | Descricao da acao de contingéncia Responsavel(is)
revisao do cronograma fisico-financeiro. Subsecretarios da Sese e
da Seaf, Gecon.
Gestores do contrato,
Subgerente da Sufob,
Abrir procedimento para aplicagdo das Gerente dg Gerfe e
~ . P Subsecretarios da Sese e
03 | sangbes cabiveis, em caso de inércia do o
autorizacao do
contratado. .
prosseguimento do
procedimento pela
autoridade competente.
04 Sanar as pendéncias apontadas que levaram | Gestores do contrato,
a paralisagao da obra e que cabem a SEDU. Subgerente da Sufob.
5.9. RISCO 09: Baixa produtividade da empresa contratada para executar a obra e nao

cumprimento do cronograma fisico-financeiro.
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5.9.1. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Provavel — 10;
5.9.2. Impacto (qualitativo e quantitativo): Médio — 10;
5.9.3. Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 100;
5.94. Dano(s): Atraso na entrega do objeto da contratacdo; demora no
atendimento da politica publica educacional,
5.9.5. Classificagao: Externa;
5.9.6. Acodes de prevencgao:
Acao | Descricao da acao preventiva Responsavel(is)
01 g\companhar e gerir continuamente a execugao Gestores do contrato.
a obra.
Estabelecer os critérios de habilitagdo técnico- | Técnicos e Subgerente da
02 | operacional e profissional compativeis com o | Suproj e Gerente da
vulto da obra a ser executada. Gerfe.
5.9.7. Acodes de contingenciamento:
Acao | Descricao da acao de contingéncia Responsavel(is)
Notificar a empresa e estabelecer prazo para Gestores do  contrato,
01 emp scer p! be Subgerente da Sufob e
a adequacéo do cronograma fisico-financeiro.
Gerente da Gerfe.
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO - SEDU

Descricao da acao de contingéncia

Responsavel(is)

02

Abrir procedimento para aplicagdo das
sangbes cabiveis, em caso de inércia do
contratado.

Gestores do contrato,
Subgerente da Sufob,
Gerente da Gerfe e
Subsecretarios da Sese e
autorizacao do
prosseguimento do
procedimento pela
autoridade competente.

03

Abrir procedimento para rescisao do contrato
diante da inércia do contratado.

Gestores do contrato,
Subgerente da Sufob,
Gerente da Gerfe e
Subsecretarios da Sese e
autorizacao do
prosseguimento do
procedimento pela
autoridade competente.

5.10. RISCO 10: Danos fisicos e materiais a terceiros decorrentes da execucgio da obra,

sob

5.10.1.

5.10.2.

5.10.3.

5.10.4.

5.10.5.

5.10.6.

a responsabilidade do contratado.

Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 5;

Impacto (qualitativo e quantitativo): Médio — 10;

Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Baixo — 50;

Dano(s): Paralisagcéo dos servigos/obras visando reparos; possibilidade de
danos materiais, fisicos, ambientais, dentre outros; possibilidade de
aplicacéo de multas e sangdes pelos 6rgaos competentes; atraso na entrega
do objeto da contratacdo; demora no atendimento da politica publica

educacional;
Classificagao: Externa;

Acodes de prevencgao:
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO - SEDU

Acao | Descricao da acao preventiva Responsavel(is)
Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj e
Estabelecer clausula de responsabilidade pelo | Gerente da Gerfe na
01 pagamento de quaisquer danos fisicos ou | elaboragdo do TR/PB.
materiais causados pelo contratado a terceiros | Agente de Contratagao na
em decorréncia da execucao dos servigos. elaboragao do Edital.
SFCCI na elaboragao do
instrumento contratual.
02 Acompanhar e gerir continuamente a execugao Gestores do contrato.
da obra.
5.10.7. Acdes de contingenciamento:
Acdo | Descricdo da acao de contingéncia Responsavel(is)
Notificar a empresa e estabelecer prazo para | Gestores do contrato,
01 |as providéncias de regularizacdo ou | Subgerente da Sufob e
pagamento dos danos causados. Gerente da Gerfe.
Exigir, estabelecer prazo e acompanhar os
. Gestores do contrato,
02 | reparos a serem realizados pela contratada em
. Subgerente da Sufob.
virtude dos danos causados.
Gestores do contrato,
Subgerente da Sufob,
Abrir procedimento para aplicagcdo das Gerente da Gerfe e
~ . SO Subsecretarios da Sese e
03 | sangbes cabiveis, em caso de inércia do o
autorizacao do
contratado. .
prosseguimento do
procedimento pela
autoridade competente.

5.11. RISCO 11: Atos de vandalismo ou furtos que causem danos as instalacées ou aos

equipamentos/materiais, durante a execugao da obra.

5.11.1.

5.11.2.

5.11.3.

5.11.4.

5.11.5.

Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel 05;

Impacto (qualitativo e quantitativo): Médio — 10;

Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Baixo — 50;

Dano(s): Aumento de custos de execugao; atraso na entrega do objeto da

contratacao; demora no atendimento da politica publica educacional;

Classificagao: Externa;
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

5.11.6. Acgoes de prevengao:
Acdo | Descricdo da acao preventiva Responsavel(is)
Estabelecer nos artefatos (ETP, TR/PB e | Técnicos da  Suproj,
01 | edital) a obrigagao que o contratado mantenha | Subgerente da Suproj e
vigilancia no local da obra. Gerente da Gerfe.
5.11.7. Acdes de contingenciamento:
Acdo | Descricdo da acao de contingéncia Responsavel(is)
Notificar o contratado e estabelecer prazo para | Gestores do contrato,
01 que os materiais/equipamentos  sejam | Subgerente da Sufob,
repostos. Gerente da Gerfe.
Notificar o contratado, se apds o prazo
, N Gestores do contrato,
estabelecido, houver atraso na execucado da
02 ~ L Subgerente da Sufob,
obra, em razdo da falta de materiais e
. Gerente da Gerfe.
equipamentos

5.12. RISCO 12: Ocorréncia de epidemia/pandemia durante a execug¢ao contratual, com

possiveis impactos ao andamento da obra e necessidade de medidas para protecao

dos

5.12.1.

5.12.2.

5.12.3.

5.12.4.

5.12.5.

5.12.6.

trabalhadores.
Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel 05;
Impacto (qualitativo e quantitativo): Alto — 15;
Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 75;

Dano(s): Atraso na entrega do objeto da contratagdo; demora no

atendimento da politica publica educacional; paralisagao dos servigos/obra;
Classificagao: Externa;

Acodes de prevencgao:

Descricdo da acao preventiva Responsavel(is)

01

Técnicos da  Suproj,
Gerente e Subgerente na
elaboragao do TR/PB.
Agente de Contratagdo na
elaboracao do Edital.
SFCCI na elaboragdo do
instrumento contratual.

Estabelecer clausula para que o contratado
adote as medidas sanitarias recomendadas em
decretos, portarias e protocolos locais e pelo
Ministério da Saude.
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N
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO - SEDU

Acoes de contingenciamento:

Acao

Descricao da acao de contingéncia

Responsavel(is)

01

Notificar o contratado e estabelecer prazo para
que atenda as recomendacbes, decretos,
portarias, protocolos locais e do Ministério da
Saude.

Gestores do contrato.

5.13. RISCO 13: Ocorréncia de eventos climaticos e ambientais extremos, como chuvas,

alagamentos, raios e outros eventos climaticos extraordinarios na regido da
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realizagao das obras.

5.13.1. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel —05;

5.13.2. Impacto (qualitativo e quantitativo): Médio — 10;

5.13.3.  Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Baixo — 50;

5.13.4. Dano(s): Perda de servigos e/ou materiais; danos as instalagdes; alteragcéo
nos custos; dificuldade de acesso a obra; mudanga no cronograma da obra;
atraso na entrega do objeto da contratagdo; demora no atendimento da
politica publica educacional;

5.13.5. Classificagao: Externa;

5.13.6. Acgoes de prevengao:

Acdo | Descricdo da acao preventiva Responsavel(is)
Exigir que durante toda realizagdo da obra que

01 a contratada execute canais para drenagem da Gestores do contrato

agua pluvial, mantenha toda area da obra limpa '
e organizada, entre outras medidas correlatas".
5.13.7. Acgodes de contingenciamento:
Acao | Descricao da acao de contingéncia Responsavel(is)
Gestores do contrato,
Adotar as medidas para celebracdo do aditivo Subgerente _ da - Sufob,
) A ~ Gerente da Gerfe, Gecon
de valor a fim de viabilizar reconstrugdes, .
01 . . S e autorizacao do
reposicdo de equipamentos e materiais e .
prosseguimento do
outras. .
procedimento pela
autoridade competente.
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N
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO - SEDU

Acao | Descricao da acao de contingéncia Responsavel(is)
Gestores do contrato,
Aplicar as medidas previstas no artigo art. 25, g:?gﬁtr:rgz G:rafe giioobr;
§ 1°, do Decreto 5545-R/2023, quando nao N
02 ~ . e autorizacao do
houver conclusao da obra na ocorréncia deste .
: prosseguimento do
risco. .
procedimento pela

autoridade competente.

5.14. RISCO 14: Ocorréncias de acidentes do trabalho.

5.14.1. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Provavel — 10;

5.14.2. Impacto (qualitativo e quantitativo): Médio — 10;

5.14.3. Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 100;

5.14.4. Dano(s): Possibilidade de lesao seguida ou ndo de morte a empregados do
contratado, da contratante, funcionarios terceirizados e/ou terceiros;
paralisagdo das obras ou atraso no cronograma de execuc¢do; aumento dos
custos; necessidade de repor os materiais e equipamentos danificados;
indenizagdes por danos materiais ou morais a eventuais vitimas;
condenacgdes na esfera judicial; multas, embargos e outras;

5.14.5. Classificagao: Externa;

5.14.6. Acgoes de prevengao:

Acdo | Descricdo da acao preventiva Responsavel(is)
Fiscalizar continuamente e monitorar se os

01 servigos estdo sendo executados seguindo as | Gestores do contrato.

normas de saude e seguranca do trabalho.

5.14.7. Acgodes de contingenciamento:

Acdo | Descricdo da acao de contingéncia Responsavel(is)
Notificar o contratado e estabelecer prazo para | Gestores do contrato,

01 regularizacdo de medidas de prevencédo de | Subgerente da Sufob e

acidente de trabalho. Gerente da Gerfe.
Gestores do contrato,
Abrir procedimento para aplicagdo das | Subgerente da Sufob,
02 |sangcbes cabiveis, em caso de inércia do | Gerente da Gerfe e
contratado. Subsecretarios da Sese e
autorizagao do
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N
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO - SEDU

Acao | Descricao da acao de contingéncia Responsavel(is)
prosseguimento do
procedimento pela
autoridade competente.

Acompanhar se a contratada esta prestando
03 |toda assisténcia necessaria ao empregado | Gestores do contrato.
lesado/acidentado.

5.15. RISCO 15: Descarte irregular de efluentes (aguas servidas) e/ou residuos sélidos.
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5.15.1. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 05;

5.15.2. Impacto (qualitativo e quantitativo): Médio — 10;

5.15.3. Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Baixo — 50;

5.15.4. Dano(s): Danos ao meio ambiente; a edificagdo n&o conseguira langar de
forma adequada os efluentes na rede, além de problemas de escoamento
da drenagem interna, impactando diretamente no funcionamento da
edificacdo; multas; paralisagdo da obra;

5.15.5. Classificagao: Externa;

5.15.6. AcgoOes de prevengao:

Acdo | Descricdo da acao preventiva Responsavel(is)
Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj e
Estabelecer clausula de responsabilidade para | Gerente da Gerfe na

01 que o contratado assuma o 6nus das multas e | elaboracdo do TR/PB.

dos danos decorrentes do descarte irregular | Agente de Contratagcéo na
dos efluentes/residuos solidos. elaboragao do Edital.
SFCCI na elaboragdo do
instrumento contratual.
Fiscalizar continuamente e monitorar se os

02 | servigos estdo sendo executados seguindo as | Gestores do contrato.

normas de saude e seguranca do trabalho.

5.15.7. Acdes de contingenciamento:

Acdo | Descricdo da acao de contingéncia Responsavel(is)
Notificar a empresa e estabelecer prazo para | Gestores do contrato,

01 regularizacdo quanto ao descarte de | Subgerente da Sufob e

efluentes. Gerente da Gerfe.
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N
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO - SEDU

Acao | Descricao da acao de contingéncia Responsavel(is)

Gestores do contrato,
Subgerente da Sufob,
Abrir procedimento para aplicagdo das Gerente .da Gerfe,
~ . P Subsecretarios da Sese e

02 | sangbes cabiveis, em caso de inércia do o
autorizacao do

contratado. .
prosseguimento do
procedimento pela

autoridade competente.

5.16. RISCO 16: Falta de capacidade financeira da empresa para prestar os servigos.
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5.16.1. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 05;

5.16.2. Impacto (qualitativo e quantitativo): Alto — 15;

5.16.3.  Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 75;

5.16.4. Dano(s): Atraso na entrega do objeto da contratagdo; demora no
atendimento da politica publica educacional; descumprimento de obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias e com relagado ao recolhimento de FGTS pelo
Contratado; rescisao contratual, e em consequéncia, a ndo conclusdo do
objeto; danos ao erario;

5.16.5. Classificagao: Interna, externa;

5.16.6. Acgoes de prevencgao:

Acao | Descricao da acao preventiva Responsavel(is)
Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj e
Elaborar o TR/PB com critérios claros e | Gerente da Gerfe, na
01 objetivos, além das exigéncias de todas as | elaboracdo do TR/PB.
documentacdes cabiveis, no que se refere a | EPPC/SEDU na
qualificacdo econdmico-financeira. orientagdo e elaboragao
da manifestacao
preventiva do TR.
Avaliar documentos pré-estabelecidos de | Agente de contratagao

02 | habilitacdo das licitantes, conforme critérios | com apoio da area

determinados no TR/PB e do edital. técnica.
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

Acao | Descricao da acao preventiva Responsavel(is)
Fiscalizacdo continua e monitoramento dos
03 | servigos executados durante a execucdo da | Gestores do contrato.
obra.
Técnicos e Subgerente da
Suproj e Gerente da Gerfe
na elaboragao
. do TR/PB;
Estabelecer clausula para que o contratado
. . e EPPC/SEDU na
04 |inclua no seguro-garantia a previsdo de , ~ ~
~ orientagdo e elaboragao
conclusao da obra pela seguradora. ; ~
da manifestacao
preventiva do TR;
Agente de Contratagao na
elaboragao do edital.
5.16.7. Acgodes de contingenciamento:
Acao | Descricado da agao de contingéncia Responsavel(is)
Notificar o contratado quanto a irregularidades Gestores do  contrato,
01 e estabelecer prazo para regularizagao Subgerente da Sufob e
P P 9 §ao. Gerente da Gerfe.
Gestores do contrato,
Subgerente da Sufob,
Abrir procedimento para aplicagdo das Gerente da Gerfe e
~ . SO Subsecretarios da Sese e
02 | sangbes cabiveis, em caso de inércia do o
autorizacao do
contratado. .
prosseguimento do
procedimento pela
autoridade competente.
Gestores do contrato,
03 Providenciar a rescisdo do contrato por | Subgerente da Sufob,
descumprimento das clausulas contratuais. Gerente da Gerfe e
Subsecretario da Sese.
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5.17. RISCO 17: Tratamento inadequado de dados pessoais pela contratada.

5.17.1.

5.17.2.

5.17.3.

Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 05;

Impacto (qualitativo e quantitativo): Médio — 10;

Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Baixo — 50;
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5.17.4.

5.17.5.

5.17.6.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

Dano(s): Vazamento de dados; uso indevido de informagdes pessoais;

Classificagao: Externa;

Acdes de prevengao:

Descricao da acao preventiva

Responsavel(is)

01

Estabelecer clausulas contratuais que definam
deveres da contratada quanto a seguranga e
finalidade do tratamento.

Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj,
Gerente da Gerfe, na
elaboragdo do DFD, do
ETP e do TR/PB.
EPPC/SEDU, na
orientacdo e elaboragao
da manifestacao
preventiva do DFD, ETP e
TR.

Agente de Contratagao,
na elaboragao e
publicacido do Edital.
SFCCI na formalizacéo do
instrumento contratual.

02

Prever a exigéncia de politica de privacidade e
seguranga por parte da contratada.

Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj,
Gerente da Gerfe, na
elaboracdo do DFD, do
ETP e do TR/PB.
EPPC/SEDU, na
orientagdo e elaboragao
da manifestacao
preventiva do DFD, ETP e
TR.

Agente de Contratagao,
na elaboracao e
publicacao do Edital.
SFCCI na formalizacao do
instrumento contratual.
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03

Realizar a fiscalizagdo e gestdo da execugao
contratual em comprimento dessas clausulas.

Gestores do contrato,
Subgerente da Sufob,
Gerente da Gerfe e
Subsecretario da Sese.

5.17.7.

Acodes de contingenciamento:
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

Acao | Descricao da acao de contingéncia Responsavel(is)
Notificar a contratada para cessar praticas Gestores do contrato,
01 irregulares e apresentar 'Fl)Jstificativas i Subgerente da  Sufob,

9 b J ' Gerente da Gerfe.
. . . , . | Gestores do contrato,
Aplicar penalidades contratuais e comunicar a Subgerente da  Sufob
02 | ANPD - Autoridade Nacional de Protecdo de 9 ’
., Gerente da Gerfe e

Dados, se aplicavel. L
Subsecretario da Sese.

5.18. RISCO 18: Armazenamento ou envio de documentos com dados pessoais sem

medidas minimas de seguranca.
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5.18.1. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 05;
5.18.2. Impacto (qualitativo e quantitativo): Médio — 10;
5.18.3.  Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Baixo — 50;
5.18.4. Dano(s): Exposigéo indevida de dados; acesso ndo autorizado por terceiros;
responsabilizagao por incidente de seguranga;
5.18.5. Classificagao: Interna e Externa;
5.18.6. Acodes de prevengao:
Acao | Descricao da acao preventiva Responsavel(is)
Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj,
Gerente da Gerfe, na
elaboragdo do DFD, do
ETP e do TR/PB.
EPPC/SEDU, na
Estabelecer que o envio de documentos com | orientacdo e elaboracédo
01 dados pessoais ocorra via sistemas seguros | da manifestacao
(ex: protocolo oficial, sistemas protegidos). preventiva do DFD, ETP e
TR.
Agente de Contratagao,
na elaboragao e
publicacdo do Edital.
SFCCI na formalizacéo do
instrumento contratual.
Incluir no ccl)ntr.ato exigéncia de medidas de SFCCI na formalizagao do
02 | seguranga técnica compativeis com o volume | .
instrumento contratual.
e natureza dos dados tratados.
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

5.18.7. Acdes de contingenciamento:
Acdo | Descricdo da acao de contingéncia Responsavel(is)
Suspender temporariamente o envio de Gestores do contrato,
01 documentos até adequacao Subgerente  da - Sufob,
quagao. Gerente da Gerfe.
, o Gestores do contrato,
02 Det_ermlnar a substituicio da forma de Subgerente da  Sufob,
envio/armazenamento.
Gerente da Gerfe.

5.19. Matriz de Probabilidade x Impacto relativa a fase de execugao contratual.

Provavel Muito
Provavel

Probabilidade (P)

Pouco
Provave

10

Baixo Médio

Impacto (I)
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

ANEXO I-D- MATRIZ DE ALOCAGAO DE RISCOS RELACIONADOS ,A FASE DE
EXECUCAO CONTRATUAL (ANEXO IV DO TERMO DE REFERENCIA)

Tendo em vista a analise dos riscos supra indicados, foi necessario identificar a
pertinéncia e/ou a obrigatoriedade da alocagdo dos riscos entre o contratante e o
contratado, de modo que seja possivel considerar a taxa de risco compativel com o
objeto da licitagdo, como também, identificar as agdes a serem executadas pelo
contratado e/ou pela SEDU, que possam mitigar a ocorréncia do evento durante a fase

de execugao contratual.

Segue a alocacéao dos riscos:
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

RISCO 02 - Descumprimento de obrigagoes trabalhistas, previdenciarias e com relagao ao

MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS

recolhimento de FGTS pelo contratado.

Probabilidade: ( X)) Pouco Provavel ( ) Provavel ( ) Muito Provavel
Impacto: ( )Baixo () Médio ( X) Alto
Nivel de Risco Médio
Id Dano
1. Contratante responder subsidiariamente em processos trabalhistas.
2. Paralisagbes na execucgao do contrato.
3. Dano ao erario.
Id Acao de mitigagao atribuida a SEDU Responsavel
Verificar mensalmente a  regularidade  dos
comprovantes de quitagdo pelos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
1. ~ Gestores do contrato.
resultantes da execugdo do contrato, conforme
estabelecido na da Lei Estadual n.° 5.383/1997 e
Decreto Estadual n.° 1938-R/2007.
2 Noti_ficar o] co_ntra’Eado e estabelecer prazo para a Gestores do contrato.
devida regularizagéo.
Abrir procedimento para aplicar as | Gestores do contrato
3. penalidades/sangdes cabiveis em caso de inércia do | Subgerente da  Sufob
contratado. Gerente da Gerfe.
Abrir procedimento para a rescisdo do contrato em Gestores do contrato
4. caso de inércia do contratado Subgerente da  Sufob
' Gerente da Gerfe.
Id Acao atribuida mitigagao ao contratado Responsavel
Manter regular durante toda a vigéncia contratual os
1 pagamentos dos encargos trabalhistas,
) previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucgao do contrato. Contratado.
Tomar as providéncias necessarias para regularizar a
2. situagdo que resultou no descumprimento das leis e
obrigacdes trabalhistas e/ou previdenciarias.
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS
RISCO 03 - Fornecimento de materiais e equipamentos ndo adequados a prestagédo dos servigos

e erros, defeitos e/ou impericia na execugao dos servigos pelo contratado.

Probabilidade: ( X)) Pouco Provavel ( ) Provavel ( ) Muito Provavel
Impacto: ( )Baixo () Médio ( X) Alto
Nivel de Risco Médio
Id Dano
Prejuizos a administragao publica, visto que os servigos executados incorretamente
1. poderdo gerar futuras patologias, gerando gastos com manutengdes, reparos ou
reformas.
2. Atraso na execucgao do objeto contratual quando necessario refazer o servico.
Id Acao de mitigacao atribuida a SEDU Responsavel
Estabelecer os critérios de habilitagdo técnico-| . . .
; - . Técnicos da Suproj,
1. operacional e profissional compativeis com o vulto da

obra a ser executada. Subgerente da Suproj.

Realizar o planejamento prévio para execugédo e
fiscalizagdo continua da obra, em conjunto com a
2. empresa contratada, de modo a seguir os critérios de
qualidade, prazos e custos atribuidos pelas pecas
técnicas e pelas normas técnicas vigentes.

Notificar o contratado e, se necessario, estabelecer | Gestores do contrato,
3. prazo para substituicio dos materiais/equipamentos | Subgerente da Sufob e
ndo adequados e/ou para que o servico seja refeito. | Gerente da Gerfe.

Gestores do contrato,

Gestores do contrato e
Subgerente da Sufob.

Abrir procedimento para aplicar as penalidades

4. P P Subgerente da Sufob e

cabiveis em caso de inércia do contratado. G
erente da Gerfe.

Id Acao atribuida mitigagao ao contratado Responsavel
Contratar profissionais com formagao compativel a

1. habilitacdo técnico-profissional para execugdo do
objeto
Fornecer materiais e equipamentos adequados a

2. prestagcdo dos servigos e conforme exigéncias das Contratado
pegas técnicas e da legislagéo vigente. '

3 Substituir materiais e equipamentos nao adequados a

) prestacao dos servicos.
4 Refazer o(s) servigo(s) identificado(s) pela execugéo

incorreta, se necessario.
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS
RISCO 04 - Gestao inadequada da obra por parte do contratado, em decorréncia da auséncia do

acompanhamento da obra pelo responsavel técnico da empresa.

Probabilidade: () Pouco Provavel ( X) Provavel ( ) Muito Provavel
Impacto: ( )Baixo (X ) Médio () Alto
Nivel de Risco Médio
Id Dano
1. Alteracao dos prazos.
2. Paralisagao dos servigos/obras.
3. Nao aprovacgao dos boletins de medigcao por parte do contratante.
Id Acao de mitigagao atribuida a SEDU Responsavel
Verificar mensalmente a  regularidade  dos
comprovantes de quitagdo pelos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
1. ~ Gestores do contrato.
resultantes da execugdo do contrato, conforme
estabelecido na da Lei Estadual n.° 5.383/1997 e
Decreto Estadual n.° 1938-R/2007.
Notificar a empresa, e estabelecer prazo para a
o ) e . Gestores do contrato e
2, regularizacao das divergéncias ou desconformidades
. i Subgerente da Sufob.
identificadas.
Abrir procedimento para aplicar as penalidades Gestores do contrato,
3. P P Subgerente da Sufob e
cabiveis em caso de inércia do contratado.
Gerente da Gerfe.
Id Acao atribuida mitigagao ao contratado Responsavel
Contratar profissionais com formagao compativel a
1. habilitacdo técnico-profissional para o adequado
acompanhamento da execugao do objeto. Contratado.
2 Manter responsavel técnico pela obra no local de sua
) execucgao.
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

Probabilidade:

MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS
RISCO 05 - Atrasos no pagamento das medi¢des para o contratado, em virtude de

irregularidades da empresa contratada.

() Pouco Provavel ( X) Provavel ( ) Muito Provavel

Impacto: ( )Baixo (X ) Médio () Alto
Nivel de Risco Médio
Id Dano
1. Atrasos na execugao da obra.
2. Possivel descumprimento contratual.
Id Acao de mitigagao atribuida a SEDU Responsavel
1 Acompanhar e gerir continuamente a execugdo do|Gestores do contrato e
) objeto. Subgerente da Sufob.
Notificar a empresa, e estabelecer prazo para a
o ) e . Gestores do contrato e
2. regularizacao das divergéncias ou desconformidades
. o, Subgerente da Sufob.
identificadas.
Abrir procedimento para aplicar as | Gestores do contrato,
3. penalidades/sangdes cabiveis em caso de inércia do | Subgerente da Sufob e
contratado. Gerente da Gerfe.
Abrir procedimento para a rescisdo do contrato em Gestores do contrato,
4. O Subgerente da Sufob e
caso de inércia do contratado.
Gerente da Gerfe.
Id Acao atribuida mitigagdo ao contratado Responsavel
1 Manter-se regular durante toda a vigéncia contratual.
2 Tomar as providéncias necessarias para regularizar | Contratado.

sua situacao.

MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS
RISCO 07 - Alteragdes substanciais nos valores dos materiais de construgédo, devido a fatos

supervenientes, causando desequilibrio na equagédo econémico-financeira do contrato,
ocasionando, assim, a aplicagéo de indice de reajuste superior ao que foi estabelecido.

Probabilidade:

( X)) Pouco Provavel ( ) Provavel ( ) Muito Provavel
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Impacto: ( )Baixo () Médio ( X) Alto
Nivel de Risco Médio
Id Dano
1. Atraso na entrega do objeto da contratagéo.
2. Demora no atendimento da politica publica educacional.
3. Dano ao erario.
Id Acao de mitigagao atribuida a SEDU Responsavel
Adotar as medidas para celebragdo do aditivo, em Gestores do contrato e
o . . : Subgerente da Sufob.
1. caso de desequilibrio econémico-financeiro, visando S
S SFCCI na formalizagdo do
restabelecer as condigdes inicialmente pactuadas. :
apostilamento.
Analisar a solicitagdo de reequilibrio econémico-
A . . . ~ Gestores do contrato e
2. financeiro do contrato, respeitando as legislagbes
A Subgerente da Sufob.
aplicaveis.
Id Acdo atribuida mitigacdo ao contratado Responsavel
Formalizar a solicitagdo de reequilibrio econémico-
1. financeiro, nos casos previstos nas clausulas | Contratado.

contratuais.
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

Probabilidade:

MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS
RISCO 08 - Fiscalizagado da prefeitura e/ou de 6rgaos de controle capazes de paralisar a

execugao da obra.
( X)) Pouco Provavel ( ) Provavel ( ) Muito Provavel

Impacto: ( )Baixo () Médio ( X) Alto
Nivel de Risco Médio
Id Dano
1. Atraso na entrega do objeto da contratagdo.
2. Demora no atendimento da politica publica educacional.
Id Acao de mitigacao atribuida a SEDU Responsavel
1 Sanar as pendéncias apontadas que levaram a |Gestores do contrato,
) paralisagdo da obra e que cabem a SEDU. Subgerente da Sufob.
Notificar a contratada e estabelecer prazo para que as | Gestores do contrato,
2. pendéncias que levaram a paralisacdo da obra, |Subgerente da Sufob e
cabiveis a ela, sejam saneadas. Gerente da Gerfe.
Id Acdo atribuida mitigacdo ao contratado Responsavel
1. Sanar as pendéncias que levaram a paralisagao da Contratado.

obra e que sao cabiveis a contratada.

Probabilidade:

MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS
RISCO 09 - Baixa produtividade da empresa contratada para executar a obra e ndo cumprimento

do cronograma fisico-financeiro.
() Pouco Provavel (X)Provavel ( ) Muito Provavel
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Impacto: ( ) Baixo (X)) Médio () Alto
Nivel de Risco Médio
Id Dano
1. Atraso na entrega do objeto da contratagdo.
2. Demora no atendimento da politica publica educacional.
Id Acao de mitigagao atribuida a SEDU Responsavel
1 Acompanhar e gerir continuamente a execugao do | Gestores do contrato,
) objeto. Subgerente da Sufob.
Notificar a empresa e estabelecer prazo para a Gestores do contrato,
2. adequacao do cronograma fisico-financeiro Subgerente da  Sufob e
) Gerente da Gerfe.
Abrir procedimento para aplicar as | Gestores do contrato,
3. penalidades/sangdes cabiveis em caso de inércia do | Subgerente da Sufob e
contratado. Gerente da Gerfe.
Abrir procedimento para a rescisdo do contrato em Gestores do contrato,
4. caso de inércia do contratado. Subgerente da  Sufob e
Gerente da Gerfe.
Id Acao atribuida mitigagao ao contratado Responsavel
Contratar profissionais com formagédo compativel com
1. a habilitagao técnico-profissional para o adequado da | Contratado.
execucgao da obra.
Contratar mais profissionais para a execugao da obra,
2, objetivando cumprir o cronograma

fisico-financeiro estabelecido, se for o caso.
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS
RISCO 12 - Ocorréncia de epidemia/pandemia durante a execugao contratual, com possiveis

impactos ao andamento da obra e necessidade de medidas para prote¢ao dos trabalhadores.

Probabilidade: ( X)) Pouco Provavel ( ) Provavel ( ) Muito Provavel
Impacto: () Baixo ( ) Médio ( X) Alto
Nivel de Risco Médio
Id Dano
1. Atraso na entrega do objeto da contratagdo.
2. Demora no atendimento da politica publica educacional.
3. Paralisagcdo dos servigos/obra.
Id Acao de mitigagao atribuida a SEDU Responsavel
Estabelecer clausula para que o contratado adote as
1 medidas sanitarias recomendadas em decretos, | Técnicos da  Suproj e
) portarias e protocolos locais e pelo Ministério da | Subgerente da Suproj.
Saude.
2 Fiscalizagdo continua e monitoramento dos servigos G
. = estores do contrato.
executados durante a execugao da obra.
Id Acao atribuida mitigagao ao contratado Responsavel
Promover capacitagao dos colaboradores para adogao
1. de medidas de higiene e prevencéo da transmisséao de
doencgas nos casos de epidemia/pandemia.
Fornecer todos os EPIs (Equipamentos de Protecao Contratado.
2 Individual) para a seguranga dos colaboradores, assim
) como respeitar as recomendagdes, decretos,
portarias, protocolos locais e do Ministério da Saude.
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS
RISCO 14 - Ocorréncias de acidentes do trabalho.

Probabilidade:

() Pouco Provavel (X) Provavel () Muito Provavel

Impacto: () Baixo (X)Médio () Alto

Nivel de Risco Médio

Dano

Possibilidade de lesdo seguida ou ndo de morte a empregados do contratado, da

contratante, funcionarios terceirizados e/ou terceiros.

Paralisacdo das obras ou atraso no cronograma de execugao.

Aumento dos custos.

Necessidade de repor os materiais e equipamentos danificados.

Indenizagbes por danos materiais ou morais a eventuais vitimas.

Condenagdes na esfera judicial.

Multas, embargos e demais agdes correlatas.

Acao de mitigagao atribuida a SEDU

Responsavel

Fiscalizar continuamente e monitorar se os servigos
estdo sendo executados seguindo as normas de
saude e seguranga do trabalho.

Gestores do contrato.

Acao atribuida mitigagao ao contratado

Responsavel

Fornecer EPIs aos colaboradores.

Instalar os EPCs em todos os locais da obra que a
legislagéo exigir.

Capacitar os colaboradores quanto ao uso desses
equipamentos e a prevencgao de acidentes.

Monitorar e exigir que os colaboradores utilizem os
EPIs.

Prestar toda assisténcia necessaria as eventuais
vitimas desde a ocorréncia do evento até quando se
fizer necessario.

Fazer os registros do acidente, conforme exigido pela
legislagéo vigente.

Corrigir/consertar os danos gerados as instalacoes
elou as perdas de equipamentos/materiais, inclusive
reconstrugdes, reposi¢ao de equipamentos e materiais
para cumprimento do objeto.

Assumir a responsabilidade por todos os danos e
prejuizos, bem como o acionamento do seguro,
conforme o caso/situagao.

Contratado.
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS
RISCO 16 - Falta de capacidade financeira da empresa para prestar os servigos.

Probabilidade: ( X)) Pouco Provavel ( ) Provavel ( ) Muito Provavel
Impacto: ( ) Baixo () Médio ( X) Alto
Nivel de Risco Médio
Id Dano
1 Atraso na entrega do objeto da contratagcdo; demora no atendimento da politica publica
) educacional.
2 Descumprimento de obrigagbes trabalhistas, previdenciarias e com relagdo ao
) recolhimento de FGTS pelo Contratado.
3. Rescisdo contratual, e em consequéncia, a ndo conclusdo do objeto
4. Dano ao erario.
Id Acao de mitigagao atribuida a SEDU Responsavel
Técnicos e Subgerente da
Suproj e Gerente da Gerfe na
elaboragao do TR;
Estabelecer clausula para que o contratado inclua no | EPPC/SEDU na orientagao e
1. seguro-garantia a previséo de conclusdo da obra pela | elaboracdo da manifestagao
seguradora. preventiva do TR;
Agente de Contratacao na
elaboracao do edital.
Avaliar documentos pré-estabelecidos de habilitagéo
2. das licitantes, conforme critérios determinados no | Agente de Contratagao.
TR/PB e do edital.
Fiscalizagdo continua e monitoramento dos servigos
3. = Gestores do contrato.
executados durante a execucéo da obra.
Notificar o contratado quanto a irregularidades e Gestores do contrato,
4. estabelecer prazo para regularizagao Subgerente da  Sufob e
' Gerente da Gerfe.
Abrir procedimento para aplicacdo das sancgobes Gestores do contrato,
5. .o N Subgerente da Sufob e
cabiveis, em caso de inércia do contratado.
Gerente da Gerfe.
Abrir procedimento para a rescisdo do contrato por Gestores do contrato,
6. d . . . Subgerente da Sufob e
escumprimento das clausulas contratuais. G
erente da Gerfe.
Id Acao atribuida mitigagao ao contratado Responsavel
Manter a regularidade quanto a sua qualificagdo
1. econdmico-financeira durante toda a vigéncia do
contrato.
Comunicar aos gestores do contrato a insuficiéncia
2, ; . = )
financeira para execugao do objeto contratual. Contratado.
Acionar o seguro em casos de inadimpléncia
3 contratual previstos no Seguro-garantia. A seguradora
) indenizara o beneficiario, conforme previsto nas
clausulas contratuais.
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

ANEXO I-E - ARQUIVO ORCAMAG

ORC_1638101.json (contendo arquivos do Orgamag) disponivel no sitio eletrénico:

https://sedu.es.gov.br/concorrencia.
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

ANEXO Il- MODELOS DO EDITAL

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIGOES

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX

Declaramos que temos pleno conhecimento dos locais e das condicdes em que devera ser
executada os servicos de , conforme estipulado no edital
Ne  / , reconhecendo ainda que tal circunstancia retira-nos a possibilidade de
qualquer alegacédo futura de necessidade de adequagao de objeto e/ou recomposi¢ao
(reequilibrio, revisdo ou repactuagao) de precos quanto ao aqui declarado.

Declaro ainda conhecer o teor dos Documentos e a NORMA PARA AVALIACAO DE
DESEMPENHO DE EMPRESAS CONTRATADAS, devidamente aprovada pelo Conselho
Rodoviario Estadual, através da Resolugédo C.R.E n° 129/2018, que regem a execugao do
futuro contrato.

Nome do Municipio /UF, de de 202X.

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PREGOS
A
SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO — SEDU-ES
AGENTE DE CONTRATACAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° xxx/20xx
Apresentamos nossa proposta para execugao dos servigos de ..............oeeeeeees

Nosso preco para execucado dos servicos € de R$ ........, o qual alcangamos apds a aplicagao
do desconto de XXXX% ( ), conforme descrito em nosso
orcamento, para execugdo em ....... (..........) dias consecutivos, conforme descrito em nosso
orcamento.

Declaramos que em nossa proposta estao incluidos todas as despesas, inclusive aquelas
relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por
normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execugao
dos servigos, além de compreender a integralidade dos custos de direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, normas infralegais, nas
convengdes coletivas e nos termos de ajuste de conduta vigentes, e, ainda, as despesas
relativas a mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos, sem que
nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relagdo a Administragao Publica.

Na execucdo dos servigos, observaremos rigorosamente as especificagbes das normas
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem
como as recomendagdes e instrucdes do Orgdo de Fiscalizagdo, assumindo, desde ja, a
integral responsabilidade pela perfeita realizagdo dos trabalhos, de conformidade com as
diretrizes.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PRECOS é de __
( ) dias corridos, a contar da data de sua apresentacgao.

O Regime Tributario a que estamos sujeitos é o de (Lucro Real ou Lucro Presumido).
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o
Contrato no prazo determinado no documento de convocacgao, indicando para esse fim o Sr.

............. , Carteira de Identidade n°. ............ expedida em ..../..../......, Orgdo Expedidor
............... ,e CPF n°..........., como representante desta Empresa.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a
licitacdo em causa e nossa plena concordancia com as condigdes estabelecidas no Edital
da licitacdo e seus anexos.

Nome do Municipio /UF, de de 202X.

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

MINUTA DE CARTA DE FIANCA BANCARIA PARA GARANTIA DO CONTRATO

A
SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO — SEDU-ES
AGENTE DE CONTRATACAO

Cartade Fianga -R$ .......cccoocccrirvcceeennn.

Pela presente, o) Banco . , com sede a
RUA e , da Cidade
A€ o [ T =153 = To [o T , por seus representantes infra-
assinados, se declara fiador e principal pagador da
EMPresa.. ... e , sediada a
U= T da Cidade........cccoeevvvvvnrennn. do
Estado .o , até o} limite de RS o,
(ermmmeeee e ), para efeito de garantia para a execugao do Contrato de
Empreitadan® ......... A , objeto do Edital de Concorréncia Eletronica n® XX/XXXX.

Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado, a atender, dentro de 24 (vinte
e quatro) horas, as requisi¢gdes de qualquer pagamento coberto pela caug¢do, desde que
exigidas pela Administragdo contratante, sem qualquer reclamacao, retengao ou, ainda,
embargo ou interposi¢cao de recurso administrativo ou judicial com respeito a Administragcao
contratante.

Obriga-se ainda este Banco ao pagamento de despesas judiciais ou ndo, na hipétese de ser
esse Estado compelido a ingressar em juizo para demandar o cumprimento de qualquer
obrigagao assumida por nossa afiangada.

Declaramos, outrossim, que so sera retratavel a fianca, na hipotese de a afiangcada depositar
ou pagar o valor da caugao garantida na presente Carta de Fianga Bancaria ou por nova
carta de fianga, que seja aceita por esse Departamento.

Atestamos que a presente fianca esta devidamente contabilizada no Livro n° ....... ou outro
registro usado por este Banco e, por isso, € boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso,
as determinagdes do Banco Central do Brasil ou das autoridades monetarias no pais de
origem.

Os signatarios desta estao regularmente autorizados a prestar fiangas desta natureza, por

forga do disposto no Artigo ........ dos Estatutos do Banco, publicado no Diario Oficialem ........
do ano ............ , tendo sido eleitos (ou designados) pela Assembleia ..................... , realizada
em ...........

A presente fianga vigorara por um prazo maximo de 60 (sessenta) dias apos a emissao do
Termo de Recebimento Definitivo das Obras pela Administragcao contratante.

Nome do Municipio /UF, ....... de ..o de 202X.
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

A
SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO — SEDU-ES
AGENTE DE CONTRATACAO

Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA N° xx/20xx

Prezados,

Em cumprimento aos ditames editalicios utilizamo-nos do presente para submeter a
apreciacao de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessarios para a licitacdo
referenciada:

(DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Declaramos n&o possuir em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condigdo de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos
termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal (Emenda Constitucional n° 20, de
1998).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o
Contrato no prazo determinado no documento de convocagao, indicando para esse fim o

Sr. , Carteira de Identidade n°. expedida em
] , Orgéo Expedidor , e CPF n° , Fone (__) ,
E-mail: como representante desta Empresa.

Atenciosamente,

Nome do Municipio /UF, de de 202X.

EMPRESA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

DEMONSTRATIVO DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

OBRA: N°. DO EDITAL: ) EMPRESA:
DATA BASE DA LICITAGAO: LOTE:
PRAZO:
AC = ATIVO | (Apresentar todas férmulas e contas detalhadas neste quadro)
CIRCULANTE

RLP = REALIZAVEL A
LONGO PRAZO

PC = PASSIVO
CIRCULANTE

PNC = PASSIVO NAO
CIRCULANTE

AT = ATIVO TOTAL

PL = PATRIMONIO
LiQuIDO

CCL = CAPITAL
CIRCULANTE LiQUIDO

AC =
RLP =
PC =
PNC =
AT =
PL=
CCL=
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO

A
SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO — SEDU-ES
AGENTE DE CONTRATACAO

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00X/202X

Eu, (nome do profissional) .............. , portador da carteira do CREA/CAU n.° ............. ,
declaro estar ciente e de acordo com a minha indicagao pela empresa (razéo social) para
integrar a equipe técnica que se responsabilizara pela execugédo dos trabalhos objeto da
licitacdo em referéncia.

Nome do Municipio /UF, de de 202X.

1) Nome e assinatura do profissional responsavel técnico do licitante

2) Empresa (representante legal/nome/cargo e assinatura)

Pagina 143 de 197

2025-V1JDWM - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 22/10/2025 10:57 PAGINA 143/ 198



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS
E SEGURANCA DO TRABALHO

A
SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO — SEDU-ES
AGENTE DE CONTRATACAO

Ref.: EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00X/202X

A empresa.........ccceevueeeeeenn, , inscrita no CNPJ sob o n.° ....................... , com sede
= R , por seu representante legal abaixo identificado, DECLARA para
os fins de direito e sob as penas da lei, que os equipamentos necessarios para a execugao
das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA objeto dessa licitagdo estardo
disponiveis e em perfeitas condi¢des de uso quando da sua contratacdo, de tal modo a nao
comprometer o bom andamento dos servigos a serem executados.

Declaro ainda que no inicio da execugao do contrato teremos no quadro permanente
profissionais de Segurangca do Trabalho para acompanhamento da execucao do
objeto desta contratagao.

Nome do Municipio /UF, de de 202X.

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

MODELO DE DECLARACAO DE GARANTIA DO CONTRATO

A
SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO — SEDU-ES
AGENTE DE CONTRATACAO

Ref.: EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00X/202X

A empresa (nome da empresa), inscrita no CNPJ n® ...................... , com sede a
RUA e , da Cidade
de , do Estado ....cccccciiiiiiii , para a habilitacdo a (tipo da

licitagao) n° XX/20XX, e em cumprimento ao disposto no Edital, vem declarar a modalidade
da garantia a ser escolhida sera: (01 — Caugado em dinheiro, 02 — Cauc¢ao Titulo da Divida
Publica, 03 — Titulo de Capitalizagéo, 04 — Fianga Bancaria ou 05 — Seguro Garantia).

Nome do Municipio/UF, de de

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO - SEDU

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E DE
CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS

Em conformidade com o disposto no Edital, declaramos que executaremos os servigos
objeto desta licitagdo a servico da [RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE], inscrita no
CNPJ / MF sob o n°

Outrossim, declaramos que, em obediéncia ao artigo 93 da Lei 14.133/2021, cedemos ao
Sedu-ES, por este Instrumento, sem qualquer 6nus adicional, todos os direitos autorais de
natureza patrimonial referentes aos servicos que viermos a realizar no ambito do contrato
decorrente desta licitagédo, incluindo os direitos de divulgagdo em qualquer tipo de midia,
existente ou que venha a existir, desde que, na divulgagéo, conste o crédito aos profissionais
responsaveis pela elaboracdo dos mesmos.

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas do Sedu-ES em
relagdo aos citados servigos:

1 — A Sedu-ES podera proceder quaisquer alteragdes que considerar necessarias, a seu
exclusivo critério, nos nossos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem 6nus adicional,
independentemente de autorizagdo especifica, na forma prevista no artigo 29 da Lei n°
9.610/1998 c/c o artigo 18 da Lei 5.194/1966 e o artigo 16 da Lei 12.378/2010.

2 — A Sedu-ES podera indicar ou anunciar o(s) nome(s) do(s) autor(es) dos planos ou
projetos da forma que considerar mais adequada, na divulgagcéo do empreendimento ou dos
planos ou projetos, em cada evento deste tipo, ou mesmo nao indica-los ou anuncia-los se
houver limitacdo de espago ou tempo na midia de divulgacéao, inclusive nas hipéteses de
alteragao dos planos ou projetos e de elaboragéo de planos ou projetos derivados — estes,

[{pnl]

conforme conceito da Lei 9.610/1998, artigo 5°, inciso VIII, alinea “g”.

3 — A Sedu-ES podera reutilizar os planos ou projetos originais para outras areas ou
localidades além daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adaptacdes
técnicas que considerar necessarias, sendo que a Sedu-ES ndo nos remunerara por essa
reutilizagao.

Declaramos, ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor os
planos ou projetos, ou em parte deles, a critério da Sedou-se:

O teor da cessao de direitos autorais e autorizagdes desta clausula e, com destaque, a
inscricao “PROPRIEDADE DA Sedu-ES”; e

Se for o caso, os nomes de titulos e registros profissionais dos autores dos estudos
anteriores aos planos ou projetos objeto do contrato, se tais estudos definirem a concepgao
dos trabalhos a serem feitos pela CONTRATADA, sejam tais autores empregados da Sedu-
ES ou néo.

Finalmente, comprometemo-nos a nao fazer o aproveitamento substancial dos nossos
projetos em outros projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a originalidade
das obras.

Nome do Municipio /UF, de de 202X.

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

A empresa contratada se obriga a cumprir, para fins de responsabilidade ambiental:
(i) A legislagdo ambiental brasileira e do Estado do Espirito Santo, quando aplicaveis;

(i) As legislagbes que dispde sobre as sangdes penais e administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, em especial: "o preposto, dentre outros, de
pessoa juridica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua
pratica, quando podia agir para evita-la, sobre esse incidira as penas cabiveis";

(iii) Contratagao de pessoal qualificado para o atendimento as questdes ambientais de sua
responsabilidade, bem como para elaboragao dos relatérios e documentagdes relativas aos
licenciamentos ambientais que Ihe couberem, sem custos adicionais para o Contratante;

(iv) Obtencédo e efetivo atendimento as Licengcas e Autorizagdes Ambientais de sua
responsabilidade nos servigcos, assumindo as condi¢gdes de validade sem custos adicionais
para o Contratante;

(v) Obtencéo do registro de exploracéo de jazidas, pedreiras, usinas de solos, de asfalto e
de britagem e suas licengas ambientais, e demais requisitos necessarios a regularizagao
dos servigos e agdes previstas contratualmente, junto aos 6rgados nos niveis Federal,
Estadual e Municipal (DNPM, IEMA, IPHAN, FUNAI, DPU, e outros 6rgaos ambientais),
quando necessarios;

(vi) Execucgao das obras e dos servigos provisorios e permanentes de protegdo ambiental,
constantes ou ndo do projeto, acompanhadas pela Fiscalizagao;

(vii) Execugdo e custos inerentes ao licenciamento, a conservagdo, manutengdo e
monitoramento ambiental das instalagdes, canteiros de obras, britagem, usinas e caminhos
de servico;

(viii) Sem repasse para a Administragdo contratante, toda a responsabilidade por danos e
onus, inclusive os pagamentos de multas que venham a ser associados aos servigos
contratados, motivados pelo ndo cumprimento dos dispositivos legais ou normativos
previstos;

(ix) Compromisso de permitir a fiscalizagao ambiental, conforme previsto no Paragrafo 30 do
Artigo 21 do Decreto Federal 99.274/90;

(x) Compromisso de manutencdo de arquivo préprio para reunir toda a documentagao
referente as questdes ambientais de sua responsabilidade, de forma a garantir subsidios a
eventuais demandas e material informativo para apresentagdo aos 6rgaos ambientais e a
Administracao contratante, se necessario.

Nome do Municipio /UF, de de 202X.

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO Ill- MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

Contraton® /

Concorréncian® /

Processon® /

ID CidadES n°

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POR INTERMEDIO
DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO E A EMPRESA

PARA A

__DESCREVER O OBJETO___.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO, por intermédio da Secretaria de Estado da Educacéo do
Estado do Espirito Santo, adiante denominada CONTRATANTE, inscrita no CNPJ sob o n°

(preencher), com sede na Avenida César Hilal, n°® 1.111, Santa Lucia, na
Cidade de Vitoria/ES, representada legalmente pelo seu Secretario de Estado (somente

nome), nomeado(a) pelo Decreto/Portaria n° , de de de 20
(preencher), publicada no DIO de __ de de 20__ (preencher), portador da Matricula
Funcional n° (preencher) e a Empresa (nome completo), doravante denominada

CONTRATADA, com sede (enderego completo), inscrita no CNPJ sob o n°
(preencher) neste ato representado(a) por (nome e fungao no contratado), conforme atos
constitutivos da empresa ou procuragcdo apresentada nos autos, ajustam o presente
CONTRATO, nos termos da Lei n° 14.133/2021 e Decreto Estadual n° 5.545-R/2023, de
acordo com os termos do processo acima mencionado, parte integrante deste instrumento
independente de transcrigao, juntamente com a Proposta apresentada pela CONTRATADA,
ficando, porém, ressalvadas como n&o transcritas as condi¢gdes nela estipuladas que
contrariem as disposigdes deste CONTRATO, que se regera pelas Clausulas Seguintes.

1 - CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente instrumento é a , conforme condigdes,
quantidades, exigéncias e especificacdes discriminadas nos projetos e estabelecidas
neste Edital, seus anexos e na proposta da CONTRATADA.

1.2 - Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital de Concorréncia Eletrbnica e seus
anexos, identificado no preambulo acima, e a proposta vencedora, independentemente
de transcrigéo.

1.3 - A obra/servigo sera administrada pela CONTRATADA, que assumira integralmente
a responsabilidade pela sua execugao, ficando sujeita a fiscalizagdo do CONTRATANTE
durante todas as fases e etapas do trabalho.
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2 - CLAUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE EXECUGAO

2.1 - Os servigos objeto deste Contrato serdo executados pelo regime de

3 - CLAUSULA TERCEIRA: DO VALOR DO CONTRATO E DO REAJUSTAMENTO
3.1 - O valor total da contratagdo ¢ de RS ............ T ).

3.1.1 - No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem
como taxas de licenciamento, administragao, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagao.

3.2 - O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA os servigos contratados e efetivamente
executados, na forma constante da Planilha Orcamentaria apresentada pela
CONTRATADA e que, independente de transcrigdo, passa a fazer parte integrante do
presente Contrato.

3.3 - O reequilibrio econdmico e financeiro, em qualquer de suas espécies, em especial o
reajuste e a repactuacgéao, observara, conforme a natureza do objeto contratual, as regras
previstas nos arts. 45 a 53 do Decreto Estadual n°® 5545-R/2023 e na Lei 14.133/2021,
inclusive quanto a renuncia irretratavel por auséncia de requerimento formal durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacgao (art. 46 do Decreto).

3.4 - Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
considerando a data-base do orgamento elaborado pela Administragdo, qual seja:
XXXXX/202X.

3.5 - Apo6s o interregno de um ano, mediante pedido do contratado, os pregos iniciais
poderao ser reajustados, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apés
a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte férmula:

I1—1o
R=( )*V
Io

em que:

R = Valor do Reajustamento procurado.

lo = E o indice Nacional da Construgéo Civil, Edificacdes (coluna 35), FGV, referente ao més
e ano da data base do orgamento elaborado pela SEDU.

11 = E o indice Nacional da Construgéo Civil, Edificacdes (coluna 35), FGV, referente ao més
em que a contratada fara jus ao reajuste.

V = Valor a ser reajustado.

3.6 - O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento.
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3.7 - No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando
a diferenga correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

3.8 - Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma n&o possa(m) mais ser utilizado(s), sera(édo) adotado(s), em
substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor. Na
auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, sera adotado o novo indice
definido para a Administracdo Estadual na contratagao de servigos semelhantes.

3.9 - Os reajustes nao interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento,
a manutencao do equilibrio econbmico dos contratos com base no disposto no art. 124,
inciso I, alinea “d”, da Lei 14.133/2021.

3.10 - Os atrasos na execugao do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato
nao poderdo ensejar o reajuste de precos, caso sejam atribuiveis a CONTRATADA,
conforme apurado em procedimento proprio, assegurada ampla defesa e contraditorio,
podendo, ainda, nesta hipotese, resultar na aplicagdo das penalidades previstas no
contrato.

3.11 - O contrato podera ser alterado para restabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a sua
execucao tal como pactuado, nos termos da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da
Lei n® 14.133/2021.

3.12 - Sempre que atendidas as condigdes do Contrato e mantidas as disposi¢cdes da
MATRIZ DE RISCO, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro. A
Contratada somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro
nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na MATRIZ DE RISCO.

3.12.1 - Constitui motivo de forga maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso
ou falta cometida por qualquer uma ou ambas as partes aos termos do presente
Instrumento, os fatos cujos efeitos n&do sejam possiveis de evitar ou impedir, nos
termos do paragrafo unico do artigo 393 do Cdédigo Civil, desde que essas causas
afetem, diretamente, as obras/servigos contratados;

3.12.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisao, ndo se incluem aqueles eventos
dotados de previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua aferigéo
ao tempo da formulacido/aceitacdo da proposta, bem como aqueles decorrentes
exclusivamente da variagao inflacionaria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na
hipotese de reajustamento.

3.12.3 - Nao sera concedida a revisdo também nos seguintes casos:

3.12.3.1 - ausente a elevagao de encargos alegada pela parte interessada;
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3.12.3.2 - 0 evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes
da formulagao da proposta definitiva ou apds a finalizagdo do prazo de execugao
do contrato;

3.12.3.3 - ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoragao
dos encargos atribuidos a parte interessada;

3.12.3.4 - a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracédo de seus
préprios encargos, incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do
evento;

3.12.3.5 - houver alteracdo do regime juridico-tributario da CONTRATADA,
ressalvada a hipotese de superveniente determinagao legal.

3.12.3.6 - divergéncias entre a composi¢cao de custos unitarios da proposta da
CONTRATADA com os servigos definidos na Planilha, no Projeto e normas
técnicas vigentes.

3.13 - Os casos omissos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreadas em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

3.14 - A revisao sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de analise da
Procuradoria-Geral do Estado.

4 - CLAUSULA QUARTA: DO FATURAMENTO

4.1 - A CONTRATADA devera elaborar Relatério Mensal de Andamento das Atividades-
RMAA, com a indicacdo da parcela do cronograma fisico-financeiro adimplida e, por
conseguinte, a solicitagdo de medig&o desta parcela.

4.1.1 - O Relatério Mensal de Andamento das Atividades devera conter:
indicagao de més e ano de referéncia;
ensaios realizados e seus resultados, se houver;
correspondéncias expedidas e recebidas e diarios de obra preenchidos;

boletim contendo o pedido de medi¢ao, informando as atividades desenvolvidas (etapas
e fases), a parcela do cronograma fisico-financeiro que foi adimplida e a solicitagao de
pagamento;

outras informacgdes julgadas pertinentes pela fiscalizagao.
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4.1.2-0 CONTRATANTE, por meio de sua fiscalizagdo, devera confirmar as
informagdes constantes do Relatorio Mensal de Andamento das Atividades para
proceder com a medicgao.

4.1.3 - O fechamento da medicdo somente ocorrera quando da comprovacgao, pela
fiscalizagdo, do cumprimento da parcela do cronograma fisico-financeiro, na forma
apresentada no Relatério Mensal de Andamento das Atividades.

4.2 - A CONTRATADA devera apresentar a fatura somente apds o fechamento da
medic¢ao por parte da fiscalizagdo da Administragéo.

4.3 - A CONTRATADA devera, no ato da entrega do segundo faturamento e assim
sucessivamente até o ultimo, apresentar comprovante de recolhimento dos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do més
imediatamente anterior ao do faturamento que estiver sendo apresentado, ficando a
liberagado do pagamento vinculada a apresentacao dos citados documentos, devidamente
autenticados.

4.3.1 - A documentacdo acima referida devera vir acompanhada de relatério
especificado e de declaracdo da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que
adimpliu todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais no
periodo.

4.4 - Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o numero da nota fiscal
correspondente. Em se tratando de ISS, devera constar na guia de recolhimento:

a) Nome e CNPJ da empresa tomadora;
b) Numero, data e valor total das notas fiscais de servigos as quais se vincularem;
c) Numero do contrato.

4.5 - O CONTRATANTE exigira, para liberacdo da fatura, a partir do segundo més de
execucao dos servicos e assim sucessivamente, copias autenticadas das Guias de
Recolhimento do INSS e FGTS relativas ao més imediatamente anterior, ficando a
liberagao do processo de pagamento, condicionado a efetiva comprovagao da quitagao.

4.6 - As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverdo demonstrar o recolhimento
individualizado, especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relagédo dos
empregados envolvidos na execugao dos servigos no més de referéncia.

4.7 - Quanto ao INSS, na GPS deverdo constar do campo outras informagdes, os
seguintes dados:

a) Nome e CNPJ da empresa tomadora;

b) Numero, data e valor total das Notas Fiscais de servigos as quais se vincularem;
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c) Numero do contrato;
d) Numero efetivo de empregados.

4.8 - O CONTRATANTE podera solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento dos
empregados envolvidos na execugao do objeto contratado.

4.9 - Para efeito do recebimento da ultima Nota Fiscal, ao término do contrato, devera a
CONTRATADA apresentar a Certiddo Negativa emitida pelos o6rgaos e entidades
competentes, a fim de comprovar a quitagcdo de todos os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais relativos a execugao do objeto contratual bem como
declaragéao, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os referidos encargos.

4.10 - A CONTRATADA devera apresentar a documentacgao prevista nessa clausula das
suas subcontratadas, para efeito de comprovagao da regularidade trabalhista e fiscal.

5 - CLAUSULA QUINTA: DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

5.1 - O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no
més de referéncia, em conformidade com o cronograma de execugao fisico financeiro,
apos a medigao pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execugao
do contrato.

5.2 - Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir
da data da emiss&o do aceite na nota fiscal recebida pela Sedu-ES.

5.3 - Serdo acrescidos desse prazo para pagamento constante do item anterior, os dias
em que a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer énus
ou corregao a ser paga pela Administragdo contratante.

5.4 - Os pagamentos efetuados apds o prazo estipulado no item anterior, desde que nao
provocado pela CONTRATADA, deverao contemplar multa financeira, nos seguintes
termos:

12 ND

VM=VF*m*ﬁ

Onde:
VM = Valor da Multa Financeira.
VF = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.
ND = Numero de dias em atraso.

5.5-Se houver alguma incorrecdo na Nota Fiscal/Fatura, esta sera devolvida a
CONTRATADA para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera
contado a partir da data de apresentacao na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer 6nus
ou corregao a ser paga pela Administragao.
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5.6 - Para fins de exame da Nota Fiscal, o fiscal devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como:

5.6.1 - 0 prazo de validade;

5.6.2 - a data da emissao;

5.6.3 - os dados do contrato e do 6rgao contratante;

5.6.4 - o periodo respectivo de execug¢ao do contrato;

5.6.5 - o valor a pagar; e

5.6.6 - eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

5.7 - A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovagao da regularidade fiscal.

5.8 - O Contratado devera apresentar nota fiscal/fatura que registre o valor dos
bens/servigos, o valor liquido da nota e o valor dos impostos sujeitos a retengao na fonte,
inclusive o ISSQN (quando for o caso) e o destaque do Imposto de Renda na Fonte
(conforme disposto na IN/RFB 1.234/2012, ou a que vier a substitui-la, e no Decreto
Estadual 5.460-R/2023), os quais serdao retidos e recolhidos diretamente pela
Administracao contratante.

5.9 - A Administragdo devera verificar a manutencdo das condigdes de habilitacdo na
forma do inciso lll do art. 10 do Decreto n° 5.545-R/2023.

5.10 - O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

5.11 - Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

5.12 - Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagao
aplicavel.

5.13 - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serao retidos na fonte, quando da realizagao do pagamento, os percentuais estabelecidos
na legislacéo vigente.

5.14 - O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123/2006, n&do sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz
jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
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6 - CLAUSULA SEXTA: DAS MEDIGOES E RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1 -O pagamento sera feito por medicdo mensal provisoria, assistida pela
CONTRATADA, de acordo com os quantitativos apurados pela fiscalizagao e apoio, tendo
por base o orgamento e o planejamento proposto pela CONTRATADA, vinculadas ao seu
desempenho (execugao).

6.2 - O atraso injustificado na execucéo da parcela sujeita a CONTRATADA as sangdes
contratuais cabiveis, previstas no Contrato e na Norma de Avaliacao.

6.3 - As medic¢des provisorias serdo ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total realizado
no periodo, sendo que os eventos impugnados pela fiscalizagdo ndo serao considerados
até a sua corregao total. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a
dimensao, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei
14.133/2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a
parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

6.4 - Critério de aceitabilidade: a aceitabilidade da obra esta condicionada a correta
execucgao do projeto de engenharia; ao acompanhamento e atestado dos servigos pela
fiscalizagao; aos relatérios de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios
e determinacdes devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do servigo
executado, e aos requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT, do DER-ES e do
CONTRATANTE.

6.5 - Medi¢des dos servigos: Os servicos serao medidos, de acordo com o Termo de
Referéncia, o Edital da Licitagao, o planejamento da CONTRATADA, conforme Relatério
Mensal de Andamento das Atividades e a Avaliagdo da CONTRATADA, conforme Norma
para Avaliacado de Desempenho de Empresas Contratadas, através da Resolugao C.R.E
n.° 129/2018, que abrange a sua aplicagdo aos contratos Obras e Servicos de
Edificacdes, conforme a Instrugao de Servico n.° 018-N — DER-ES, de 12 de setembro de
2024, disponibilizada por meio de consulta ao site
https://portalservicos.der.es.gov.br/IS/Index.

6.6 - O recebimento definitivo, com a medigao final, ocorrera no prazo de 90 dias uteis, a
contar da notificagdo da contratada para entrega das obras concluidas, apds a verificagao
da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado, conforme alineas a e b, do art. 140, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

6.6.1 - Caso haja irregularidades que impegam o recebimento definitivo, o gestor,
conforme o caso, devera solicitar ao contratado, por escrito, as respectivas
corregdes no prazo de 30 dias Uteis.

6.6.2-0 prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente
prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de
diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.
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6.6.3 - O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranga dos bens nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execucao do contrato.

7 - CLAUSULA SETIMA: DOS ADITAMENTOS

7.1 - O presente contrato podera ser aditado, estritamente, nos termos previstos na Lei n°
14.133/2021 e nos normativos da Administracdo Estadual, considerando-se seu
especifico regime de execugao.

7.2 - Os acréscimos que se fizerem necessarios, em conformidade aos art. 124 e
seguintes da Lei 14.133/21, serao circunstanciadamente justificados e autorizados, desde
que comprovada a disponibilidade de recursos para cobertura dos correspondentes
acréscimos, e respeitado o limite de acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos
ou nas compras, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os
acrescimos sera de 50% (cinquenta por cento), adotando os seguintes critérios para
fixacdo do preco, observado o disposto na Lei:

7.2.1 - Quando os servigos a serem executados constarem da Planilha apresentada
pela CONTRATADA na proposta, os pregcos a serem seguidos serdo aqueles nela
previstos.

7.2.2-Quando os servicos a serem executados ndo constarem da Planilha
apresentada pela CONTRATADA na proposta, serao fixados por meio da aplicagao
da relacdo geral entre os valores da proposta e o do or¢gamento-base da
Administracdo sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do
aditamento, respeitados os limites legais.

7.3 - E vedada a compensacao dos acréscimos com os decréscimos efetuados, devendo,
em regra, ser considerados separadamente, nos termos da Portaria SECONT / PGE n°
01/2013, com suas alteragdes, ou outro normativo que a substituir.

7.4 - Nas contratagbes de obras e servigos de engenharia, a diferenga percentual entre o
valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor
do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria,
devendo ser mantida a vantagem obtida na proposta vencedora, observado ainda o
disposto na Lei Estadual n® 10.577/2016.

7.5 - Nas alteragdes contratuais para supressdo de obras, bens ou servicos, se o
contratado ja houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes
deverdo ser pagos pela Administragdo pelos custos de aquisicdo regularmente
comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenizagdo por outros
danos eventualmente decorrentes da supresséo, desde que regularmente comprovados.

7.6 - As adequacdes dos projetos e execugao dos servigos sempre deverao atender aos
requisitos e normas técnico-legais pertinentes, acompanhadas dos devidos registros nos
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Conselhos profissionais competentes, e submetidas a aprovagao prévia do
CONTRATANTE.

7.7 - A formalizacado do termo aditivo é condicdo para a execucgao, pelo contratado, das
prestacdes determinadas pela Administracdo no curso da execug¢ao do contrato, salvo
nos casos de justificada necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipdtese em que a
formalizagc&o devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

8 - CLAUSULA OITAVA: DA MATRIZ DE RISCO

8.1 - A Matriz de Risco desenvolvida para o presente objeto constitui pega integrante do
Contrato, independentemente de transcrigao no instrumento respectivo.

8.2 - Ao participar do certame a CONTRATADA declara:

8.2.1 - Ter pleno conhecimento da natureza e extensao dos riscos por ela assumidos
no contrato; e

8.2.2 - Ter levado tais riscos em consideragao na formulacado de sua proposta.

9 - CLAUSULA NONA: MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

9.1 - O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133/2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

9.2 - As comunicagdes entre o 6érgéo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem
eletrdnica para esse fim.

9.3 - A Sedu/ES podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

9.4 - Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacao do plano de fiscalizagao, que contera informag¢des acerca das obrigagcdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto,
do plano complementar de execug¢ao da contratada, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

9.5 - A execucgao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) gestor(es) e
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, na forma do Decreto Estadual n°
5.545-R/2021 e demais condigdes previstas para a contratagao, registrando em relatério
todas as ocorréncias e deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso constate
alguma irregularidade, notificagdo a ser encaminhada a CONTRATADA para corregdes,
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podendo ainda ser designado apoio a esta fiscalizagdo, conforme art. 117 da Lei n.°
14.133/2021.

9.6 - Durante a vigéncia do contrato, € vedado ao contratado contratar conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou de agente publico que desempenhe fungao
na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, conforme estabelece o
paragrafo unico, do art. 48, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

9.7 - A fiscalizagdo da Administragdo tera livre acesso ao local da obra, devendo a
CONTRATADA colocar a sua disposicao os elementos que forem necessarios ao
desempenho de suas atribuigdes.

9.8 - E vedado a Administracéo e a seu representante, exercer poder de mando sobre os
empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsaveis
por ela indicados.

10 - CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL

10.1 - O prazo de vigéncia da contratagao € de e tera inicio no dia posterior ao
da publicagado do respectivo instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas -
PCNP, sendo finalizado com a entrega, recebimento e pagamento, na forma do artigo 105
da Lei n° 14.133/2021.

10.1.1 - O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente
de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima,
ressalvado as providéncias cabiveis no caso de culpa do mesmo.

10.1.2 - A prorrogacao automatica deve ser registrada por apostilamento e instruida
com a exposi¢ao das justificativas e o novo cronograma de execugao e desembolso.

10.2 - A Ordem de Inicio sera emitida até 30 (trinta) dias apds a publicagdo do Contrato,
salvo prorrogacao, por igual periodo, registrada nos autos.

10.3 - As Ordens de Paralisagdo, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso de execucao do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio
dos servigos, devendo ser assegurada a publicidade em sitio eletrénico oficial e em placa
a ser afixada em local da obra de facil visualizagao pelos cidadaos, aviso publico de obra
paralisada, com o motivo e o responsavel pela inexecu¢cdo temporaria do objeto do
contrato e a data prevista para o reinicio da sua execucao.

11 - CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

11.1 - As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento.
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a) A contratagdo sera atendida pela seguinte dotacgao:

b) Gestdo/Unidade: (preencher);

c) Fonte de Recursos: (preencher);

d) Programa de Trabalho: (preencher);
e) Elemento de Despesa: (preencher);

11.2 - Caso haja alteragdes nos dados orgamentarios, serdo realizados os ajustes por
meio de apostilamento.

12 - CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

12.1 - ACONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §1°, da Lei 14.133/2021.
Cabera a CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo de vigéncia
contratual, acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou reforgando-a conforme necessario.

12.1.1 - CAUCAO EM DINHEIRO ou TiTULOS DA DiVIDA PUBLICA ou TiTULOS
DE CAPITALIZACAO, conforme incisos | e IV do § 1° do art. 96 da Lei 14.133/2021.

12.1.2 - FIANCA BANCARIA conforme CARTA DE FIANCA BANCARIA -
GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO DO EDITAL): carta de
fianga fornecida por estabelecimento bancario, devidamente registrada em cartério
de registro de titulos e documentos, conforme determinado pela Lei 6.015/73, art.
129, acompanhada de:

12.1.2.1 - Copia autenticada do estatuto social do banco;

12.1.2.2 - Copia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do
banco;

12.1.2.3 - Cépia autenticada do instrumento de procuragao, em se tratando de
procurador do banco;

12.1.2.4 - Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de
fianca.

12.1.3 - SEGURO-GARANTIA — No caso da opg¢ao pelo Seguro Garantia, o mesmo
sera feito mediante entrega da competente apolice, emitida por Seguradora
legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar seguros, e em nome da
Administragédo contratante, cobrindo, inclusive, os riscos de rescisao do contrato.

12.1.3.1 - A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da
consulta ao site
https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp.

12.1.3.2 - O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e
contemplar Cobertura de Acbes Trabalhistas e Previdenciarias da
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CONTRATADA em relagcdo a obra. O seguro-garantia devera prever o
atendimento deste edital como condig&o geral.

12.1.3.3 - Na modalidade seguro-garantia, em caso de inadimplemento pelo
contratado, a seguradora tera a faculdade de assumir a execugéo e concluir o
objeto do contrato, observando o seguinte:

| — caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da
obrigacao de pagar a importancia segurada indicada na apdlice;

Il — caso a seguradora ndo assuma a execugdo do contrato, pagara a
integralidade da importancia segurada indicada na apdlice.

12.1.3.4 - O seguro-garantia, devera permanecer em vigor, mesmo que O
contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas, conforme art. 97,
inciso |l da Lei Federal n.° 14.133/2021.

12.2 - Sera exigida a garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo, equivalente a
diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis, conforme dispde o § 5° do art. 59 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

12.3 - A Administragao restituira ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60
(sessenta) dias ap0s a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos objetos
desta licitagdo, conforme art. 100 da Lei 14.133/2021.

12.4 - Em caso de rescisao do contrato ou de interrupgéo dos servigos, nao sera devolvida
a garantia, a menos que a rescisao ou paralisagao decorram de acordo entre as partes,
nos termos da legislagao vigente.

12.5 - Ocorrendo prorrogacéo de prazo ou aumento no valor contratual decorrente de
acréscimos ou do reequilibrio econdmico-financeiro, por ocasido da assinatura do Termo
Aditivo, devera a CONTRATADA proceder a renovagao e/ou ao reforgo da garantia inicial,
proporcionalmente ao aumento de valor.

12.6 - A garantia devera ser apresentada no prazo maximo de 10 (dez) dias, inclusive
quando houver aditivo.

12.6.1 - A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo ou renovacao da
garantia acarretara a aplicagao de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor
do contrato por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera
ser glosado de pagamentos devidos.

12.6.2 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a
promover o bloqueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5%
(cinco por cento) do valor anual do contrato, a titulo de garantia.
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12.6.3 - A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado
com base nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em
lei, sem prejuizo da manutencéo da multa aplicada.

13 - CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES -
COMPETE A CONTRATADA:

13.1 - Executar a obra nos termos das especificacdes contidas no Edital e seus anexos.

13.1.1 - A CONTRATADA devera atender no que couber ao futuro contrato a
NORMA PARA AVALIACAO DE DESEMPENHO DE EMPRESAS CONTRATADAS,
bem como comprometer-se a cumprir a legislagdo ambiental vigente, as Normas
Técnicas do DER-ES, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e do
Ministério do Trabalho e Emprego e demais legislagdes pertinentes.

13.1.2 - Quanto aos padrbes e normas especificas a serem cumpridos pelos bens e
materiais fornecidos, e pela obra executada ou testada, aplicar-se-&o as disposicdes
da ultima edigao ou revisao dos padrdes e normas relevantes em vigor.

13.1.3 - Fica determinado que os projetos, especificagdes e toda a documentagao
relativa a obra sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe
mencionado em um documento e omitido em outro sera considerado especificado e
valido.

13.2 - Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, e reforgar, caso necessario para
cumprimento do cronograma, o pessoal adequado e capacitado que necessitar, em todos
os niveis de trabalho, para a execugdo das obras, correndo por sua conta toda
responsabilidade quanto os encargos e obrigagdes de ordem trabalhista, previdenciaria,
efetuando o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente do
recebimento das faturas.

13.2.1 - A CONTRATADA estara obrigada a destinar pessoal suficiente para o
desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente equipados com
EPI (equipamento de protecao individual), conforme preceituado pelas Normas de
Seguranga e Medicina do Trabalho.

13.3 - Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando a
cada fatura apresentada, a comprovacdo do efetivo recolhimento dos valores
correspondentes a fatura do més anterior, vedada a apresentagao de Certidées Negativas
como comprovagao do pagamento dos encargos mencionados, respondendo, do mesmo
modo, pelas obrigagdes nao cumpridas pelas subcontratadas, assim como o que
estabelece o disposto nos paragrafos e incisos do artigo 121 da Lei Federal n.°
14.133/2021.
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13.3.1 - A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de
natureza civel, criminal, trabalhista, social, previdenciaria, fiscais, comercial,
tributaria e administrativa decorrentes da execugao do objeto do presente Contrato,
incluindo os atos de seus subcontratados, quando houver.

13.3.2 - A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais, nao transfere a Administracdo Publica a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato.

13.4 - E de responsabilidade da CONTRATADA a obtencdo de todas as licencas,
inclusive as licengas ambientais, autorizagdes e alvaras, bem como o pagamento das
taxas, necessarios para operacionalizacdo dos servicos e atividades que serao
realizadas, incluindo as areas de apoio e descarte de material pertinente a regular
execugao do objeto contratado.

13.5 - Registrar as ocorréncias relacionadas com a execugao do contrato havidas durante
a execugao do presente contrato em um “Livro de Ocorréncias” ou “Diario de Obras”,
permanentemente disponivel, respondendo integralmente por sua omissao.

13.6 - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patriménio do Estado, em
especial ao CONTRATANTE ou a terceiros, por pessoas integrantes de suas equipes de
trabalho.

13.7 - Manter, durante toda execugao do contrato, todas as condicdes de habilitagao e
qualificagédo exigidas na licitagao, inclusive, o recolhimento do ISSQN ao Municipio do
Local da prestacao do servigo, durante toda a execucdo do contrato, observando a
legislagéo tributaria vigente.

13.8 - Apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) do respectivo Contrato e alteragcbes. Manter
permanentemente nas obras e/ou servigos um engenheiro / arquiteto residente
responsavel ou corresponsavel pela execugdo, com poderes para representar a
CONTRATADA junto a Administragcao, podendo resolver os problemas referentes aos
servigos contratados.

13.8.1 - Considera-se engenheiro-residente ou arquiteto-residente, aquele
profissional que devera estar efetivamente presente durante toda a execucgéo da
obra.

13.9 - Executar os reparos que se fizerem necessarios no servico de sua
responsabilidade, independentemente de sancdes cabiveis que vierem a ser aplicadas.

13.10 - Refazer, sem 6nus para Sedu-ES, os servicos ndo aceitos pelo mesmo, quando
for constatado o emprego de material inadequado ou execugao imprépria do servigo a
vista das especificacdes respectivas.
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13.11 - Permitir e facilitar ao CONTRATANTE a inspecao ao local das obras e/ou servigos
em qualquer dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados,
relacionados com os servigos contratados.

13.12 - Visando ao regular cumprimento do contrato firmado com a Administragdo
Publica, a CONTRATADA, nos termos do Decreto n° 4.251-R, de 21 de maio de 2018, se
obriga a efetivar a contratacdo de mao de obra necessaria a execugéo da obra ou servigo
advinda do sistema penitenciario estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da mao
de obra total para a execugédo do objeto contratual, nos termos da Lei complementar n°
879/2017.

13.13 - A CONTRATADA devera conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e
registros contabeis, referentes ao objeto da licitagéo, para os Servidores ou Empregados
do Orgéao ou Entidade Contratante e dos Orgaos de Controle Interno e Externo;

13.14 - A CONTRATADA fica obrigada a comunicar imediatamente a Administragcao
Contratante qualquer alteragdo de sua condi¢ao no processo de Recuperagéo judicial ou
extrajudicial.

13.15 - CRONOGRAMA FIiSICO FINANCEIRO: Devera ser acompanhado pela
CONTRATADA, realizando-se reunides com a CONTRATANTE, formalizadas em atas,
estabelecimento do caminho critico e demais questbes relevantes para a execugao
contratual.

13.15.1-A CONTRATADA devera efetuar seu préprio planejamento e
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, observando o CRONOGRAMA DE
DESEMBOLSO e o que dispde o Termo de Referéncia, que devera ser entregue ao
fiscal do contrato em até 15 (quinze) dias corridos a contar da ordem de servigo.

13.15.2 - A CONTRATADA devera cumprir os prazos de entrega de cada etapa,
estabelecidos no CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, sujeitando a
CONTRATADA as penalidades contratuais os seus descumprimentos.

13.15.3 - A CONTRATADA devera manter vigilancia patrimonial no local da obra.

13.15.3.1 - Cabera a CONTRATADA guardar/armazenar corretamente e em
seguranga os materiais e equipamentos a serem utilizados na execugao da
obra, seguindo as normas vigentes, as orientagdes dos fabricantes e quaisquer
outras orientagdes referentes ao tema.

13.16 - A CONTRATADA devera fornecer, junto ao RMAA da ultima medi¢cdo, o Manual
de uso, operacao e manutencdo da edificagao, conforme ABNT NBR 14.037/2011,
5674/2012, 13752/2014 e 15575/2013. Além disso, cabe ressaltar que as normas
supracitadas nao devem ser as unicas consideradas para a elaboracdo do manual, sendo
importante consultar outras normas relacionadas, quando for o caso.

13.17 - A CONTRATADA devera apresentar os laudos e/ou certificados:
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13.17.1 - Relatdrio de Inspecao de pintura da estrutura metalica: Laudo técnico
atestando as condi¢cdes da pintura da estrutura metalica, incluindo inspecdes
visuais, testes de aderéncia e possiveis intervengcdes de manutencao,
conforme estabelecido na ABNT 14.847/2023, devendo ser considerada a sua
edigao vigente;

13.17.2 - Certificagdo de qualidade do ago (estrutura metalica): Apresentar
certificado de qualidade do acgo, nota fiscal do ago adquirido e diagrama de
montagem da estrutura metalica;

13.17.3 - Ensaio de Estanqueidade da Impermeabilizacdo: Apresentar ensaio,
apos a execugdo dos sistemas de impermeabilizagdo (em lajes, coberturas,
calhas, reservatérios ou areas molhadas), devera ser realizado ensaio de
estanqueidade com agua por, no minimo, 72 horas para verificagdo de falhas.
Se forem identificadas ndo conformidades, a contratada devera realizar os
reparos necessarios e repetir o ensaio até a sua aprovacao pela fiscalizagao;

13.17.4 - Relatério de inspecao de soldagem: apresentar laudo técnico,
elaborado por profissional habilitado, contendo inspeg¢ao visual, ensaios n&o
destrutivos (liquido penetrante, ultrassom ou outros adequados), ensaio de
dureza, conforme ABNT NBR 14842 (ed. vigente), ABNT NBR ISO 3834, ABNT
NBR ISO 15607 e demais normas aplicaveis.;

13.17.5 - Equipamentos de Combate a Incéndio: Apresentagdo das notas
fiscais dos equipamentos de combate a incéndio e panico, em atendimento as
exigéncias do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espirito Santo
(CBMES) e as normas técnicas aplicaveis;

13.17.6 - A CONTRATADA devera cumprir o estabelecido no item 13.18, no
que lhe cabe.

13.18 - Da Protecéo de Dados Pessoais.

13.18.1 - Protecdo de dados, coleta e tratamento. Sempre que tiverem acesso ou
realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais, as partes comprometem-
se a envidar todos os esforgos para resguardar e proteger a intimidade, vida privada,
honra e imagem dos respectivos titulares, observando as normas e politicas internas
relacionadas a coleta, guarda, tratamento, transmisséo e eliminacdo de dados
pessoais, especialmente as previstas na Lei Federal n° 13.709/2018 (“Lei Geral de
Protecéo de Dados Pessoais”), no Decreto Estadual n°® 4922-R, de 09 de julho de
2021, e demais normas legais e regulamentares aplicaveis.

13.18.2 - Caso o objeto envolva o tratamento de dados pessoais com fundamento
no consentimento do titular, a CONTRATADA devera observar, ao longo de toda a
vigéncia do Contrato, todas as obrigagdes legais e regulamentares especificas
vinculadas a essa hipétese legal de tratamento.
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13.18.3 - Ao receber o requerimento de um titular de dados, na forma prevista nos
artigos 16 e 18 da Lei Federal n° 13.709/2018, a CONTRATADA devera:

13.18.3.1 - Notificar imediatamente a CONTRATANTE;

13.18.3.2 - Auxilia-la, quando for o caso, na elaboragdo da resposta ao
requerimento; e

13.18.3.3 - Eliminar todos os dados pessoais tratados com base no
consentimento em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do
requerimento do titular.

13.18.4 - Necessidade. As partes armazenarao dados pessoais apenas pelo periodo
necessario ao cumprimento da finalidade para a qual foram originalmente coletados
e em conformidade com as hipéteses legais que autorizam o tratamento.

13.18.5 - As partes devem assegurar que o0 acesso a dados pessoais seja limitado
aos empregados, prepostos ou colaboradores e eventuais subcontratados que
necessitem acessar os dados pertinentes, na medida em que sejam estritamente
necessarios para o cumprimento deste Contrato e da legislacdo aplicavel,
assegurando que todos esses individuos estejam sujeitos a obrigagdes de sigilo e
confidencialidade.

13.18.6 - A CONTRATADA deve, enquanto operadora de dados pessoais,
implementar medidas técnicas e organizacionais apropriadas para o cumprimento
das obrigagdes da CONTRATANTE previstas na Lei Federal n® 13.709/2018.

13.18.7 - Protecdo de dados e incidentes de seguranga. Considerando as
caracteristicas especificas do tratamento de dados pessoais e o estado atual da
tecnologia, a CONTRATADA devera adotar medidas de segurancga, técnicas e
administrativas aptas a proteger os dados e informagcbes de acessos né&o
autorizados e de situagdes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteracao,
comunicacgao ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito.

13.18.8 - A CONTRATADA devera notificar a CONTRATANTE imediatamente sobre
a ocorréncia de incidentes de seguranga relacionados a dados pessoais, fornecendo
informacodes suficientes para que a CONTRATANTE cumpra quaisquer deveres de
comunicacédo, dirigidos a Autoridade Nacional de Protecdo de Dados e/ou aos
titulares dos dados, acerca do incidente de seguranca.

13.18.9 - As partes dever&o adotar as medidas cabiveis para auxiliar na investigagao
e na mitigagao das consequéncias de cada incidente de seguranca.

13.18.10 - Transferéncia internacional. E vedada a transferéncia de dados pessoais
pela CONTRATADA para fora do territério do Brasil sem o prévio consentimento, por
escrito, da CONTRATANTE, e demonstracido da observancia da adequada proteg¢ao
desses dados, cabendo a CONTRATADA a responsabilidade pelo cumprimento da
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legislacdo de protecdo de dados ou de privacidade de outro(s) pais(es) que for
aplicavel.

13.18.11 - Responsabilidade. A CONTRATADA respondera por quaisquer danos,
perdas ou prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes do
descumprimento da Lei Federal n® 13.709/2018, no Decreto Estadual n°® 4922-R, de
09 de julho de 2021 e outras normas legais ou regulamentares relacionadas a este
Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao da
CONTRATANTE em seu acompanhamento.

13.18.12 - Eventual = subcontratacdo,  mesmo quando autorizada pela
CONTRATANTE, n&o exime a CONTRATADA das obrigagbes decorrentes deste
Contrato, permanecendo integralmente responsavel perante a CONTRATANTE
mesmo na hipotese de descumprimento dessas obrigagdes por subcontratada.

13.18.13 - ACONTRATADA deve colocar a disposicdo da CONTRATANTE, quando
solicitado, toda informac&o necessaria para demonstrar o cumprimento do disposto
nestas clausulas, permitindo a realizacao de auditorias e inspecodes, diretamente
pela CONTRATANTE ou por terceiros por ela indicados, com relagao ao tratamento
de dados pessoais.

13.18.14 - A CONTRATADA deve auxiliar a CONTRATANTE na elaboragao de
relatorios de impacto a protecdo de dados pessoais, observado o disposto no artigo
38 da Lei Federal n° 13.709/2018, relativo ao objeto deste Contrato.

13.18.15 - Se a CONTRATANTE constatar que dados pessoais foram utilizados pela
CONTRATADA para fins ilegais, ilicitos, contrarios a moralidade ou mesmo para fins
diversos daqueles necessarios ao cumprimento deste Contrato, a CONTRATADA
sera notificada para promover a cessagado imediata desse uso, sem prejuizo da
rescisdo do Contrato e de sua responsabilizagdo pela integralidade dos danos
causados.

13.18.16 - Eliminacdo. Extinto o Contrato, independentemente do motivo, a
CONTRATADA devera em, até 10 (dez) dias uteis, contados da data de seu
encerramento, devolver todos os dados pessoais a CONTRATANTE ou elimina-los,
inclusive eventuais coépias, certificando a CONTRATANTE, por escrito, do
cumprimento desta obrigacéo.

13.19 - COMPETE A CONTRATANTE

13.19.1 - Prestar a CONTRATADA todos os esclarecimentos necessarios a
execucao dos servigos;

13.19.2 - Liberar os locais para execugao dos servicos;

13.19.3 - Comunicar a diregao da unidade escolar acerca da previsdo de inicio da
obra e sua duragdo, neste caso o diretor(a) escolar, como também, informar a
Superintendéncia Regional na qual a escola esta jurisdicionada e as geréncias que
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realizam a gestdo dos servigos terceirizados na unidade escolar (Gest/Sedu,
Gae/Sedu e Gead/Sedu);

13.19.4 - Acompanhar a execucdo do contrato de acordo com as normas e
procedimentos do Decreto Estadual n.° 5.545-R/2023, publicada no DIO/ES em 16
de novembro de 2023;

13.19.5 - A CONTRATANTE devera cumprir o estabelecido no item 13.18, no que
Ihe cabe.

14 - CLAUSULA DECIMA QUARTA: DAS PENALIDADES E SANGOES

14.1 - A CONTRATADA suijeitar-se-a ao disposto na NORMA PARA AVALIACAO DE
DESEMPENHO DE EMPRESAS CONTRATADAS, sendo que o seu descumprimento
podera importar em responsabilidade civil e administrativa.

14.1.1 - Em caso de descumprimento, a CONTRATADA poderao ser aplicadas as
penalidades previstas na Norma para Avaliacdo de Desempenho mencionada, por
decisao da Administragao.

14.2 - Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, o contratado que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugado parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratac&o
sem motivo justificado;

e) apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a
execucao do contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei 12.846/2013.

14.3 - Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as
seguintes sangdes:

14.3.1 - Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do
contrato, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art.
156, § 2°, da Lei 14.133/2021);
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14.3.2 - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas

nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que n&o se justificar a imposi¢cao
de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei 14.133/2021);

14.3.3 - Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima, bem como nas

alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposigéo de penalidade mais grave (art. 156,
§ 5°, da Lei 14.133/2021);

14.3.4 - Multas (art. 156, Il, e § 3°, da Lei 14.133/2021), observados os seguintes
parametros:

14.3.4.1 - Multa moratoéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia util de
atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30
(trinta) dias;

14.3.4.2 - Multa compensatdria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 5% (cinco
por cento), incidente sobre o valor do contrato, para a infracdo descrita na

alinea “a” do subitem 14.2;

14.3.4.3 - Multa compensatodria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 20% (vinte
por cento) incidente sobre o valor do contrato, para as infragées descritas nas
alineas “b”, e “d” a “h” do subitem 14.2;

14.3.4.4 - Multa compensatoria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30%
(trinta por cento) incidente sobre o valor do contrato, para a inexecugdo total
do contrato, descrita na alinea “c” do subitem 14.2;

14.4 - Eventuais multas por atraso na apresentacdo, suplementacdo ou reposigao da
garantia estao previstas na clausula de garantia, aplicando as disposi¢cdes da presente
clausula subsidiariamente.

14.5 - Em caso de reincidéncia, as multas serdo aplicadas novamente, mas o valor total
das multas aplicadas n&o podera exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor
total do Contrato.

14.6 - A aplicagéo das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma,
a obrigacao de reparacéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, § 9°, da Lei
14.133/2021).

14.7 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancoes,
na forma do art. 156, § 7°, da Lei 14.133/2021.

14.8 - Na aplicacao das sangdes serao considerados (art. 156, § 1°, da Lei 14.133/2021):
a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;
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C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeigopamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

14.9 - Antes da aplicagao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157 da Lei 14.133/2021).

14.10 - A aplicagao das sang¢des realizar-se-a em processo administrativo que assegure
o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto
no caput e paragrafos do art. 158 da Lei 14.133/2021 para as penalidades de impedimento
de licitar e contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, assim como
as seguintes regras:

14.10.1 - Antes da aplicagdo de qualquer sangdo administrativa, a Administragédo
devera notificar o contratado, facultando-lhe a apresentacédo de defesa prévia;

14.10.2 - A notificagdo devera ocorrer pessoalmente, eletronicamente, com
confirmacao de recebimento, ou por correspondéncia com aviso de recebimento,
indicando, no minimo: a conduta reputada como infratora, a motivacdo para
aplicacdo da penalidade, a sancdo que se pretende aplicar, o prazo e o local de
entrega das razdes de defesa;

14.10.3 - O prazo para apresentacdo de defesa prévia para a penalidade de
adverténcia sera de 05 (cinco) dias uteis e de 15 (quinze) dias uteis para as demais
penalidades, e serdo contados na forma do art. 183 da Lei 14.133/2021;

14.10.4 - O contratado comunicara ao 6rgao promotor do certame as mudangas de
enderego ocorridas no curso do processo licitatério e da vigéncia do contrato,
considerando-se eficazes as notificacdes enviadas ao local anteriormente indicado,
na auséncia da comunicagao;

14.10.5 - Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua
apresentacdo, a Administracdo proferira decisdo fundamentada e adotara as
medidas legais cabiveis, resguardado o direito de recurso, que devera ser exercido
nos termos da Lei 14.133/2021;

14.11 - Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei 14.133/2021, ou em
outras leis de licitagbes e contratos da Administragcdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei 12.846/2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei 14.133/2021).

14.12 - A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso,
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todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sécios com poderes de administragcéo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagao ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160 da Lei 14.133/2021).

14.13 - O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de aplicacado da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancoes
por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas
e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal (art. 161 da Lei 14.133/2021).

14.14 - As sancgdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo, na forma do art. 163 da Lei
14.133/2021.

14.15 - Os débitos relativos a multas moratéria e compensatdria e as indenizagbes
cabiveis poderao ser descontados dos valores devidos pela Administragao ao contratado
e, se insuficientes, a diferenga podera ser descontada da garantia prestada ou ser objeto
de cobranca judicial (art. 156, § 8°, da Lei 14.133/2021).

14.15.1 - Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante poderao
ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos decorrentes de outros
contratos administrativos que o contratado possua com o Estado do Espirito Santo.

14.16 - Sem prejuizo da aplicagao das sang¢des acima descritas, a pratica de quaisquer
atos lesivos a administracao publica na licitacdo ou na execugao do contrato, nos termos
da Lei 12.846/2013, sera objeto de imediata apuragédo observando-se o devido processo
legal estabelecido no marco regulatorio estadual anticorrupgao.

15 - CLAUSULA DECIMA QUINTA: DA SUPERVENIENTE IRREGULARIDADE FISCAL,
SOCIAL OU TRABALHISTA

15.1 - Constatado que o Contratado ndo se encontra em situagao de regularidade fiscal,
social ou trabalhista, o0 mesmo sera notificado para no prazo de 10 (dez) dias uteis
regularizar tal situagdo ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, observando-se o
procedimento de aplicacdo de sangdes.

15.2 - Transcorrido esse prazo, ainda que ndo comprovada a regularidade e que nao seja
aceita a defesa apresentada, o pagamento sera efetuado, sem prejuizo da tramitagao do
procedimento de aplicacdo de sangdes.

15.3 - Em n&o sendo aceitas as justificativas apresentadas pelo Contratado, sera imposta
multa de 2% (dois por cento) sobre o saldo contratual ndo executado.

15.4 - Depois de transcorridos 30 (trinta) dias uteis da notificacdo da multa, se a empresa
nao regularizar a pendéncia fiscal ou trabalhista, devera a Administragéo decidir sobre
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iniciar ou nao procedimento de rescisdo do contrato, podendo deixar de fazé-lo se reputar
que a extingdo antecipada do contrato ocasionara expressivos prejuizos ao interesse
publico.

15.5-Em se tratando de irregularidade fiscal decorrente de crédito estadual, o
Contratante informara a Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Estado sobre os
créditos em favor da empresa, antes mesmo da notificagdo a empresa.

16 - CLAUSULA DECIMA SEXTA: DA RESCISAO

16.1 - Arescisao do presente contrato podera ocorrer nas hipoteses e condigdes previstas
nos artigos 137, 138 e 139 da Lei 14.133/2021, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes
previstas no presente contrato.

16.2 - Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

16.3 - O termo de rescisao, sempre que possivel, devera indicar:

16.3.1 - Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos
em relagdo ao cronograma fisico-financeiro, atualizado;

16.3.2 - Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
16.3.3 - Indenizacbes e multas.

16.4 - Em caso algum o CONTRATANTE pagara indenizagdo a CONTRATADA por
encargos resultantes da Legislagdo Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem
como aqueles resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos
a terceiros.

17 - CLAUSULA DECIMA SETIMA: DOS RECURSOS

17.1 - Os recursos, representacao e pedido de reconsideracdo, somente serdo acolhidos
nos termos do arts. 165 a 168 da Lei 14.133/2021.

17.2 - A comunicagao e o procedimento de aplicacdo das penalidades observardo o
disposto neste contrato.

18 - CLAUSULA DECIMA OITAVA: DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO

18.1 - A execugédo do presente contrato sera acompanhada pelo gestor e fiscal do contrato
designados pelo CONTRATANTE, permitida a assisténcia de terceiros para subsidia-lo
com informacdes pertinentes a essa atribuicdo, nos termos do art. 117 da Lei
14.133/2021, que devera atestar a realizagao de seu objeto, sem o que nao sera permitido
qualquer pagamento.
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18.2 - A Administracao responsavel pelo contrato designara formalmente, fiscal e gestor
do contrato entre o(s) servidor(es) responsavel(is) pelo acompanhamento "in loco" da
execucao do objeto e das medigdes.

18.3 - O preposto da CONTRATADA devera estabelecer, de comum acordo com o gestor
e fiscal do contrato, horarios e datas regulares para tomarem decis6es necessarias a
execugao do objeto contratado.

19 - CLAUSULA DECIMA NONA: DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA

19.1 - Representarao a CONTRATADA na execugdo do ajuste, como prepostos, os
profissionais indicados na sua HABILITACAO.

19.2 - Os profissionais indicados na proposta da empresa deverao efetivamente trabalhar
na execucao da obra e/ou servico.

19.3 - A eventual substituicdo de profissional sé sera possivel mediante comunicagao por
escrito ao CONTRATANTE, devidamente justificada. Do técnico substituto deverao ser
apresentadas Certiddes de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional da
categoria, comprovando ter o mesmo a qualificacdo técnica compativel com a do
substituido. As Certiddbes de Acervo Técnico — CAT a serem apresentadas terdo as
mesmas exigéncias do Edital para o profissional substituto.

19.4 - O representante da CONTRATADA devera realizar o cadastro no Sistema
Corporativo de Gestao de Documentos Arquivisticos Digitais — E-DOCS do Governo do
Estado do Espirito Santo para envio e recebimento de documentos oficiais.

19.5 - A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a
manutengao do preposto indicado, hipoétese em que a Contratada designara outro para o
exercicio da atividade.

20 - CLAUSULA VIGESIMA: DA RESPONSABILIDADE CIVIL

20.1 - A CONTRATADA sera responsavel por qualquer reparo ou conservacido da obra
durante 90 (noventa) dias apds o seu recebimento definitivo, sem prejuizo das
responsabilidades previstas no artigo 140, §2° e § 6° da Lei 14.133/2021.

21 - CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DA SUBCONTRATAGAO

21.1 - Sera permitida a subcontratagcao para as atividades que nao constituem o escopo
principal do objeto e os itens exigidos para comprovagao técnica operacional ou
profissional, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do orgamento, conforme
justificativas do Termo de Referéncia, desde que previamente autorizada pelo
CONTRATANTE.
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21.1.1 - Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os
quais, como requisito de habilitagdo técnico-operacional, foi exigida a apresentagéo
de atestados que comprovassem execucdao de servico com caracteristicas
semelhantes.

21.2 - A subcontratacdo nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

21.3 - A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia por parte do CONTRATANTE,
com parecer técnico da fiscalizagcédo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os
requisitos de qualificacédo técnica necessarios para a execucao dos servigos

21.3.1-A CONTRATADA originaria deve submeter a apreciagdo do
CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para subcontratacdo, com
apresentacao do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva documentagéo,
que deve corresponder a exigida para habilitagcdo nesta licitagao.

21.4 - Em qualquer hipotese de subcontratagcdo, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenacao das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes
ao objeto da subcontratagio.

21.5 - Sera vedada a subcontratagcdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao
do contrato, ou se deles forem cbénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral,
ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicdo constar expressamente do
edital de licitacao.

21.6 - Nao seréo realizados pagamentos diretamente a subcontratadas.

22 - CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DOS CASOS OMISSOS

22.1 - Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposigbes
contidas na Lei 14.133/2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposigdes contidas na Lei 8.078/1990 — Codigo de Defesa do Consumidor
— e normas e principios gerais dos contratos.

23 - CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: DO FORO
23.1 - Fica eleito o foro de Vitéria, Comarca da Capital do Estado do Espirito Santo, para

dirimir qualquer duvida ou contestagao oriunda direta ou indiretamente deste instrumento,
renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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23.2 - Antes de qualquer providéncia jurisdicional visando solucionar duvida quanto a
interpretacdo do presente instrumento, as partes deveréo buscar solugdo administrativa,
com a participacao da Procuradoria-Geral do Estado, por intermédio de um ou mais meios
de solucdo consensual de conflitos previstos na Lei Complementar Estadual n°
1.011/2022.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em trés vias de igual teor e forma,
para igual distribui¢cdo, para que produza seus efeitos legais.

Local, de de (preencher).

Nome da Contratante
Representante (nome completo)
Documento de ldentificagcao

Nome da Contratada
Representante (nome completo)
Documento de Identificagao

Pagina 174 de 197

2025-V1JDWM - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  22/10/2025 10:57 PAGINA 174/ 198



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO - SEDU

ANEXO IV—- NORMAS PARA AVALIACAO DE DESEMPENHO DE EMPRESAS
CONTRATADAS

Resumo

Esta Norma estabelece os critérios e indicadores para avaliagédo de desempenho das empresas na execugao
dos contratos firmados com o do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Espirito Santo — DER-
ES.

Aplicagao: Esta norma aplica-se a execugao de todos os contratos de obras, de manutenc¢des rodoviarias, de
projeto, de consultoria, de supervisdo, de gerenciamento, de servigos de especializados de engenharia e
prestacao de servigos da administragao firmados com DER-ES.

Autores: Neomar A. Pezzin Junior — PJ, Juliana Emanuele Prado Martins Costa — DIRAD, Vitor Santos Martins
— GATEC, Elza Batisti Nery — GELIC, Gustavo Perin de Medeiros Teixeira — DIREN, Rodrigo José Costa
Noébrega — GEPRO, Octacilio Chamon — GOQUA, Jeferson Garcia Lima — GSUST, Luiz Augusto Aderne Vieira
— UGEM, Fernanda Leal Reis - GEPLA, Americo Luiz Pereira Silva — SR-1, Roger Castilho Soares — SR-2,
Eduardo Valadares Gottardi — SR-3. Contou com a colaboragdo da Engenheira de Planejamento Ménica
Nogueira de Moraes.

Aprovacéo: Conselho Rodoviario em 23/04/2018. RESOLUCAO C.R.E. N.° 129/2018 (DIOES 25/04/2018)

Atualizagao: A responsabilidade pela atualizagdo e aplicacdo desta Norma Regulamentar (NR) sdo das
respectivas diretorias e geréncias: Diretoria de Administracdo — DIRAD, Diretoria de Engenharia — DIREN,
Diretoria de Operagbes — DIROP, Geréncia de Administragédo e Tecnologia - GATEC, Geréncia de Licitacdes e
Contratos — GELIC, Geréncia de Obras e Qualidade — GOQUA, Geréncia de Projetos e Orgamentos — GEPRO,
Geréncia de Manutencao Rodoviaria — GEMAN e Geréncia de Operacao Rodoviaria — GEOPE. As solicitagbes
de esclarecimentos e/ou de alteragdes da norma devem ser dirigidas a GELIC, que fara o gerenciamento das
informagdes das avaliagdes de desempenho.

Palavras-chave: Avaliagdo de desempenho, quesito, item, atividade, indice Mensal de Conformidade (IMC),
Formulario de Avaliagdo de Desempenho (FAD), qualidade, prazo, conceito suficiente, conceito insuficiente,
aviso de inconformidade, notificagdo de insuficiéncia, penalidades, recurso.

TITULO | - DISPOSIGOES PRELIMINARES
CAPITULO | - FINALIDADE

1. Estabelecer os critérios e indicadores para avaliagédo de desempenho das empresas ha execugao de
contratos firmados com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espirito Santo, no
cumprimento das exigéncias seguintes:

l. Obediéncia ao projeto e a funcionalidade estabelecida pelo DER-ES;

Il. Obediéncia ao termo de referéncia e a funcionalidade estabelecida pelo DER-ES.

M. Fidelidade ao objeto ou plano executivo estabelecido pelo DER-ES.

A2 Atendimento as especificagbes, normas e procedimentos do DER-ES, da ABNT, do projeto e do
contrato;

V. Qualidade de acordo com as especificagdes pertinentes, dentro da melhor técnica executiva, sobre os
materiais, processos e equipamentos;

VI. Atendimento a legislagao e exigéncias ambientais;

VII. Atendimento a legislagao trabalhista (previdenciaria, tributaria e fiscal), de higiene, de saude, de
segurancga do trabalho, e de sinalizagao;

VIII. Cumprimento dos prazos e valores contratados e da correlagdo cronograma fisico e o cronograma
financeiro.

CAPITULO Il - FUNDAMENTAGCAO LEGAL
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2. Fundamentam esta norma a legislagdo e demais instrumentos normativos adiante:

l. Lei Complementar estadual n° 381 de 28 de fevereiro de 2007 — Transforma o DERTES em DER-ES,
cria o IOPES e estabelece objetivos e as competéncias do DER-ES;

Il. Lei Federal 14.133/2021, e suas alteragoes;

M. Cdédigo de Transito Brasileiro instituido pela Lei 9503 de 23 de setembro de 1997, suas alteragdes e
Resolugdes do Conselho Nacional de Transito aplicaveis;

V. CR 006/2009 Fiscalizagcdo Ambiental — Estabelece orientacdes sobre os cuidados e procedimentos
ambientais a serem observador na execugado dos servigos de Supervisdo Ambiental de obras servigos de
engenharia sob gestdo do DER-ES;

V. CR 007/2009 Norma de Controle Ambiental — Estabelece orientagdes, cuidados e procedimentos
ambientais a serem observador na execugao de obras e servigos de engenharia sob gestdo do DER-ES;

VI. Portaria SEGER/PGE/SECONT N° 049-R/2010, de 24 de agosto de 2010 — Dispde sobre normas e
procedimentos relativos a gestao de Contratos Administrativos no ambito da Administragdo Publica Estadual;
VII. Instrugédo de Servigo N° 003-N, de 09 de julho de 2015 e seus anexos — Determina que as unidades
gestoras do DER-ES providenciem as documentag¢des das medi¢des e faturas mensais de forma padronizada,
regulamentando a disponibilizagdo de cépias de documentos em midia digital (CD-R);

VIII. Instrugdo de Servigo N° 004-N, de 09 de julho de 2015 e seus anexos — Determina a obrigatoriedade
de apresentacao do Plano de Controle e Gestdo da Qualidade e do Plano de Trabalho;

IX. Instrugdo de Servigo N° 005-N, de 17 de julho de 2015 — Institui rotinas e procedimentos relativos a
retencao e recolhimento do ISSQN para recebimento das medicgoes;

X. Instrugdo de Servigo N° 006-N, de 31 de julho de 2015 - Estabelece procedimentos para a realizagao
dos servigos de medi¢do de obras e servigos no ambito do DER-ES e as responsabilidades decorrentes dos
processos de medigcéo e do suporte documental.

XI. Instrugéo de Servigo N° 009-N, de 23 de agosto de 2016 — Institui o rito do Processo Administrativo de
Apuracao de Responsabilidade — PAAR das infragbes praticadas pelas contratadas do DER-ES;
XII. Alteracbes e demais instrugdes de servigo do DER-ES publicadas aplicaveis a esta norma.

CAPITULO Il - DEFINICOES

l. DER-ES - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espirito Santo (DER-ES), entidade
contratante.

Il. CONTRATADA - Empresa contratada pelo DER-ES para a execugao do contrato.

Il. GESTOR DE CONTRATO: O agente publico do quadro do DER- ES designado pelo Diretor Geral (DG),
para acompanhar a execugdo do contrato e promover as medidas necessarias a fiel execugao das condi¢bes
previstas no ato convocatorio e no instrumento contratual.

\A GESTAO DO CONTRATO - Conjunto de atos e procedimentos voltados ao gerenciamento,
acompanhamento e fiscalizagdo dos contratos, com vista ao seu integral cumprimento e atendimento das
necessidades do DER-ES.

V. FISCAL — O agente publico do quadro do DER-ES designado pelo Diretor Geral (DG), para
acompanhar a execugdo do contrato e promover as medidas necessarias a fiel execugdo das condigdes
previstas no ato convocatério e no instrumento contratual.

VL. FISCALIZACAO - Atividade do agente publico do quadro do DER-ES, designado pelo Diretor Geral
para acompanhar e fiscalizar os trabalhos da contratada durante a execugao do contrato.

VII. COMISSAO DE FISCALIZACAO — equipe do quadro do DER-ES, designada pelo Diretor Geral (DG)
como responsavel pela gestdo do contrato. Todos os membros da comissdo atuam em conjunto
desempenhando o papel do gestor e do fiscal do contrato.

VIII. OBRA OU MANUTENCAO - E o conjunto de atividades executadas por uma contratada segundo as
determinagdes do projeto e/ou normas e/ou especificagdes adequadas para cumprimento do objeto contratual.
IX. PROJETO, CONSULTORIA, SUPERVISAO, GERENCIAMENTO OU SERVICOS DE ENGENHARIA -
E o conjunto de atividades executadas por uma contratada segundo as determinagdes de um plano e/ou
normas e/ou especificagdes adequadas para execucdo de estudos, projetos basicos, projetos executivos,
gerenciamento, supervisao de obras rodoviarias e demais servigos técnicos especializados de engenharia.

X. CONTRATO DA ADMINISTRAGCAO OU DE TIC - E o conjunto de atividades executadas por uma
Contratada segundo as determinag¢des do termo de referéncia e especificagbes adequadas para cumprimento
do objeto contratual.
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XI. FAD - Formulario de Avaliacdo de Desempenho é o documento onde, mensalmente, séo registradas
as avaliacdes e o indice Mensal de Conformidade (IMC) da contratada — Anexo .

XiII. IMC — INDICE MENSAL DE CONFORMIDADE que avalia o desempenho da contratada na execugéo
do contrato com o DER-ES.

X, AVISO DE INCONFORMIDADE (Al) - Documento emitido pelo gestor do contrato ou comisséo de
fiscalizagdo para a contratada com inconformidades, podendo ser emitido mais de um aviso no periodo da
medicao (desde que as atividades indicadas sejam diferentes) — Anexo IV.

XIV.  NOTIFICAGAO DE INSUFICIENCIA (NI) — Documento emitido pelo gestor do contrato ou comissao de
fiscalizagdo para a contratada com inconformidades constatadas no periodo de avaliagcdo e com IMC em
CONCEITO INSUFICIENTE ou que nao atender as recomendagdes constantes em AVISOS DE
INCONFORMIDADE — Anexo V.

TITULO Il - PROCESSAMENTO DA AVALIAGAO DE DESEMPENHO

CAPITULO | - COMPONENTES DA AVALIACAO DE DESEMPENHO

3. A empresa contratada tera seu desempenho avaliado segundo CONCEITOS DE SUFICIENCIA,
medidos a partir de um INDICE MENSAL DE CONFORMIDADE (IMC), em cuja apuragéo ser&o considerados
0s elementos seguintes:

l. QUESITO - a exigéncia avaliada durante a realizacéo do servigo.

Il. ITEM - a particularidade do QUESITO a ser avaliada.

II. ATIVIDADE - a agéo do ITEM pontuada na avaliagao.

4, O INDICE MENSAL DE CONFORMIDADE é resultado da avaliacdo ponderada das atividades dos
ITENS para cada QUESITO, e pode ser representado pela equacao abaixo:
IMC
X1 Ni)PJ') (E(H Ni’-)PJ')
=100.| |[—=—— +|—
(( T xp )%
X(INDPj 2(IINDPj
-+ (7 03 + T ey ch- K
X Pj LPj
Onde:

+ IMC= indice Mensal de Conformidade;

* i = numero de atividades pertencentes a um item;

* j = numero de itens pertencentes a um quesito;

* N = valor da atividade avaliada, sendo 1 (um) para conforme ou ndo avaliada ou O (zero) para nao
conforme;

* P = Peso do item avaliado, podendo ser 0 (zero) quando todas as atividades do item sdo marcadas
como nao avaliadas (NA);

* Q = Peso do quesito avaliado, podendo ser 0 (zero) quando todas as atividades de todos os itens do
quesito sdo marcadas como nédo avaliadas (NA);

+ K = indice de Conformidades do Quesito “Gestéo da Obra” ou “Gestéo do Servigo”.

l. As notas das atividades sdo avaliadas da seguinte forma: nota 1 (um) para atividade conforme ou nao
avaliada; e nota 0 (zero) para atividade nao conforme. Os valores de “N” sdo multiplicados de acordo com o

numero de atividades existentes no item, representado por “i”. Através deste calculo, todas as atividades
relacionadas ao item devem estar conformes (com nota 1) para que este seja pontuado com o peso

estabelecido.
(I Ni)

Il. O resultado da multiplicagdo dos “Ni” valores das atividades é multiplicado pelo peso “P” do item
avaliado.

a) No caso da ndo avaliagado de todas as atividades do item, o peso deve ser calculado como 0 (zero) e
o quesito deve ser avaliado com a ponderagao das notas dos itens restantes.

([1Ni) P
Il. Os resultados das multiplicagbes de “Ni” e “P” sdo somados entre si de acordo com o numero de itens

do quesito, representado por “j”. O resultado € dividido pela soma dos Pj valores que estdo sendo avaliados.

Pagina 177 de 197

2025-V1JDWM - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  22/10/2025 10:57 PAGINA 177/ 198



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO - SEDU

> ([1 Ni)Pj

> Pj
IV. O resultado é multiplicado pelo peso do quesito “Q”, constituindo o indice de Conformidade do Quesito
—1CQ.
a) No caso da n&o avaliagdo de todos os itens do quesito, o peso deve ser calculado como 0 (zero) e o

IMC deve ser calculado com a ponderagao da nota dos quesitos restantes.

ey
ICQ=<Z(I;P;) 1>Q1

V. O IMC deve ser calculado através da soma das notas

resultantes de todos os quesitos, utilizando-se a ponderagao do peso “Q”. Ao final o resultado deve ser
multiplicado por “K”;

VI. O fator “K”, deve ter valor 1 (um) quando o quesito “Gestdo da Obra” ou “Gestdo do Servigo” estiver
conforme; e 0 (zero) quando o quesito for avaliado como ndo conforme. No segundo caso o fator “K” deve
resultar em um IMC = 0%, sendo necessaria a emissdo da NOTIFICAGAO DE INSUFICIENCIA (NI).

5. Os conceitos de suficiéncia decorrentes da aplicagao do IMC s&o:

l. CONCEITO SUFICIENTE - é o resultado obtido quando a avaliacdo de todos os quesitos atinge indice
Mensal de Conformidade =>70%.

Il. CONCEITO INSUFICIENTE - é o resultado obtido quando a avaliagao de todos os quesitos atinge
indice Mensal de Conformidade < 70%.

CAPITULO Il - RESPONSABILIDADES E COMPETENCIAS

6. Compete ao fiscal proceder a avaliagao de desempenho da contratada, que deve ser encaminhada ao
gestor do contrato.
6.1. Compete ao gestor do contrato ou comissao de fiscalizagao:

l. Emitir o AVISO DE INCONFORMIDADE (Al) sempre que forem constatadas ndo conformidades
durante a execugao do contrato, devendo incidir no final do periodo de medigdo como N&o-conforme (NC) na
atividade a que se refere na avaliagdo do FAD do més de referéncia. Caso o Aviso de Inconformidade tenha
sido sanado dentro do prazo e antes da emissdo do FAD do periodo, a fiscalizagdo podera indicar a
Conformidade (C) no item do FAD, segundo sua avaliagdo, devendo justificar no campo de “observacéo” que
0 saneamento no prazo nao comprometeu o andamento do contrato.

Il. Emitir NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI), que é uma penalidade de ADVERTENCIA, quando a
contratada obtiver CONCEITO INSUFICIENTE na apuragao do IMC, determinando os prazos para recuperagao
das inconformidades constatadas e advertindo-a das penalidades a que estard sujeita. A emissdo do
Notificagdo de Insuficiéncia depende diretamente da nota do FAD do més que esta sendo avaliado, portanto é
emitido e assinado junto ao FAD.

Il. Avaliar o quesito “Gestao da Obra” ou Gestdo do Servigo” como nao conforme, quando a empresa nao
atender os prazos das recomendagdes constantes em AVISOS DE INCONFORMIDADE (Al) ou em outras
NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) emitidas anteriormente;

V. Propor a Diregdo do DER-ES a aplicagdo das demais penalidades previstas nesta norma, para a
contratada avaliada em CONCEITO INSUFICIENTE.

6.2. Compete a Diretoria do DER-ES determinar a aplicagao de penalidades de sua competéncia, conforme
previstas no capitulo “PENALIDADES” desta norma.

7. Nos casos de contratos executados por empresas consorciadas, os efeitos da avaliacdo de
desempenho incidirdo sobre todas as empresas integrantes do consércio, na figura de sua empresa lider.

8. Em casos de subcontratagdo de servigos, os efeitos da avaliagdo de desempenho incidirdo sobre a
contratada.

CAPITULO Il - PROCEDIMENTOS GERAIS PARA AVALIAGAO E PONTUACAO DO DESEMPENHO
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9. Mensalmente, durante o acompanhamento das atividades da contratada, o fiscal e o gestor (ou
comissao de fiscalizagdo) podem eventualmente constatar inconformidades, devendo ser emitido pelo gestor
ou comissao de fiscalizagdo o AVISO DE INCONFORMIDADE (Al).

9.1. O gestor do contrato deve emitir o AVISO DE INCONFORMIDADE (Al) quando:

l. Constatada qualquer inconformidade antes do processamento da medi¢cdo, determinando as
providéncias e 0s prazos para que sejam sanadas.

Il. Constatada inconformidade durante a avaliagdo do FAD, para a contratada com IMC =>a 70% e < que
100% no FAD, determinando as providéncias e os prazos para que sejam sanadas as inconformidades
constatadas, e informando-a das penalidades que serdo aplicadas pelo descumprimento dessas
determinacgdes.

9.2. O gestor do contrato ou a comissao de fiscalizagdo deve determinar um prazo factivel para sanar a Al,
a contar a partir da data de recebimento e assinatura da empresa contratada. Em caso de prazo superior a 30
dias o gestor deve justificar o prazo estendido.

9.3. E permitida a emissdo de mais de uma Al por més (desde que as atividades indicadas sejam
diferentes), sendo obrigatério a assinatura de recebimento da empresa e a anexagdo de todos os avisos
assinados ao processo de medicgao, junto ao FAD do més vigente.

10. Mensalmente o fiscal deve preencher o Formulario de Avaliagdo de Desempenho - FAD, adequado ao
tipo de contrato (Anexo I, Anexo Il ou Anexo llI).

10.1 O formulario deve ser preenchido com identificacdo da empresa e da medigao de referéncia, contendo:
numero e més da medi¢cdo, nome da empresa, codigo do contrato e objeto do contrato, conforme cabecgalho
dos Anexos |, Il e Il desta norma.

10.2  Na avaliagédo das ATIVIDADES dos ITENS definidos para cada QUESITO é atribuido o valor 1 (um) ou
o valor 0 (zero):

l. Atividades avaliadas em situagdo de conformidade deverao ser marcadas com a letra “C”, e, portanto,
sera atribuido o valor 1 (um). Essa opgéo deve ser usada quando a empresa esta sendo avaliada na respectiva
atividade no periodo de avaliagéo, e realizou tudo conforme contrato, ndo cometendo nenhuma inconformidade
relacionada a atividade.

Il. Atividades avaliadas em situagcédo de nao conformidade deverédo ser marcadas com as letras “NC”, e,
portanto, sera atribuido o valor O (zero). Essa opgao deve ser usada quando a empresa deu causa ou cometeu
a inconformidade relacionada a atividade avaliada, durante o periodo de avaliagao.

a) Fatos supervenientes e de terceiros que afetam, sem responsabilidade da contratada, o cumprimento
das exigéncias, afastam a aplicagdo da nao-conformidade (NC), devidamente justificada no campo
“observagao” do FAD, possibilitando a avaliagdo da empresa como Conforme (C) no desempenho da atividade.
M. Atividades n&o avaliadas no respectivo periodo de medigcao deverao ser marcadas com as letras “NA”,
e, portanto, ndo influenciardo na nota final. Neste caso sera atribuido o valor 1 (um) para ndo resultar em
pontuagao zero na nota do item. Essa opgao deve ser usada somente quando: a atividade nao esta prevista
para execugao no periodo de avaliagdo, ou a atividade nao se refere ao servigo do tipo de contrato avaliado.
10.3  Na avaliagdo de cada item, uma Unica ndo conformidade de uma das atividades, implica em valor 0
(zero), ou seja, para que um item tenha valor 1 (um) todas as atividades devem estar conformes.

10.4 A pontuacéo final deve ser calculada conforme as orientagdes estabelecidas no item 4 da presente
norma.

10.5 No formulario de avaliagao deve ser identificado: se um Al ou uma NI foi ou sera emitida para o periodo
de avaliagdo (conforme pontuagao do IMC), o nome e o setor do fiscal e do gestor do contrato (ou membros
da comisséo de fiscalizagdo), e a data de assinatura, conforme modelos dos Anexos |, Il e lll.

10.6 Caso haja necessidade de especificar no FAD os motivos ou observagcbes relacionadas as
inconformidades, o campo de observagéo pode ser utilizado para o detalhamento do problema.

1. Concluida a avaliagédo e apurado o IMC, serdo emitidos e anexados os documentos adiante, com o
numero de vias e destinagao especificados.

11.1 O FORMULARIO DE AVALIACAODE DESEMPENHO — FAD, com a apurag&o do INDICE MENSAL DE
CONFORMIDADE - IMC da contratada, em 3 vias:

l. 1a via: Anexado ao processo de medigao.

Il. 2a via: Gestor do contrato.

M. 3a via: Empresa contratada.
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11.2 A 12via do FAD deve ser encaminhada pelo fiscal ao gestor do contrato, acompanhando a medigéo do
més. A 22 via permanece com a o gestor do contrato ou com um dos membros da comissdo de fiscalizagao
para controle e a 32 via deve ser enviada a contratada.

11.3  ANOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) nos seguintes casos:

l. Para a contratada com IMC < que 70%, determinando as providéncias e prazos para que sejam
sanadas as inconformidades constatadas, e advertindo-a das penalidades que serdo aplicadas pelo
descumprimento dessas determinagoes.

Il. Para a contratada que descumprir os prazos para saneamento de inconformidades determinadas em
AVISOS DE INCONFORMIDADE (Al), ou em outras NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) emitidas
anteriormente, determinando o cumprimento do Al ou da NI e advertindo a empresa das penalidades que serao
aplicadas pelo descumprimento dessas determinagdes.

a) No caso do ndo cumprimento do prazo de um Al ou uma NI, a contratada que cometer uma
irregularidade que impossibilite a continuidade dos trabalhos ou em desacordo com a legislagao que proiba o
pagamento do servigo, deve ser avaliada com inconformidade no quesito “Gestdo da Obra” ou “Gestédo do
Servico”, resultando em um IMC = 0%.

11.4 O AVISO DE INCONFORMIDADE (Al) e a NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) tramitardo
juntamente com o FAD e serdo emitidos em trés vias, com a destinagao prevista no subitem 11.1.

11.5 O AVISO DE INCONFORMIDADE (Al) e a NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) deverao ter todas
as suas vias assinadas e datadas pelo Gestor do contrato, pelo Fiscal do Contrato e pelo representante legal
da empresa. Em caso de comissao de fiscalizagao, todos os membros devem assinar as vias. O representante
da empresa deve assinar e datar os avisos e notificagdes junto ao fiscal ou gestor do contrato, pois seus prazos
de saneamento contardo a partir da data de assinatura de ambos.

11.6  Outros documentos devem ser anexados ao processo de medigdo para comprovarem as nhao
conformidades constatadas no FAD, como por exemplo:

l. Plano de Controle e Gestdo da Qualidade- PCGQ;

Il. Plano de Trabalho;

Il Cronograma do contrato;

V. Relatério Mensal das atividades empresa,;

V. Documentacdo Comprobatéria Mensal e Documentacdo Contabil (Trabalhista, Previdenciaria,
Tributaria e Fiscal);

VL. Diario de Obra;

VII. Recomendacéo de Acado Corretiva (RAC), Comunicado de Nao-conformidade Ambiental (CNCA) e
Notificagédo de Nao- Conformidade (NNCA).

VIII. Plano de Gerenciamento de Residuos - PGR;

IX. Plano de Seguranga — Emergéncia — PS-E;

X. Relatério Fotografico com referenciamento e/ou outra forma de identificagdo das fotografias.

TITULO Il - QUESITOS, ITENS E ATIVIDADES DE AVALIAGAO
CAPITULO | - CONTRATOS DE OBRA, MANUTENGAO OU SINALIZAGAO

12. Quesito Administragao - Peso (Q): 20 %
12.1 Na avaliacdo do quesito Administracdo serdo considerados os itens abaixo definidos com seus
respectivos pesos.
12.2  Cada um dos itens deve ser avaliado, em cada etapa da obra, em fung¢ao de as atividades em que se
desdobra estarem ou nao em conformidade com os procedimentos preconizados pelas normas, especificagdes
e instrugdes técnicas para cada caso.
12.3  Peso e Atividades do Item Canteiro de Obra:
ltem Peso (P)
Canteiro e areas de apoio 0,20
l. Instalacdo e conservacédo: Avaliagdo das condigdes das instalagbes e da conservagao do canteiro, das
areas de apoio e de vivéncia que deveréo ter localizagao estratégica e funcional e estar dotadas de recursos
suficientes em qualidade, tipo e quantidade para o atendimento adequado das necessidades de ordem
administrativa e operacional da obra. O canteiro e as areas de apoio e vivéncia devem obedecer as normas da
ABNT e as legislagbes ambientais, de higiene, de salude e de seguranga dos trabalhadores. Os padrdes
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originais e/ou iniciais de conservagao destas areas devem ser mantidos durante a execugao de todo o servigo,
havendo necessidade ao longo tempo de realizar manutengdes, pinturas e reposigao de sinalizagdes.
Il. Estocagem de materiais: Verificagdo das condigdes de estocagem e manuseio de materiais postos na
obra. Deve ser observado o cumprimento de normas de segurancga e meio ambiente, bem como a conservagao
das caracteristicas dos materiais utilizados.
12.4  Peso e Atividades do Item Equipamento:
ltem Peso (P)
Equipamento 0,20
l. Disponibilizacdo: Verificagdo da disponibilizagcdo de equipamentos em quantidade, estado de
conservagao e tipo apropriados aos volumes e aos métodos de execugdo da obra, e proposta apresentada no
processo licitatério e que estejam (se for necessario) legalizados e autorizados junto ao DER-ES, no caso de
transporte de pessoas.
12.5 Peso e Atividades do Item Equipe Técnica:
ltem Peso (P)
Equipe Técnica 0,20
l. Mobilizacdo: Verificagdo da disponibilizagdo de equipes técnicas nas quantidades, com as
qualificagbes e a permanéncia ofertadas. Em caso de substituicdo de pessoal, deve ser verificado a
qualificagdo e compatibilidade de acervo técnico conforme proposta da empresa em licitagao.

12.6  Peso e Atividades do item Sinalizacao:
ltem Peso (P)
Sinalizagéo 0,20

l. Implantacéo: Verificagdo das condigbes da sinalizagdo da seguranca dos usuarios nas vias e nas
diversas frentes de servigcos da obra, para constatacido da exatiddo da implantagéo da sinalizagéo provisoria,
englobando os sinais, dispositivos e pintura de acordo com as especificagdes técnicas do DER-ES e do Cédigo
de Transito Brasileiro — CTB;

a) Este item refere-se a sinalizacdo proviséria da frente de trabalho que afeta o usuario durante a
execugao do servico;
b) A falta de utilizagdo de Equipamento de Protegdo Coletiva — EPC deve ser considerada falta de

sinalizagdo quando afetar a seguranga do usuario da via e do funcionario;
12.7  Peso e Atividades do item Preposto:

ltem Peso (P)

Preposto 0,20
l. Acompanhamento: Avaliar a participagdo, acompanhamento e presenga do preposto periodicamente
no local de execugao do servigo para: registro de ocorréncias, assinatura e recebimento de documentagdes
oficiais do DER-ES, prestacao de informagdes a fiscalizagao de forma agil, entre outras fungdes descritas em
contrato. O preposto pode ser o engenheiro da obra, o gestor do contrato, o administrador da empresa, ou
qualquer outro colaborador, desde que este seja designado formalmente para representar a empresa.

13. Quesito Controle de Qualidade — Peso (Q): 30%

13.1  Na avaliagédo do quesito Controle da Qualidade serdo considerados os itens abaixo definidos com seus
respectivos pesos.

13.2 Cada um dos itens deve ser avaliado, em cada etapa da obra (terraplenagem, pavimentacéo,
drenagem e obras de arte corrente, sinalizagéo etc.), em funcdo de as atividades em que se desdobra estarem
ou ndo em conformidade com os procedimentos preconizados pelas normas, especificagdes e instrugbes
técnicas, para cada caso.

13.3  Peso e Atividades do Item Controle Tecnoldgico:
ltem Peso (P)
Controle Tecnolégico 0,40

l. Afericdo: Verificagdo da afericdo e calibragem dos equipamentos e instrumentos de levantamentos de

campo, medi¢cdes e ensaios tecnologicos, que deverdo ser comprovadas através de laudos de afericao e

calibragem emitidos por empresa devidamente credenciada junto aos 6rgaos reguladores.

Il. Analises e ensaios: Verificagdo das analises e dos ensaios conforme especificacbes técnicas

pertinentes, para recebimento e aplicagdo em cada uma das etapas das obras, dos materiais extraidos de

jazidas de solos, areias e pedreiras, bem como os industrializados, como ligantes asfaltico, cimento, aco, etc.
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Nesta atividade também deve ser avaliada a realizagdo dos ensaios de controle tecnolégico de asfalto,
concreto, ago, sondagens, provas de carga, dentre outros, para todas as fases da execugao da obra ou servigo,
conforme definidos nas normas e especificagdes técnicas adotadas pelo DER- ES.
M. Resultados: Avaliagdo dos resultados dos ensaios realizados para a aceitagdo de materiais e para
liberagdo de servicos, ambos expressos pelos boletins de ensaios tecnoldgicos, com vistas a constatar a
correcao dos procedimentos adotados face aos resultados obtidos.
13.4 Peso e Atividades do item Execugao da Obra:
ltem Peso (P)
Execucgdo da Obra 0,40
l. Planejamento: Avaliar o planejamento e a coordenacéo das a¢des das equipes de trabalho, conforme
diretrizes do Plano de Trabalho e das ordens de servigo da fiscalizagao.
Il. Locacéo: Locagao da obra avaliada pela conferéncia da poligonal principal e a rede de RRNN.
M. Geometria: Avaliagdo dos levantamentos topograficos necessarios a execugao do controle geométrico
para compatibilizagado dos dados do projeto executivo.

V. Método executivo: Cumprimento das especificagbes técnicas estabelecidas pelo DER-ES, pelas
normas técnicas de Execucao de Obras da ABNT e aquelas contidas no projeto executivo da obra.
V. Limpeza e entorno: Estado de limpeza e conservagcdo dos elementos que integram a obra

representados pelo estado aparente que deve estar isento de manchas, detritos, etc. Também deve ser
avaliada a condigdo de desmobilizacdo das areas de apoio e de vivéncia (canteiros, areas de empréstimo,
depdsitos, estocagem, caminhos de servigo, etc.) e do entorno da obra quanto ao seu nivel de utilizagao,
aparéncia, interferéncias e o correto tratamento ambiental.

14. Quesito Meio Ambiente e Segurancga do Trabalho — Peso (Q): 20%

14.1 Na avaliagdo do quesito Meio Ambiente e Seguranga do Trabalho serdo considerados os itens abaixo

definidos, com seus respectivos pesos.

14.2 Cada um dos itens deve ser avaliado, em cada etapa da obra, em fung¢ao de as atividades em que se

desdobra estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos preconizados pelas normas,

especificagoes, e instrugdes técnicas para cada caso.

14.3 Para apoiar a avaliagdo desta atividade o fiscal do contrato deve verificar a existéncia de

Recomendagéao de Agéo Corretiva (RAC), Comunicado de Nao-conformidade Ambiental (CNCA) e Notificagao

de Nao-Conformidade (NNCA). As notificagdes ndo atendidas devem ser anexadas ao processo de medi¢ao

junto aos formularios do FAD.

14.4  Peso e Atividades do Item Controle Ambiental:
ltem Peso (P)
Controle Ambiental 0,80

l. Licenciamento: Verificacdo da obtencdo das licengas e/ou autorizagbes, e outorgas especificas,

conforme previsto nas normas do DER-ES, junto aos 6rgdos competentes nas esferas federal, estadual e

municipal.

a) Para a avaliacdo deste item deve ser considerada a obtencéo das licengas de responsabilidade da

contratada, como por exemplo: Licengas de Atividades (canteiro, areas de apoio e de vivéncia), Licencas

Ambientais (bota-fora, area de empréstimo, supressao vegetal, usina de asfalto e concreto, pré-moldados de

concreto, areal, pedreira, jazidas), e outras conforme legislagao vigente.

b) As licencas de responsabilidade do DER-ES n&o impactarao neste item. Portanto, o fiscal deve verificar

as licengas exigidas no respectivo contrato.

Il. Legislacao e condicionantes: Constatar o efetivo atendimento das condicionantes relativas a execugao

das obras previstas no Licenciamento Ambiental da Obra e avaliar o desempenho e a execugao das medidas

de protecdo ambiental previstas no projeto, com procedimentos que permitam identificar, acessar e possibilitar

o fiel cumprimento das normas ambientais do DER-ES, da legislagdo ambiental e de outros instrumentos legais

e normativos aplicaveis.

a) O fiscal deve avaliar a conformidade desta atividade no caso de emissdo ou ndo atendimento de

Recomendacéao de Agéo Corretiva (RAC), Comunicado de Nao-conformidade Ambiental (CNCA) ou Notificacéo

de Nao-Conformidade (NNCA).

b) Copias das notificacées devem ser anexadas ao processo de medi¢ao para justificar a nota e a néo-

conformidade da atividade.

145 Peso e Atividades do Item Higiene, saude e seguranga:
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ltem Peso (P)
Higiene, saude e seguranga 0,20
l. Atendimento: Avaliar o desempenho da empresa na preservagao da higiene, saude, seguranga e uso
de EPI (Equipamento de Protecao Individual) da mao de obra de execugdo dos servigos, de forma a minimizar
os acidentes de trabalho e os impactos ambientais que afetam os trabalhadores.

15. Quesito Prazos — Peso (Q): 30 %
15.1  Na avaliagdo do quesito “Prazos” serdo considerados os itens abaixo definidos, com seus respectivos
pesos.
15.2 Cada um dos itens deve ser avaliado por estar ou ndao em conformidade com os prazos estabelecidos
em Contrato, Plano de Trabalho e Instru¢des de Servigo do DER-ES.
15.3 Peso e Atividades do Item Documentagdo Contabil (trabalhista, previdenciaria, tributaria e fiscal):
ltem Peso (P)
Documentacéo Contabil (trabalhista, 0,20
previdenciaria, tributaria e fiscal)
l. Entrega: Avaliar a adequagéo dos prazos e se a empresa atende as IS n° 003-N/2015, n°® 005-N/2015
e n® 006-N/2015, referente as atividades contabeis (trabalhistas, previdenciarias, tributarias e fiscais) referente
ao contrato. Este item tem por particularidade a entrega da Documentagdo Contabil do més anterior ao do
faturamento. Desta forma, se faz necessario, que os Avisos de Inconformidade e/ou Notificagbes de
Insuficiéncia emitidos (as) sejam aplicados (as) no més de referéncia do FAD.
15.4 Peso e Atividades do Item Documentagdo Comprobatdria:
ltem Peso (P)
Documentacdo Comprobatéria 0,20
l. Entrega: Avaliar a adequacgéo dos prazos de entrega das documentag¢des comprobatérias exigidas para
composicao da medi¢cdo do contrato, conforme IS n° 006/2015 — Artigo 9°, ou entrega de documentacdes
demandadas oficialmente e estabelecidas com prazo pelo fiscal.
15.5 Peso e Atividades do Item Cronograma:
ltem Peso (P)
Cronograma 0,60
l. Atendimento: Avaliar a adequacido das datas de atividade de cada uma das fases de servigos ao
cronograma fisico-financeiro de execucdo e ao Plano de Trabalho. Verificar o andamento cronoldgico,
quantitativo e financeiro das diversas etapas da obra, bem como assegurar que ndo sejam executados servigos
sem que etapas anteriores tenham sido liberadas.

16. Quesito Gestao da Obra — Peso (Q): 100%

16.1  Na avaliacdo do Quesito “Gestéo da Obra”, serao considerados os itens abaixo definidos.

16.2  Cada item deve ser avaliado, em cada etapa da obra, em fungéo das atividades em que se desdobra

estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos especificados pelas normas e especificagdes do

DER-ES.

16.3  Peso e Atividades do Item Saneamento de Inconformidades:
ltem Peso (P)
Saneamento de Inconformidades 1,00

l. Atendimento dos prazos: Avaliar se os prazos estabelecidos em NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA

(NI) ou AVISOS DE INCONFORMIDADE (Al) para saneamento de inconformidades constatadas em avaliagcao

mensal de desempenho estdo atendidos.

CAPITULO Il - CONTRATOS DE PROJETO, CONSULTORIA, SUPERVISAO, GERENCIAMENTO OU
SERVICOS DE ENGENHARIA

17. Quesito Qualidade Técnica - Peso: 40%

17.1. Na avaliagéo do quesito “Qualidade Técnica” serdo considerados os itens abaixo definidos com seus
respectivos pesos.

17.2. Cada um dos itens deve ser avaliado, em cada etapa da prestacdo do servico em funcédo de as
atividades em que se desdobra estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos preconizados pelas
normas, especificagdes e instrugdes técnicas, para cada caso.
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17.3. Peso e Atividades do ltem Normas:
ltem Peso (P)
Normas 0,30

l. Atendimento: Os trabalhos apresentados deverdo ser avaliados em relagdo ao atendimento integral
das recomendacgdes estabelecidas pelas Especificagées, Normas e Procedimentos do DER-ES, da ABNT e
demais normas adotadas pelo Departamento.
17.4. Peso e Atividades do item Fidelidade aos Objetivos Estabelecidos:
ltem Peso (P)
Cumprimento 0,40
l. Objeto: Os documentos gerados ao longo da execugao dos trabalhos deverdo apresentar resultados
que conduzam sempre a melhor solugéo técnica e econdmica para o atendimento do objeto em questéo.
Il. Componente Ambiental: Os documentos gerados ao longo da execucdo dos trabalhos deverdo
apresentar resultados que conduzam sempre a solugdo mais sustentavel e em conformidade com as
exigéncias da legislacdo ambiental vigente.
17.5. Peso e Atividades do Item Apresentagao do Trabalho:
ltem Peso (P)
Apresentacido da documentagao 0,30
l. Organizacéo e clareza: Avaliar a qualidade da documentagéo produzida quanto a sua organizagéo e
clareza, bem como quanto a obediéncia as normas e recomendacao do DER-ES e a forma planejada e
controlada da entrega. Verificar se a estrutura de documentacgao definida para o trabalho e a gestéo eletronica
dos documentos, contemplam todos os registros necessarios aos objetivos do trabalho e garanta a recuperagao
rapida de qualquer documento produzido. Todos os registros e acervo técnico compartilhados e gerados pela
contratada devem estar organizados e permitir facil acesso a informagao para o DER-ES.

18.
18.1.

18.2.

Quesito Recursos — Peso 30 %

Na avaliagdo do quesito “Recursos” serdo considerados os itens abaixo definidos, com seus
respectivos pesos.
Cada um dos itens deve ser avaliado, em cada etapa do trabalho, em fungao de as atividades em que
se desdobra estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos preconizados pelas normas,
especificagoes, e instrugdes técnicas para cada caso.

18.3. Peso e Atividades do Item Qualificagéo Técnica:
ltem Peso (P)
Qualificacéo e Alocagéo 0,50

l. Equipe Técnica: Avaliar a disponibilizagao, em termos de quantidade e experiéncia, dos técnicos que
compde as equipes ofertadas, responsaveis pelo desenvolvimento das atividades especificas do escopo dos
trabalhos. Verificar a qualificagdo da equipe contratada quanto aos conhecimentos necessarios para execugao
do objeto e/ou cumprimento das exigéncias minimas de contrato. Este item deve ser avaliado como néo
conforme caso a empresa deixe de entregar ou atualizar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART dos
engenheiros responsaveis.

18.4. Peso e Atividades do ltem Estrutura Organizacional:
ltem Peso (P)
Estrutura Organizacional 0,40

l. Planejamento: Avaliar o planejamento das agdes das equipes de trabalho, que deverao atuar através
de processos consistentes e integrados com a estrutura do DER-ES.

Il. Infraestrutura de apoio: Avaliar se a infraestrutura de apoio implantada, como sistemas, materiais e
equipamentos, inclusive de informatica, permite comunicagao rapida e é suficiente, em qualidade, tipo e
quantidade, ao pleno atendimento das necessidades dos trabalhos.

a) A avaliagao desta atividade inclui o atendimento da qualidade e das normas de preservagao da higiene,
saude, segurancga e uso de EPI (Equipamento de Protecdo Individual) da m&o de obra de execugdo dos
servigos, nos contratos em que couberem este tipo de avaliagao.
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18.5. Peso e Atividades do Item Comunicagéo:
ltem Peso (P)
Preposto 0,10

Acompanhamento: Avaliar a disponibilidade da empresa em estabelecer comunicagdo com o DER-ES,

bem como avaliar a participagdo, 0 acompanhamento e a presencga do preposto periodicamente no local de
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execugao do servigo para: registro de ocorréncias, assinatura e recebimento de documentagdes oficiais do
DER-ES, prestagao de informacdes a fiscalizagdo de forma agil, dentre outras fungbes descritas em contrato.

19. Quesito Prazos — Peso 20 %
19.1. Na avaliacdo do quesito “Prazos” serdo considerados os itens abaixo definidos, com seus respectivos
pesos.

19.2. Cada um dos itens deve ser avaliado por estar ou ndao em conformidade com os prazos estabelecidos
em Contrato, Plano de Trabalho e Instru¢des de Servigo do DER-ES.
19.3. Peso e Atividades do Item Documentacgao:

ltem Peso (P)

Documentagéo 0,20
l. Entrega: Avaliar a adequacéo dos prazos de entrega das documentagdes exigidas para composi¢ao
da medigao do contrato, ou por demanda oficial da fiscalizagao estabelecida com prazo.
19.4. Peso e Atividades do Item Cronograma:

ltem Peso (P)

Cronograma 0,80
l. Atendimento: Avaliar a adequagao das datas das atividades de cada uma das fases do servico ao
cronograma fisico-financeiro e ao Plano de Trabalho. Deve ser verificado o andamento cronolégico das
diversas etapas e assegurar que nenhuma etapa seja executada sem que servigos anteriores e dependentes
tenham sido aprovados.

20. Quesito Gestao do Servigo — Peso: 100%

20.1. Na avaliagdo do Quesito “Gestédo do Servico “, deve ser considerado o item abaixo definido.

20.2. O item deve ser avaliado, em cada més de execugao do servigo, em funcio da atividade estar ou nao

em conformidade com os procedimentos especificados pelas normas e especificagdes do DER-ES.

20.3. Peso e Atividades do ltem Saneamento de Inconformidades:
ltem Peso (P)
Saneamento de Inconformidades 1,00

l. Atendimento dos prazos: Avaliar se os prazos estabelecidos em NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA

(NI) ou AVISOS DE INCONFORMIDADE (Al) para saneamento de inconformidades constatadas em avaliagao

mensal de desempenho estdo atendidos.

CAPITULO Il - CONTRATOS DA ADMINISTRAGAO OU DE TIC

21. Quesito Qualidade — Peso: 40%

21.1. Na avaliagdo do quesito “Qualidade” serdo considerados os itens abaixo definidos com seus
respectivos pesos.

21.2. Cada um dos itens sera avaliado, em cada etapa do servigo, em fungao das atividades em que se
desdobra estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos preconizados pelas normas, especificagoes
e instrugdes do DER-ES.

21.3. Peso e Atividades do ltem Normas e Especificagbes técnicas:
Item Peso (P)
Servigos 0,30

l. Atendimento as normas: os servigos executados deverao ser avaliados em relagdo ao atendimento
integral das especificagbes, normas e procedimentos do DER-ES, da ABNT e demais normas adotadas pelo

Departamento.
21.4. Peso e Atividades do ltem Materiais, equipamentos e demais artefatos:
ltem Peso (P)

Materiais, equipamentos e demais artefatos 0,20
l. Atendimento da qualidade: os materiais fornecidos pela contratada devem ser avaliados quanto as
especificagdes técnicas exigidas no termo de referéncia e projeto basico, normas e procedimentos do DER-
ES, da ABNT e demais normas adotadas pelo Departamento.
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l. Cumprimento: os documentos gerados ao longo da execugdo dos trabalhos deverdo demonstrar que
os resultados foram conduzidos através da melhor solugao técnica e econémica e que o objeto do contrato
esta sendo cumprido com eficiéncia.

21.6. Peso e Atividades do item Apresentacdo da documentagao:
ltem Peso (P)
Apresentacido da documentagao 0,10

l. Organizacéo e clareza: avaliar a qualidade da documentagéo produzida quanto a sua organizagéo e

clareza, bem como quanto a obediéncia as normas e recomendacdes do DER-ES e a forma planejada e

controlada da entrega.

22.
22.1.

22.2.

Quesito Desempenho — Peso: 40%

Na avaliagdo do quesito “Desempenho” serdo considerados os itens abaixo definidos, com seus
respectivos pesos.
Cada um dos itens deve ser avaliado, em cada etapa do trabalho, em fung¢ao de as atividades em que
se desdobra estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos preconizados pelas normas,
especificagoes, e instrugdes técnicas para cada caso.

22.3. Peso e Atividades do Item Controle Tecnoldgico:
ltem Peso (P)
Execucéao 0,50

l. Retrabalho: verificar se a contratada foi obrigada a refazer um servigo ja concluido por irregularidade

de execugao do servigo ou por utilizagdo de materiais ou equipamentos inadequados.

Il. Continuidade: avaliar se o fornecimento de um servico que deve ser continuo foi interrompido no

periodo da avaliagao.

22.4. Peso e Atividades do item Equipe:
ltem Peso (P)
Equipe 0,30

l. Qualificacdo e alocacdo: avaliar a disponibilizacdo, em termos de quantidade e experiéncia, dos

técnicos que compde as equipes ofertadas, responsaveis pelo desenvolvimento das atividades especificas do

escopo dos trabalhos.

Il. Acompanhamento do preposto: verificar se a empresa contratada mantém o seu preposto

periodicamente no local da execugao do servigo, para coordenagédo das equipes, registro de ocorréncias,

assinatura e recebimento de documentagbes oficiais do DER-ES, prestagdo de informagbes a fiscalizagao,
dentre outras fungdes descritas em contrato.

22.5. Peso e Atividades do item Estrutura Organizacional:
ltem Peso (P)
Estrutura Organizacional 0,20

l. Planejamento: avaliar o planejamento das agbes das equipes de trabalho, que deverdo atuar atraves

de processos consistentes e integrados com estrutura do DER-ES.

Il. Infraestrutura de apoio: avaliar se a infraestrutura de apoio implantada, como sistemas, materiais e

equipamentos, inclusive de informatica, permite a comunicagao rapida e sao suficientes, em qualidade, tipo e

quantidade, ao pleno atendimento das necessidades dos trabalhos.

23. Quesito Prazos — Peso: 20%
23.1. Na avaliagdo do quesito “Prazos” serdo considerados os itens abaixo definidos, com seus respectivos
pesos.
23.2. Cada um dos itens deve ser avaliado por estar ou ndo em conformidade com os prazos estabelecidos
em Contrato, Plano de Trabalho e Instru¢des de Servigo do DER-ES.
23.3. Peso e Atividades do ltem Cronograma de Execucéo:
ltem Peso (P)
Cronograma de Execugéo 0,60
l. Atendimento: avaliar o atendimento e a adequagao da data de inicio das atividades de cada uma das
fases do servigo ao cronograma fisico-financeiro de execucgéo.
23.4. Peso e Atividades do Item Materiais, equipamentos e demais artefatos:
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l. Disponibilidade: avaliar o cumprimento dos prazos de entrega e disponibilizacdo de materiais e
equipamentos necessarios a execugao dos servigos.
23.5. Peso e Atividades do Item Documentagao:
ltem Peso (P)
Documentagédo 0,20
l. Entrega: verificar se a entrega das documentagdes de medigdo ou documentacgdes solicitadas pelo
fiscal foi realizada no prazo estabelecido.

24. Quesito Gestao do Servigo — Peso: 100%

24.1. Na avaliagdo do Quesito “Gestédo do Servico “, deve ser considerado o item abaixo definido.

24.2. O item deve ser avaliado, em cada més de execugao do servigo, em funcio da atividade estar ou nao

em conformidade com os procedimentos especificados pelas normas e especificagdes do DER-ES.

24.3. Peso e Atividades do ltem Saneamento de Inconformidade:
ltem Peso (P)
Saneamento de Inconformidade 1,00

l. Atendimento dos prazos: avaliar se os prazos estabelecidos em NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA

(NI) ou AVISOS DE INCONFORMIDADE (Al) para saneamento de inconformidades constatadas em avaliagao

mensal de desempenho estdo atendidos.

TITULO IV - PENALIDADES E RECURSOS
CAPITULO | - PENALIDADES

25. Serdo aplicadas as seguintes penalidades como decorréncia das avaliagdes mensais de desempenho,
medidas pelo IMC:

25.1. Adverténcia através da NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) quando:

l. A contratada receber CONCEITO INSUFICIENTE na avaliagdo mensal.

Il. A contratada deixar de atender aos prazos para saneamento de inconformidades constantes de AVISO
DE INCONFORMIDADE (Al).

Il. O item “Gestdo da Obra” ou “Gestdo do Servigo” for avaliado como ndo conforme, implicando em
CONCEITO INSUFICIENTE no FAD.

25.2. Suspensdo de pagamento da medigdo quando a contratada descumprir os prazos para sanar
inconformidades, determinados na NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI), bem como nos casos previstos
em legislacao federal e estadual a respeito de execug¢ado de contratos administrativos.

l. O pagamento deve ser retomado com o saneamento das inconformidades que deram origem a
penalidade.

25.3.  Multa de 1% (um por cento) do valor do contrato, na 32 (terceira) NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA
(NI) do contrato por descumprimento dos prazos estipulados para sanar inconformidades de notificagbes
anteriores.

l. A multa de 1% (um por cento) do valor do contrato deve ser aplicada a cada més seguinte em que a
contratada deixar de atender aos prazos determinados na NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI), até o limite
de 3% (trés por cento) do valor do Contrato.

Il. Para aplicagdo das multas é necessaria a instauragdo do Processo Administrativo de Apuragao de
Responsabilidade — PAAR, conforme Instrugdo de Servigo N° 009-N, de 23 de agosto de 2016.

25.4. Rescisao do contrato, quando:

l. O total de multas aplicadas a contratada atingir 3% (trés por cento) do valor do contrato.

Il. A contratada tiver recebido mais de duas NOTIFICACOES DE INSUFICIENCIA e, na avaliagdo do
DER-ES, estiver colocando em risco a execuc¢do do objeto do contrato, pela insuficiéncia de desempenho
constatada nas avaliagdes realizadas.

25.5. Suspenséo por dois anos de participar em licitagdes e contratar com o DER-ES, quando a contratada
tiver o contrato rescindido conforme previsto no subitem 25.4.

l. Para aplicagao desta penalidade € necessaria a instauragao do Processo Administrativo de Apuragao
de Responsabilidade — PAAR, conforme Instrugdo de Servigo N° 009-N, de 23 de agosto de 2016.

CAPITULO Il RECURSO
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26. No caso de discordancia dos avisos, notificagdes, pontuagdes do FAD e suspensdo de pagamento
aplicados cabem recurso administrativo.

27. O prazo para interposicao de recursos € de 5 dias, contado em dias corridos de expediente no DER-
ES, excluido o dia de inicio e incluido o dia do vencimento.

28. Cabe ao diretor da area responsavel pela gestdo do contrato a decisdo dos recursos interpostos aos
avisos, notificagdes, pontuagdes do FAD e suspenséo do pagamento.

29. O procedimento autuado com o recurso da empresa deve ser anexado ao processo da medigcdo ao
qual o respectivo FAD que deu origem ao recurso.

ANEXOS

l. FORMULARIO DE AVALIACAO DE DESEMPENHO - OBRA, MANUTENGAO OU SINALIZACAO

Il FORMULARIO DE AVALIAGAO DE DESEMPENHO - PROJETO, CONSULTORIA, SUPERVISAO,
GERENCIAMENTO OU SERVICOS DE ENGENHARIA

[l FORMULARIO DE AVALIAGAO DE DESEMPENHO - CONTRATOS DA ADMINISTRAGAO OU DE TIC
V. AVISO DE INCONFORMIDADE - Al

V. NOTIFICAGAO DE INSUFICIENCIA - NI

VI FLUXO DE AVISOS, NOTIFICAGOES E PENALIDADES DO FAD
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I. FORMULARIO DE AVALIAGAO DE DESEMPENHO (FAD) - OBRA, MANUTENGCAO OU
SINALIZACAO

FORMULARIO DE AVALIACAO DE DESEMPENHO - FAD

Execucido de Obra, Manutencio ou Sinalizacdo Rodoviaria

Ne o [01]

Més/Ano: [01/2017]

EMPRESA:

[Nome da Empresa]

CONTRATO N°: [Numero do contrato] Ex:019/2014

Tipo de contrato: Obra

OBJETO: [Objeto do contrato] Ex: Contrato para obras de terraplenagem, drenagem e obras de arte correntes
da rodovia ES-080, no trecho Cariacica - Entr. ES-264 (A) (Sta.Leopoldina)
Pesos ICQ
CONFORMIDA N
DE N P Q indice de
QUESITO ITEM ATIVIDADE Conformidad
(NA/C/N Atividad| Item Quesito| e do
C) e Quesito
Instalagao e c |
Canteiro e dreas conservagio 020
de apoio Estocagem de c I '
materiais
|.Administracio Equipamento Disponibilizagao C | 0,20 0,20 20,0%
Equipe Técnica Mobilizagao C I 0,20
Sinalizagao Implantagio C | 0,20
Preposto Acompanhamento C I 0,20
Aferi¢io C |
Controle - -
Tecnolsgico Analise e Ensaios C | 0,50
Resultados C |
Planejamento C |
2. Controle de
Qualidade ; Locagio C | 0,30 30%
Execoulg;i: da : Geometria C | 0,50
Método Executivo C |
Limpeza e Entorno C |
Licenciamento C |
Controle
3. Meio Ambiente Ambiental Legislagdo e c | 0,80
e seguranga do condicionante 0,20 20%
trabalho L B
Higiene, sadde e | )\ dimento c | 0,20
seguranga
Documentagao
Contibil Entrega C | 0,20
Documentagao
Entl | 0,20 9,
4. Prazos Comprobatéria ntrega c 0,30 30%
Cronograma Atendimento C [ 0,60
Fisico-financeiro
5. Gestao da SaneamenFo de | Atendimento dos C | | 1,00 100%
Obra Inconformidade prazos
IMC = Indice Médio de Conformidade 100,0%

Quantos Al foram emitidos? 0

NI emitida? Nio

OBSERVACOES:

ASSINATURAS
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Fiscal do Contrato: Setor Gestor do Contrato: Setor
b b
[Nome do Fiscal do Contrato] [SR-1] [Nome do Gestor do Contrato] [SR-1]
Data:|[Data de assinatura Ex:05/01/2017] Data:|[Data de assinatura Ex:05/01/2017]
CONDIGAODECONFORMIDADE PESOS K - i indice de conformidade no quesito gestdo da obra
NA - atividade nZo avaliada N - Peso 1 ou 0 da atividade INDICADORES

LEGENDA:

C - atividade em conformidade

P-

Peso do item no quesito

IC Q - indice de Conformidade do Quesito

NC - atividade n&o conforme

Q

- Peso do quesito no IM C

IM C - Indice Mensal de Conformidade

Ciente da contratada

Data:

Assinatura:
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FORMULARIO DE AVALIACAO DE DESEMPENHO (FAD) - PROJETO,
CONSULTORIA, SUPERVISAO, GERENCIAMENTO OU SERVICOS DE ENGENHARIA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO - SEDU

FORMULARIO DE AVALIAGAO DE DESEMPENHO — FAD
Projeto, Consultoria, Supervisdao, Gerenciamento e Servigos de Engenharia

EMPRESA:

[Nome da Empresa]

CONTRATO N*:

[Numero do contrato] Ex:021/2014

Tipo de contrato: Servico de Engenharia

OBJETO:

[Objeto do contrato] Ex: Elaboragao de Projetos de Engenharia de Obras de Artes

Especiais (Pontes,Viadutos e Passarelas), integrantes do Sistema Rodovidrio Estadual
(SRE), Lote Ol - Rodovia ES-XYZ - Trecho: Itatinas - Entr. ES-ABC (Conceigao da Barra)
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Pesos 1ICQ
CONFORMIDA N ) -
P Indice de
DE
QUESITO ITEM ATIVIDADE Conformidad
(NA/C/N Atividad | Item | Quesit edo
C) e o Quesito
Normas Atendimento C | 0,30
Objeto C |
I Qualidad Cumprimento Componente c | 0,40
. Qualidade . o
Técnica Ambiental 0,40 40%
Apresentagio da [ Organizagio e
documentagao clareza c l 030
Qualificagio e .
~ Equipe Técnica C | 0,50
alocagio
Planejamento (@ |
Estrutura o
2. Recursos Organizacional Infraestrutura de c | 0,40 0,30 B0,0A,
Apoio
Preposto Acompanhamento C | 0,10
Documentagao Entrega C | 0,20
3. Prazos 0,30 30,0%
Cronograma Atendimento C | 0,80
4. Gest?o do Saneamen'?o de | Atendimento dos c | | .00 | 00’0%
Servigo Inconformidade prazos
IMC = indice Médio de 100,00%
Conformidade
Quantos Al foram emitidos? 0 NI emitida? Nio
OBSERVACOES:
ASSINATURAS
Fiscal do Contrato: Setor Gestor do Contrato: Setor
L L
[Nome do Fiscal do Contrato] [SR-1] [Nome do Gestor do Contrato] [SR-1]
Data:|[Data de assinatura Ex:05/01/2017] Data:|[Data de assinatura Ex:05/01/2017]
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LEGENDA:

CONDICGAODECONFORMIDADE

PESOS

K - Indice de conformidade no quesito gestao da obra

NA - atividade nao avaliada

N - Peso 1 ou 0 da atividade

INDICADORES

C - atividade em conformidade

P - Peso do item no quesito

IC Q - indice de Conformidade do Quesito

NC - atividade n&o conforme

Q - Peso do quesito no IM C

IM C - indice Mensal de Conformidade

Ciente da contratada

Data:

Assinatura:
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. FORMULARIO DE AVALIACAO DE DESEMPENHO (FAD) - CONTRATOS DA
ADMINISTRACAO OU DE TIC
FORMULARIO DE AVALIACAO DE DESEMPENHO — FAD
Contratos da Administracio e de Tecnologia da Informacio
EMPRESA: [Nome da Empresa]
CONTRATO [Ndmero do contrato] Ex:021/2014 Tipo de contrato: Administragao
N°:
OBJETO: [Objeto do contrato] Ex: Prestacdo de servico de consultoria espcializado em sistemas
de informacio.
Pesos IC
CONFORMIDA Q
DE
UESITO ITEM ATIVIDADE -
Q N P Q Indice de
Conformida
(NA/C/N Atividad Ite Quesit de do
C) e m o .
Quesito
Servicos Atendimento as C | 0.30
normas
Materiais, ,
’ Atendimento da
equipamentos e lidad C | 0,20
|. Qualidade artefatos qualidade 0,40 40%
Objeto do Cumprimento C | 0,40
contrato
Apresentagio da Organizagio e
- C | 0,10
documentagao clareza
Execugio Retrabalho C [ 0,50
Continuidade C [
Qualificagdo e C |
Eaui alocagao 030 o
2. Desempenho quipe Acompanhamento % | ’ 0,40 40,0%
do preposto
Planejamento |
Estrutura 0.20
Organizacional Infraestrutura de | )
Apoio
Cronograma de )
E ~ Atendimento © [ 0,60
xecucio
Materiais, o,
3.Prazos equipamentos e | Disponibilidade C | 0,20 0.20 20,0%
artefatos
Documentagao Entrega C | 0,20
4. Gestio do Saneamento de | Atendimento dos o
Servigo Inconformidade prazos < : 1,00 1,00 100,0%
IMC = indice Médio de 100,00%
Conformidade
Quantos Al foram emitidos? 0 NI emitida? Nao
OBSERVAGOES:
ASSINATURAS
Fiscal do Contrato: Setor Gest or do Contrato: Setor
[Nome do Fiscal do Contrato] [GATEC] [Nome do Gestor do Contrato] [GATEC]
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Data:| [Data de assinatura] Ex: 05/02/2015

Data;l [Data de assinatura] Ex: 05/02/2015 I

LEGENDA:

CONDIGAODECONFORMIDADE

PESOS

K - [ ndice de conf ormidade no quesit o gest &o da obra

NA - atividade n&o avaliada

N - Peso 1 ou 0 da atividade

INDICADORES

C - atividade em conf ormidade

P - Peso do item no quesit o

IC Q - indice de Conformidade do Quesit o

NC - atividade n&o conf orme

Q - Peso do quesit o no IM C

IM C - indice M ensal de Conformidade

Ciente da contratada

Data:

Assinatura:
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IvV.  AVISO DE INCONFORMIDADE - Al

AVISO DE INCONFORMIDADE - Al All TSR-1]

N° Nio emitida

EMPRESA: [Nome da Empresa]
CONTRATO N |[Numero do contrato] Ex:019/2014
OBJETO: [Objeto do contrato] Ex: Contrato para obras de terraplenagem, drenagem e

obras de arte correntes da rodovia ES-080, no trecho Cariacica - Entr. ES-264
(A) (Sta. Leopoldina)

PRAZOS PARA SANEAR
INCONFORMIDADES CONSTATADAS Dias Datade | Datade
corrido Inicio Término
s
Data: Assinatura:

[Nome do Gestor do Contrato]

O descumprimento dos prazos estabelecidos neste AVISO DE INCONFORMIDADE (AI) podera acarretar a
emissdo de uma NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI), conforme previsto na Norma (NORMA PARA
AVALIACAO DE DESEMPENHO DE EMPRESAS CONTRATADAS).

Ciente da contratada Assinatura:

Data:
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V. NOTIFICAGCAO DE INSUFICIENCIA (NI)

NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA - NI NI/ [SR-1]
NO
DATA EMISSAO NI: Ne [01] [Més/Ano: [01/2017] IMC: 100,00%
FAD:

EMPRESA:

[Nome da Empresa]

CONTRATO N°:

[NUmero do contrato] Ex:019/2014

OBJETO: [Objeto do contrato] Ex: Contrato para obras de terraplenagem, drenagem e
obras de arte correntes da rodovia ES-080, no trecho Cariacica - Entr. ES-264
(A) (Sta. Leopoldina)
PRAZOS PARA
Dias Data de| Data de
INCONFORMIDADES CONSTATADAS
Data: Assinatura:

[Nome do Gestor do Contrato]

A Empresa,com desempenho medido em CONCEITO INSUFICIENTE (indice Mensal de Conformidade menor
que 70%) estara sujeita as penalidades previstas na Norma (NORMA PARA AVALIACAO DE DESEMPENHO

DE EMPRESAS CONTRATADAS).

Esta empresa obteve IMC = 100,00% devendo proceder ao saneamento das inconformidades acima relacionadas
dentro dos prazos previstos, ficando desde ja advertida da aplicacdo das penalidades previstas na Norma, em caso
de inobservéncia destas determinagdes e da permanéncia em CONCEITO DE INSUFICIENCIA nas proximas
avalia¢des mensais.

Ciente da contratada

Assinatura:

Data:
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VI. FLUXO DE AVISOS, NOTIFICAGOES E PENALIDADES DO FAD

: . Azsinar FAD
Fiscalizar a AL
NI e salwar copia
obra
narede

Avaliacdo de Desempenho de empresas contratadas do DER-ES - FAD

Mensalmente ¢
X = Rede do DER-ES
< Sl ) Emitir AL
N 4 N
Inconfomidade
constatada
Laliar
desempenho e
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