



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação – SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO



ORÇAMENTO: 1017401 - REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CLIMATIZAÇÃO DA EEEFM LUIZ JOUFFROY

Data Base: janeiro/2021

- Plan. Objeto da Planilha**
- 1 CANTEIRO DE OBRA
 - 2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 - 3 SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

MÊS	% SIMPLES	% ACUMULADO
MÊS 01	6,40% x VTO	6,40% x VTO
MÊS 02	16,70% x VTO	23,10% x VTO
MÊS 03	26,90% x VTO	50,00% x VTO
MÊS 04	26,90% x VTO	76,90% x VTO
MÊS 05	16,70% x VTO	93,60% x VTO
MÊS 06	6,40% x VTO	100,00% x VTO

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação

Valor Total do Orçamento de Referência: R\$ 515.251,11

ASSINATURAS (5)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

PEDRO HENRIQUE FALQUETO DIAS

ENG ELET PL
SEDU - GERFE
assinado em 01/04/2021 16:13:25 -03:00

FELIPE DE BRITO AURÉLIO

ENG COORD ELETRIC SR
SEDU - GERFE
assinado em 30/03/2021 14:13:48 -03:00

WILSON RODRIGUES GONÇALVES

ARQUITETO COORD SR
SEDU - GERFE
assinado em 30/03/2021 14:23:57 -03:00

MOISÉS BRITO SOBRINHO

ENG COORD CIVIL SR
SEDU - GERFE
assinado em 30/03/2021 14:31:41 -03:00

EDSON DE OLIVEIRA PIRES

ENG COORD GERAL MAST
SEDU - GERFE
assinado em 30/03/2021 15:41:48 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 01/04/2021 16:13:25 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por PEDRO HENRIQUE FALQUETO DIAS (ENG ELET PL - SEDU - GERFE)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2021-QB1FJ1>