



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação – SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO



ORÇAMENTO: 878501 - REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DA EEEFM SÃO DOMINGOS

Data Base: outubro/2020

Plan. Objeto da Planilha

- 1 CANTEIRO DE OBRAS
- 2 REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA
- 3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA
- 4 INSTALAÇÕES DO SPDA

MÊS	% SIMPLES	% ACUMULADO
MÊS 01	4,60% x VTO	4,60% x VTO
MÊS 02	9,60% x VTO	14,20% x VTO
MÊS 03	15,70% x VTO	29,90% x VTO
MÊS 04	20,10% x VTO	50,00% x VTO
MÊS 05	20,10% x VTO	70,10% x VTO
MÊS 06	15,70% x VTO	85,80% x VTO
MÊS 07	9,60% x VTO	95,40% x VTO
MÊS 08	4,60% x VTO	100,00% x VTO

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação

Valor Total do Orçamento de Referência: R\$ 1.500.924,85

ASSINATURAS (5)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

THAIZA VARGAS VENTURIM BARRETO

ENG CIVIL PL
SEDU - GERFE
assinado em 07/01/2021 17:13:46 -03:00

EDSON DE OLIVEIRA PIRES

ENG COORD GERAL MAST
SEDU - GERFE
assinado em 08/01/2021 16:51:07 -03:00

FELIPE DE BRITO AURÉLIO

ENG COORD ELETRIC SR
SEDU - GERFE
assinado em 08/01/2021 08:23:12 -03:00

MOISÉS BRITO SOBRINHO

ENG COORD CIVIL SR
SEDU - GERFE
assinado em 08/01/2021 13:28:00 -03:00

WILSON RODRIGUES GONÇALVES

ARQUITETO COORD SR
SEDU - GERFE
assinado em 08/01/2021 10:14:53 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 08/01/2021 16:51:07 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CRISTIANE SILVA MONTEIRO (ENG CIVIL PL - SEDU - GERFE)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2021-7P2B9J>