



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação – SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO



ORÇAMENTO: 782301 - REFORMA CIVIL E ELÉTRICA NA EEEF VENTINO DA COSTA BRANDÃO

Data Base: Fevereiro/2019

Plan. Objeto da Planilha

- 1 CANTEIRO DE OBRAS
- 2 EDIFÍCIO 01
- 3 EDIFÍCIO 02
- 4 EDIFÍCIO 03
- 5 SANITÁRIOS MASCULINO, FEMININO, PNE E VESTIÁRIO
- 6 ÁREA EXTERNA
- 7 ÁREA ESPORTIVA
- 8 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - SINALIZAÇÃO, EXTINTORES E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

MÊS	% SIMPLES	% ACUMULADO
MÊS 01	2,50% x VTO	2,50% x VTO
MÊS 02	3,90% x VTO	6,40% x VTO
MÊS 03	5,50% x VTO	11,90% x VTO
MÊS 04	7,30% x VTO	19,20% x VTO
MÊS 05	9,10% x VTO	28,30% x VTO
MÊS 06	10,50% x VTO	38,80% x VTO
MÊS 07	11,20% x VTO	50,00% x VTO
MÊS 08	11,20% x VTO	61,20% x VTO
MÊS 09	10,50% x VTO	71,70% x VTO
MÊS 10	9,10% x VTO	80,80% x VTO
MÊS 11	7,30% x VTO	88,10% x VTO
MÊS 12	5,50% x VTO	93,60% x VTO
MÊS 13	3,90% x VTO	97,50% x VTO
MÊS 14	2,50% x VTO	100,00% x VTO

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação

Valor Total do Orçamento de Referência: R\$

1.388.182,52