



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação – SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO



ORÇAMENTO: 880601 – CONSTRUÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA E REFORMA NA EEEFM PROFESSORA ALEYDE COSME

Data Base: Agosto/2019

Plan. Objeto da Planilha

- 1 CONSTRUÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA E REFORMA NA EEEFM PROFESSORA ALEYDE COSME
- 2 DEMOLIÇÃO DO ANTIGO CASTELO D'ÁGUA
- 3 CONSTRUÇÃO DO NOVO CASTELO D'ÁGUA
- 4 REFORMA DA EDIFICAÇÃO ESCOLAR - INTERVENÇÕES CIVIS
- 5 REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA - INTERVENÇÕES CIVIS
- 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRA
- 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CASTELO D'ÁGUA E DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA BLOCO ESCOLAR
- 8 INSTALAÇÕES SPDA

MÊS	% SIMPLES	% ACUMULADO
MÊS 01	2,40% x VTO	2,40% x VTO
MÊS 02	3,50% x VTO	5,90% x VTO
MÊS 03	4,90% x VTO	10,80% x VTO
MÊS 04	6,50% x VTO	17,30% x VTO
MÊS 05	8,00% x VTO	25,30% x VTO
MÊS 06	9,30% x VTO	34,60% x VTO
MÊS 07	10,20% x VTO	44,80% x VTO
MÊS 08	10,50% x VTO	55,30% x VTO
MÊS 09	10,20% x VTO	65,50% x VTO
MÊS 10	9,30% x VTO	74,80% x VTO
MÊS 11	8,00% x VTO	82,80% x VTO
MÊS 12	6,50% x VTO	89,30% x VTO
MÊS 13	4,90% x VTO	94,20% x VTO
MÊS 14	3,50% x VTO	97,70% x VTO
MÊS 15	2,30% x VTO	100,00% x VTO

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação

Valor Total do Orçamento de Referência: R\$

1.187.964,70