



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação – SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO



ORÇAMENTO: 862501 - REFORMA NA EEEFM ELZA LEMOS ANDREATTA

Data Base: Julho/2019

Plan. Objeto da Planilha

- 1 CANTEIRO DE OBRAS
- 2 REFORMA CIVIL DA QUADRA POLIESPORTIVA
- 3 REFORMA CIVIL DO BLOCO ESCOLAR
- 4 REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE SPDA

MÊS	% SIMPLES	% ACUMULADO
MÊS 01	2,35% x VTO	2,35% x VTO
MÊS 02	3,50% x VTO	5,85% x VTO
MÊS 03	4,90% x VTO	10,75% x VTO
MÊS 04	6,45% x VTO	17,20% x VTO
MÊS 05	8,00% x VTO	25,20% x VTO
MÊS 06	9,32% x VTO	34,52% x VTO
MÊS 07	10,22% x VTO	44,74% x VTO
MÊS 08	10,52% x VTO	55,26% x VTO
MÊS 09	10,22% x VTO	65,48% x VTO
MÊS 10	9,32% x VTO	74,80% x VTO
MÊS 11	8,00% x VTO	82,80% x VTO
MÊS 12	6,45% x VTO	89,25% x VTO
MÊS 13	4,90% x VTO	94,15% x VTO
MÊS 14	3,50% x VTO	97,65% x VTO
MÊS 15	2,35% x VTO	100,00% x VTO

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação

Valor Total do Orçamento de Referência: R\$ 1.489.563,81

Pedro H. F. Dias
PEDRO HENRIQUE FALQUETO DIAS
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA MG 159412/D

Giancarlo Mayer Sias
GIANCARLO MAYER SIAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA ES 34523/D

Felipe de Brito Aurelio
FELIPE DE BRITO AURELIO
COORDENADOR ELETRICISTA
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA ES 13366/D

Edson de Oliveira Pires
EDSON DE OLIVEIRA PIRES
COORDENADOR GERAL
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG 64866/D