


GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educação - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)
Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 652601 - INTERVENÇÃO CIVIL NA ESCOLA EEEFM BERNARDO HORTA

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Órgão Cliente: SEDU

Data Base: Novembro/2016

Plan. Objeto da Planilha

1 PINTURA

LEGENDA

Célula - % Etapa

P1

P1 - Percentual sobre o total do orçamento

P2

P2 - Percentual sobre o total da planilha

Célula - Período

P1

P2

P1 - Percentual sobre o total da planilha

P2 - Percentual sobre o total do orçamento

P3

P3 - Percentual previsto para a execução

V1

V1 - Valor previsto para a execução



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 Secretaria Estadual da Educação - SEDU
 Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 652601 - INTERVENÇÃO CIVIL NA ESCOLA EEEFM BERNARDO HORTA

Órgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Órgão Cliente: SEDU

Data Base: Novembro/2016

Plan.	Etapas	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias
1	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 12.319,91	8,314% 8,314%	2,0785% 2,0785% 25% 3.079,98	2,0785% 2,0785% 25% 3.079,98	2,0785% 2,0785% 25% 3.079,98	2,0785% 2,0785% 25% 3.079,97
	02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 22.616,33	15,2624% 15,2624%	10,6837% 10,6837% 70% 15.831,43	1,5262% 1,5262% 10% 2.261,63	1,5262% 1,5262% 10% 2.261,63	1,5262% 1,5262% 10% 2.261,64
	19	PINTURA 96.193,39	64,9152% 64,9152%	16,2288% 16,2288% 25% 24.048,35	16,2288% 16,2288% 25% 24.048,35	16,2288% 16,2288% 25% 24.048,35	16,2288% 16,2288% 25% 24.048,34
	20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 16.550,32	11,1688% 11,1688%	2,7922% 2,7922% 25% 4.137,58	2,7922% 2,7922% 25% 4.137,58	2,7922% 2,7922% 25% 4.137,58	2,7922% 2,7922% 25% 4.137,58
	21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS 503,25	0,3396% 0,3396%	0,0849% 0,0849% 25% 125,81	0,0849% 0,0849% 25% 125,81	0,0849% 0,0849% 25% 125,81	0,0849% 0,0849% 25% 125,82
% Simples				31,8681%	22,7106%	22,7106%	22,7106%
% Acumulado				31,8681%	54,5787%	77,2894%	100%
Total Simples				47.223,15	33.653,35	33.653,35	33.653,35
Total Acumulado				47.223,15	80.876,50	114.529,85	148.183,20