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Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento:

Orgão Gerente: Data Base:Órgão Cliente:SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO SEDU Junho/2017

696801 - INSTALAÇÃO DE GRADIL EM MURO PERIMETRAL DA EEEFM ELZA LEMOS ANDREATTA

Plan. Objeto da Planilha
1 INTERVENÇÕES CIVIS - ACRÉSCIMO DA ALTURA DE MURO E INSTALAÇÃO DE GRADES

LEGENDA

P1

Célula - % Etapa

P2

P1 - Percentual sobre o total do orçamento

P2 - Percentual sobre o total da planilha
P1
P3

Célula - Período

P2

V1

P1 - Percentual sobre o total da planilha

P2 - Percentual sobre o total do orçamento

P3 - Percentual previsto para a execução

V1 - Valor previsto para a execução
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Plan. Etapa Descrição das Etapas % Etapa
(T. Orc./T. Plan.)

Período: 1 Período: 2
30 dias 60 dias

1 01 SERVIÇOS PRELIMINARES
2.037,08

2,6839%
2,6839%

2.037,08
100%

2,6839% 2,6839%

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
12.395,22

16,3308%
16,3308%

12.395,22
100%

16,3308% 16,3308%

03 MOVIMENTO DE TERRA
2.430,81

3,2026%
3,2026%

2.430,81
100%

3,2026% 3,2026%

04 ESTRUTURAS
9.464,96

12,4701%
12,4701%

9.464,96
100%

12,4701% 12,4701%

05 PAREDES E PAINÉIS
1.671,95

2,2028%
2,2028%

1.671,95
100%

2,2028% 2,2028%

06 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E
EXTERNAS

4.389,84

5,7836%
5,7836%

4.389,84
100%

5,7836% 5,7836%

07 PINTURA
21.003,89

27,6727%
27,6727%

21.003,89
100%

27,6727% 27,6727%

08 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
22.507,29

29,6535%
29,6535%

22.507,29
100%

29,6535% 29,6535%

% Simples
% Acumulado
Total Simples
Total Acumulado

32.389,86

42,6738%
42,6738%

32.389,86
43.511,18

57,3262%
100%

75.901,04


