GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educação - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 694501 - INTERVENÇÕES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Orgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO **Órgão Cliente:** SEDU **Data Base:** Maio/2017

Plan.	Objeto da Planilha
1	MANUTENÇÃO CIVIL

LEGENDA

Célula - % Etapa

P1	P1 - Percentual sobre o total do orçamento
P2	P2 - Percentual sobre o total da planilha

Célula - Período

P1	P2
P3	----------
	V1

P1 - Percentual sobre o total da planilha

P2 - Percentual sobre o total do orçamento

P3 - Percentual previsto para a execução

V1 - Valor previsto para a execução

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educação - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 694501 - INTERVENÇÕES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Orgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO **Órgão Cliente:** SEDU **Data Base:** Maio/2017

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias
1	01	SERVIÇOS PRELIMINARES 16.320,29	10,2059% 10,2059%		1,0206% 1,0206% **10%** 1.632,03	9,1853% 9,1853% **90%** 14.688,26
	02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 7.634,21	4,7741% 4,7741%	2,8644% 2,8644% **60%** 4.580,53	1,9096% 1,9096% **40%** 3.053,68	
	03	MOVIMENTO DE TERRA 2.163,15	1,3527% 1,3527%		0,1353% 0,1353% **10%** 216,32	1,2175% 1,2175% **90%** 1.946,83
	04	ESTRUTURAS 6.272,16	3,9223% 3,9223%	3,9223% 3,9223% **100%** 6.272,16		
	05	PAREDES E PAINÉIS 1.723,44	1,0778% 1,0778%	1,0239% 1,0239% **95%** 1.637,27	0,0539% 0,0539% **5%** 86,17	
	06	ESQUADRIAS METÁLICAS 66.947,42	41,8657% 41,8657%	16,7463% 16,7463% **40%** 26.778,97	25,1194% 25,1194% **60%** 40.168,45	
	07	VIDROS 114,21	0,0714% 0,0714%		0,0714% 0,0714% **100%** 114,21	
	08	IMPERMEABILIZAÇÃO 891,46	0,5575% 0,5575%	0,5575% 0,5575% **100%** 891,46		
	09	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 1.752,21	1,0957% 1,0957%	1,0957% 1,0957% **100%** 1.752,21		
	10	PISOS INTERNOS E EXTERNOS 81,76	0,0511% 0,0511%		0,0511% 0,0511% **100%** 81,76	
	11	PINTURA 7.151,61	4,4723% 4,4723%		3,1306% 3,1306% **70%** 5.006,13	1,3417% 1,3417% **30%** 2.145,48

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educação - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE

Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 694501 - INTERVENÇÕES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Orgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO **Órgão Cliente:** SEDU **Data Base:** Maio/2017

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias
1	12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 48.858,08	30,5535% 30,5535%		3,0553% 3,0553% **10%** 4.885,81	27,4981% 27,4981% **90%** 43.972,27
% Simples				**26,2101%**	**34,5473%**	**39,2426%**
% Acumulado				**26,2101%**	**60,7574%**	**100%**
Total Simples				**41.912,60**	**55.244,56**	**62.752,84**
Total Acumulado				**41.912,60**	**97.157,16**	**159.910,00**