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1. INTRODUÇÃO 

Este Memorial descritivo tem como objetivo contribuir com a listagem de informações 

necessárias à execução dos serviços de demolição do prédio principal da EEEFM 

Aristóbulo Barbosa. 

De acordo com o processo nº 70650837. A escola EEEFM Aristóbulo Barbosa Leão foi 

contemplada com uma obra de reforma e ampliação que teve início em março de 2012. 

Porém, no decorrer da obra, intercorrências referentes a erros de projeto e execução 

culminaram na paralisação da mesma em 2014.  

Em 2017 foi contratada, pelo IOPES, uma vistoria que findou no início de 2018 e através 

desta, optou-se pela demolição completa do bloco e sua reconstrução, fls. 631 a 632 do 

processo supracitado. 

Antes da demolição efetiva do prédio principal, deverá ser retirada a cobertura em telha 

metálica, bem como a estrutura em perfis metálicos deverá ser desmontada e estocada 

inloco para possível reaproveitamento. 

Além disso, os quadros elétricos encontram-se em bom estado de conservação e deverão 

ser retirados também visando o reaproveitamento dos mesmos. 

 

2. PLANO DE ATAQUE 

Recomenda-se que primeiramente seja executada a retirada da cobertura e desmontagem 

da estrutura metálica. Posteriormente, seguir com a demolição dos elementos de vedação 

periféricos, e por fim, de cima para baixo, vigas, lajes, pilares e fundação. A produção dos 

entulhos deve ser acomodada de forma a produzir um acréscimo de nível no terreno que 

possa ser utilizado pelo equipamento para alcançar com segurança os elementos 

construtivos a demolir.  

Pode ser necessário, a capina nas áreas aonde as máquinas irão operar, bem como a 

demolição de parte do muro, possibilitando alguma manobra do equipamento.  

Todo material cerâmico e rodapés de granito estocados na edificação deverá ser deslocado 

para os prédios adjacentes.  

É recomendável também a utilização de caminhão pipa visando amenizar a incidência de 

poeira advinda da movimentação dos resíduos e partículas suspensas.  

Toda a alimentação de água, luz e coleta de esgoto da edificação a demolir deverá ser 

interrompida antes do início da demolição.  
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2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1.1 Demolição e Retirada de Entulhos 

Os serviços de demolições e retiradas serão executados dentro da mais apurada técnica, 

tomados os devidos cuidados, visando evitar danos a terceiros, que serão de exclusiva 

responsabilidade da CONTRATADA, a quem caberá providenciar os seguros e licenças 

cabíveis. 

As demolições que se fizerem necessárias deverão ser executadas com profissionais 

habilitados e com a utilização de marteletes elétricos ou pneumáticos ou ferramentas 

manuais. 

Todo o entulho gerado deverá ser imediatamente removido e acondicionado em caçamba 

ou local próprio à finalidade, até sua destinação final para locais com a devida Licença 

Ambiental para recebimento deste tipo de resíduos.  

Caso seja necessária a remoção de vegetação significativa (indivíduos arbóreos, 

principalmente), a fiscalização deverá ser informada previamente. 

Ficarão a cargo da CONTRATADA, as despesas com transportes decorrentes dos serviços. 

2.1.2 Instalação do Canteiro de Obras 

Placa de obra nas dimensões de 2.0 m x1.0 m, padrão SEDU 

Tapume Telha Metálica Ondulada 0.50mm Branca H=2.20m, incl. montagem estrutura de 

madeira 8"x8", inclusive faixas pintura esmalte sintético cores azul c/ h=30cm e rosa c/ 

h=10cm (Reaproveitamento 2x) 

O canteiro será composto por três containers de 6,0x2,4m. 

Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro 

e básc), incl.  porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. 

Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo 

descontaminação. 

Aluguel mensal container para refeitorio, incl.  porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt 

iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em 

comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.  
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Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 

3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, 

cert NR18 e laudo descontaminação. 

Aluguel mensal de andaime industrial inclusive, fornecimento, montagem e desmontagem, 

num total de 90m3 

 

3. SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA 

Deverão ser observadas as normas básicas de Segurança e Medicina do Trabalho, (PMSO, 

PCMAT, PPP, NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção, NR-10- Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade).   

Todo material especificado em projeto deve atender às normas brasileiras específicas ou 

relativas a cada um deles. Em casos particulares, podem ser citadas normas ou 

especificações estrangeiras que confrontem com aquelas expedidas pela ABNT, 

prevalecendo os padrões mais rígidos de qualidade quanto à resistência, durabilidade, 

desempenho e confiabilidade. 

 

4. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

A conclusão dos serviços e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o 

cumprimento das seguintes etapas: 

4.4. LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL 

Durante a realização dos serviços, a CONTRATADA deverá observar com atenção a 

limpeza permanente dos serviços, principalmente com relação a materiais e entulhos que 

ofereçam riscos, tais como vergalhões de aço, produtos químicos e outros. 

Na entrega dos serviços todas as dependências internas da edificação deverão ser limpas e 

isentas de poeira e outros resíduos; as louças, metais e farragens deverão estar isentas de 

manchas ou restos de materiais e entregues sem riscos ou arranhões; as eventuais 

manchas e respingos de pintura nas paredes e pisos deverão ser removidos; ás áreas 

molhadas compostas por ambientes revestidos por azulejos deverão depois de lavadas 

serem enxugadas.   

Ao final dos serviços, todo o entulho e o lixo deverão ser removidos do terreno, sendo 

cuidadosamente limpo em todas as dependências internas e externas da edificação. Todos 

os resíduos deverão ser enviados para locais adequados e devidamente licenciados pelos 

órgãos ambientais competentes.  
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4.5. RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o 

contrato, será lavrado o termo de recebimento provisório, que será passado em três vias de 

igual teor, todas elas assinadas por comissão da SEDU, especialmente designada para tal 

fim. 

O recebimento provisório só poderá ocorrer após terem sido realizadas todas as medições e 

apropriações referentes a acréscimos e modificações e apresentadas às faturas 

correspondentes a pagamentos. 

 

4.6. RECEBIMENTO DEFINITIVO 

O termo de recebimento definitivo dos serviços contratados será lavrado até 90 (noventa) 

dias após o recebimento provisório, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as 

seguintes condições: 

4.6.1. Atendidas todas as demandas da fiscalização, 

referente a defeitos ou imperfeições que venham a ser 

verificado em qualquer elemento dos serviços 

executados. 

4.6.2. Solucionadas todas as reclamações  porventura  

feitas, quanto a pagamento de funcionários e 

fornecedores. 

 

 

 

 

Vitória, 26 de Abril de 2018. 
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