GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacéo
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacéo
Geréncia de Rede Fisica Escolar

IDENTIFICACAO DO PROJETO

Titulo do Projeto: REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM AGOSTINHO AGRIZZI

Delimitacdo do Objeto a ser Licitado: Contratacdo de empresa através de licitacdo na
modalidade concorréncia visando a REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM AGOSTINHO
AGRIZZI, localizadas no municipio de Vargem Alta, com fornecimento de méo-de-obra €
materiais.

IModalidade de Licitagdo — Base Legal: Dados Or¢camentarios:
Art. 23, inciso |, letra ¢, da Lei n°® 8.666/93;|Programa de Trabalho:
Estimativa de Custos Global — Base Legal: [12.361.0033.1672 — Modernizagédo, ampliacéo €
Art. 40, § 29, inciso Il, da Lei n® 8.666/93; [adequacdo da rede de escolas do Ensino
[Fundamental
[R$ 6.423.957,95 (seis milhBes €12.362.0033.1673 — Modernizagédo, ampliacdo e
guatrocentos e vinte e trés mil eladequacao da rede de escolas do Ensino Médio
novecentos e cinquenta e sete reais e|Natureza da Despesa: 449051
noventa e cinco centavos). Subelemento: 06 e 02

[Fonte de Recursos: 0102, 0131 e 0114

Prazo Estipulado para os Contratos — Base Legal:
Art. 57, inciso |, da Lei n°® 8.666/93
900 dias para execucao dos servicos e 1080 dias para vigéncia contratual.

Unidade Administrativa Responsavel pela Coordenacédo Geral do Projeto:
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacao - SESE/SEDU
Geréncia de Rede Fisica Escolar - GERFE/SEDU

Responsaveis pela Elaboracédo do Projeto:

Fortunato Reblin Uliana — Assessor Especial Nivel IV — Engenheiro Civil;

Leonardo Lecco Loureiro — Subgerente de projetos, Regularizagbes e Acompanhamento de
Convénios

Data de elaboracgéo: 22/02/2022

Data prevista para implantacéo: 22/06/2022

NUmero da versao e data: Versao 1.0 — 22/02/2022

Assinatura do Responsavel pelo Programalldentificacdo do Nivel de Alcada:

ou Projeto () Valor estimado de até R$ 100.000,00 (subsecretério da
area).
Leonardo Lecco Loureiro () Valores acima de R$ 100.000,00 até R$ 500.000,00

(aprovagdo pelo conjunto dos subsecretarios da SEDU).
( x ) Valores acima de R$ 500.000,00 (aprovacao pelos
subsecretarios em conjunto com o secretario da SEDU).

Analisado pelo COAP em reunido realizada no dia 20/11/2019, conforme Ata de padronizacéo
N° 23/2019 em anexo.

O COAP foi instituido por meio da PORTARIA n° 072-R, de 28 de junho de 2017. Publicado no
DOEES em 29.06.2017.
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacéo
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacéo
Geréncia de Rede Fisica Escolar

TERMO DE REFERENCIA

bY

Este termo de referéncia é pertinente a contratacdo de empresa especializada em

servigos de engenharia, visando o objeto descrito no item seguinte.

1.2.

1.3.

DO OBJETO
Execugcdo da Reforma e Ampliagdo da EEEFM Agostinho Agrizzi, com
fornecimento de méo-de-obra e materiais.
Seréo executadas:
l. Reforma do bloco escolar existente;
II.  Ampliacdo do bloco escolar;
[ll. Construcao da passarela e escada metalica;
IV. Reforma da quadra poliesportiva;
V. Urbanizacao e paisagismo da érea externa;
VI. Reestruturacao da rede elétrica, cabeamento estruturado e SPDA,
VII. Climatizacdo dos ambientes.
Destaca-se que, além das demais melhorias a serem realizadas, o0 humero de

salas de aula da escola aumentara em 01 (uma) unidade.

DO OBJETIVO
Executar a reforma geral do prédio escolar com mudanca de layout dos ambientes
internos, troca de todas as esquadrias, reforma e ampliagdo da cozinha e dos
banheiros para atendimento as normas de acessibilidade. Realizar a adequacédo da
coordenacao, substituir pisos e a cobertura existente por telhas termoacusticas e
estrutura de apoio formada por perfis de aco estrutural. Executar o reforgo estrutural
do subsolo, substituir forros, assentar barrado ceramico, instalar dispositivos de
protecdo e combate a incéndios, substituir bancadas, equipamentos hidraulicos,
telas de protecdo e reestruturar toda rede hidrossanitaria. Instalar novas lougas,
torneiras, equipamentos PNE além de lixar, emassar e pintar paredes e tetos.
Executar a instalacdo de brise metélico tipo colméia, guarda-corpos, entre outros

itens previstos em planilha;
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacéo
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacao
Geréncia de Rede Fisica Escolar

. Ampliar o atual bloco escolar possibilitando a criacdo de novos ambientes como

copa para funcionarios, banheiros PNEs, salas para pedagogo, diretoria, espera,
secretaria, arquivo, planejamento e salas para professores, multiuso e alunos. A
ampliacdo contard com estrutura convencional de concreto armado e fechamento
em alvenaria de blocos de concreto afim de atender as resolu¢cdes e normas de
desempenho, seguranca e acessibilidade dos alunos e professores;

Construir uma passarela metalica com escada para interligacdo do bloco existente
com a ampliacdo. A estrutura dos elementos sera formada por chapas e perfis em
aco estrutural ASTM A-572 G50, aco estrutural ASTM A-36 e ago microligado USI
SAC 300 ou equivalente conforme NBR 8261 em sua ultima reviséo. As lajes do 2°
e 3° piso serdo pré-fabricadas com férma para concreto em perfil de aco
galvanizado tipo "Steel deck" MF50 #1.25mm, em aco estrutural ASTM A-653 grau
40, ZAR 280, revestidas em zinco com tensédo escoamento de 280 MPa;

Executar a reforma da quadra esportiva existente, incluindo a substituicdo da
cobertura metélica por telhas termoacusticas em galvalume, pintura de paredes e
arquibancada, executar o lixamento mecanico para limpeza da estrutura metélica
para posterior pintura com tinta anti-ferrugem tipo Hammerite, instalar os
dispositivos esportivos e de protecdo e combate a incéndios, substituir a pintura
existente de piso, executar o passeio externo, instalar alambrado e rede de
protecdo em nylon. Executar a reforma geral dos sanitarios existente entre outros
servigos previstos em planilha;

Urbanizar a area externa da unidade escolar, incluindo paisagismo, com plantio e
corte de arvores, construcao de muros e gradis Nylofor, construcdo de passeios e
assentamentos de blocos intertravados de concreto pré-moldado. Fornecer e
plantar espécies vegetais, construir bancos e mesas de jogos, bicicletario, executar
toda rede externa de esgoto, incluindo fossa séptica, filtro anaerdbio e sumidouro.
Executar instalacdes de drenagem de aguas pluviais e incéndio, além de construir
abrigo de gés, depdsito de lixo, pergolados, rampas, mastros, miniquadras entre
outros servigos;

Executar a reforma geral das instalagdes elétricas e do cabeamento estruturado,

com a instalacdo de nova entrada de energia composta por uma subestacédo de
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2.7.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacéo
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacao
Geréncia de Rede Fisica Escolar

150KVA, instalacdo de novos quadros de distribuicdo, langamento de novos
alimentadores e circuitos terminais, substituicdo geral dos aparelhos elétricos e
instalacdo de um novo sistema de SPDA na unidade. Reestruturar toda rede de
telefonia e logica, utilizando-se de novos pontos de dados, instalacdo de rack’s,
langamento de nova infraestrutura e cabeamento;

Executar a climatizac&o de todos os ambientes da unidade escolar, com execucéo
da infraestrutura de distribuicdo das linhas frigorigenas e fornecimento e instalacéo

das unidades evaporadoras e condensadoras de ar condicionado tipo Split.

DA JUSTIFICATIVA

Considerando que as instalacfes civis das unidades apresentam mas condicdes
de conservacao, necessitando de reparos para sua utilizagao;

Considerando a necessidade de atendimento as normas técnicas de seguranca
contra incéndio, atendendo as prerrogativas do CBMES;

Considerando o atendimento as normas técnicas de acessibilidade, segundo
ABNT NBR 9050 na sua ultima revisao;

Considerando o atendimento a Resolugdo CEE N° 3.777/2014 do Conselho
Estadual de Educacéo;

Considerando que a quadra esportiva apresenta mas condi¢cdes para pratica de
atividades esportivas;

Considerando que a area externa da escola necessita de intervencfes para
garantir um melhor fluxo de usuarios, melhorias no paisagismo, ambientacéo,
acessibilidade, possibilitando a inclusdo de todos;

Considerando que € necesséaria reestruturacdo das instalacdes elétricas e
hidraulicas afim de garantir maior eficiéncia, seguranca e conforto aos usuarios
da unidade escolar;

Considerando proporcionar uma infraestrutura segura e eficiente contra
descargas atmosféricas;

Considerando a necessidade de melhoria no conforto térmico nas salas de aula e

ambientes administrativos;
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3.11.

3.12.

3.13.

4.2.

5.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacéo
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacao
Geréncia de Rede Fisica Escolar

Considerando que a melhoria do sistema de climatizagcao impacta em aumento na
demanda de energia elétrica, fazendo, assim, necesséria a substituicdo do padrao
de energia elétrica existe;

Considerando que um sistema de climatizacdo aumenta o desempenho de
professores e alunos em sala de aula;

Considerando a necessidade de promover um ambiente seguro e salubre para os
alunos e funcionarios das unidades de ensino;

Esta contratacdo justifica-se em funcédo da necessidade de promover a solucéo
de todos os itens listados acima, além de fornecer melhores condi¢ces de uso e
seguranca do ambiente da escola aos profissionais, alunos e comunidades que

frequentam o local.

DO REGIME E DO TIPO DE CONTRATA(}AO
Fica estabelecida a forma de execucao indireta, sob regime de empreitada por
preco unitario, nos termos do artigo 10, inciso I, alinea b, da Lei 8.666/93.

O julgamento da licitacéo sera feito pelo critério de menor preco global.

DO VALOR

5.1.0 valor estimado para a execucao do objeto é de R$ 6.423.957,95 (seis milhdes e

guatrocentos e vinte e trés mil e novecentos e cinquenta e sete reais e noventa

e cinco centavos) na data base Novembro/2021, conforme orcamento 1125501.

6.1.
6.2.

DOS REAJUSTAMENTOS DOS PRECOS
O reajuste sera concedido decorridos 12 meses da data base do orcamento;

O valor do reajustamento sera determinado por intermédio da seguinte férmula:
R=V (11 1)
= X —_——
10
Sendo:

R = Valor do reajustamento procurado;

V' = Valor parcela a ser reajustada,;
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6.3.

6.4.

6.5.

8.2.

8.3.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacéo
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacéo
Geréncia de Rede Fisica Escolar

10 = indice nacional da Construcéo Civil, Edificacdes, relativo ao més e ano da
data base do orcamento a que a proposta se referir;

I1 = indice nacional da Construcéo Civil, Edificacdes, relativo ao 1° més do novo
periodo em que deverd se dar o reajuste;

Compete a Contratada a iniciativa da solicitacdo do reajuste e a apresentacdo do
seu calculo, a ser aprovado pelo contratante.

O reajuste serd efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do artigo
65, paragrafo 8°, da Lei Federal n? 8.666/93, dispensada a andlise previa pela
Procuradoria Geral do Estado.

Os reajustes a que o contratado fizer jus, mas que ndo forem requeridos

formalmente durante a vigéncia do contrato serdo considerados renunciados.

DA LEGISLACAO, DAS NORMAS E DOS REGULAMENTOS
Este documento foi elaborado com base nas seguintes legislacdes, que devem
ser respeitadas para a execucéo do objeto:
l. Lei n° 8.666/93 de 21 de junho 1993;
Il. Decreto estadual N° 2971-R, de 08 de marco de 2012;
II. Normas técnicas da ABNT ou, na falta dessas, dos organismos

internacionais.

DOS PRAZOS

O prazo de execucdo dos servigos a serem contratados é de 900 (novecentos)
dias, contados da assinatura da ordem de servicos e de acordo com o cronograma
fisico-financeiro anexo ao processo.

O prazo de vigéncia contratual tera inicio no dia subsequente ao da publicacéo do
resumo do contrato no Diario Oficial do Estado, nos termos do paragrafo tnico do
art. 61 da Lei n°® 8.666/93, e terd duracdo de 1080 (um mil e oitenta) dias.
Consideramos o prazo de vigéncia de seis meses a mais que o0 previsto para
execucao, levando em conta: 30 dias para a ordem de inicio, a partir da assinatura
do contrato; 90 dias para recebimento definitivo, apos a conclusao das obras; 60

dias para outras intercorréncias.
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9.2.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacéo
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacao
Geréncia de Rede Fisica Escolar

A eventual prorrogagao dos prazos de execugéo e vigéncia do contrato, na forma
do art. 57 da Lei n. © 8666/93, sera precedida da correspondente adequac¢éo do
cronograma de desembolso, bem como de justificativa e autorizacdo da
autoridade competente para a celebracéo do ajuste, devendo ser formalizada por

meio de aditivo, com prévia oitiva da PGE.

QUALIFICACAO TECNICA

E de fundamental importancia o acompanhamento dos servicos a serem
contratados. Dessa forma, deverao ser indicados os seguintes profissionais como
responsaveis técnicos:

l. Engenheiro Civil ou Arquiteto;

Il. Engenheiro Eletricista; e

Il Técnico em Seguranca do Trabalho ou Engenheiro de Seguranca do
Trabalho.

Os profissionais devem possuir graduacéo plena, sendo possivel sua substituicao
nas condi¢des abaixo discriminadas:

I. A indicacdo de Engenheiro Civil ou Arquiteto podera ser substituido por
Engenheiro Eletricista com as atribuicbes descritas no artigo 33 do
Decreto n° 23.569/33 (Engenheiro Politécnico) ou por profissional de nivel
superior devidamente registrado no CREA/CAU com atribuicdo para
execucao dos servicos constantes nas planilhas, desde que os mesmos
detenham o Acervo Técnico correspondente;

Il. A indicacdo de Engenheiro Eletricista podera ser substituida por
Engenheiro Civil com as atribui¢cdes descritas no artigo 28 e 29 do Decreto
n° 23.569/33 (Engenheiro Politécnico) ou por profissional de nivel superior
devidamente registrado no CREA/CAU com atribuicdo para execucao dos
servigos constantes nas planilhas, desde que os mesmos detenham o
Acervo Técnico correspondente.

[I. Demais definicbes e requisitos estdo detalhados na Justificativa para

Exigéncia da Qualificacdo Técnica.
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacéo
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacao
Geréncia de Rede Fisica Escolar

10. DA CAPACIDADE TECNICA DOS PROFISSIONAIS
10.1. Os responsaveis técnicos pela execucdo dos servicos deverdo dispor de
atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa juridica de direito publico
ou privado, chancelado(s) pelo CREA/CAU, acompanhado(s) da(s)
correspondente(s) certiddo(des) de acervo técnico (CAT) que comprove(m) a
execucdo dos servicos de maior relevancia e valor significativo, conforme
discriminado a seguir:
l. Engenheiro Civil ou Arquiteto:
Item |Descricdo do Servico
a Execucgao de obra de reforma/construcao
b Execucédo de estrutura metalica
o Execucao de cobertura em telha metalica
d Execucéo de estruturas em concreto armado
II.  Engenheiro Eletricista:
Item |Descricdo do Servigo
a Execucédo de instalacfes elétricas, inclusive subestacdo e execucao
de Sistema de Prote¢do Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)
Observacdes:

I. Poderdo ser aceitos atestados parciais, referentes a obras/servicos em
andamento, desde que o atestado indique expressamente a conclusédo da
parcela a ser comprovada, para fins de capacidade técnico operacional,

II.  Sera admitido o somatério de atestados para comprovagéo da experiéncia
anterior do Responsavel Técnico, podendo inclusive indicar mais de um
Responsavel Técnico, na execucao de todos os servigos discriminados;

[ll.  Nao seréo aceitos atestado(s) ou CATs de projeto, fiscalizacdo, supervisao,

gerenciamento, controle tecnolégico ou assessoria técnica de obras;
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11.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacéo
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacao
Geréncia de Rede Fisica Escolar

IV. N&o € necessaria a apresentacao de atestado de capacidade técnica para
0 Técnico em Seguranca do Trabalho ou Engenheiro de Seguranca do
Trabalho, sendo necessaria apenas a indicacdo do profissional como
solicitado no item 9.1;

V. O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovagdo da
capacidade técnica-profissional dever4d acompanhar a execucdo dos
servicos, admitindo-se sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo. Para
essa substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto devera
atender as mesmas exigéncias do Edital de Licitag&o.

VI. Demais definicbes e requisitos estdo detalhados na Justificativa para

Exigéncia da Qualificacdo Técnica.

DA CAPACIDADE TECNICA DA EMPRESA

11.1. A licitante devera apresentar registro ou Inscricdo do licitante no Conselho

11.2.

Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU da regido da sede da empresa (art. 30, I, da Lei Federal n°
8.666/93).

Devera ser apresentada a comprovacao de gue o licitante executou/prestou, sem

restricdo, servigco/obra de caracteristicas semelhantes ao objeto deste termo de

referéncia, considerando-se as parcelas de maior relevancia e os quantitativos
minimos definidos e devera ainda observar os seguintes itens:

11.2.1. Os atestados devem ser firmados por profissionais, representantes
do contratante, que possuam habilitacdo no correspondente conselho
profissional,

11.2.2. No caso de comprovacdo da capacidade técnico-operacional por
meio de Certiddo de Acervo Técnico - CAT, devera estar expresso em
referido documento que o profissional que a detém estava a época da
execucao da obra/servico vinculado a licitante, na forma deste edital;
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacéo
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacao
Geréncia de Rede Fisica Escolar

11.2.3. Poderéo ser aceitos atestados parciais, referentes a obras/servi¢os
em andamento, desde que o atestado indique expressamente a conclusao

da parcela a ser comprovada, para fins de capacidade técnico-operacional.

11.3 A comprovacao sera feita por meio de apresentacdo de no minimo 1 (um)
Atestado ou Certiddo de Acervo Técnico, certificado pelo CREA, devidamente
assinado e carimbado pelo 6rgdo ou entidade publica ou privada declarante. As
caracteristicas semelhantes para comprovacdo da capacidade técnico-
operacional do licitante, na forma do art. 30, Il c/c § 2°, da Lei Federal n. 8.666/93,

sdo, cumulativamente:

Item Descricdo do Servico Quapt!tatlvo
Minimo

a |Execucéao de obra de reforma/construcao 1.100,00 m2

b |Execucéo de estrutura metélica 5.500,00 kg

c |Execucao de cobertura em telha metalica 520,00 m2

d |Execucédo de estruturas em concreto armado 140,00 m3
Execucédo de instalagdes elétricas, inclusive subestacéo

e |e execucédo de Sistema de Protecdo Contra Descargas -
Atmosféricas (SPDA)

1.3. Demais definicbes e requisitos estdo detalhados na Justificativa para Exigéncia

da Qualificacdo Técnica.

12.DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

12.1.Para a habilitacdo financeira utilizaremos o indice contabil do patriménio liquido
além da andlise dos indices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvéncia Geral.

12.2. A comprovacao de patrimoénio liquido sera equivalente a 10% (dez por cento) do
valor estimado para contratacao.

12.3.A comprovacdo do Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo
Circulante — Passivo Circulante) sera equivalente ao percentual minimo de 6,67%

do valor estimado para a contratacao;
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacéo
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacéo
Geréncia de Rede Fisica Escolar

12.4.0s valores constantes do Balangco serdo convertidos para 0 més de
Novembro/2021 pelo indice Geral de Precos (IGP-DI) da Fundacédo Getulio Vargas,

para fins de calculo do Capital Circulante Liquido.

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1.Sera admitida a subcontratacdo dos servicos, se previamente aprovada pela
FISCALIZACAO, desde que ndo constituam o escopo principal do objeto, restrita,
contudo, ao percentual maximo de 30% (trinta por cento) do orcamento, devendo a
empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da realizacdo dos
servicos, apresentar documentacdo que comprove sua habilitacdo juridica,
regularidade fiscal e a qualificacdo técnica necessaria.

13.2. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisédo
e coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
Contratante  pelo rigoroso cumprimento das obrigacbes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

13.3.Deveréa ser observado o art. 61, da LCE 618/2012, a fim de que nas possiveis
subcontratacfes, 0s servigos sejam, preferencialmente, executados por empresas
classificadas como ME, EPP e MEL.

13.4.Demais definicbes e requisitos estdo detalhados na Justificativa para

Subcontratacao.

14.DA GARANTIA CONTRATUAL

14.1. A CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 56, §1°, da Lei no 8.666/93.

14.2.Cabera a CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo de
vigéncia contratual, acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou reforcando-a
conforme necessario.

14.3. Das modalidades da garantia:
14.3.1. CAUCAO EM DINHEIRO OU TITULOS DA DIVIDA PUBLICA, conforme

inciso | do § 1° do art. 567 da lei n® 8.666/93.
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14.3.2. FIANCA BANCARIA conforme ANEXO Xl — CARTA DE FIANCA
BANCARIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO
(MODELO): carta de fianca fornecida por estabelecimento bancario,
devidamente registrada em cartério de registro de titulos e documentos,
conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:
14.3.2.1.1. Copia do estatuto social do banco;
14.3.2.1.2. Cépia da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco;
14.3.2.1.3. Cépia do instrumento de procuracdo, em se tratando de

procurador do banco;
14.3.2.1.4. Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta
de fianca.
14.3.3. SEGURO-GARANTIA: No caso da opc¢ao pelo Seguro Garantia, ele sera
feito mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora
legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar seguros, e em nome da
SEDU, cobrindo, inclusive, os riscos de resciséo do contrato.
14.3.3.1.1. A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio
da consulta ao site:
<https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/p
esquisa.asp>.

14.3.3.1.2. O seguro garantia deve prever o0 pagamento de multas
contratuais e contemplar Cobertura de Acdes Trabalhistas e
Previdenciarias do CONTRATADO (TOMADOR) em relagéo a
obra. O seguro-garantia devera prever o atendimento deste
contrato como condicao geral.

14.4. A SEDU restituira ou liberard a garantia ofertada, no prazo maximo 60 (sessenta)
dias ap6s a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos objetos
desta licitagao, conforme 8§ 4° do art. 56, da Lei n° 8.666/93.

14.5.Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupcdo dos servi¢os, ndo seré devolvida
a garantia, a menos que a rescisdo ou paralisacdo decorram de acordo com a

SEDU, nos termos da legislacao vigente.
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14.6.Havendo prorrogacédo de prazo formalmente admitido pela Administragcdo, devera
o Contratado apresentar nova garantia de execucdo do Contrato, de forma a
abranger o periodo de prorrogacédo, retendo a administracdo os créditos do
Contratado, enquanto néo efetivada tal garantia, ou valor a ela correspondente.

14.7.Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou
servicos, o Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera
proceder ao refor¢co da garantia inicial, no mesmo percentual previsto.

14.8. A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, inclusive,
guando houver aditivo;

14.8.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a
promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da
Lei n° 8.666, de 1993;

14.9.A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo ou renovacao da garantia
acarretara a aplicacdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser
glosado de pagamentos devidos.

14.9.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a
promover o bloqueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o
limite de 5% (cinco por cento) do valor do contrato ou do aditivo de valor, a
titulo de garantia.

14.9.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado
com base nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia
previstas em lei, sem prejuizo da manutencdo da multa aplicada.

14.10. Qualquer modalidade escolhida devera pertencer a uma instituicdo financeira

cadastrada no Banco Central do Brasil — BACEN, conforme art. 10, inc. X, da Lei
n° 4.595/64, que dispbe sobre a Politica e as Instituicbes Monetarias, Bancarias e
Crediticias, somente podem desenvolver regularmente atividades no territorio
nacional as instituicdes financeiras devidamente autorizadas pelo Banco Central

do Brasil.
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15. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

15.1. As medicBes serdo mensais, exceto a Ultima que ocorrerd quando da concluséo
dos servicos e do recebimento provisorio.

15.2. As medi¢Oes serdo sempre efetuadas sobre o total realizado, conforme o periodo
estabelecido no item 15.1, sendo que 0s eventuais servigos impugnados pela
fiscalizacdo ndo serdo considerados até sua correcao total.

15.3. Seré observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados a partir
da data da emissdo do aceite na nota fiscal recebida pela SEDU, desde que
coincidam com os dias 10, 20 ou 30 do més, conforme Decreto n° 4662-R/2020.

15.4. As faturas deverdo ser emitidas e entregues a SEDU a partir das datas das
aprovacdes das correspondentes medicoes.

15.5.A SEDU comunicard a CONTRATADA, preferencialmente, via e-mail, quanto da
aprovacao das medicgoes.

15.6. A devolucdo de qualquer fatura relativa a medicdo ndo aprovada, em hipotese
alguma servird de pretexto para que a detentora suspenda a execucdo dos
Servigos.

15.7. Seré&o acrescidos ao prazo para pagamento constante no Item 15.3, os dias em que
a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer 6nus ou
correcdo a ser paga pela SEDU.

15.8.As faturas deverdo ser emitidas e entregues a SEDU a partir das datas das
aprovacoes das correspondentes medicoes;

15.9. A CONTRATADA devera elaborar Relatério Mensal de Andamento das Atividades
— RMAA, com a indicacéo da parcela do cronograma fisico-financeiro adimplida e,
por conseguinte, a solicitagcdo de medicao desta parcela, para que a SEDU proceda
ao recebimento provisério e definitivo dos servicos correspondentes, nos termos
dispostos nesta clausula;

15.10. O RMAA devera conter:

a) Indicacdo de més e ano de referéncia,
b) Grafico com a demonstracdo do andamento da obra previsto (linha de base)

versus realizado;
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d)

f)

9)
h)

)

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

15.15.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacéo
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacao
Geréncia de Rede Fisica Escolar

Boletim contendo principais atividades previstas para o més, contendo, no
minimo, aquelas que foram apresentadas no caminho critico, e as atividades
efetivamente realizadas (etapas e fases), a parcela do cronograma fisico-
financeiro que foi adimplida e a solicitacdo de pagamento;

Ensaios realizados e seus resultados;

Eventuais justificativas para os atrasos (caso existam) nas atividades que
impactaram o caminho critico;

Relacéo da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua funcédo e a
sua relacdo com a empresa por atividade;

Correspondéncias expedidas e recebidas e diarios de obra preenchidos;

As atividades previstas para os trés meses subsequentes, evidenciando més a
més, pelo menos, aquelas que estdo no caminho critico e principais equipamentos
e materiais que serdo necessarios para o desenvolvimento destas atividades;
Planilha orcamentaria com seus quantitativos, precos unitarios e totais, valores
acumulados ja recebidos e indicativo de valor a receber no més;

Outras informacdes julgadas pertinentes pela fiscalizagao.

A CONTRATADA devera enviar o Relatorio Mensal de Andamento das Atividades
mesmo quando nao atingir o percentual da parcela do cronograma fisico-
financeiro, devendo, neste caso, consignar no relatorio tal fato;

A entrega do Relatério Mensal de Andamento das Atividades e a comprovacéo do
adimplemento da parcela mensal do cronograma fisico-financeiro é condicéo para
a efetiva medicéo e pagamento;

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato, ou, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por for¢ca das disposi¢cdes legais em vigor;

A SEDU comunicard a CONTRATADA, preferencialmente, via e-mail, quanto da
aprovacao das medicgoes;

Os pagamentos estardo condicionados a apresentacdo dos comprovantes de
guitacdo de encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e tributarias, mediante
apresentacdo do “RELATORIO DE COMPROVACAO DE ADIMPLENCIA DE
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16.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacéo
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacao
Geréncia de Rede Fisica Escolar

ENCARGOS - RECAE". Conforme o estabelecido pela Lei n° 5.383/97, Portaria
SEGER/PGE/SECONT n° 049-R/2010 e INSTRUC}AO NORMATIVA AGE N-°.
001/2008, ambas do Estado do Espirito Santo.

DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

16.1. Das obrigacGes da contratante:

VI.

VII.

Prestar & CONTRATADA todos 0s esclarecimentos necessarios a execucao
dos servicos;

Elaborar as planilhas de apontamento de servicos, para fins de
processamento dos servigos executados, bem como efetuar os pagamentos
devidos, nos prazos determinados;

Liberar os locais para execucéo dos servigos;

Acompanhar a execucao do contrato de acordo com as normas da portaria
SEGER/PGE/SECONT N° 49-R/2010;

Indicar, formalmente, o gestor para acompanhamento da execucao contratual;
Indicar o responsavel pela fiscalizacdo e acompanhamento dos servigos que
verificard o cumprimento das especificacbes e aplicacbes, bem como a
guantidade, qualidade e aceitabilidade dos servicos;

Efetuar o pagamento do preco previsto nas condi¢cdes definidas neste projeto
bésico.

16.2. Das Obrigacdes da Contratada:

A proponente devera manter permanentemente nos servicos um Engenheiro
responsavel pela execucdo dos mesmos, nos termos da Lei n°® 6.496, de
07.12.77.

O licitante vencedor devera fazer a Anotacado de Responsabilidade Técnica
(ART) do respectivo Contrato ao CREA-ES, conforme determina as Leis
5.194/66, de 24.12.66, e 6.496, de 07.12.77, e as Resolugcdes n° 194, de
22.05.70, e 302, de 23.11.84, do CONFEA.

A Comprovacédo de Anotacdo de Responsabilidade Técnica sera feita pelo
encaminhamento a SEDU da via da ART destinada ao Contratante,

devidamente assinada pelas partes e autenticada pelo Orgdo Recebedor.
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VI.

VII.

VIII.

XI.

XII.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacéo
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacao
Geréncia de Rede Fisica Escolar

Fornecer, no prazo de 10 (dez) dias da data de assinatura da Ordem de
Servico, uma via quitada a SEDU, do documento de “Anotagdo de
Responsabilidade Técnica” — ART dos profissionais indicados na licitacéo,
formalizado pelo CREA/ES;

Fornecer, no local de sua aplicacao ou utilizagéo, toda méo-de-obra, materiais
e equipamentos, compativeis com o objeto do contrato, requisitados pela
fiscalizacao;

Apresentar um plano de ataque de obra que viabilize o planejamento da
execucao dos servigos conforme cronograma pré-determinado neste certame
licitatério;

O licitante vencedor, antes da emisséo da Ordem de Servico, devera entregar
o plano de ataque da obra, detalhando a sequéncia das atividades que seréo
desenvolvidas e vinculando-as com as etapas e fases do cronograma fisico-
financeiro pré-determinado neste Termo de Referéncia;

O plano de ataque, que devera ser utilizado posteriormente para realizar as
medicdes, podera ser aceito ou rejeitado mediante analise pela area técnica
fiscalizadora/gestora do contrato;

A rejeicao do plano de ataque impede a emissdo da Ordem de Servico até
gue sejam sanadas as inconsisténcias consignadas na andlise;

Manter, na direcdo da execucdo do(s) servico(s), profissional(ais) legalmente
habilitado(s) pelo CREA, que sera(&o) seu(s) preposto(s);

Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja presenca nos
locais dos servicos for julgada inconveniente pela SEDU, incluindo-se o(s)
responsavel(eis) pelo(s) servico(s);

Conduzir os servicos em estrita observancia com as normas da legislacéo
federal, estadual e municipal, as normas e catéalogos técnicos publicados pelo
IOPES (Normas de Apresentacao de Projetos -
Arquitetura/Estrutura/Hidraulica/Elétrica, Catadlogos de Ambiente, Catalogo de
Componentes e Catalogo de Servicos), bem como cumprir as determinacgdes
dos poderes publicos, mantendo os locais dos servigcos sempre limpos e nas

melhores condi¢bes de seguranca, higiene e disciplina nos termos da norma
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X1l

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacéo
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacao
Geréncia de Rede Fisica Escolar

regulamentadora n° 18 (Ministério do Trabalho), além de executar o0s servicos
de acordo com as melhores técnicas disponiveis, com a regulamentacao
brasileira, com as normas técnicas da ABNT, assumindo inteira
responsabilidade pela sua execucao;

Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacdes que integram a carta contrato, no prazo determinado;

Manter nos locais dos servicos os livros de ocorréncias/diario de obra, para
uso exclusivo da SEDU e jogos completos de todos os documentos técnicos;
Refazer, a suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com o
estabelecido neste contrato e os que apresentarem defeitos de material,
desconformidades ao especificado, execucdo em desacordo com a boa
técnica ou vicio de construcdo, de acordo com a legislacao aplicavel;
Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuizos que,
por dolo ou culpa no cumprimento do contrato, venham direta ou
indiretamente provocar ou causar, por si ou por seus empregados, a SEDU
ou terceiros;

Comunicar a GERFE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique nos locais dos servicos;
Cumprir todas as solicitacfes e exigéncias feitas pela SEDU nos livros de
ocorréncias/diario de obra;

Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitados pela SEDU, ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, aos locais da(s)
obra(s), bem como aos documentos relativos aos servicos executados ou em
execucao;

Paralisar, por determinacdo da SEDU, qualquer servico que néo esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga
de pessoas ou bens, mesmo de terceiros;

Arcar com todos os custos das demoli¢cbes, reparacoes e reconstrugdes que
seja obrigada a fazer em consequéncia da negligéncia no cumprimento de

suas obrigacdes contratuais ou legais;
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XXIII.

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVIII.

XXIX.

XXX.

XXXI.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacéo
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacao
Geréncia de Rede Fisica Escolar

Arcar com todos 0s encargos e obrigacdes de natureza trabalhista,
previdenciéria, acidentaria, tributaria, administrativa e civil, decorrentes da
execucao dos servicos objeto deste contrato;

Tomar providéncias junto as concessionarias de energia elétrica e
saneamento, para ligagdes provisorias desses suprimentos;

Adotar todas as precaucdes para evitar agressdes ao meio ambiente,
mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e
seguranga;

Prover a todos os funcionarios envolvidos com o(s) servigos(s), 0s
equipamentos de seguranca, uniformes e equipamentos de protecéo
individual e coletiva-EPI's, definidos pela legislacédo trabalhista e na norma
regulamentadora n° 6 (Ministério do Trabalho);

Preservar da flora e da fauna existente, de acordo com a legislacdo e normas
vigentes;

Manter, durante toda a validade da carta contrato em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacéo
exigidas na licitacao;

Manter o local da obra e/ou dos servicos isolado, n&o permitindo o acesso de
pessoas estranhas ao mesmo, sem a prévia e expressa autorizacdo da SEDU.
A ndo observancia desta norma acarretara a responsabilidade civil e criminal,
perdas, danos e prejuizos decorrentes;

Dispor em obra a instalacdo de 01 camera de video monitoramento disposta
de modo a dar visibilidade ao andamento externo de toda a obra e de modo a
garantir a seguranca do local, sem gerar 6nus a administracao;

Submeter-se as normas da portaria SEGER/PGE/SECONT N° 49-R/2010, de
24/08/2010, publicada em 25/08/2010, durante a execugéo do contrato;
Realizar a coleta seletiva de residuos sem 6nus para a administracdo de modo
a classificar e destinar corretamente em &rea licenciada os residuos
decorrentes de construgao/demolicdo gerados de acordo com a Resolugéo
CONAMA n° 307, de 05/07/2020 e NBR 10004:2004 em:

Classe A — alvenaria, concreto, argamassas e solos;
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XXXII.

XXXIII.

XXXIV.

XXXV.

XXXVI.

XXXVII.

17.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacéo
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacao
Geréncia de Rede Fisica Escolar

Classe B — madeira, metal, plastico e papel;

Classe C — produtos sem tecnologia disponivel para recuperacéo (ex: gesso,
por exemplo). Destinacdo: conforme norma técnica especifica; Classe D —
residuos perigosos (tintas, 6leos, solventes, etc.).

Adotar medidas para evitar desperdicio de agua e energia elétrica durante a
execucgao dos servicos;

Realizar programa de treinamento dos empregados visando a reducao do
consumo de energia elétrica, agua e separacédo de residuos solidos;

E de responsabilidade da CONTRATADA a obtencéo de todas as licencgas,
inclusive as licencas ambientais, autorizacbes e alvaras, bem como o
pagamento das taxas, necessarios para operacionalizacdo dos servicos e
atividades que serdo realizadas, incluindo as areas de apoio e descarte de
material pertinente a regular execu¢ao do objeto contratado;

A Contratada devera cumprir os procedimentos de protecdo ambiental,
responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, por agéo ou
omissdo decorrentes da execucdo do Contrato, nos termos da legislacdo
pertinente;

A Contratada respondera pelos crimes ambientais que praticar, incumbindo-
Ilhe o pagamento das multas decorrentes das infragdes ambientais;

Demais clausulas previamente estabelecidas na Minuta de Edital padrao.

DAS PENALIDADES

17.1.0 atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara o licitante contratado a

aplicacao de multa de mora, nas seguintes condi¢des:

17.1.1. Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de

atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo
reajustado néo atendido, caso 0 contrato encontre-se parcialmente

executado;

17.1.2. Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o

cronograma de execucao do contrato;
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17.2.

a)
b)

c)

d)

17.3.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacéo
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacao
Geréncia de Rede Fisica Escolar

17.1.3. A aplicagdo da multa de mora nao impede que a Administracédo rescinda
unilateralmente o contrato e apligue as outras san¢des previstas no
contrato e na Lei Federal n°. 8.666/93;

A inexecucdo total ou parcial do contrato ensejara a aplicacdo das seguintes

sancgoes ao licitante contratado:

adverténcia;

multa compensatoria por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento)
sobre o saldo contratual reajustado ndo executado pelo particular;

suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracdo Publica Estadual, Direta ou Indireta, por prazo nao superior
a 02 (dois) anos;

declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica,
em toda a Federacao, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao
ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou
a penalidade, que sera concedida sempre que o0 contratado ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sancao
aplicada com base na alinea “c”.

Ser& aplicada multa por inexecucdo do objeto da licitacdo, sendo esta parcial ou

total, e sera aplicada nos seguintes casos e percentuais:

17.3.1. Seré aplicada multa de até 2,0% (dois por cento) do valor total do contrato:

17.3.1.1. Quando os trabalhos de fiscalizacdo da Administracdo da execucgéo
dos servigos forem dificultados, inclusive quando forem omitidas
informacBes de responsabilidade da CONTRATADA referentes a
execucao contratual, ou prestadas de forma inveridica,

17.3.1.2. Quando a obra for paralisada sem autorizagéo da SEDU,;

17.3.1.3. Quando houver descumprimento na execucdo dos servigcos
especificados no Projeto, ou das Normas Técnicas pertinentes, que
acarrete risco de grave prejuizo para a Administracao, terceiros ou de

danos ambientais;
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17.3.1.4. Quando as sinalizag0es das frentes de servigos forem insuficientes, e
mesmo apos ter notificada, a contratada ndo reforcar a sinalizacao,
com grave risco aos usuarios e a seguranca no trecho;

17.3.1.5. No caso de recusa injustificada do contratado em assinar ou retirar
termo aditivo, dentro do prazo estabelecido pela SEDU;

17.3.2. Nos demais casos néo previstos na clausula 17.3.1, fica estabelecida uma
multa de até 0,3% (trés décimos por cento) do valor do contrato na
inexecucao parcial do objeto da licitacdo ou descumprimento de qualquer
clausula do contrato;

8§ 1° As sancgbes de adverténcia, suspensdo e inidoneidade n&o sao
cumulativas entre si, mas poderao ser aplicadas juntamente com as multas
e/ou com a Clausula Penal no caso de resciséo.

§ 2° Quando imposta uma das sangdes previstas nas alineas “b” e “c”, a
autoridade competente submetera sua decisdo ao Secretario de Estado de
Gestdo e Recursos Humanos - SEGER, produzindo efeitos apenas se
confirmada.

8§ 3° Caso as sancles referidas no paragrafo anterior ndo sejam
confirmadas pelo Secretério de Estado de Gestdo e Recursos Humanos -
SEGER, competird a SEDU, por intermédio de sua autoridade competente,
decidir sobre a aplicacdo ou ndo das demais san¢des administrativas.

8 4° Confirmada a aplicacdo de quaisquer das sancdes administrativas
previstas neste Edital, competirdA a SEDU proceder com o registro da
ocorréncia no CRC/ES, e a SEGER, no SICAF, em campo apropriado.

8§ 5° Para o0 caso de rescisdo contratual decorrente de inexecucao
contratual culposa da contratada, fica instituida a Clausula Penal
Compensatéria por perdas e danos no valor de 10% (dez por cento) sobre
o saldo contratual reajustado ndo executado pelo particular, observado o
que segue:

| - Para exigir a pena convencional, ndo é necessario que a Contratante

alegue prejuizo.
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Il - O montante de 10% acima definido vale como minimo da indenizacéo,
ndo prejudicando o ressarcimento por prejuizos com valores a ele
excedentes.

17.4. As sancdes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditério, observando-se as
seguintes regras:

a) Antes da aplicacdo de qualquer sancdo administrativa, o érgdo promotor do
certame devera notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentacao
de defesa prévia;

b) A notificacdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso
de recebimento, indicando, no minimo: a conduta do licitante contratado
reputada como infratora, a motivacéo para aplicacdo da penalidade, a sancao
gue se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de defesa;

c) O prazo para apresentacdo de defesa prévia sera de 05 (cinco) dias Uteis a
contar da intimacao, exceto na hipotese de declaracao de inidoneidade, em que
o prazo sera de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos 0s casos, ser
observada a regra do art. 110 da Lei 8.666/1993;

d) O licitante contratado comunicara ao 6rgédo promotor do certame as mudancas
de endereco ocorridas no curso do processo licitatério e da vigéncia do
contrato, considerando-se eficazes as notificacbes enviadas ao local
anteriormente indicado, na auséncia da comunicacao;

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua
apresentacao, o 6rgao promotor do certame proferira decisdo fundamentada e
adotara as medidas legais cabiveis, resguardado o direito de recurso do
licitante que devera ser exercido nos termos da Lei 8.666/1993;

f) O recurso administrativo a que se refere a alinea anterior serd submetido a
analise da Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo.

17.5.0s montantes relativos as multas contratuais e a Clausula Penal Compensatéria

aplicadas pela Administracdo poderéo ser cobradas judicialmente ou descontadas
dos valores devidos ao licitante contratado, relativos as parcelas efetivamente

executadas do contrato.
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17.6.Nas hipoteses em que os fatos ensejadores da aplicacdo das multas acarretarem
também a rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades poderdo ainda
ser descontados da garantia prestada pela contratada.

17.7.Em qualquer caso, se apos o desconto dos valores relativos as multas restar valor
residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatoria a cobranca, inclusive
judicialmente, da diferenca.

17.8.Sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢des acima descritas, a pratica de quaisquer
atos lesivos a administracdo publica na licitagdo ou na execucdo do contrato, nos
termos da Lei 12.846/2013, sera objeto de imediata apuracdo observando-se o
devido processo legal estabelecido no marco regulatorio estadual anticorrupcao.

17.9. Demais clausulas previamente estabelecidas na Minuta de Edital padrao.

18. DOS ELEMENTOS TECNICOS DA LICITA(;AO

18.1.Este termo de referéncia é composto pelos elementos técnicos necessarios a
execucao do objeto a ser contratado, estando relacionados neste processo.

18.2. Se no decorrer do procedimento licitatorio houver necessidade de mais ou melhores
detalhamentos dos elementos técnicos acima referidos, ou houver a constatacao
de inconsisténcias nos projetos de mesmas disciplinas, ou houver a constatacao
de incompatibilidades entre os projetos de mesmas ou distintas disciplinas, o
interessado devera solicitar esclarecimentos a Comissdo Permanente de Licitacao,

nos termos regrados pelo edital.

19. DO GERENCIAMENTO

19.1.A Geréncia de Rede Fisica Escolar (GERFE) designard responsavel pelo
gerenciamento da execucdo do presente instrumento, registrando em relatorio
todas as ocorréncias e deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso
constate alguma irregularidade, notificacdo a ser encaminhada a CONTRATADA
para correcoes.

19.2.0s responsaveis pela gestdo e fiscalizacdo dos contratos deverdo observar as

atribuicGes constantes na Portaria 049-R.
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20. DISPOSICOES GERAIS
20.1. O edital de licitacdo devera seguir a minuta padrdo da PGE vigente a época da fase

interna da licitacao.
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